Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский р-он, п. Ауэзов, ул. Квартал А, дом № 30Г *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930340000251
Исполнитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ТЕПЛОМИР",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Кокпектинский, село Кокпекты, ул. Абылайхана, дом № 19, тел.: 57-83-65 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040540000708

Договор (контракт) Договор № БГП 2(01-1-0814) от 15.08.2019 г., доп.согл.№1 от 03.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
32	30.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС			услуга	1	3 430 429,69	3 430 429,69	367 546,04
				Итого	1	x	3 430 429,69	367 546,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам Ген директора / _____ / Пуценко А.Я.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.03.2020

М.П.

	ИНН/БИН
Инвестор:	
Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"	930340000251
Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"	040540000708
Стройка: Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС	

Договор подряда (контракт)	номер	№БГП 2(01-1-0814)		
	дата	15	08	2019
Дополнительное соглашение	номер	1		
	дата	03	03	2020

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
СПРАВКА	5	30.03.2020	14.12.2019	30.03.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**18 649 300,30**	**18 649 300,30**	**3 062 883,65**
Итого					**3 062 883,65**
Сумма НДС					**367 546,04**
Всего с учетом НДС					**3 430 429,69**
Удержание аванса 30%					**212 885,57**
Удержание 10 %					**343 042,97**
Итого к оплате					**2 874 501,15**

Заказчик (генподрядчик) Генеральный Директор ТОО "БГП" _____ Исаев К.О.

М П

Подрядчик (субподрядчик)Директор ТОО "ТМ-Тепломир" _____ Садыков А.Т.

М П

ТМ-ТЕПЛОМИР

...а: Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС

Объект: Лабораторный корпус

Договор подряда (контракт)	номер	№БГП 2(01-1-0814)
	дата	15.08.2019г.
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	03.03.2020г
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	30.03.2020	14.12.2019	30.03.2020

АКТ №5
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 20887216,34 тенге

№п/п	№ по РДЦ	Наименование и код Объекта*, наименование работ**	Единица измерения	Количество	Цена за единицу без учёта НДС, тенге	Стоимость без учёта НДС, тенге
		1	2	3	4	5
I		**Ведомость объёмов работ с расценками**				
1	1.3	Разработка грунта вручную	м3	18,000	4 500,00	81 000,00
2	1.4	Погрузка грунта	т	18,760	1 500,00	28 140,00
3	1.5	Перевозка грунта	т.км	24,390	1 500,00	36 585,00
4	1.6	Устройство оснований (щебеночных, песчаных, гравийных и др.)	м3	7,000	5 200,00	36 400,00
5	1.7	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	431,000	2 500,00	1 077 500,00
6	1.8	Устройство бетонных подстилающих слоев, оснований под фундаменты	м3	0,400	39 500,00	15 800,00
7	1.12	Прокладка пластиковых трубопроводов диаметром до 450 мм	пог. м	13,510	3 500,00	47 285,00
8	1.14	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 150 мм	т	0,010	550 000,00	5 500,00
9	1.16	Теплоизоляция трубопроводов	м3	0,280	26 000,00	7 280,00
10	1.20	Монтаж электрооборудования (щитки, рубильники и пр.)	шт	1,000	50 000,00	50 000,00
11	1.27	Устройство ж/б конструкций монолитных: балки, перекрытия, стены, днища каналов, бункеры.	м3	2,430	37 500,00	91 125,00
12	1.28	Прокладка пластиковых трубопроводов диаметром до 150 мм	пог. м	49,000	3 000,00	147 000,00
13	1.29	Прокладка кабеля, в т.ч. в трубах и рукавах	пог. м	81,600	550,00	44 880,00
		Итого:				**1 668 495,00**
II		**Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками**				
14	2.6	Труба стальная электросварная 45х2,5	м	2,00	280 000,00	560 000,00
15	2.28	Указательный знак пожарного гидранта ПГ 6а	шт	1,00	2 500,00	2 500,00
16	2.38	Трубы ПВХ 100х3,2 SDR 33 S 16 ГОСТ Р 51613-200	м	18,00	1 509,52	27 171,36
17	2.39	Отвод ПВХ 50х45	шт	2,00	132,14	264,28
18	2.40	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях правый, DN 100х50	шт	2,00	1 392,86	2 785,72
19	2.41	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100х100	шт	1,00	1 089,29	1 089,29

20	2.42	Редуктор 160х110	шт	1,00	1 265,00	1 265,00
21	2.43	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	т	0,044	299 000,00	13 156,00
22	2.44	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8мм	т	0,002	305 000,00	610,00
23	2.45	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,10	2 500,00	5 250,00
24	2.46	Утеплитель - скорлупы ППУ для труб ø200 мм, s=40 мм.	м	10,00	3 423,00	34 230,00
25	2.47	Трап для внутренних помещений HL5100N DN50	шт	1,00	675,00	675,00
		Итого:				**648 996,65**

		Наименование расходов	**ПРЕДЕЛЬНАЯ сумма без учёта НДС, тенге**	
		1	2	
	3.1.	**Расходы, связанные:**		**745 392,00**
26	3.1.1.	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика		110 000,00
27	3.1.2.	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика		0,00
28	3.1.3.	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно		50 16[illegible]
29	3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ		585 232,00
	IV	**Общая стоимость работ (с учётом НДС):**		**3 430 429,69**
	4.1	**Стоимость работ (без учёта НДС):**		**3 062 883,65**
	4.2	**в том числе НДС по ставке 12%*****		**367 546,04**

Сдал Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.
должность *расшифровка подписи*

ТМ-ТЕПЛОМИР

М.П.

Принял Генеральный директор ТОО "БГП" Исаев К.О.
должность *расшифровка подписи*

Принял Начальник ОКС "БГП" Алимбетов Е.Б.

Инженер ОКС Корнеков И.А

Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"

Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"

Стройка: Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС

Объект: Лабораторный корпус

	Код
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

номер	№БГП 2(01-1-0814)
дата	15.08.2019
номер	Доп.соглашение №1
дата	03.03.2020

на **Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС**

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **20 887 216,34**

Составил Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.

расшифровка подписи

Проверил Представитель технического надзора ТОО "БГП" Коротков И.А.

расшифровка подписи

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество по договору	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Остаток по договору
				28.08.2019	03.10.2019	28.10.2019	13.12.2019	30.03.2020	
	Лабораторный корпус. Реконструкция. БГ0000766								
1.1	Разработка механизированным способом грунта плотностью свыше 2,0 т/м3	м3	862,585	300,00	300,00	200,00	62,585	0,000	0,000
1.2	Разработка механизированным способом грунта (в т.ч. ПРС) плотностью до 1,8 т/м3	м3	10,504	3,65	2,00	4,8540	0,0000	0,0000	0,000
1.3	Разработка грунта вручную	м3	59,272	14,35	6,19	20,732	0,000	18,000	0,000
1.4	Погрузка грунта	т	826,019	0,00	564,50	242,759	0,000	18,760	0,000
1.5	Перевозка грунта	т.км	1 098,405	0,00	751,00	323,015	0,000	24,390	0,000
1.6	Устройство оснований (щебеночных, песчаных, гравийных и др.)	м3	11,491	0,00	1,79	2,701	0,000	7,000	0,000
1.7	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	841,517	0,00	140,00	207,517	63,000	431,000	0,000
1.8	Устройство бетонных подстилающих слоев, оснований под фундаменты	м3	2,280	0,00	1,00	0,880	0,000	0,400	0,000
[illegible]	Кладка из блоков и кирпича	м3	0,448	0,00	0,00	0,448	0,000	0,000	0,000
1.10	Монтаж ж/б сборных плит, колонн, балок, стен, перемычек	м3	13,170	0,00	7,00	6,170	0,000	0,000	0,000
1.11	Монтаж готовых металлоконструкций	т	0,329	0,00	0,00	0,329	0,000	0,000	0,000
1.12	Прокладка пластиковых трубопроводов диаметром до 450 мм	пог. м	95,610	0,00	30,00	52,100	0,000	13,510	0,000
1.13	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 250 мм	т	0,009	0,00	0,00	0,000	0,009	0,000	0,000
1.14	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 150 мм	т	0,830	0,00	0,73	0,000	0,090	0,010	0,000
1.15	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	т	0,029	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000
1.16	Теплоизоляция трубопроводов	м3	5,333	0,00	1,50	3,553	0,000	0,280	0,000
1.17	Защита поверхности теплоизоляции	м2	70,000	0,00	0,00	70,000	0,000	0,000	0,000
1.18	Монтаж емкостей и сосудов	т	0,370	0,00	0,00	0,370	0,000	0,000	0,000
1.19	Монтаж насосов	т	0,020	0,00	0,00	0,000	0,020	0,000	0,000
1.20	Монтаж электрооборудования (щитки, рубильники и пр.)	шт	1,000	0,00	0,00	0,000	0,000	1,000	0,000
1.21	Монтаж запорной арматуры и оборудования для трубопроводов	т	0,537	0,000	0,337	0,100	0,100	0,000	0,000
1.22	Окраска металлических поверхностей	м2	20,000	0,00	0,00	20,000	0,000	0,000	0,000
1.23	Демонтаж наружных сетей	пог. м	134,000	0,00	134,00	0,000	0,000	0,000	0,000
1.24	Демонтаж железобетона	м3	6,520	0,00	1,30	5,220	0,000	0,000	0,000
1.25	Демонтаж металлоконструкций	т	0,081	0,00	0,00	0,081	0,000	0,000	0,000

1.26	Разборка кладки из блоков и кирпича	м3	0,030	0,00	0,00	0,030	0,000	0,000	0,000
1.27	Устройство ж/б конструкций монолитных: балки, перекрытия, стены, днища каналов, бункеры.	м3	2,430	0,00	0,00	0,000	0,000	2,430	0,000
1.28	Прокладка пластиковых трубопроводов диаметром до 150 мм	пог.м	49,000	0,00	0,00	0,000	0,000	49,000	0,000
1.29	Прокладка кабеля, в.т.ч. В трубах и рукавах	пог.м	81,600	0,00	0,00	0,000	0,000	81,600	0,000
II	**Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками**								
2.1	Труба стальная электросварная 108х4	м	70	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.2	Отвод 90-108х4	шт	18	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.3	Труба стальная электросварная 89х3,5	м	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.4	Отвод 90-89х3,5	шт	4	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.5	Труба стальная ø57х3,5	м	9	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.6	Труба стальная электросварная 45х2,5	т	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,000
2.7	Маты теплоизоляционные из базальтового волокна, прошитые стеклоровингом толщ 80мм МП-75	м3	4,635	0,000	4,635	0,000	0,000	0,000	0,000
2.8	Утеплитель - скорлупы ППУ для труб ø200 мм, s=40 мм.	м	22	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.9	ПН-15	шт	7	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.10	ПН-10	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.11	КС15-6	шт	13	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.12	КС10.6	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.13	КС15-9	шт	8	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.14	ПП10-1	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.15	1ПП 15	шт	3	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.16	1ПП 15-1	шт	4	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.17	КО6	шт	16	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.18	КС7.6	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.19	КС7-9	шт	3	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.20	Люк Л(А15)-В-60	шт	3	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000
2.21	Люк чугунный Л ф500	шт	2	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,000
2.22	Люк Т(С250)-В-60	шт	3	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000
2.23	Стремянка С1-06	т	0,138	0,00	0,00	0,138	0,000	0,000	0,000
2.24	Стремянка С-7	т	0,148	0,00	0,00	0,148	0,000	0,000	0,000
2.25	Опоры неподвижные 108-Т3.07	т	0,002	0,00	0,00	0,002	0,000	0,000	0,000
2.26	Опоры подвижные 108-Т13.09	т	0,015	0,00	0,00	0,015	0,000	0,000	0,000
2.27	Гидрант пожарный подземный DN125H3500	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.28	Указательный знак пожарного гидранта ПГ 6а	шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,000
2.29	Кран для манометра Ду15	шт	2,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.30	Задвижка параллельная чугунная фланцевая DN50 PN 10 30ч6бр	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.31	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру1,6 Мпа Ду100 30с41нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.32	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру1,6 Мпа Ду80 30с41нж	шт	4	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.33	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду40 15с27нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.34	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду25 15с27нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.35	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду20 15с27нж	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.36	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду15 15с27нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,000
2.37	Битумная краска БТ-177	кг	1,5	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,000
2.38	Трубы ПВХ 100х3,2 SDR 33 S 16 ГОСТ Р 51613-200	м	18	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,000
2.39	Отвод ПВХ 50х45	шт	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,000
2.40	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях правый, DN 100х50	шт	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,000
2.41	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100х100	шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,000
2.42	Редуктор 160х110	шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,000
2.43	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм	т	0,044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,044	0,000

2.44	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8мм	т	0,002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,002	0,000
2.45	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2,1	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,000
2.46	Утеплитель - скорлупы ППУ для труб ø200 мм, s=40 мм.	м	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,000
2.47	Трап для внутренних помещений HL5100N DN50	шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,000
	Прочие расходы								
3.1.1.	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика	тенге	550 000,00	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,000
3.1.2.	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика	тенге	650 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,000
3.1.3.	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно	тенге	147 840,00	13 200,00	58 080,00	26 400,00	0,00	50 160,00	0,000
3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ	тенге	2 062 464,00	170 560,00	808 192,00	380 400,00	118 080,00	585 232,00	0,000

Проверил: Представитель технического надзора ТОО "БГП" Коротков И.А._____