Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский р-он, п. Ауэзов, ул. Квартал А, дом № 30Г *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930340000251
Исполнитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ТЕПЛОМИР",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Кокпектинский, село Кокпекты, ул. Абылайхана, дом № 19, тел.: 57-83-65 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040540000708

Договор (контракт) Договор № БГП 2(01-1-0814) от 15.08.2019 г.

Номер документа	Дата составления
625	13.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС			услуга	1	674 326,80	674 326,80	72 249,30
				Итого	1	x	674 326,80	72 249,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Садыков А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген.директор / _____ / Исаев К.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2019

М.П.

	ИНН/БИН
Инвестор:	
Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"	930340000251
Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"	040540000708
Стройка: Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС	

Договор подряда (контракт)	номер	№БГП 2(01-1-0814)		
	дата	15	08	2019

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
СПРАВКА	4	13.12.2019	29.10.2019	13.12.2019

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		**15 586 416,65**	**15 586 416,65**	**602 077,50**
Итого					602 077,50
Сумма НДС					72 249,30
Всего с учетом НДС					674 326,80
Удержание аванса 30%					202 298,04
Удержание 10 %					67 432,68
Итого к оплате					404 596,08

Заказчик (генподрядчик) Генеральный Директор ТОО "БГП" _____ Исаев К.О.

М П

Подрядчик (субподрядчик)Директор ТОО "ТМ-Тепломир" _____ Садыков А.Т.

М П

Стройка: Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС

Объект: Лабораторный корпус

Договор подряда (контракт)	номер	№БГП 2(01-1-0814)
	дата	15.08.2019г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	13.12.2019	29.10.2019	13.12.2019

АКТ №4
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 18 166 405,21 тенге

№	№ по РДЦ	Наименование и код Объекта*, наименование работ**	Единица измерения	Количество	Цена за единицу без учёта НДС, тенге	Стоимость без учёта НДС, тенге
		1	2	3	4	5
I		**Ведомость объёмов работ с расценками**				
1	1.1	Разработка механизированным способом грунта плотностью свыше 2,0 т/м3	м3	62,585	3 500,00	219 047,50
2	1.7	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	63,000	2 500,00	157 500,00
3	1.13	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 250 мм	т	0,009	550 000,00	4 950,00
4	1.14	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 150 мм	т	0,090	550 000,00	49 500,00
5	1.19	Монтаж насосов	т	0,020	600 000,00	12 000,00
6	1.21	Монтаж запорной арматуры и оборудования для трубопроводов	т	0,100	410 000,00	41 000,00
		Итого:				**483 997,50**

		Наименование расходов	ПРЕДЕЛЬНАЯ сумма без учёта НДС, тенге	
		1	2	
	3.1.	**Расходы, связанные:**		**118 080,00**
	3.1.1.	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика		0,00
8	3.1.2.	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика		0,00
9	3.1.3.	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно		0,00
7	3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ	кол-во человек 5 чел * кол-во дней 9 дней *(проживание 893 тенге+ питание 1731 тенге)	118 080,00
	IV	**Общая стоимость работ (с учётом НДС):**		**674 326,80**
	4.1	**Стоимость работ (без учёта НДС):**		**602 077,50**
	4.2	**в том числе НДС по ставке 12%*** **		**72 249,30**

Сдал	Директор ТОО "ТМ-Тепломир"		Садыков А.Т.
	должность		*расшифровка подписи*
	М.П.		
Принял	Генеральный директор ТОО "БГП"		Исаев К.О.
	должность		*расшифровка подписи*
Принял	Начальник ОКС "БГП"		Толстихин П.И.

	Код
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	№БГП 2(01-1-0814)
дата	15.08.2019

Заказчик: ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"

Подрядчик: ТОО "ТМ-Тепломир"

Стройка: Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС

Объект: Лабораторный корпус

на **Строительно-монтажные работы по реконструкции лабораторного корпуса разделы НВК и ТВС**

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **18 166 405,21**

Составил Директор ТОО "ТМ-Тепломир" Садыков А.Т.
расшифровка подписи

Проверил Представитель технического надзора ТОО "БГП" Коротков И.А.
расшифровка подписи

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество по договору	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Выполнение помесячно	Остаток по договору
				28.08.2019	03.10.2019	28.10.2019	13.12.2019	
	Лабораторный корпус. Реконструкция. БГ0000766							
1.1	Разработка механизированным способом грунта плотностью свыше 2,0 т/м3	м3	862,585	300,00	300,00	200,00	62,585	0,000
1.2	Разработка механизированным способом грунта (в т ч. ПРС) плотностью до 1,8 т/м3	м3	10,504	3,65	2,00	4,8540	0,0000	0,000
1.3	Разработка грунта вручную	м3	41,272	14,35	6,19	20,732	0,000	0,000
1.4	Погрузка грунта	т	807,259	0,00	564,50	242,759	0,000	0,000
1.5	Перевозка грунта	т.км	1 074,015	0,00	751,00	323,015	0,000	0,000
1.6	Устройство оснований (щебеночных, песчаных, гравийных и др.)	м3	4,491	0,00	1,79	2,701	0,000	0,000
1.7	Засыпка грунтом траншей, котлованов, ям с уплотнением	м3	410,517	0,00	140,00	207,517	63,000	0,000
1.8	Устройство бетонных подстилающих слоев, оснований под фундаменты	м3	1,880	0,00	1,00	0,880	0,000	0,000
1.9	Кладка из блоков и кирпича	м3	0,448	0,00	0,00	0,448	0,000	0,000
1.10	Монтаж ж/б сборных плит, колонн, балок, стен, перемычек	м3	13,170	0,00	7,00	6,170	0,000	0,000
1.11	Монтаж готовых металлоконструкций	т	0,329	0,00	0,00	0,329	0,000	0,000
1.12	Прокладка пластиковых трубопроводов диаметром до 450 мм	пог. м	82,100	0,00	30,00	52,100	0,000	0,000
1.13	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 250 мм	т	0,009	0,00	0,00	0,000	0,009	0,000
1.14	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 150 мм	т	0,820	0,00	0,73	0,000	0,090	0,000
1.15	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	т	0,029	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000
1.16	Теплоизоляция трубопроводов	м3	5,053	0,00	1,50	3,553	0,000	0,000
1.17	Защита поверхности теплоизоляции	м2	70,000	0,00	0,00	70,000	0,000	0,000
1.18	Монтаж емкостей и сосудов	т	0,370	0,00	0,00	0,370	0,000	0,000
1.19	Монтаж насосов	т	0,020	0,00	0,00	0,000	0,020	0,000
1.20	Монтаж электрооборудования (щитки, рубильники и пр.)	шт	1,000	0,00	0,00	0,000	0,000	1,000
1.21	Монтаж запорной арматуры и оборудования для трубопроводов	т	0,537	0,000	0,337	0,100	0,100	0,000

1.22	Окраска металлических поверхностей	м2	20,000	0,00	0,00	20,000	0,000	0,000
1.23	Демонтаж наружных сетей	пог. м	134,000	0,00	134,00	0,000	0,000	0,000
1.24	Демонтаж железобетона	м3	6,520	0,00	1,30	5,220	0,000	0,000
1.25	Демонтаж металлоконструкций	т	0,081	0,00	0,00	0,081	0,000	0,000
1.26	Разборка кладки из блоков и кирпича	м3	0,030	0,00	0,00	0,030	0,000	0,000
II	**Ведомость Материалов, предоставляемых Подрядчиком с расценками**							
2.1	Труба стальная электросварная 108х4	м	70	0,00	70,00	0,00	0,00	0,000
2.2	Отвод 90-108х4	шт	18	0,00	18,00	0,00	0,00	0,000
2.3	Труба стальная электросварная 89х3,5	м	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,000
2.4	Отвод 90-89х3,5	шт	4	0,00	4,00	0,00	0,00	0,000
2.5	Труба стальная ø57х3,5	м	9	0,00	9,00	0,00	0,00	0,000
2.6	Труба стальная электросварная 45х2,5	т	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000
2.7	Маты теплоизоляционные из базальтового волокна, прошитые стеклоровингом толщ 80мм МП-75	м3	4,635	0,000	4,635	0,000	0,000	0,000
2.8	Утеплитель - скорлупы ППУ для труб ø200 мм, s=40 мм.	м	22	0,00	22,00	0,00	0,00	0,000
2.9	ПН-15	шт	7	0,00	7,00	0,00	0,00	0,000
2.10	ПН-10	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,000
2.11	КС15-6	шт	13	0,00	13,00	0,00	0,00	0,000
2.12	КС10.6	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,000
2.13	КС15-9	шт	8	0,00	8,00	0,00	0,00	0,000
2.14	ПП10-1	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,000
2.15	1ПП 15	шт	3	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000
2.16	1ПП 15-1	шт	4	0,00	4,00	0,00	0,00	0,000
2.17	КО6	шт	16	0,00	16,00	0,00	0,00	0,000
2.18	КС7.6	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,000
2.19	КС7-9	шт	3	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000
2.20	Люк Л(А15)-В-60	шт	3	0,00	0,00	3,00	0,00	0,000
2.21	Люк чугунный Л ф500	шт	2	0,00	0,00	2,00	0,00	0,000
2.22	Люк Т(С250)-В-60	шт	3	0,00	0,00	3,00	0,00	0,000
2.23	Стремянка С1-06	т	0,138	0,00	0,00	0,138	0,000	0,000
2.24	Стремянка С-7	т	0,148	0,00	0,00	0,148	0,000	0,000
2.25	Опоры неподвижные 108-Т3.07	т	0,002	0,00	0,00	0,002	0,000	0,000
2.26	Опоры подвижные 108-Т13.09	т	0,015	0,00	0,00	0,015	0,000	0,000
2.27	Гидрант пожарный подземный DN125H3500	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,000
2.28	Указательный знак пожарного гидранта ПГ 6а	шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000
2.29	Кран для манометра Ду15	шт	2,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,000
2.30	Задвижка параллельная чугунная фланцевая DN50 PN 10 30ч6бр	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,000
2.31	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру1,6 Мпа Ду100 30с41нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,000
2.32	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру1,6 Мпа Ду80 30с41нж	шт	4	0,00	4,00	0,00	0,00	0,000
2.33	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду40 15с27нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,000
2.34	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду25 15с27нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,000
2.35	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду20 15с27нж	шт	1	0,00	1,00	0,00	0,00	0,000
2.36	Вентиль запорный проходной фланцевый из углеродистой стали Ру6,3 Мпа Ду15 15с27нж	шт	2	0,00	2,00	0,00	0,00	0,000
2.37	Битумная краска БТ-177	кг	1,5	0,00	1,50	0,00	0,00	0,000
	Прочие расходы							
3.1.1.	с доставкой на Объект Материалов Подрядчика	тенге	440 000,00	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,000
3.1.2.	с доставкой на Объект и обратно Машин и Механизмов Подрядчика	тенге	650 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,000
3.1.3.	с проездом работников Подрядчика на Объект и обратно	тенге	100 320,00	13 200,00	58 080,00	26 400,00	0,00	2 640,000
3.1.4.	с нахождением работников Подрядчика на Объекте в период выполнения работ	тенге	1 495 680,00	170 560,00	808 192,00	380 400,00	118 080,00	18 448,000

Инженер ОКС Коротков И.А.