Форма №2

Наименование стройки -

Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №1 от 11.12.2018 г. Доп.соглашение №2 от 26.03.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-3 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Жылысу										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	3911.998	101.47	92.77	396950	362916	112001	0.01	697
		м3 грунта		8.69	31.29	33995	122406	59.1	0.03	1377
		Накладные расходы -		*28.63*		*112001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*92441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*19560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*40724*				
		Сметная стоимость				*549675*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	120.9896	1569.63	--	189909	--	124322	2.13	3622
		м3 грунта		1569.63	--	189909	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*124322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*112236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*12086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*25138*				
		Сметная стоимость				*339369*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	80.65976	101.47	92.77	8185	7483	2309	0.01	14
		м3 грунта		8.69	31.29	701	2524	59.1	0.03	28
		Накладные расходы -		*28.63*		*2309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*1906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*840*				
		Сметная стоимость				*11334*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3283.436	22.10	22.10	72564	72564	18781	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	25841	59.1	0.01	373
		Накладные расходы -		*5.72*		*18781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*15268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*3513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*7322*				
		Сметная стоимость				*98667*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3283.436	119.35	50.94	391878	167258	198681	0.11	4995
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	224620	73089	59.1	0.03	1214
		Накладные расходы -		*60.51*		*198681*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*175959*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*22721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*47249*				
		Сметная стоимость				*637808*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	507.7991	652.64	--	331410	--	216952	0.97	6952
		м3 грунта		652.64	--	331410	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*216952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*195863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*21089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*43869*				
		Сметная стоимость				*592231*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	23.87717	112.17	105.45	2678	2518	720	0.01	4
		м3 грунта		6.71	35.04	160	837	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*30.15*		*720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*272*				
		Сметная стоимость				*3670*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	41.78504	221.52	--	9256	--	370	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*770*				
		Сметная стоимость				*10397*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	80.92715	4480.59	118.78	362601	9613	54417	1.02	1272
		м3 основания		733.97	29.69	59398	2403	62.1	0.04	44
		Накладные расходы -		*672.42*		*54417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*38378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*16039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*33361*				
		Сметная стоимость				*450380*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	4	185652.98	43009.61	742612	172038	432266	173.00	3103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		141692.19	14136.41	566769	56546	62.1	18.65	335
		Накладные расходы -		*108066.47*		*432266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*387078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*45188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*93990*				
		Сметная стоимость				*1268868*				
28	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	1	196647.86	48527.34	196648	48527	112854	179.00	567
		км трубопровода		146606.37	15954.25	146606	15954	62.1	21.05	67
		Накладные расходы -		*112854.07*		*112854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950.14*				*100950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903.92*				*11904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*24760*				
		Сметная стоимость				*334262*				
36	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1	224078.24	61791.43	224078	61791	124766	194.00	1186
		км трубопровода		158891.82	20413.31	158892	20413	62.1	26.83	164
		Накладные расходы -		*124765.56*		*124766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*111348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*13417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*27908*				
		Сметная стоимость				*376751*				
44	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1	296793.08	87943.67	296793	87944	159853	247.00	1332
		км трубопровода		199953.91	29176.53	199954	29177	62.1	38.24	206
		Накладные расходы -		*159853.32*		*159853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*142290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*17563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*36532*				
		Сметная стоимость				*493178*				
201	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-7, МС-8/. Установка	1.452609	313462.11	847.41	455338	1231	134531	198.00	2002
		т		158403.96	348.76	230099	507	48.5	0.36	4
		Накладные расходы -		*92613.36*		*134531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*111844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*22687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*47190*				
		Сметная стоимость				*637058*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /145 шт/								
222	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	21.22241	43336.12	5972.61	919697	126753	224318	13.90	2852
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	241607	48759	62.1	2.23	458
		Накладные расходы -		*10569.86*		*224318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*180317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*44001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*91521*				
		Сметная стоимость				*1235536*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**7,039,183**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**7,039,183**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**7,039,183**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	204,136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными	Тенге			**7,243,320**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	65,914				
		Итого СМР	Тенге			**7,309,234**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**7,309,234**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	5,810,503				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	2,033,475				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**7,843,977**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**7,726,312**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	927,157				
		Стоимость строительства	Тенге			**8,653,470**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопроводные колодцы D=1500мм /145 шт/								
222	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	21,22241	43336,12	5972,61	919697	126753	224318	13,90	2852
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384,52	2297,53	241607	48759	62,1	2,23	458
		Накладные расходы -		*10569,86*		*224318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496,55*				*180317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073,31*				*44001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312,48*		*91521*				
		Сметная стоимость				*1235536*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**7 039 183**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**7 039 183**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**7 039 183**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	204 136				
		Итого с временными	Тенге			**7 243 320**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	65 914				
		Итого СМР	Тенге			**7 309 234**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**7 309 234**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	5 810 503				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	2 033 475				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**7 843 977**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**7 726 312**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	927 157				
		Стоимость строительства	Тенге			**8 653 470**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

Курмалтова А.