Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест в с.Коянды Целиноградского района Акмолинской области(проект повторного применения)(корректировка сметной документации)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			2021/69	19.06.2021г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	447 765 808								47 974 908,00	
в том числе в отчетном месяце:		153 865 326,79							18 463 839,21	172 329 166

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор
Газизов Ж. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Жилпромпроект Кокшетау"
(должность, подпись, расшифровка подписи)