Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **декабрь** месяц 2021 года
по Договору № 127 от 14.10.2021 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2021год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2021год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
	"Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области". 1-я очередь строительства	268 002 015 432								
		тенге	4 223 046 574,56	967 700,00	967 700,00	290 310,00	0,00	967 700,00	290 310,00	677 390,00
	Всего :		4 223 046 574,56	967 700,00	967 700,00	290 310,00	0,00	967 700,00	290 310,00	677 390,00

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

Представитель Технического надзора:
Генеральный директор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____**Дапырманов Р.С.**

Представитель Заказчика:
Руководитель отдела АД

_____**Аппаков А.Т.**

Подрядчик :
Директор ТОО "Жол"

_____**Гейдаров С.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Договору № 127 от 14 октября 2021 года

Строительство дороги (улицы) Абая Карасайского района Алматинской области". 1-я очередь строительства

Приемки выполненных работ за **Декабрь 2021 г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тип1										
1	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	420,705		2058,00	--	865811	--	865811	--	935076
						--	--	--	--		69265	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**935076**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**865811**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**69265**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					935 076				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					12 156				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге					12 788				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					960 020				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД	Тенге					960 020				
		ИТОГО	Тенге					960 020				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					115 202				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**1 075 222**				
		Конкурсная скидка						**0,900000**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					**967 700**				
		В том числе НДС 12%:	Тенге					**103 682**				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____**С.З. Самуратов**

Представитель Технического надзора:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____**А.С. Иманкулов**

Представители Заказчика:
Руководитель отдела АД

_____**А.Т. Аппаков**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____**А.Б. Ельшев**