Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор: №27 от 5.05.2017 г. Доп. соглашение №1 от 9.11.2017 г.
Объект: "Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО "

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 г.

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	356 496 000	36 479 072		0	6 375 074					1 521 582	17 824 798
в том числе оборудование	3 983 483	426 802									
всего по стройке	356 496 000	36 479 072		0	6 375 074					1 521 582	17 824 798

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО"
Токенов І. _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Амаль"
Ташимов Ж. _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО"Андас-групп"
Тұяқбаев Б. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостраительства Казыгуртского района ЮКО" Форма №2
Инженер: ТОО "Амаль"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Договор № 27 от 5.05.2017 г. Доп. соглашение №1 от 9.11.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ №3

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (БЛОК Б,В)										
ПОТОЛОК										
1	Е11-150401-0202 11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	11,63	34,26	0,49	398	6	199	0,04	1
		м2 окрашиваемой поверхности		30,92	0,24	360	3	54,8	--	--
2	Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	721,56	505,75	3,11	364926	2241	150032	0,49	354
		м2 окрашиваемой поверхности		377,96	1,47	272718	1062	54,8	--	1
3	Е11-150403-0706 11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	721,56	-149,07	-0,85	-107564	-611	-48734	-0,15	-108
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,84	-0,40	-88639	-292	54,8	--	--
СТЕНЫ										
4	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	43,08	69,66	0,49	3001	21	1532	0,09	4
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	2785	10	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1,0697784				16448092				
		НДС 12%				1973771				
		Итого с НДС				18421863				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9675893555725)				17824798				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Начальник участка _____ **А. Бухарбаев**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Амаль"

Инженер-эксперт _____ **Унгаров Т.А.**