ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20211116-15164303
1.1. Номер учетной системы 00000000074
2. Дата выписки 16.11.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.11.2021
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ978560000000020266
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 150940014646
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Горкомхоз Модернизация жилья"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина, д. 94
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №210069/00
27.4. Дата 09.09.2021

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер Акт приемки выполненных работ № 1
32.2 Дата 08.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт фасада многоквартирного9-ти этажного жилого дома по ул.Майры 1в г.Павлодар			Работа	1	6178975.18	6178975.18			6178975.18	12%	741477.02	6920452.20			1	
							Всего по счету:	6178975.18		0.00	6178975.18		741477.02	6920452.20				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

PePsdoayIKtnceTj2c77g82tuGgMFbVTtyX+An8ukkiBry
R+x4JwY2Nj112ZuwsU9nmITLzGbi7ZGL7xrCK4WA==

ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА от "08" ноября 2021 г.

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА ноябрь 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Орган обслуживания объекта кондоминиума ТОО "ВЕРА-ПВ", Специализированная уполномоченная организация ТОО "Горкомхоз Модернизация жилья"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт фасада многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул.Майры 1 в г.Павлодар

ДОГОВОР: Договор №44 об участии в проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома от 07.09.2021 г., Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №210069/00 от 09.09.2021 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт фасада многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул.Майры 1 в г.Павлодар	14 552 192,70	6 178 975,18	6 178 975,18					6 178 975,18		6 178 975,18	
НДС 12 %	1 746 263,12	741 477,02	741 477,02					741 477,02		741 477,02	
ИТОГО по актам	16 298 455,82	6 920 452,20	6 920 452,20					6 920 452,20		6 920 452,20	
5% удержание по договору								346 022,61		346 022,61	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**6 574 429,59**		**6 574 429,59**	

ЗАКАЗЧИК
ТОО "ВЕРА-ПВ"

Директор _____ Шквира Е.В.

ТОО "Горкомхоз Модернизация жилья"

Директор _____ Мұқан А.Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Любушкин Г.С.

Авторский надзор
ТОО "Компания АСР"

Директор _____ Ганзбург В.С.

Технический надзор
ТОО "СтройПроектГрупп"

Директор _____ Асанбаев С.Ш.

Заказчик: Орган обслуживания объекта кондоминиума ТОО "ВЕРА-ПВ", Специализированная уполномоченная организация ТОО "Горкомхоз Модернизация жилья"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор №44 об участии в проведении капитального ремонта многоквартирного жилого дома от 07.09.2021 г., Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №210069/00 от 09.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

от "08" ноября 2021 г.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного 9-ти этажного жилого дома по ул.Майры 1 в г.Павлодар

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	289	262,19	1,94	75773	561	–	54313	140493
					260,25	0,77	75212	223	–	10407	
2	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Демонтаж несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	289	944,43	12,95	272940	3743	–	194305	504625
					931,48	2,32	269198	670	–	37380	
3	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Демонтаж облицовки металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2 поверхности облицовки	56	1302,9	10,32	72962	578	–	52195	135170

				1292,58	1,95	72384	109	–	10013	
4 1213-0103-0105	Облицовка стен цоколя из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	15	817,55	58,2	12263	873	–	8500	22424
				759,35	27,67	11390	415	–	1661	
5 1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/стены фасада и цоколя/ НР = 72 %	м2	12	178,53	–	2142	–	–	1542	3979
				178,53	–	2142	–	–	295	
6 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 72 %	м стыка	15	2484,65	0,09	37270	1	34411	2058	42474
				190,48	0,04	2857	1	–	3146	
7 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	240	859,17	45,88	206201	11011	67613	95517	325855
				531,57	21,19	127577	5086	–	24137	
8 1108-0701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР = 72 % ктрр1=3,5; ктрм1=3,5; кэкс1=3,5; кмат1=3,5;	м2 вертикальной проекции	60	503,73	2,17	30224	130	13157	12238	45859
				282,28	1	16937	60	–	3397	
9 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6,1485	891		5478		–	–	5916
				–		–		–	438	
10 412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	61,485	57		3505		–	–	3785
				–		–		–	280	

Раздел 2 Монтажные работы

11 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	434	3821,65	14,73	1658596	6393	717241	674045	2519252
				2154,29	2,79	934962	1211	–	186611	
12 214-204-0510	Металлосайдинг. Европанель ПЭ 7004 (264*4670) К=1,100;	м2	477,4	2170		1035958		1035958	–	1118835
				–		–		–	82877	
13 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты ИЗОБОКС ВЕНТ Ультра, 70 кг/м3	м3	45	21572		970740		970740	–	1048399
				–		–		–	77659	
14 1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72 %	м	134	2482,73	11,11	332686	1489	119867	152325	523812
				1577,09	1,74	211330	233	–	38801	

Раздел 2 Добавить в смету

1 1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	490	224,78	0,23	110142	113	91459	14900	135045
				37,9	0,11	18571	54	–	10003	

Итого	**6 575 923**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 742 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 892
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 062
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 050 446
- перевозка грузов, тенге	8 983
- накладные расходы, тенге	1 261 938

в т.ч. зарплата, тенге	113 574
- сметная прибыль (8 %), тенге	487 105
Всего	**6 575 923**
Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8	47 347
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 465**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**6 755 735**
Понижающий коэффициент 0,9146266359	**6 178 975,18**
НДС (12 %)	741 477,02
Итого	**6 920 452,20**

Директор ТОО "ВЕРА-ПВ" _____ **Шквира Е.В.**

Директор ТОО "Горкомхоз Модернизация жилья" _____ **Мұқан А.Т.**

Авторский надзор
ТОО "Компания АСР" _____ **Ганзбург В.С.**

Технический надзор
ТОО "СтройПроектГрупп" _____ **Асанбаев С.Ш.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**