Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Ас",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 37, к.24** — **050440009165**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл №1 от 02.07.2021г, к Договору №34 от 13.04.2021

Номер документа	Дата составления
10	29.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"			работа	1	23 258 293,00	23 258 293,00	2 491 959,96
				Итого	1	x	23 258 293,00	2 491 959,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Естеміс М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Н.о. руководителя / _____ / Бахиров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2021

М.П.

Форма-3

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26. тел.:8/7282/329563

Подрядчик: ТОО "Жол Ас"
г.Алматы, ул. Жарокова, 37, кв. 24. тел.:8/727/277-52-55

Объект: Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Контракт		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г, к договору №34 от 13.04.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	из них		дополнительные затраты		Другие доп.расходы	НДС 12%, тенге	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение мат-ов	оборуд.			
Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"	51 858 982,15	**20 766 333,04**							6 223 077,86 2 491 959,96	58 082 060,01 **23 258 293,00**
ИТОГО к оплате:										**23 258 293,00**

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Жол Ас"
Естеміс М.
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
Искаков М.К.
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
Ли В.В.
(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №
178

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган." 40000, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жол Ас" ЛИЦЕНЗИЯ 00123, 08.06.2015 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Жарокова 37, кв.24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Железнодорожные пути**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г, к договору №34 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ № 5

за **июль 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Соединительный путь работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. аздел 1.2 Основные земляные работы в обыкновенных грунтах									
1	1	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		3000	211,51	201,32	634530	603960	270	150725	848075
				м3 грунта		10,1	59,68	30300	179040		62820	
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,12	2231				267,72		
2	2	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		4800	590		2832000				3058560
				т							226560	
3	3	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**		2979,4	71,79	71,79	213891	213891	0	64183	300320
				м3 грунта		0	29,92	0	89144		22246	
4	4	Е11-010105-0505	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в насыпь на 50м. Группа грунтов 2-3**		2179,4	28,86	28,86	62897	62897	0	18877	88316
				м3 грунта		0	12,03	0	26218		6542	
5	5	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		2661	79,27	79,27	210937	210938	0	61903	294667
				м3 уплотненного грунта		0	32,31	0	85977		21827	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	**Е11-010201-0107 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		**2661**	**52,42**	**52,42**	**139490**	**139490**	**0**	32149	185370
			м3 уплотненного грунта			**0**	**16,78**	**0**	**44652**		13731	
7	7	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**2661**	**84,38**	**71,11**	**224535**	**189223**	**7451**	54278	301118
			м3 уплотненного грунта			**10,47**	**17,86**	**27861**	**47525**		22305	
	7.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	266,1	28				7450,8		
			Итого по разделу: 3. аздел 1.2 Основные земляные работы в обыкновенных грунтах									5076426
			Раздел: 4. аздел 2.2 Устройство пути(соединительный путь)									
8	8	**Е11-280104-0403**	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**		**0,125**	**81604412,32**	**1092493,08**	**10200552**	**136561**	**9939587**	127583	11154386
				км пути		**995220**	177955,8	**124402**	**22244**		826251	
	8.1	2401-0102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	200	7133				1426600		
	8.2	2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	3,0534	911602				2783462,76		
	8.3	2401-0101-0114	Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	м	250	16469				4117250		
9	9	**Е11-280112-0101**	**Балластировка пути гравийно-песчаным балластом, толщиной 25 см**		**0,3**	**1741824,77**	**542904,77**	**522547**	**162872**	**0**	352210	944738
			1000 м3 балласта в призме			**1198920**	**150543,1**	**359676**	**45163**		69981	
10	10	**С121-010702-0101**	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**		**300**	**2095**		**628500**		**628500**		678780
				м3							50280	
11	11	**Е11-280113-0501**	**Путь, шпалы деревянные, балласт гравийно-песчаный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины**		**0,3**	**943879**	**257237**	**283164**	**77171**	**0**	191157	512267
				км пути		**686642**	**45759,54**	**205993**	**13728**		37946	
			Итого по разделу: 4. аздел 2.2 Устройство пути(соединительный путь)									13290171
			ИТОГО:					**15953043**	**1797003**	**10575808**	1053065	18366597
								748232	**553691**		1360489	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,7 %**		**679564**				
			Итого с временными									19046162

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**342831**				
			Итого с зимними удорожаниями									19388993
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**387780**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19776773
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									20766324
			НДС			**12 %**		**2491959**				
			Итого с НДС									23258283

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол Ас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М.Естеміс
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MSK Engineering" Искаков Мурат Касымжанович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "LIGHTHjuse Kazakhstan" Ли В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)