Форма-3

аказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26. тел.:8/7282/329563

одрядчик: ТОО "Жол Ас"
г.Алматы, ул. Жарокова, 37, кв. 24. тел.:8/727/277-52-55

бъект: Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке яса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Контракт		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г, к договору №34 от 13.04.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	из них		дополнительные затраты		Другие доп.расходы	НДС 12%, тенге	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение мат-ов	оборуд.			
	88 649 000.00								10 637 880.00	99 286 880.00
Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"		**25 573 325,00**							3 068 799.00	**28 642 124,00**
ИТОГО к оплате:										**28 642 124,00**

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(подпись)

Подрядчик
ТОО "Жол Ас"
Естеміс М.
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
Пскаков М.К.
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
Ли В.В.
(подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ник **Государственное учреждение«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26** — 150340016795

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Ас",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 37, к.24** — 050440009165

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Доп согл №1 от 02.07.2021г, к Договору №34 от 13.04.2021

Номер документа	Дата составления
12	25.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"			работа	1	28 642 124,00	28 642 124,00	3 068 799,00
				Итого	1	x	28 642 124,00	3 068 799,00

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Директор / _____ / Естеміс М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бакиров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

азчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган." 40000, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО "Жол Ас" ЛИЦЕНЗИЯ 00123, 08.06.2015 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Жарокова 37, кв.24**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : **Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**
(наименование, адрес)

ьект : **Железнодорожные пути**
(наименование)

полнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г. к договору №34 от 13.04.2021г.

Акт выполненных работ № 7

за **август 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Соединительный путь работы**

тавлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. аздел 1.2 Основные земляные работы в обыкновенных грунтах									
	1	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3354,00**	**211,51** **10,1**	**201,32** **59,68**	**709404** **33875**	**675227** **200167**	**302**	**168510** **70233**	**948147**
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,13	2231				299,31		
	2	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**5366,40**	**590**		**3166175**			**253294**	**3419469**
	3	**Е11-010105-0502**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3331,60**	**71,79** **0**	**71,79** **29,92**	**239176** **0**	**239175** **99681**	**0**	**71771** **24876**	**335823**
	4	**Е11-010105-0505**	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в насыпь на 50м. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**4131,60**	**28,86** **0**	**28,86** **12,03**	**119238** **0**	**119238** **49703**	**0**	**35786** **12402**	**167426**
	5	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2976,00**	**79,27** **0**	**79,27** **32,31**	**235908** **0**	**235908** **96155**	**0**	**69231** **24411**	**329550**

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		Е11-010201-0107 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		2976,00	52,42	52,42	156002	156002	0	35955	207314
			м3 уплотненного грунта			0	16,78	0	49937		15357	
7		Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		2976,00	84,38	71,11	251115	211623	8333	60703	336763
			м3 уплотненного грунта			10,47	17,86	31159	53151		24945	
7.1		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	297,6	28				8332,8		
			Итого по разделу: 3. аздел 1.2 Основные земляные работы в обыкновенных грунтах									5744492
			Раздел: 4. аздел 2.2 Устройство пути(соединительный путь)									
8		Е11-280104-0402	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65, число шпал на 1 км 1840 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**		0,143	87387050,7	1104930,76	12496348	158005	12185374	155577	13664079
				км пути		1069716	180800,6	152969	25854		1012154	
8.1		2401-0102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	263,12	7133				1876834,96		
8.2		2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	4,0172	911602				3662047,44		
8.3		2401-0101-0114	Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	м	286	16469				4710134		
9		Е11-280112-0101	**Балластировка пути гравийно-песчаным балластом, толщиной 25 см**		0,28	1741824,77	542904,77	487711	152013	0	328729	881755
			1000 м3 балласта в призме			1198920	150543,1	335698	42152		65315	
10		С121-010702-0101	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**		280	2095		586600		586600		633528
				м3							46928	
11		Е11-280107-0101	**Противоугоны, тип рельсов Р65. Установка**		0,0568	4628,12	459,2	263	26	0	217	518
			100 шт. противоугонов			4168,92	224,98	237	13		38	
12		С124-010106-2001	**Противоугоны пружинные для контактного рельса**		568	2363		1342184		1342184		1449559
				шт.							107375	
13		Е11-280113-0501	**Путь, шпалы деревянные, балласт гравийно-песчаный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины**		0,143	943879	257237	134975	36785	0	91118	244180
				км пути		686642	45759,54	98190	6544		18087	
			Итого по разделу: 4. аздел 2.2 Устройство пути(соединительный путь)									16873619

/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**19925099**	**1984002**	**14122793**	**1017597**	**22618111**
								652128	**623357**		**1675415**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,7 %**		**836870**				**23454980**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**422190**				**23877170**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**477543**				**24354713**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**25573325**
			НДС			**12 %**		**3068799**				
			Итого с НДС									**28642124**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол Ас"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М.Естемес
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering" Исаков М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan" Ли В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или третьего экземпляра)