Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Ас",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 37, к.24** — **050440009165**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл №1 от 02.07.2021г, к Договору №34 от 13.04.2021

Номер документа	Дата составления
15	08.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"			работа	1	36 521 118,00	36 521 118,00	3 912 976,93
				Итого	1	x	36 521 118,00	3 912 976,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Естеміс М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / / Бакиров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2021

М.П.

Форма-3

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26. тел.:8/7282/329563

Подрядчик: ТОО "Жол Ас"
г.Алматы, ул. Жарокова, 37, кв. 24. тел.:8/727/277-52-55

Объект: Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Контракт		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г, к договору №34 от 13.04.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимостиь выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	из них		дополнительные затраты		Другие доп.расходы	НДС 12%, тенге	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение мат-ов	оборуд.			
Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"	173 885 652,68								20 866 278,32	194 751 931,00
		32 608 141,07							3 912 976,93	**36 521 118,00**
ИТОГО к оплате:										**36 521 118,00**

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
_____
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Жол Ас"
_____ **Естемес М.**
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
_____ **Бактыгодиков Е.А.**
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
_____ **Ли В.В.**
(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган." 40000, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жол Ас" ЛИЦЕНЗИЯ 00123, 08.06.2015 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Жарокова 37, кв.24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**

(наименование, адрес)

Объект : **Железнодорожные пути**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 к договору №34 от 13.04.2021**

Акт выполненных работ № 10

за октябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Соединительный путь работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. аздел 1.3 Дополнительные земляные работы (обыкновенный грунт)									
1	1	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**		**8185**	**7,06**	**7,06**	**57786**	**57786**	**0**	**12199**	**75584**
			м2 спланированной площади			**0**	**2,07**	**0**	**16943**		**5599**	
2	2	**Е11-010107-1503**	**Откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**		**2991**	**2,98**	**2,98**	**8913**	**8913**	**0**	**3123**	**12999**
			м2 спланированной поверхности			**0**	**1,45**	**0**	**4337**		**963**	
3	3	**Е11-010107-1503**	**Откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3**		**6**	**2,98**	**2,98**	**18**	**18**	**0**	**6**	**26**
			м2 спланированной поверхности			**0**	**1,45**	**0**	**9**		**2**	
4	4	**Е11-010204-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**		**2997**	**337,66**	**172,69**	**1011967**	**517552**	**494415**	**97060**	**1197749**
				м2		**0**	**44,98**	**0**	**134805**		**88722**	
	4.1	2101-0101-0201	Земля растительная ручной заготовки	м3	473,526	787				372664,96		
	4.2	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	80,919	1383				111910,98		
5	5	**Е11-010204-0301**	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**		**2997**	**115,33**	**100,26**	**345644**	**300479**	**4286**	**83767**	**463764**
				м2		**13,64**	**25,18**	**40879**	**75464**		**34353**	
	5.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	152,847	28				4279,72		
			Итого по разделу: 5. аздел 1.3 Дополнительные земляные работы (обыкновенный грунт)									**1750122**
			Раздел: 6. аздел 2.2 Устройство пути(соединительный путь)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	28	**Е11-280112-0101**	**Балластировка пути гравийно-песчаным балластом, толщиной 25 см**		0,024	1741824,77	542904,77	41804	13030	0	28177	75579
			1000 м3 балласта в призме			1198920	150543,1	28774	3613		5598	
7	29	**С121-010702-0101**	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**		24	2095		50280		50280		54302
				м3							4022	
8	34	**Е11-280113-0101**	**Путь на деревянных шпалах, балласт гравийно-песчаный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию**		0,443	846289,63	5039,63	374906	2233	0	324226	755063
				км пути		841250	0	372674	0		55931	
9	35	**Е11-280104-0303 К=0,6;0,7**	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 25 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт.Разборка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**		0,025	905978,06	557745,02	22649	13944	0	8986	34166
				км пути		348233,04	64918,73	8706	1623		2531	
	9.1	2401-0101-0101	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1-К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м		31186						
	9.2	2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т		911602						
10	36	**Е11-280116-0201 Изм. и доп. вып. 13**	**Призма упорная и конструкции упора. Разборка**		1	239920,7	168961,7	239921	168962	0	95300	362039
				упор		70959	38581,16	70959	38581		26818	
11	37	**С341-310103-0301**	**Рельсы, балки швеллеры. Погрузка**		7,6275	524		3997				4317
				т							320	
12	38	**С341-020102-2010**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км**		7,6275	292		2227				2405
				т							178	
13	39	**Е11-460401-0103**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**		44	37117,71	17310,57	1633179	761665	82650	967282	2808498
				м3		17928,72	8242,32	788864	362662		208037	
	13.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	11,44	5717				65402,48		
	13.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	88	196				17248		
14	40	**С341-310101-0701**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**		95	585		55575				60021
				т							4446	
15	41	**С341-020102-2010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км**		95	292		27740				29959
				т							2219	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	42	**Е11-280104-0403**	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р 65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при нераздельном костыльном скреплении**	**км пути**	**0,1**	**81604412,32**	**1092493,08**	**8160441**	**109250**	**7951670**	**102066**	**8923508**
						995220	**177955,8**	**99522**	**17796**		**661001**	
	16.1	2401-0102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	160	7133				1141280		
	16.2	2401-0103-0901	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	т	2,4427	911602				2226770,21		
	16.3	2401-0101-0114	Рельсы железнодорожные для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	м	200	16469				3293800		
17	43	**Е11-280109-0204 Изм. и доп. вып. 13**	**Переводы стрелочные обыкновенные, тип рельсов Р65, марка перевода 1/9. Укладка поэлементно стреловыми кранами**	**стрелочный перевод**	**1**	**1974571,04**	**168783,01**	**1974571**	**168783**	**1615420**	**194749**	**2342866**
						190368	**33481,62**	**190368**	**33482**		**173546**	
	17.1	2401-0102-9902	Брусья хвойные (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2014	м3	12,6	103417				1303054,2		
18	44	**С124-010105-0124**	**Перевод стрелочный модернизированный тип Р65 марка 1/9 проект 2766**	**комплект**	**1**	**9835518**		**9835518**		**9835518**		**10622359**
											786841	
19	45	**Е11-280112-0101**	**Балластировка стрелочного перевода гравийно-песчаным балластом**	**1000 м3 балласта в призме**	**0,06**	**1741824,77**	**542904,77**	**104509**	**32575**	**0**	**70442**	**188947**
						1198920	**150543,1**	**71935**	**9033**		**13996**	
20	46	**С121-010702-0101**	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**	**м3**	**60**	**2095**		**125700**		**125700**		**135756**
											10056	
21	47	**Е11-280112-0101**	**Балластировка пути гравийно-песчаным балластом, толщиной 25 см**	**1000 м3 балласта в призме**	**0,0895833**	**1741824,77**	**542904,77**	**156038**	**48635**	**0**	**105174**	**282109**
						1198920	**150543,1**	**107403**	**13486**		**20897**	
22	48	**С121-010702-0101**	**Балласт гравийно-песчаный для железнодорожного пути ГОСТ 7394-85**	**м3**	**89,5833**	**2095**		**187677**		**187677**		**202691**
											15014	
23	23	**Е11-280113-0201**	**Переводы стрелочные одиночные симметричные, балласт гравийный. Выправка**	**стрелочный перевод**	**1**	**101787,16**	**303,96**	**101787**	**304**	**0**	**88290**	**205283**
						101483,2	**0**	**101483**	**0**		**15206**	
			Итого по разделу: 6. аздел 2.2 Устройство пути(соединительный путь)									**27089868**
			ИТОГО:					**24522847**	**2204129**	**20347616**	**2180847**	**28839990**
								1881567	**711834**		**2136296**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		1067080				29907072
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,8 %		538327				30445399
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		608908				31054308
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32608140
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									
			НДС			12 %		3912977				36521118
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол Ас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М.Естемес
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering" Бактыгодиков Б.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan" Ли В.В
(фамилия, имя, отчество, подпись)