Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-09-07 № 23 қосымша келісім

Ақмола облысы №23/3 2021-12-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, басшы Нуртазин Арман Турсунович тұлғасындағы "Бурабай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Касымов Рустамбек тұлғасындағы "Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-09-07 № 23 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский
район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 200340021689
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 871636-2-28-02
басшы Нуртазин Арман Турсунович

Өнім беруші:
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
г.Нур-Султан, Е 10, 17М, 18
БСН/ЖСН 050640000298
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ37914012203KZ003FH
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 87172796400
Директор Касымов Рустамбек

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-12-28 15:22:11
Нуртазин Арман Турсунович
"Бурабай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"

2021-12-28 15:57:38
Касымов Рустамбек
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4224466-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Жолдар салу						Бурабай ауданының «Чебачье көлінің солтүстік айналмасы» автожолына дейін Текекөл көлінің айналасында автожол салу						
34790325-КПКО1	"Бурабай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Бурабай ауданының" Шабачье көлінің солтүстік айналма жолы "автожолына дейін Текекөл көлінің айналасында автожол салу	Жұмыс	1	1 764 000 000.00	ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 9 ай	ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Абылай хан к-сі, 34 (1)	30	100.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

022-011-432 : Жолдар салу						Бурабай ауданының «Чебачье көлінің солтүстік айналмасы» автожолына дейін Текекөл көлінің айналасында автожол салу						
34790325-КПКО1	"Бурабай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Бурабай ауданының" Шабачье көлінің солтүстік айналма жолы "автожолына дейін Текекөл көлінің айналасында автожол салу	Жұмыс	1	1 764 000 000.00	ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 9 ай	ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Абылай хан к-сі, 34 (1)	30	485 199 364.16
34790325-КПКО1	"Бурабай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Бурабай ауданының" Шабачье көлінің солтүстік айналма жолы "автожолына дейін Текекөл көлінің айналасында автожол салу	Жұмыс	1	1 764 000 000.00	ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 9 ай	ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Абылай хан к-сі, 34 (1)	30	0.00
022-032-432 : Жолдар салу						Бурабай ауданының «Чебачье көлінің солтүстік айналмасы» автожолына дейін Текекөл көлінің айналасында автожол салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34790325-КПКО1	"Бурабай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Бурабай ауданының" Шабачье көлінің солтүстік айналма жолы "автожолына дейін Текекөл көлінің айналасында автожол салу	Жұмыс	1	1 764 000 000.00	ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 9 ай	ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Абылай хан к-сі, 34 (1)	30	1 015 700 000.00
34790325-КПКО1	"Бурабай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Бурабай ауданының" Шабачье көлінің солтүстік айналма жолы "автожолына дейін Текекөл көлінің айналасында автожол салу	Жұмыс	1	1 764 000 000.00	ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 9 ай	ҚМЖ басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Абылай хан к-сі, 34 (1)	30	263 100 535.84

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 23 от 2020-09-07

Акмолинская область №23/3 2021-12-28

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Нуртазин Арман Турсунович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Касымов Рустамбек, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 23 от 2020-09-07 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 200340021689
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 871636-2-28-02
руководитель Нуртазин Арман Турсунович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"
г.Нур-Султан, Е 10, 17М, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640000298
БИК SABRKZKA
ИИК KZ37914012203KZ003FH
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87172796400
Директор Касымов Рустамбек

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021-12-28 15:22:11
Нуртазин Арман Турсунович
"Бурабай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"

2021-12-28 15:57:38
Касымов Рустамбек
"Казахдорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4224466-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Строительство дорог						Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» Бурабайского района						
34790325-КПКО1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» Бурабайского района	Работа	1	1 764 000 000.00	9 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	9 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск ул. Абылай-хана, 34 (1)	30	100.00
022-011-432 : Строительство дорог						Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» Бурабайского района						
34790325-КПКО1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» Бурабайского района	Работа	1	1 764 000 000.00	9 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	9 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск ул. Абылай-хана, 34 (1)	30	485 199 364.16
34790325-КПКО1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» Бурабайского района	Работа	1	1 764 000 000.00	9 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	9 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск ул. Абылай-хана, 34 (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

022-032-432 : Строительство дорог						Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» Бурабайского района						
34790325-КПКО1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» Бурабайского района	Работа	1	1 764 000 000.00	9 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	9 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск ул. Абылай-хана, 34 (1)	30	1 015 700 000.00
34790325-КПКО1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» Бурабайского района	Работа	1	1 764 000 000.00	9 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	9 месяцев с момента получения уведомления о начале СМР	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск ул. Абылай-хана, 34 (1)	30	263 100 535.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14189704

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14189704

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.