*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26** | **150340016795** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Ас",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 37, к.24** | **050440009165** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Доп согл №1 от 02.07.2021г, к Договору №34 от 13.04.2021

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 19 | 28.10.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай" | | | работа | 1 | 95 267,82 | 95 267,82 | 10 207,27 |
| | | | | Итого | 1 | x | 95 267,82 | 10 207,27 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Естеміс М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. рук / / А. Бакиров
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Форма-3

**Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26. тел.:8/7282/329563

**Подрядчик: ТОО "Жол Ас"**
г.Алматы, ул. Жарокова, 37, кв. 24. тел.:8/727/277-52-55

**Объект: Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

***за октябрь месяц 2021 года***

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Контракт | | Источник финансирования | | Организационная форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г, к договору №34 от 13.04.2021г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов работы | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц вкл. | В отчетном месяце | СМР в сметных ценах | из них | | дополнительные затраты | | Другие доп.расходы | НДС 12%, тенге | ВСЕГО к оплате с НДС, тенге |
| | | | | в отчет-ном месяце | по монтажу оборудования | на приобретение мат-ов | оборуд. | | | |
| Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай" | 232 589 307,00 | **85 060,55** | | | | | | | 27 910 716,84<br>10 207,27 | 260 500 023,84<br>**95 267,82** |
| **ИТОГО к оплате:** | | | | | | | | | | **95 267,82** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(подпись)

**Подрядчик:**
ТОО "Жол Ас"
**Естеміс М.**
(подпись)

**Технический надзор:**
ТОО "MSK Engineering"
**Бактыгодиков Е.А.**
(подпись)

**Авторский надзор:**
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"
**Ли В.В.**
(подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган." 40000, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жол Ас" ЛИЦЕНЗИЯ 00123, 08.06.2015 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Жарокова 37, кв.24**
(подное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**
(наименование, адрес)

Объект : **Железнодорожные пути**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 к договору №34 от 13.04.2021**

## Акт выполненных работ №14

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-2-1 Пути птицефабрики** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация | Всего | эксплуатация | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. аздел 2.2 Устройство верхнего строение пути** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-280114-0101 Изм. и доп. вып. 18** | **Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах** | **км пути** | **0,056** | **191349,35**<br>**114150,4** | **54019,3**<br>**18633,7** | **10716**<br>**6392** | **3025**<br>**1043** | **1298** | **6469**<br>**1375** | **18560** | |
| | 1.1 | 2113-0104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,002 | 154448 | | | | 311,37 | | | |
| | 1.2 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 633905 | | | | 141,99 | | | |
| | 1.3 | 2401-0107-0501 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,0056 | 115342 | | | | 645,92 | | | |
| 2 | 2 | **Е11-280114-0101 Изм. и доп. вып. 18** | **Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах** | **км пути** | **0,171** | **191349,35**<br>**114150,4** | **54019,3**<br>**18633,7** | **32721**<br>**19520** | **9237**<br>**3186** | **3964** | **19754**<br>**4198** | **56673** | |
| | 2.1 | 2113-0104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0062 | 154448 | | | | 950,78 | | | |
| | 2.2 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0007 | 633905 | | | | 433,59 | | | |
| | 2.3 | 2401-0107-0501 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,0171 | 115342 | | | | 1972,35 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. аздел 2.2 Устройство верхнего строение пути** | | | | | | | | | **75233** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **43437**<br>**25912** | **12262**<br>**4229** | **5262** | **26223**<br>**5573** | **75233** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **3,7 %** | | **2784** | | | | **78016** | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,8 %** | | **1404** | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация | Всего | эксплуатация | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 79420 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 1588 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 81008 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 85061 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 10207 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 95267,82 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Жол Ас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор М.Естемес
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering" Бактыгодиков Е.А.
( фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan" Ли В.В
( фамилия, имя, отчество, подпись)