Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,, г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"**	**090140007899**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №259 от 05.11.2021

Номер документа	Дата составления
00000000059	**23.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство линий элетропередачи и подстанции в с.о. Жайсанский , с. Жайсан, уч.кв.0,31, уч.29 Мартукского района Актюбинской области"			Одна услуга	1	16 119 864,43	16 119 864,43
				Итого	1	x	16 119 864,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство линий электропередачи и подстанции в с.о.Жайсанский, с.Жайсан, уч.кв.0,31, уч.29 Мартукского района Актюбинской области"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			259	05.11.2021				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2021 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**16 119 864,43**							
В том числе за отчетный месяц		**16 119 864,43**		**14 392 736,10**			**1 727 128,33**	**16 119 864,43**
Акт 1 ЛЭП 10кВ		11 940 340,32		10 661 018,14			1 279 322,18	11 940 340,32
Акт 2 КТП 10/0,4кВ		1 937 665,11		1 730 058,14			207 606,98	1 937 665,11
Акт 3 Ограждение КТП		477 544,75		426 379,24			51 165,51	477 544,75
Акт 4 ЛЭП 0,4кВ		1 764 314,25		1 575 280,58			189 033,67	1 764 314,25

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Акбозат LTD"

_____ Саркулов С.Х.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту Строительство линий электропередачи и подстанции в с.о.Жайсанский, с.Жайсан, уч.кв.0,31, уч.29 Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту Строительство линий электропередачи и подстанции в с.о.Жайсанский, с.Жайсан, уч.кв.0,31, уч.29 Мартукского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№259 от 05.11.2021**

Акт выполненных работ №1

4-1-1 Линии электропередач 10кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Промежуточная опора П10-1 (76шт)										
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	76	7365,45	3120,62	559774	237167	50744	312397	941945
		НР = 80 %			3577,14	1560,96	271863	118633		69774	
2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ	шт	76	35719,00		2714644		2714644		2931816
							0			217172	
3	2404-0207-1908	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт	76	1425,00		108300		108300		116964
							0			8664	
4	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт	228	1832,00		417696		417696		451112
							0			33416	
5	2404-0207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт	76	360,00		27360		27360		29549
							0			2189	
6	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт	76	568,93	9,25	43239	703	1678	29614	78681
		НР = 72 %			537,61	3,59	40858	273		5828	
7	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	76	417,00		31692		31692		34227
							0			2535	
8	2404-0201-0644	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт	228	258,00		58824		58824		63530
							0			4706	
9	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	289,332	876,16	19,84	253500	5740	166549	76251	356131
		НР = 93 %			280,69	2,69	81212	778		26380	
	Раздел 2. Анкерная опора А10-1 (2шт)										
10	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14872,50	7214,00	29745	14428	1336	16960	50441

		НР = 80 %			6990,50	3609,50	13981	7219		3736	
11	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	4	35719,00		142876		142876		154306
							0			11430	
12	1133-0203-0201	Плиты анкерные П-3и объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	4	2513,50	1389,75	10054	5559		5347	16633
		НР = 80 %			1123,75	547,25	4495	2189		1232	
13	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	37973,00		7595		7595		8203
							0			608	
14	2404-0207-1908	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	1425,00		2850		2850		3078
							0			228	
15	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт	4	635,00		2540		2540		2743
							0			203	
16	2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	1610,00		3220		3220		3478
							0			258	
17	2404-0207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	360,00		720		720		778
							0			58	
18	2302-1104-0405	Кронштейн У1	кг	14	537,00		7518		7518		8119
							0			601	
19	2302-1104-0405	Стяжка Г1	кг	22,8	537,00		12244		12244		13224
							0			980	
20	1133-0105-1001	Проводник ЗП1. Устройство	м заземления	4	456,50	150,00	1826	600	829	456	2465
		НР = 80 %			99,25	43,25	397	173		183	
21	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт	12	5364,00		64368		64368		69517
							0			5149	
22	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт	2	1832,00		3664		3664		3957
							0			293	
23	1308-0103-3101	Зажим ПС-2. Монтаж оборудования	шт	2	569,50	9,50	1139	19	45	779	2071
		НР = 72 %			537,50	3,50	1075	7		153	
24	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	417,00		834		834		901
							0			67	
25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,768	876,17	19,82	16444	372	10804	4946	23101
		НР = 93 %			280,69	2,66	5268	50		1711	
	Раздел 3. Угловая анкерная опора УА10-1 (2шт)										
26	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	22801,50	11612,50	45603	23225	1336	26133	77475
		НР = 80 %			10521,00	5812,00	21042	11624		5739	
27	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ	шт	6	35719,00		214314		214314		231459
							0			17145	
28	1133-0203-0201	Плиты анкерные П-3и объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	6	2513,83	1390,00	15083	8340		8021	24952
		НР = 80 %			1123,83	547,17	6743	3283		1848	
29	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса	м3	0,3	37973,00		11392		11392		12303
							0			911	
30	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт	4	635,00		2540		2540		2743
							0			203	

31	2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	1610,00		3220		3220		3478
							0			258	
32	2404-0207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	360,00		720		720		778
							0			58	
33	2302-1104-0405	Кронштейн У1	кг	28	537,00		15036		15036		16239
							0			1203	
34	2404-0207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	360,00		2160		2160		2333
							0			173	
35	1133-0105-1001	Проводник ЗП1. Устройство	м заземления	4	456,50	150,00	1826	600	829	456	2465
		НР = 80 %			99,25	43,25	397	173		183	
36	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт	4	1832,00		7328		7328		7914
							0			586	
37	2404-0201-0644	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт	4	258,00		1032		1032		1115
							0			83	
38	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт	12	568,83	9,25	6826	111	264	4676	12422
		НР = 72 %			537,58	3,58	6451	43		920	
39	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	417,00		2502		2502		2702
							0			200	
40	2404-0204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	549,00		3294		3294		3558
							0			264	
41	2404-0207-5320	Мультискоба SO90.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	592,00		1184		1184		1279
							0			95	
42	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	635,00		1270		1270		1372
							0			102	
43	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	4	531,00		2124		2124		2294
							0			170	
44	1133-0208-0102	Подвеска натяжная изолирующая. Установка вручную	комплект	12	6051,58	603,25	72619	7239	2781	52918	135580
		НР = 80 %			5216,58	295,67	62599	3548		10043	
45	2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-2017	шт	12	1610,00		19320		19320		20866
							0			1546	
46	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт	12	1301,00		15612		15612		16861
							0			1249	
47	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт	12	5364,00		64368		64368		69517
							0			5149	
48	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,152	876,17	19,82	24666	558	16206	7420	34653
		НР = 93 %			280,69	2,70	7902	76		2567	
	Раздел 4. Провод 10кВ										
49	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4	117210,25	58456,75	468841	233827	11270	244109	769986
		НР = 80 %			55936,00	20348,00	223744	81392		57036	
50	2306-1003-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,030;	т	2,4102	1219712,00		2939750		2939750		3174930
							0			235180	
	Раздел 5. Оборудование на опоре КРМ-1										
51	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	14875,50	4180,50	29751	8361	288	19637	53339
		НР = 80 %			10551,00	1722,00	21102	3444		3951	
52	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10/400У1 (трехполюсный)	шт	2	89830,00		179660				179660
							0		179660		
53	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт	2	6762,50	196,50	13525	393	2380	7837	23071
		НР = 72 %			5376,00	66,50	10752	133		1709	

54	1308-0201-2506	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 Монтаж оборудования	шт	2	31963,50	23843,50	63927	47687	112	24826	94773
		НР = 72 %			8064,00	8481,50	16128	16963		7020	
55	2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-25/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт	2	12879,00		25758		25758	2061	27819
							0				
56	1133-0208-0102	Разрядники. Установка вручную	комплект	6	6051,67	603,17	36310	3619	1392	26458	67789
		НР = 80 %			5216,50	295,67	31299	1774		5021	
57	5108-0401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт	6	10623,00		63738				63738
							0		63738		
58	2302-1104-0405	Кронштейн РА1	кг	27,6	537,00		14821		14821		16007
							0			1186	
59	2302-1104-0405	Кронштейн РА2	кг	4	537,00		2148		2148		2320
							0			172	
60	2302-1104-0405	Кронштейн РА4	кг	6	537,00		3222		3222		3480
							0			258	
61	1133-0109-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,034	48264,71	25176,47	1641	856	86	794	2630
		НР = 80 %			20558,82	8617,65	699	293		195	
62	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 80*80 мм, толщиной 6 мм ГОСТ	т	0,034	255067,00		8672		8672		9366
							0			694	
63	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,85	100,00	1,18	85	1	46	26	120
		НР = 69 %			44,71		38	0		9	
64	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7	36,47	1,76	62	3	14	31	100
		НР = 69 % К=2,000;			26,47		45	0		7	
65	2302-1104-0405	Кронштейн Р2	кг	5,4	537,00		2900		2900		3132
							0			232	
66	2302-1104-0405	Кронштейн КМ1	кг	16,2	537,00		8699		8699		9395
							0			696	
67	2404-0207-5320	Мультискоба SO90.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	592,00		3552		3552		3836
							0			284	
68	2302-1104-0405	Хомут Х7	кг	7	537,00		3759		3759		4060
							0			301	
69	2302-1104-0405	Хомут Х8	кг	6,4	537,00		3437		3437		3712
							0			275	
70	1133-0105-1001	Проводник ЗП1	м заземления	12	456,67	150,08	5480	1801	2487	1368	7396
		НР = 80 %			99,33	43,17	1192	518		548	
71	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт	4	739,50	81,25	2958	325	160	1875	5220
		НР = 72 %			618,25	32,75	2473	131		387	
72	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт	4	1832,00		7328		7328		7914
							0			586	
73	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	4	47,00		188		188		203
							0			15	
74	2404-0204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	549,00		3294		3294		3558
							0			264	
75	2404-0201-0644	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт	4	258,00		1032		1032		1115
							0			83	
76	2404-0204-0105	Зажимы соединительные овальные СОАС-50-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	446,00		2676		2676		2890
							0			214	

77	2404-0207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт	4	462,00		1848		1848		1996
							0			148	
78	1308-0103-2501	Ошиновка провода ВЛ АС-50, Шина круглая медная диаметром до 10 мм. Монтаж оборудования	м	18	1381,11	281,83	24860	5073	3578	13165	41067
		НР = 72 %			900,50	115,33	16209	2076		3042	
79	2306-1002-0111	Провода неизолированные медные гибкие МГГ сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	1731720,00		3463		3463		3740
							0			277	
80	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00142	517580,00		735		735		794
							0			59	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**8 984 824**	**606 606**	**7 286 857**	**885 500**	**10 640 484**
							847 964	**254 793**	**243 398**	**770 159**	**-**
	Временные здания и сооружения 2,4 %						**255 372**				
	итого						**10 895 856**				
	Удорожание в зимнее время 2,601%						**283 401**				
	итого						**11 179 257**				
	Непредвиденные расходы 2%						**223 585**				
	итого						**11 402 842**				
	В текущих ценах на 01.01.2020 г 1,050						**11 972 984**				
	с коэффициентом к договорной цене 0,9						**10 661 020,38**				
	НДС 12 %						**1 279 322,45**				
	Итого на выполнение						**11 940 340,32**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Алдияров Н.С.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ақбозат LTD"

Саркулов С.Х.

Подпись, место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту Строительство линий электропередачи и подстанции в с.о.Жайсанский, с.Жайсан, уч.кв.0,31, уч.29 Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту Строительство линий электропередачи и подстанции в с.о.Жайсанский, с.Жайсан, уч.кв.0,31, уч.29 Мартукского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№259 от 05.11.2021**

Акт выполненных работ №2

4-1-2 КТП 10/0,4кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Фундаменты										
1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,16	3743,75	1025,00	599	164	306	181	842
		НР = 93 %			806,25	412,50	129	66		62	
2	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3466,00	1853,50	6932	3707	952	4367	12203
		НР = 118 %			1136,50	714,00	2273	1428		904	
3	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,1	23613,00		25974		25974		28052
							0			2078	
	Раздел 2. КТП 25 кВа										
4	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	83180,00	41915,00	83180	41915	4977	37111	129914
		НР = 72 %			36288,00	15255,00	36288	15255		9623	
5	5108-0102-0401	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт	1	1039559,00		1039559		0		1039559
									1039559		
6	1308-0103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт	1	56786,00	20434,00	56786	20434	10816	23896	87137
		НР = 72 %			25536,00	7653,00	25536	7653		6455	

7	5108-0101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	410644,00	410644		0 410644		410644
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**1 623 674**	**66 220**	**43 025**	**65 555**	**1 708 351**
						64 226	**24 402**	**1 450 203**	**19 122**	**-**
		Временные здания и сооружения 2,4 %				**41 000**				
		итого				**1 749 352**				
		Удорожание в зимнее время 2,601%				**45 501**				
		итого				**1 794 852**				
		Непредвиденные расходы 2%				**35 897**				
		итого				**1 830 749**				
		В текущих ценах на 01.01.2020 г 1,050				**1 922 287**				
		с коэффициентом к договорной цене 0,9				**1 710 835,27**				
		НДС 12 %				**205 300,23**				
		Итого на выполнение				**1 916 135,50**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Алдияров Н.С.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Акбозат LTD"

Саркулов С.Х.

Подпись, место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту Строительство линий электропередачи и подстанции в с.о.Жайсанский, с.Жайсан, уч.кв.0,31, уч.29 Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту Строительство линий электропередачи и подстанции в с.о.Жайсанский, с.Жайсан, уч.кв.0,31, уч.29 Мартукского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№259 от 05.11.2021**

Акт выполненных работ №3

4-1-3 Ограждение КТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Фундаменты										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9	1672,44		15052	0		10837	27960
		НР = 72 %			1672,44		15052	0		2071	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,02	872,82		7000	0		5040	13003
		НР = 72 %			872,82		7000	0		963	
3	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,98	26547,96	1008,16	26017	988	20762	4210	32645
		НР = 91 %			4354,08	366,33	4267	359		2418	
4	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,88	876,18	19,87	10409	236	6838	3131	14623
		НР = 93 %			280,72	2,69	3335	32		1083	
	Раздел 2. Ограждение										
5	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	17	3255,59	1087,59	55345	18489	4895	45843	109283
		НР = 118 %			1880,06	405,24	31961	6889		8095	
6	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	11984,00	105,00	11984	105	920	12980	26961
		НР = 118 %			10959,00	41,00	10959	41		1997	
7	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,44931	1401,00		629		629		679
							0			50	
8	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3054	167730,84	40003,27	51225	12217	1656	28580	86189
		НР = 69 %			122305,17	13320,24	37352	4068		6384	
9	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3054	255067,00		77897		77897		84129
							0			6232	

10	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 90 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00572	276375,00	1581 0		1581	126	1707
11	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *К=1,430;*	м2	22,5225	614,00	13829 0		13829	1106	14935
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0102	230016,00	2346 0		2346	188	2534
13	2301-0101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 3262-75	м	6,8	309,00	2101 0		2101	168	2269
14	2113-0211-0501	Петля накладная	шт	1	295,00	295 0		295	24	319
15	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт	1	678,00	678 0		678	54	732
16	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	1092,00	11 0		11	1	12
17	2113-0208-0216	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм	1000 шт.	0,25	11290,00	2823 0		2823	226	3049
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**279 222**	**32 035**	**137 261**	**110 621**	**421 029**
						109 926	**11 389**	**-**	**31 186**	**-**
	Временные здания и сооружения 2,4 %					**10 105**				
	итого					**431 134**				
	Удорожание в зимнее время 2,601%					**11 214**				
	итого					**442 348**				
	Непредвиденные расходы 2%					**8 847**				
	итого					**451 195**				
	В текущих ценах на 01.01.2020 г 1,050					**473 755**				
	с коэффициентом к договорной цене 0,9					**426 379,24**				
	НДС 12 %					**51 165,51**				
	Итого на выполнение					**477 544,75**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Алдияров Н.С.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Акбозат LTD"

Саркулов С.Х.

Подпись, место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Отес Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту Строительство линий электропередачи и подстанции в с.о.Жайсанский, с.Жайсан, уч.кв.0,31, уч.29 Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту Строительство линий электропередачи и подстанции в с.о.Жайсанский, с.Жайсан, уч.кв.0,31, уч.29 Мартукского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№259 от 05.11.2021**

Акт выполненных работ №4

4-1-4 Линии электропередач 0,4кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Промежуточная опора П1										
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	7365,33	3120,67	22096	9362	2003	12331	37181
		НР = 80 %			3577,00	1561,00	10731	4683		2754	
2	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	3	27873,00		83619		83619		90309
							0			6690	
3	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт	3	2923,00		8769		8769		9471
							0			702	
4	2404-0207-5025	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт	3	1327,00		3981		3981		4299
							0			318	
5	2404-0207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт	3	1511,00		4533		4533		4896
							0			363	
6	2404-0204-1403	Зажимы соединительные плашечные ПАМ-4-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	3	4303,00		12909		12909		13942
							0			1033	
7	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	605014,00		908		908		981
							0			73	
	Раздел 2. Угловая анкерная опора УА3										
8	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	14871,90	7213,60	148719	72136	6677	84802	252203
		НР = 80 %			6990,60	3609,60	69906	36096		18682	
9	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	10	27873,00		278730		278730		301028

							0			22298	
10	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт	5	3605,00		18025		18025		19467
							0			1442	
11	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт	5	3327,00		16635		16635		17966
							0			1331	
12	2404-0207-4933	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-2017	шт	5	2207,00		11035		11035		11918
							0			883	
13	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-2017	м	15	501,00		7515		7515		8116
							0			601	
14	2404-0207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-2017	шт	10	154,00		1540		1540		1663
							0			123	
15	2404-0207-5025	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт	5	1327,00		6635		6635		7166
							0			531	
16	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт	10	6913,00		69130		69130		74660
							0			5530	
17	2404-0207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	20	1340,00		26800		26800		28944
							0			2144	
18	2404-0207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт	5	1511,00		7555		7555		8159
							0			604	
19	2404-0204-1403	Зажимы соединительные плашечные ПАМ-4-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	5	4303,00		21515		21515		23236
							0			1721	
20	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	605014,00		1513		1513		1634
							0			121	
21	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	5	356,00		1780		1780		1922
							0			142	
22	1133-0105-1001	Заземляющий проводник ЗП 6 (круг Ф6мм L=1000мм) лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	5	456,80	150,20	2284	751	1036	570	3082
		НР = 80 %			99,40	43,00	497	215		228	
23	2302-1104-0405	Кронштейн У3	кг	35	537,00		18795		18795		20299
							0			1504	
	Раздел 3. Концевая опора К3										
24	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14872,50	7214,00	29745	14428	1336	16960	50441
		НР = 80 %			6990,50	3609,50	13981	7219		3736	
25	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	2	27873,00		55746		55746		60206
							0			4460	
26	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	3605,00		3605		3605		3893
							0			288	
27	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	3327,00		3327		3327		3593
							0			266	
28	2404-0207-4933	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	2207,00		2207		2207		2384
							0			177	
29	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-2017	м	3	501,00		1503		1503		1623
							0			120	
30	2404-0207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	154,00		308		308		333
							0			25	
31	2404-0207-5025	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	1327,00		1327		1327		1433
							0			106	
32	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	6913,00		13826		13826		14932
							0			1106	

33	2404-0207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	4	1340,00		5360		5360		5789
							0			429	
34	2404-0207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	1511,00		1511		1511		1632
							0			121	
35	2404-0204-1403	Зажимы соединительные плашечные ПАМ-4-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	4303,00		4303		4303		4647
							0			344	
36	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,5	605014,00		302507		302507		326708
							0			24201	
37	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	356,00		356		356		384
							0			28	
38	1133-0105-1001	Заземляющий проводник ЗП 6 (круг Ф6мм L=1000мм) лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	1	457,00	151,00	457	151	207	114	617
		НР = 80 %			99,00	43,00	99	43		46	
39	2302-1104-0405	Кронштейн У3	кг	7	537,00		3759		3759		4060
							0			301	
	Раздел 4. Провод 0,4кВ										
40	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,22	120445,45	24213,64	26498	5327	11758	9290	38651
		НР = 80 %			42786,36	9995,45	9413	2199		2863	
41	2306-1201-0303	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,2266	374490,00		84859		84859		91648
		К=1,030;					0			6789	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**				**1 316 224**	**102 155**	**1 109 443**	**124 067**	**1 555 516**
							104 627	**50 455**	**-**	**115 224**	**-**
	Временные здания и сооружения 2,4 %						**37 332**				
	итого						**1 592 848**				
	Удорожание в зимнее время 2,601%						**41 430**				
	итого						**1 634 278**				
	Непредвиденные расходы 2%						**32 686**				
	итого						**1 666 964**				
	В текущих ценах на 01.01.2020 г 1,050						**1 750 312**				
	с коэффициентом к договорной цене 0,9						**1 575 280,58**				
	НДС 12 %						**189 033,67**				
	Итого на выполнение						**1 764 314,25**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель Алдияров Н.С.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Акбозат LTD"

Саркулов С.Х.

Подпись, место печати (при наличии)