Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-27 № 70 қосымша келісім

Қызылорда облысы №325 2021-12-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, доверенности № 12 от 08.09.2021г. негізінде әрекет ететін, заместитель директора Мамбетов Ақылбек Сактасынұлы тұлғасындағы "Үлгілік және тәжірибелік жобалаудың ғылыми-зерттеу институты (Тұрғын үй институты)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-27 № 70 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019 жылғы 27 мамырдағы № 70 Шарттың жалпы сомасы 43 015 440 (қырық үш миллион он бес мың төрт жүз қырық) теңге 00 тиын. 2019 жылғы 27 мамырдағы № 70 Шартқа 2020 жылғы 29 маусымдағы № 130 Қосымша келісімнің мәтініндегі «2019 жылға қаралғаны 40 864 668 (қырық миллион сегіз жүз алпыс төрт мың алты жүз алпыс сегіз) теңге 00 тиын. 2020 жылға қаралғаны 2 150 772 (екі миллион бір жүз елу мың жеті жүз жетпіс екі) теңге 00 тиын» деген сандар мен сөздер «2019 жылға қаралғаны 40 864 668 (қырық миллион сегіз жүз алпыс төрт мың алты жүз алпыс сегіз) теңге 00 тиын. 2021 жылға қаралғаны 2 150 771 (екі миллион бір жүз елу мың жеті жүз жетпіс бір) теңге 00 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2019 жылға қаралған сома Орындаушыға толық төленген. 2020 жылға қаралған сомадан Орындаушыға төленбеген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 2 150 771 (екі миллион бір жүз елу мың жеті жүз жетпіс бір) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 230 439,75 (екі жүз отыз мың төрт жүз отыз тоғыз) теңге 75 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 150 771 (екі миллион бір жүз елу мың жеті жүз жетпіс бір) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
4) Орындаушы осы шартқа сәйкес орындайтын жұмысты Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 жылдың 29 желтоқсанындағы № 540 бұйрығымен бекітілген тәртіпте жобалау жұмыстарын толық аяқтауға жұмыс жасайды.
5) Орындаушы әзірленген жоба-сметалық құжаттаманы мемлекеттік немесе жеке сараптаманың оң қорытындысы алынған мерзімге дейін жауапты болады және Тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

беруші осы шартта көзделген жұмыстардың мемлекеттік немесе жеке сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін шарттың жалпы сомасының қалған 5 пайызын төлеуді көздейді.
6) Әзірленген жоба-сметалық құжаттаманың мемлекеттік немесе жеке сараптамадан өткізу қызметінің қаржысы Тапсырыс берушімен төленеді.
7) Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеу кезінде сараптаманың теріс қорытындысы алынған жағдайда сараптамадан қайта өткізу шығындары Әлеуетті өнім берушімен өтеледі.
8) Жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмыстарынының мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі жұмыстың басталған күнінен бастап, ағымдағы қаржы жылында Орындаушымен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. Келесі қаржы жылында жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7242) 60-53-51
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

Өнім беруші:
"Үлгілік және тәжірибелік жобалаудың ғылыми-зерттеу институты (Тұрғын үй институты)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, район "Есиль", Туран, здание 50, н.п. 1.
БСН/ЖСН 050940001702
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1696503F0007653488
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8-71-72-72-96-25
заместитель директора Мамбетов Ақылбек Сактасынұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-12-28 20:03:02
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

2021-12-28 20:03:47
Мамбетов Ақылбек Сактасынұлы
"Үлгілік және тәжірибелік жобалаудың ғылыми-зерттеу институты (Тұрғын үй институты)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3153247-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласының сол жағалауында физика-математикаға бейімделген 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернатының құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу						
22776672-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	«Қызылорда қаласының сол жағалауында физика-математикаға бейімделген 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернатының құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу	Жұмыс	1	43 015 440.00	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 6,5 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 6,5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	2 150 771.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22776672-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	«Қызылорда қаласының сол жағалауында физика-математикаға бейімделген 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернатының құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу	Жұмыс	1	43 015 440.00	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 6,5 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 6,5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	40 864 668.00
22776672-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	«Қызылорда қаласының сол жағалауында физика-математикаға бейімделген 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернатының құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу	Жұмыс	1	43 015 440.00	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 6,5 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 6,5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	1.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 70 от 2019-05-27

Кызылординская область №325 2021-12-28

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает заместитель директора Мамбетов Ақылбек Сактасынұлы, действующий на основании доверенности № 12 от 08.09.2021г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 70 от 2019-05-27 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 70 от 27 мая 2019 года составляет 43 015 440 (сорок три миллиона пятнадцать тысяч четыреста сорок) тенге 00 тиын. В тексте Дополнительного соглашения № 130 от 29 июня 2020 года к Договору № 70 от 27 мая 2019 года цифры и слова «На 2019 год предусмотрено 40 864 668 (сорок миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) тенге 00 тиын. На 2020 год предусмотрено 2 150 772 (два миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот семьдесят два) тенге 00 тиын» заменить цифрами и словами «На 2019 год предусмотрено 40 864 668 (сорок миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) тенге 00 тиын. На 2021 год предусмотрено 2 150 771 (два миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот семьдесят один) тенге 00 тиын». Предусмотренная сумма на 2019 год Исполнителю полностью оплачено. Из предусмотренная сумма на 2020 год, Исполнителю не оплачено.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 2 150 771 (два миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот семьдесят один) тенге 00 тиын, в том числе НДС 230 439,75 (двести тридцать тысяч четыреста тридцать девять) тенге 75 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 2 150 771 (два миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот семьдесят один) тенге 00 тиын в том числе НДС.
4) Исполнитель должен работать для завершения проектной работы в порядке, установленном

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приказом Агентства Республики Казахстан по строительству, ЖКХ от 29 декабря 2011 года № 540.
5) Исполнитель несет ответственность до даты получения положительного заключения государственной или частной экспертизы сметной документации, и Заказчик уплачивает оставшиеся 5 процентов от общей суммы договора после получения положительного заключения о государственной или частной экспертизе работ, предусмотренных настоящим Договором.
6) Стоимость государственной или частной экспертизы проектно-сметной документации оплачивается Заказчиком.
7) В случае получения отрицательного заключения экспертизы при разработке проектной (проектно-сметной) документации, затраты на повторную экспертизу возмещаются потенциальным поставщиком.
8) Исчисление сроков работы по разработке проектно-сметной документации ведется следующим образом: Если разработка проектно-сметной документации является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала работы до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Исполнителем в текущем финансовом году. Продолжение исчисления сроков разработки проектно-сметной документации в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (7242) 60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)"
г.Нур-Султан, район "Есиль", Туран, здание 50, н.п. 1.
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050940001702
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1696503F0007653488
АО "ForteBank"
Тел.: 8-71-72-72-96-25
заместитель директора Мамбетов Ақылбек Сактасынұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021-12-28 20:03:02
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

2021-12-28 20:03:47
Мамбетов Ақылбек Сактасынұлы
"Үлгілік және тәжірибелік жобалаудың ғылыми-зерттеу институты (Тұрғын үй институты)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3153247-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдария в городе Кызылорде»						
22776672-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдария в городе Кызылорде»	Работа	1	43 015 440.00	6,5 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	6,5 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	2 150 771.00
22776672-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдария в городе Кызылорде»	Работа	1	43 015 440.00	6,5 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	6,5 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	40 864 668.00
22776672-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдария в городе Кызылорде»	Работа	1	43 015 440.00	6,5 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	6,5 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	1.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14193052

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14193052

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.