Инженер технадзора

"SANA-2015". Версия 16.4 от 12.10.16 г. Цены региона

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Усть-Каменогорск"

Подрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Наименование стройки: Реконструкция сетей водоснабжения в п. Северный г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанкой области Заказ 7д кор

Договор № 195 от 26.12.2017 года; доп.соглашение №1 от 17.09.2018 года; доп соглашение №2 от 28.12.2018 года;

Акт приемки выполненных работ № 3
за декабрь 2019 года

Основание:

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 -Д(1)								
		Раздел 1 Земельные работы								
1	1101-0102-0312	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	929,59856	969,48	937,99	901227	871954	199642	0,04285	39,8332983
		м3 грунта		31,25	267,03	29050	248231	72	0,13507	125,560877
2	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка гидромолотом (применительно)	929,59856	20926,97	10659,05	19453681	9908638	10132177	13,3308	12392,2925
		м3 грунта		10267,92	4870,3	9545044	4527424	72	3,519	3271,25733
4	1101-0102-0602	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	421,7473	69,78	69,61	29430	29358	5902	0	9,91832
		м3 грунта		0	23,68	0	9987	59,1	0,01967	8,29576939
		Итого прямые затраты по разделу 1				**20384338**			**12442** / **3405**	

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 574 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 809 950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 785 642
- материалы, изделия и конструкции, тенге	295
- перевозки, тенге	0

Накладные расходы I уровня, тенге	10 337 721	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 722 059	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 302 615	
Итого, тенге	32 024 674	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 561 974	
Итого по разделу на подряд, тенге	**34 586 648**	
Итого прямые затраты поакту	**20384338**	**12442**
		3405
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 574 094	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 809 950	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 785 642	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	295	
- перевозка грузов, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	10 337 721	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 722 059	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 302 615	
Итого, тенге	32 024 674	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 561 974	
Итого по акту, тенге	**34 586 648**	
Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	719402	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1165100	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	933956	
Итого по акту:		
- в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**37 405 107**	
в т.ч. с разбивкой по годам		
2017 г. - 100 % (МРП = 2269 тенге)	37 405 107	
- в текущих и прогнозных ценах	**40 023 464**	
в т.ч. с разбивкой по годам		
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	40 023 464	
- в текущих и прогнозных ценах с понижающим коэффициентом К=0,94	**37 622 055,61**	
в т.ч. с разбивкой по годам		
2017 г. - 100 % (Иинф = 1,070)	37 622 056	
Налог на добавленную стоимость	**4 514 646,67**	
в т.ч. с разбивкой по годам		
2017 г. - НДС (12 %)	4 514 647	

Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**42 136 702,28**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог г. Усть-Каменогорска»

_____ Н. Жапбаров

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон-Строй"

_____ Кажиев Н.Д

Технический надзор

ТОО «ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ»

_____ Савченко А. В.