Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-02 № 32 қосымша келісім

Қызылорда облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ахметов Орман Айтмаганбетович тұлғасындағы «Жаңақорған ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Искаков Бауыржан Аканович тұлғасындағы "ДАНЕКЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-02 № 32 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Жаңақорған ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, МАНАП КОКЕНОВ, 37
БСН 180140021774
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ72070103KSN3309000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 872435-22-3-24
Басшысы Ахметов Орман Айтмаганбетович

Өнім беруші:
"ДАНЕКЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38
БСН/ЖСН 921240000219
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ036010171000066141
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(777)6520777
Директор Искаков Бауыржан Аканович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5892560-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Сунақата елді мекенін сумен жабдықтау желісін қайта құру және кеңейту						
44438885-ОК1	«Жаңақорған ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Сунақата елді мекенін сумен жабдықтау желісін қайта құру және кеңейту	Жұмыс	1	254 231 546.24	6 месяцев после регистрации договора в органах Казначейства	6 месяцев после регистрации договора в органах Казначейства	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Сунақата а. Сунақата ауылы (1)	0	236 808 391.62

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44438885-ОК1	«Жаңақорған ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Сунақата елді мекенін сумен жабдықтау желісін қайта құру және кеңейту	Жұмыс	1	254 231 546.24	6 месяцев после регистрации договора в органах Казначейства	6 месяцев после регистрации договора в органах Казначейства	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Сунақата а. Сунақата ауылы (1)	0	17 423 154.62

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 32 от 2021-08-02

Кызылординская область №1

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахметов Орман Айтмаганбетович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Искаков Бауыржан Аканович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 32 от 2021-08-02 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, МАНАП КОКЕНОВ, 37
БИН 180140021774
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ72070103KSN3309000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 872435-22-3-24
Руководитель Ахметов Орман Айтмаганбетович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38
БИН/ИИН/ИНН/УНП 921240000219
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ036010171000066141
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(777)6520777
Директор Искаков Бауыржан Аканович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5892560-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области.						
44438885-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области.	Работа	1	254 231 546.24	Келісім-шарт қазынашылыққа тіркелгеннен кейін 6 ай мерзім ішінде	Келісім-шарт қазынашылыққа тіркелгеннен кейін 6 ай мерзім ішінде	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Сунаката с.Сунаката (1)	0	236 808 391.62
44438885-ОК1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области.	Работа	1	254 231 546.24	Келісім-шарт қазынашылыққа тіркелгеннен кейін 6 ай мерзім ішінде	Келісім-шарт қазынашылыққа тіркелгеннен кейін 6 ай мерзім ішінде	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Сунаката с.Сунаката (1)	0	17 423 154.62

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.