Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Авторский надзор: ТОО "Архстрой-2005"
Технический надзор: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Наименование объекта: «Строительство дополнительного корпуса на 150 мест строительство предусматривающее реконструкцию здания школы им. Жамбыл в селе Мынбай, Тюлькубасского района ЮКО»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ от 23. 12. 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: по монтажу оборудования		Каз содержение %	дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**153 550 800,47**	**16 451 871,23**				**80,00**			**1 751 868,65**	**16 350 774,10**
Услуги по техническому надзору	**8 405 073,82**	**900 544,02**							**95 894,02**	**895 010,82**
Услуги по авторскому надзору	**2 781 790,71**									**296 217,71**
Всего по стройке:	**164 737 665,00**	**17 352 415,25**							**1 847 763**	**17 542 003**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Руководитель

_____ Сарыбаев Т.Т.
М.П.

Слушатель

_____ Сарыкбаев М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ТК и З"

_____ Кульсейтов К.Ж.
М.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Архстрой-2005"

_____ Асанбай К.Э.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"

_____ Калибеков Б.Ж
М.П.

Начальник участка

_____ Бибулов И.Т.