10375181

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 200108/01/2 08.06.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"TABYS POWER CONSTRUCTION" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **29.05.2020** жылғы № **1 (981140001402/200108/01)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-интернат" мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қ. Айманова 35	08.06.2020	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Жұмыс	1	18660746.16	8977334.69
						ЖАЛПЫ	8 977 334.69	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 8 977 334.69 теңгені (сегіз миллион тоғыз жүз жетпіс жеті мың үш жүз отыз төрт тенге алпыс тоғыз тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"TABYS POWER CONSTRUCTION" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	070340014627	IRTYKZKA KZ2696507F0007235135	"ForteBank" АҚ	Павлодарская область, г.Павлодар, ЛИТВИНОВА, 1/5
Бекітемін **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Шарапиденов Олжас Бауржанович		Директор		08.06.2020 11:39:17

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
18 660 746.16 тг.	0	4523730.62	4523730.62	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**067-005-421**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	08.06.2020	Жұмыс	1.00	18660746.16	8977334.69
				Жалпы	8 977 334.69

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 8977334.69

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-интернат" мемлекеттік мекемесі	981140001402	KKMFKZ2A KZ10070102KSN4501000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Павлодарская область, г.Павлодар, Айманова, 35
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Қалдыбаев Шоқан Туймебайұлы		Директор		08.06.2020 11:55:01

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

08.06.2020 11:55:01
Қалдыбаев Шоқан Туймебайұлы
"Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-интернат" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"

08.06.2020 11:39:17
Шарапиденов Олжас Бауржанович
"TABYS POWER CONSTRUCTION" ЖШС

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10375181

Акт выполненных работ **

№ 200108/01/2 08.06.2020

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **29.05.2020** года № **1 (981140001402/200108/01)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Павлодарская область, г.Павлодар г. Павлодар ул Айманова 35	08.06.2020	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Работа	1	18660746.16	8977334.69
						Итого	8 977 334.69	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 8 977 334.69 тенге, (восемь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать четыре тенге шестьдесят девять тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION"	070340014627	IRTYKZKA KZ2696507F0007235135	АО "ForteBank"	Павлодарская область, г.Павлодар, ЛИТВИНОВА, 1/5
**Утверждаю ** **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Шарапиденов Олжас Бауржанович		Директор		08.06.2020 11:39:17

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
18 660 746.16 тг.	0	4523730.62	4523730.62	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**067-005-421**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	08.06.2020	Работа	1.00	18660746.16	8977334.69
				Итого	8 977 334.69

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 8977334.69

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"	981140001402	KKMFKZ2A KZ10070102KSN4501000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Павлодарская область, г.Павлодар, Айманова, 35
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Қалдыбаев Шоқан Туймебайұлы		Директор		08.06.2020 11:55:01

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

08.06.2020 11:55:01
Қалдыбаев Шоқан Туймебайұлы
"Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-интернат" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"

08.06.2020 11:39:17
Шарапиденов Олжас Бауржанович
"TABYS POWER CONSTRUCTION" ЖШС

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/10335025/10375181

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/10335025/10375181

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Капитальный ремонт дворового твердого покрытия ГУ "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина

Наименование объекта: Благоустройство

Договор №110 от 14.05.2020 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь
(по нулевой смете №1 локальной смете 7-1-1)

Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1006,69	655,07	157,1	659455	158154	41639	0,033	33,22077
		м2 основания		23,1	45,49	23255	45798	60,3	0,04436	44,65677
2	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	492,86	1631,01	19,74	803862	9728	152431	0,698	344,01628
		м бортового камня		505,82	7,08	249298	3490	60,3	0,0065	3,20359
3	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	7,88576	25452,09		200709				
		м3								
4	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;	46,878	3145,65	783,93	147462	36749	6648	0,144	6,75043
		м3 материала основания в плотном теле		98,94	136,25	4638	6387	60,3	0,1357	6,36134

5 11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	468,78	295,37	27,64	138464	12955	78003	0,381	178,60518
	м2 тротуара		266,71	9,24	125027	4332	60,3	0,0098	4,59404
6 21-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	2075	2065,53		4285975				
	м2								
7 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	187,4	1631,01	19,74	305652	3699	57959	0,698	130,8052
	м бортового камня		505,82	7,08	94791	1327	60,3	0,0065	1,2181
8 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	2,9984	25452,09		76316				
	м3								
9 11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	105	1903,54	799,42	199872	83939	90451	1,55	162,75
	м3 конструкции		1104,12	324,47	115933	34069	60,3	0,3886	40,803
	Итого прямые затраты по смете				**6817767**				**856**
									101
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				612 942				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				305 224				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				95 403				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 899 601				
	Накладные расходы I уровня, тенге				427 131				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 244 898				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				260 816				
	Итого, тенге				7 505 714				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				600 457				
	Итого по смете на подряд, тенге				**8 106 171**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				97 274				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				8 203 445				
	Затраты на производства СМР в зимнее время (2,42%)				198 523				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**8 401 968**				
	В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)				8 906 086				
	с учетом понижающего коэффициента к=0,9				8 015 477,40				

НДС (12 %)	961 857,29
Всего по акту с учетом НДС	**8 977 334,69**

Заказчик _____ **Директор**
Калдыбаев Ш.Т.

Подрядчик _____ **Директор**
Шарапиденов О.Б.

Технический надзор _____

Авторский надзор _____