ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

от 29 октября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА октябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отделобразования Нуринского района"управления образования Карагандинскойобласти**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченнойответственностью "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.К.ШАЙМЕНОВА" В СЕЛЕ ШАХТЕР, НУРИНСКОГО РАЙОНА, КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ДОГОВОР: **№ 220 от 02.08.2021 г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ в состав стр монт работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит	С начала года по отчетный м-ц включит	В т. ч строит монтажн работы	Из них экономия от сов ир решен	Из гр работ по монт вып обор		Строительно монтажные работы	Кап. рем др подряд и работы	Подлежит оплате в отчетный период	
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ К ШАЙМЕНОВА" В СЕЛЕ ШАХТЕР, НУРИНСКОГО РАЙОНА, КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ	128 654 955,00	59 479 872,80	59 479 872,80					42 582 417,60		42 582 418	
НДС (12%)	15 438 594,60	7 137 584,74	7 137 584,74					5 109 890,11		5 109 890	
ИТОГО по актам	**144 093 549,60**	**66 617 457,54**	**66 617 457,54**					**47 692 307,71**		**47 692 308**	
аванс 30%		19 985 237	19 985 237					14 307 692,31		14 307 692	
5 % на сдачу объекта		3 330 873	3 330 873					2 384 615,39		2 384 615	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**43 301 347,40**	**43 301 347,40**					**31 000 000,01**		**31 000 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуальный номер или

Руководитель Мукаев Бахтияр Кавамович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор

БИН 130440021578

ТОО "Alem Construction Group"

Директор _____ Мекен Б.

ТОО «Alem Construction Group»

Alem Construction Group

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Принял (Заказчик)

ГУ "Отделобразования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуальный номер или

Руководитель Мукаева Салтанат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

БИН [illegible]

ТОО "СанаПроектСервис"

ГИП _____ Абдрахимов О.Д.

Главный инженер проекта Приказ лицо от 28.07.2021г.

Заказчик : Государственное учреждение "Отделобразования Нуринского района"управления образования Карагандинскойобласти

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченнойответственностью "КазЕвроСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.К.ШАЙМЕНОВА" В СЕЛЕ ШАХТЕР, НУРИНСКОГО РАЙОНА, КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 220 от 02.08.2021

Акт выполненных работ №4 от 29.10.2021 года

за октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. ДОБАВИТЬ										
1	1	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	м2	12	2525,41	220,95	30305	2651	9202	17774	51925	
						1537,66	108,3	18452	1297		3846		
2	2	С121-090201-0605	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	м2	12	21914		263088		263088		284135	
											21047		
4	31	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	243	697,58	45,11	169511	10962	4199	150280	365375	
						635,19	22,73	154350	5523		29583		
5	32	С121-070509-0506	Плита ориентировано-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	м2	247,86	1118		277107		277107		299276	Казахстан
											22169		
6	34	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	113,2	697,58	45,11	78966	5107	1956	70007	160891	
						635,19	22,73	71903	2573		11918		
7	35	С121-070509-0506	Плита ориентировано-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	м2	115,464	1118		129089		129089		139416	Казахстан
											10327		
8	37	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция толщиной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	409	352,99	31,26	144371	12785	0	129698	295964	
						321,73	15,63	131586	6391		21926		
9	38	Новый ресурс	Плиты теплоизоляционные KNAUF	м3	40,9	13392,86		547768		547768		591589	Казахстан
											43821		
10	42	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлокассетами без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	985,84298	3133,18	11,03	3088824	10874	1404935	1340068	4783203	
						1697,04	2,1	1673015	2070		354311		
			Итого по разделу: 12. ДОБАВИТЬ									6951805	
			ИТОГО:					4729028	42379	2637344	1707827	6951805	
								2049306	17854		514949		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		161282					
			Итого с временными	0								7113087	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			2,2 %		156488					
			Итого с зимними удорожаниями									7269575	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		145392					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7414967	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7785982	
			Итого в текущих ценах коэф.договора, к = 0,9									7007383,83	
			НДС			12 %		840886,06					
			Итого с НДС									7848269,90	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Нуринский район, п. Нура , Таувпсиздик,4 1

БИН 150440016832

Руководитель _____ Мухаев Б.К.

Технический надзор
БИН 130440021578
ТОО "Alem Construction Group"
Директор _____ Исаков Г.С.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"КазевроСтрой"
БИН 050440013378
Директор _____ Мухаев Б.К.

Авторский надзор
БИН 090740013061
ТОО "СанжарПроектСервис"
ГИП _____ Абдукаримов О.Д.
Главный инженер проекта: приказ №26 от

Заказчик: Государственное учреждение "Отделобразования Нуринского района"управления образования Карагандинскойобласти

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "КазЕвроСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.К.ШАЙМЕНОВА" В СЕЛЕ ШАХТЕР, НУРИНСКОГО РАЙОНА, КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 220 от 02.08.2021

Акт выполненных работ №5 от 29.10.2021г.

за октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. ДЕМОНТАЖ НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	м2 потолка	558,3	1023,12	11,58	571205	6463	0	488449	1059824	
						1011,54	4,56	564743	2548		78372		
2	2	Е12-070101-0207	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	м2	337	840,59	32,2	283280	10851	0	200192	522153	
						808,4	16,66	272429	5615		38678		
3	3	Е12-070101-0208	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	м2	197,8	1900,72	614,14	375962	121479	0	233985	647943	
						1286,58	286,17	254486	56604		47996		
4	4	Е12-070101-0201	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	м2	769,9	344,48	19,23	265213	14805	0	185810	487108	
						325,25	9,95	250408	7661		36082		
5	5	Е12-070101-0102	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	м2	769,9	74,25	0	57162	0	0	41156	106190	
						74,25	0	57162	0		7865		
6	6	Е12-070101-0101	ПОЛЫ. РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	м2	445	138,04	0	61426	0	0	44227	114108	
						138,04	0	61426	0		8452		
7	7	Е11-460201-0802	СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	м2	4465,75	220,9	0	986473	0	0	710261	1832493	
						220,9	0	986473	0		135739		
8	8	Е12-070101-0302	ПЛИНТУСЫ ЦЕМЕНТНЫЕ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. РАЗБОРКА	м	286	138,23	0	39534	0	0	28464	73438	
						138,23	0	39534	0		5440		
9	9	Е12-070101-0301	ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА	м	399,36	36,49	0	14574	0	0	10493	27071	
						36,49	0	14574	0		2005		
10	10	Е11-460401-0201	КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ, ОБЪЕМ БОЛЕЕ 1 М3, БЕТОН КЛАССА В7,5. РАЗБОРКА ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ	м3	2,7	24668,58	13480,39	66605	36397	0	33866	108509	
						11188,19	6232,82	30208	16829		8038		
11	11	Е12-060101-0202	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	м2	113,22	492,96	20,79	55813	2354	0	39367	102795	
						472,17	10,76	53459	1218		7614		
12	12	Е12-060101-0101	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	шт.	43	1424,81	58,99	61267	2536	0	43157	104424	
						1365,83	28,14	58730	1210		0		
13	13	Е12-060101-0302	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	м2	61,32	972,49	0	59633	0	0	42036	110774	
						972,49	0	59633	0		8206		
14	14	Е12-060101-1001	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	м2	33,12	364,61	0	12076	0	0	8695	22432	
						364,61	0	12076	0		1662		
15	15	Е12-060101-0901	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		18	2126,01	118,66	38268	2136	0	26726	70194	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочего	зарплата	зарплата рабочего	зарплата	оборудование, работа механизмов	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		2007,35	54,87	36132	988		5200		
16	16	Е12-090101-0501	РЕШЕТКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. РАЗБОРКА. МАССА 1 М РЕШЕТКИ ДО 60 КГ		18	519,91	1,27	9358	23	779	6161	16760	
				м решетки		475,37	0	8557	0		1242		
17	17	Е12-070101-0208	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ		41	1900,72	614,14	77930	25180	0	46428	134306	
				м2		1286,58	286,17	52750	11733		9949		
18	18	Е12-080101-0202	КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ		97	101,61	0,07	9856	7	0	7092	18303	
				м2 кровли		101,54	0	9850	0		1356		
19	19	Е11-460302-0103	ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА		3,864	20810,26	7592,06	80411	29336	0	46540	137107	
				м3		13218,2	3510,28	51075	13564		10056		
20	20	Е12-080101-0202	ФАРТУК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ		29,7	101,61	0,07	3018	2	0	2171	5189	
				м2 кровли		101,54	0	3016	0		0		
21	21	С341-310104-0501	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА		238,750526	98		23398				25270	
				т							1872		
22	22	С341-020103-1007	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 7 КМ		238,750526	157		37484				40483	
				т							2999		
			Итого по разделу: 15. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									576074	
			Раздел: 16. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
23	41	Е11-120101-0901	ЖЕЛОБА НАСТЕННЫЕ. УСТРОЙСТВО		80	1273,28	188,59	101862	15087	0	65080	181270	
				м желобов		1084,69	60,81	86775	4864		13427		
24	42	С121-100302-0301	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 120 ММ		104	691		71864		71864		77613	Казахстан
				м							5749		
25	43	С121-100302-0306	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДИАМЕТРОМ 85 ММ		10	1386		13860		13860		14969	Казахстан
				шт							1109		
26	44	С121-100302-0309	ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО ПЛАСТИКОВАЯ ДИАМЕТРОМ 120 ММ		20	405		8100		8100		8748	Казахстан
				шт							648		
27	45	С121-100302-0311	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО ПЛАСТИКОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 120 ММ		130	345		44850		44850		48438	Казахстан
				шт							3588		
28	46	Е11-120101-0902	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ. УСТРОЙСТВО		104	416,75	14,69	43342	1528	0	30457	73800	
				м желобов		402,06	4,69	41814	488		0		
29	47	С121-100302-0302	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДИАМЕТРОМ 85 ММ		80	811		64880		64880		70070	Казахстан
				м							5190		
30	48	С121-100302-0303	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ ПЛАСТИКОВОЕ ДИАМЕТРОМ 85 ММ		30	781		23430		23430		25304	Казахстан
				шт							1874		
31	49	С121-100302-0312	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ		40	406		16240		16240		17539	Казахстан
				шт							1299		
32	50	Е11-120101-1001	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО		29,7	3295,21	17,71	97868	526	55591	30160	138270	
				м2 покрытия		1405,76	4,66	41751	139		10242		
33	51	Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17	ПОТОЛКИ. ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА РАЗМЕРОМ 600Х600 ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ		558,3	4811,43	9,68	2686224	5407	1747334	673844	3628874	
				м2		1672,01	4,32	933484	2411		265805		
34	53	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		147,33	1315,88	75,1	193869	11065	44109	106583	324601	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			941,39	62,62	138695	9226		24030		
35	55	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		362,14	1537,33	75,94	556730	27502	141593	295538	920490	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1070,4	63,06	387635	22835		68181		
36	56	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ		362,14	1619,89	15,23	586627	5514	237683	248552	982000	
			м2 отделываемой поверхности			948,31	4,95	343420	1791		66814		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	59	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		1615,7	1537,33	75,94	2483864	122696	631723	1318559	4006616	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1070,4	63,06	1729445	101886		306754		
38	60	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ		1598,99	1619,89	15,23	2590188	24353	1049497	1097462	3982642	
			м2 отдельной поверхности			948,31	4,95	1516338	7915		295012		
39	61	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	СТЕНЫ. ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		661,60138	514,19	3,75	340189	2481	99485	172411	553608	
			м2 отдельной поверхности			360,07	1,87	238223	1237		41008		
39	64	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ		116,92	3904,52	43,85	456516	5127	228875	142031	668031	
			м2 поверхности облицовки			1903,13	21,63	222514	2529		49484		
40	65	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		930,66	1537,33	75,94	1430732	70674	363879	759583	2365454	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1070,4	63,06	996178	58687		175219		
41	66	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ		930,66	1619,89	15,23	1507567	14174	618839	638756	2318829	
			м2 отдельной поверхности			948,31	4,95	882554	4607		171706		
42	69	Е11-150204-0101	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ		268,92	3850,88	57,58	1035579	15484	220648	575466	1739928	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2942,31	29,79	791247	8012		128884		
43	70	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	ОТКОСЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ		268,92	1619,89	15,23	435621	4095	176507	184571	669813	
			м2 отдельной поверхности			948,31	4,95	255019	1330		49615		
44	74	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА		1263,4	973,8	51,41	1230303	64953	355408	606435	1983642	
			м2 вертикальной проекции			641,08	25,57	809942	32301		146937		
45	82	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	м2	105,3	2525,41	220,95	265926	23266	80744	124775	421957	
						1537,66	108,1	161915	11383		30296		
46	83	С121-090201-0605	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	м2	105,3	21924		2308597		2308597		2493285	
											184688		
47	84	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	м	51,4	964,07	6,33	49553	325	33476	11499	65093	
						306,46	3,17	15752	163		4881		
48	85	С121-090205-0110	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 600 ММ ГОСТ 23166-99	м	51,4	2996		153994		153994		166314	
											12320		
49	86	С121-090206-0301	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	шт.	70,0	111		7770		7770		8392	
											622		
50	105	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	м2	52,0	2351,15	3,35	122260	174	51950	50498	186579	
						1348,77	0	70136	0		13821		
51	106	С121-090201-0101	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99		52,0	13924		724048		724048		781972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Выгодные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							57924		
52	107	Е11-110101-1101	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО		53,1	899,8	37,31	47780	1981	22051	17881	70827	
				м2 стяжки		447,23	18,37	23748	975		5246		
53	108	Е11-110101-1203	ЛАГИ. УКЛАДКА ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ		53,1	990,76	14,11	52609	749	27131	0	52609	
				м2 пола		465,69	7,09	24728	377		0		
54	109	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСКОВ. УСТРОЙСТЧО		53,1	6705,77	79,99	356076	4248	304062	0	356076	
				м2 покрытия		899,57	39,51	47767	2098		0		
56	112	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО		22,2	3522,59	94,68	78201	2102	40743	26165	104367	0
				м2 покрытия		1592,65	44,32	35357	984				
			Итого по разделу: 16. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									29527800	
			ИТОГО:					23377065	675077	9969949	9353083	35292874	
								12671159	394208		2562695		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		818795					
			Итого с временными									36111068	
			Зимние удорожания			2,2 %		794457					
			Итого с зимними удорожаниями									36906125	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		738123					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37644248	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									39527815	
			Итого в текущих ценах коэф.договора, к = 0,9									35575033,76	
			НДС			12 %		4269004,05					
			Итого с НДС									39844037,81	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, Нуринский район, п. Нура , Таувлсиздик,4 1

БИН 150440016832

Руководитель _____ Мукашев Б.А.

Технический надзор
БИН 130440021578
ТОО "Alem Construction Group"
Директор _____ Исаков Е.С.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"КазЕвроСтрой"
БИН 050940021578

Директор _____ Мукаев Б.К.

Авторский надзор
БИН 090740013061
ТОО "СанжарПроектСервис"
ГИП _____ Абдукаримов О.Д.
главный инженер проекта приказ №26 от