Шымк

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик ТОО "Умирзак"

Наименование стройки: Строительство учебно-тренировочного полигона и специалезированной подготовке Кызылординского областного ДВД
Договор: доп. соглашение №219 от 26.09.2017г., №38 от 12.03.2018г.г., к договору № 163 от 09.06.2017г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		163	09.06.2017				
		Дополнительное соглашение					
		219	26.09.2017г.				
		38	12.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	492 363 443,00	-	-	-	-	-	-	52 753 226	
За отчетный период	**71 945 377,20**	**64 236 944**						**7 708 433,27**	**71 945 377,20**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя _____ **А.Избасар**

Руководитель отдела строительства _____ **К.Отегенов**

Директор _____ **С.Кайыров**
ТОО "СК Энерго ОІЛ"

Технадзор _____ **Н.Бердалы**
ТОО "СК Энерго ОІЛ"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор _____ **Е. Дарихожаев**

Заказчик : ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Ведомость договорной цены
по объекту Строительство учебно-тренировочного полигона и специализированной подготовке
Кызылординского областного ДВД
за май месяц 2018 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-2/4	Адм.зд.ОСР выше отм.0.000	950,310			950,310
2-1-4/1	Адм.здание ЭМ	1 951,912	1 169,398		3 121,310
2-1-6/1	Адм.здание ТО		9 790,806		9 790,806
2-2-8/1	Спорт.комплекс ТО		2 816,476		2 816,476
3-6-1/1	Стоянка для спец.машин(15) ОСР	1 574,557			1 574,557
3-7-1/1	Кр. а/стоянка на 20 авто ОСР выше отм. 0.000	1 986,985			1 986,985
6-6-1/1	Наружное газоснабжение	6 889,506			6 889,506
	ИТОГО	**13 353,270**	**13 776,680**	**0,000**	**27 129,950**
	Временные здания и сооружения -2,8%	373,892			373,892
	ИТОГО	**13 727,162**			27 503,842
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	185,317			185,317
	Выслуга лет 1%			137,272	137,272
	Доп.отпуска 0,4%			54,909	54,909
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			362,746	362,746
	Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	**13 912,478**	**13 776,680**	**554,927**	**28 244,085**
	2014г-47,6%	6 622,340	6 557,700	264,145	13 444,184
	2015г-52,4%	7 290,139	7 218,980	290,782	14 799,900
	В текущих ценах 2014 г. МРП=1852:775=2,390	15 827,392	15 672,902	631,307	32 131,601
	В текущих ценах 2015 г. МРП=1982:775=2,557	18 640,884	18 458,933	743,528	37 843,345
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**34 468,276**	**34 131,835**	**1 374,835**	**69 974,946**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)			**1 399,499**	**1 399,499**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**34 468,276**	**34 131,835**	**2 774,334**	**71 374,445**
	С понижающим коэффициентом К= 0,8999992086	**31 021,421**	**30 718,624**	**2 496,898**	**64 236,94393**
	НДС 12%			7 708,433	7 708,43327
	ВСЕГО с НДС	**31 021,421**	**30 718,624**	**10 205,332**	**71 945,37720**

ИНЖЕНЕР:
Технадзор эксперт
ТОО "СК Энерго OIL"
Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "УМИРЗАК"
Дарихожаев Е.М.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства
К.Отегенов

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Цены региона Кызылординская обл.

Форма 2

Наименование стройки: Строительство учебно-тренировочного полигона по военной и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД
Наименование объекта: Строительство учебно-тренировочного полигона по военной и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД

Акт
за май месяц 2018 года

х 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Административное здание Общестроительные работы выше 0.000								
		Раздел 6 +Отделочные работы								
		6.2 Стены								
238	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (1915,7+(1502,48х2)=4920,66)	1417,64215	284,02	4,07	402639	5770	203407	0,74	1049
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	192346	1375	105	0,0517	73
240	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	88,686	228,08	3,39	20228	301	10962	0,65	58
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	10376	64	105	0,0505	4
		Итого по разделу 6				**422866**	**6070**			**1107**
						202722	**1439**			**78**
		Накладные расходы, тенге				214369				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38235				
		Всего по разделу, тенге				**675470**				
		Сметная заработная плата, тенге				236316				

28,81 %

20 %

Раздел 10 Разные работы

10.6 +Вентканалы

416 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	7,8	6973,65	296,6	54394	2313	9444	5,95	46
	м3 кладки								
			915,75	110,25	7143	860	118	0,54	4
417 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,441	8679,65	422,15	3828	186	4379	56,4	25
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	3642	69	118	0,77	–
418 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,441	50800		22403				
	т								
419 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	47	372,27	24,15	17497	1135	11892	1,03	48
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	8079	415	140	0,0405	2
420 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 смК=47,000;	22,56	1720		38803				
	м2								

10.9 +Вход в подвал

434 Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты ГПС	1,344	1114,62	100,89	1498	136	256	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	166	51	118	0,18	–
435 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	731,14	389,08	1462	778	815	0,937	2
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	308	274	140	0,5542	1
436 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	484,64	243,37	2908	1460	1611	0,668	4
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	641	510	140	0,3375	2
437 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	339,77	172,69	2039	1036	1147	0,476	3
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	458	361	140	0,2371	1
438 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,086	12300		13358				
	м3								
439 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,76	13300		36708				
	м3								
440 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,846	131		504				

441 30-1-62	*м3*								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,846	371		1427				
442 Е6-13-1	*м3*								
	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,528	7350,13	86,6	3881	46	290	3,06	2
	м3		490,5	32,72	259	17	105	0,1598	–
443 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	0,53856	131		71				
444 30-1-62	*м3*								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	0,53856	371		200				
445 Е6-1-16	*м3*								
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5	2,4	7298,13	196,62	17516	472	873	1,79	4
	м3		272,25	74,27	653	178	105	0,3628	1
446 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	2,436	371		904				
447 30-1-54	*м3*								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	2,436	131		319				
448 4-1-89	*м3*								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,013	50800		660				
449 Е8-4-7	*т*								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	23,52	245,44	3,82	5773	90	1076	0,212	5
	м2 поверхности		37,35	1,44	878	34	118	0,007	–
450 Е16-10-2	Прокладка дренажных труб	2,4	425,7	14,12	1022	34	325	0,553	1
	м трубопровода		100,35	5,29	241	13	128	0,0258	–
	Итого по разделу 10				**227175**	**7686**			**141**
					22468	**2782**			**11**
	Накладные расходы, тенге				32108				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			15557	
	Всего по разделу, тенге			**274840**	
	Сметная заработная плата, тенге			30066	
	Всего прямые затраты			**650041**	**13756**	**1248**
				225190	**4221**	**89**
	Накладные расходы, тенге			246477	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			53792	
	Всего по АКТУ			**950310**	
	Сметная заработная плата, тенге			266382	

Административное здание Электрическая часть

Раздел 1 Силовое электрооборудование

2	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-3-21-29 *шт*	2	106400	212800
5	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА51-35 на 250А *шт*	1	13339	13339
6	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА51-35 на 160А *шт*	2	12268	24536
7	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА51-35 на 125А *шт*	1	12268	12268
8	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА51-35 на 63А *шт*	1	8464	8464
9	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА51-35 на 31,5А *шт*	14	8464	118496
11	75-6-45	Вводная панель ВРУ-1-17-10 *шт*	1	117200	117200
14	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА51-35 на 100А *шт*	2	8679	17358
15	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА55-41 на 100А *шт*	1	8679	8679
16	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА47-29 на 10А *шт*	6	257	1542
18	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 *шт*	3	18600	55800
20	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА47-29 на 10А *шт*	104	257	26728
21	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р на 20А *шт*	2	214	428
22	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р на 25А	6	204	1224

23	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р на 32А	шт 2	257	514
25	80-1-5"ЕрЖ	Устройство защитного отключения , УЗО 380В, ін=20А, 25А, 32А , іу=300 мА	шт 9	3188	28692
27	18-3-158	Щиток осветительный на 16 однофазных групп, тип ОЩВ-16А УХЛ4 (прим)	шт 2	18600	37200
29	80-1-1Прай	Автоматический дифференциальный выключатель АД-12 ИЭК на 16А	шт 38	1645	62510
31	18-3-158	Щиток осветительный на 16 однофазных групп, тип ОЩВ-24, 18 (прим)	шт 4	18600	74400
33	80-1-5"ЕрЖ	Щит силовой ЩМП	шт 1	10500	10500
35	80-1-5"ЕрЖ	Пускатель магнитный ПМЛ-4101	шт 4	10768	43072
37	80-1-1Прай	Автоматический дифференциальный выключатель АД-12 ИЭК на 10А	шт 10	1878	18780
39	18-1-50	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-16 М1 56, 67, латунь	шт 4	3040	12160
40	18-1-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	шт 4	461	1844
42	80-1-5"ЕрЖ	Пускатель магнитный ПМЛ-3101	шт 1	9696	9696
44	80-1-5"ЕрЖ	Кнопочный пост с двумя кнопкой ПКЕ 212-2	шт 4	680	2720
46	75-6-5	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	шт 4	37600	150400
48	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт 4	4720	18880
64	80-1-5"ЕрЖ	Кнопочный пост с одной кнопкой	шт 6	321	1926
71	80-1-5"ЕрЖ	Щит ЩРВ1-1-6IP54	шт 1	9536	9536
73	80-1-1Прай	Автоматический выключатель ВА55-41 на 250А	шт 1	187500	187500
75	80-1-5"ЕрЖ	Устройство защитного отключения , УЗО 380В, ін=20А, 25А, 32А , іу=300 мА	шт 1	3188	3188

77	80-1-1Прай	Автоматический дифференциальный выключатель АД-14 ИЭК на 16А	*шт* 5	2464		12320			
78	80-1-1Прай	Автоматический дифференциальный выключатель АД-14 ИЭК на 32А	*шт* 7	2464		17248			
79	80-1-1Прай	Автоматический дифференциальный выключатель АД-14 ИЭК на 25А	*шт* 3	2464		7392			
80	80-1-1Прай	Автоматический дифференциальный выключатель АД-14 ИЭК на 6А	*шт* 10	3520		35200			
81	80-1-1Прай	Автоматический дифференциальный выключатель АД-14 ИЭК на 10А	*шт* 2	2571		5142			
82	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля* 630	27,7	2,1	17451	1323	12090	0,1	63
				19,7	0,5	12411	315	95	0,003	2
83	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля* 1050	72,9	–	76545	–	50369	0,33	347
				53,3	–	55965	–	90	–	–
84	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля* 1130	73,1	20,8	82603	23504	29843	0,14	158
				23,4	4,4	26442	4972	95	0,026	29
85	99-1-1Прай	Кабель ВВГнг 5х70 мм2	*м* 50	8154		407700				
86	99-1-1Прай	Кабель ВВГнг 5х35 мм2	*м* 10	3557		35570				
87	99-1-1Прай	Кабель ВВГнг 5х6 мм2	*м* 400	616		246400				
88	99-1-1Прай	Кабель ВВГнг 5х4 мм2	*м* 300	418		125400				
89	99-1-1Прай	Кабель ВВГнг 3х4 мм2	*м* 50	241		12050				
90	99-1-1Прай	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	*м* 1000	139		139000				
91	16-1-1423	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	*км* 0,5	113982		56991				
92	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	*1000м* 0,5	74900		37450				

93 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	340	147,3	73	50082	24820	21899	0,29	99
	м		49,5	18,3	16830	6222	95	0,107	36
94 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	290	108,6	48,9	31494	14181	14271	0,22	64
	м		39,6	12,2	11484	3538	95	0,071	21
95 8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	4	2130		8520				
	10м								
96 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1	777		777				
	10м								
97 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные до d=50мм	550	158		86900				
	м								
98 8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 23 мм	0,03	86200		2586				
	1000м								
99 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	100	61,9	3,3	6190	330	2223	0,14	14
	м		23	0,4	2300	40	95	0,002	–
100 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	500	88,9	3,1	44450	1550	13395	0,16	80
	м		27,9	0,3	13950	150	95	0,002	1
101 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	250	84,6	2,8	21150	700	7743	0,17	43
	м		32,4	0,2	8100	50	95	0,001	–
	Всего прямые затраты				**2858991**	**66408**			**868**
	Стоимость: оборудования, тенге				**147482** 1169398	**15287**			**89**
	Накладные расходы, тенге				151833				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110486				
	Всего по АКТУ				**3121310**				
	Сметная заработная плата, тенге				185544				

Административное здание Технологическое оборудование

Раздел 1 1 этаж

1.1 Вестибюль

1 76-37-2	Скамья для гардеробной (прим)	2	3440		6880

2	77-1-52	Стол письменный однотумбовый (прим)	шт	1	9030	9030
3	77-1-53	Стул полумягкий	шт	1	1505	1505
	1.2 Обеденный зал		шт			
4	77-1-81	Электросушитель для рук	шт	2	3268	6536
5	77-2-32	Стол обеденный	шт	9	4085	36765
6	77-2-33	Стул	шт	35	1720	60200
7	63-2-52(об)	Прилавок для столовых приборов (прим)	шт	1	22790	22790
	1.3 Горячий цех		шт			
8	77-1-66	Аппарат контрольно-кассовый	шт	1	18000	18000
9	69-15-9(об)	Кабина кассовая	шт	1	87600	87600
10	63-1-23(об)	Стол производственный СПСМ-3 (прим)	шт	4	9680	38720
11	62-3-65(об)	Прилавок-витрина холодильная (прим)	шт	1	98340	98340
12	62-3-47(об)	Мармит стационарный	шт	2	42600	85200
13	62-3-66(об)	Прилавок для горячих напитков (прим)	шт	1	44000	44000
14	74-2-83(об)	Электрокипятильник	шт	1	29949	29949
15	77-1-76	Плита электрическая четырехконфорочная	шт	2	82151	164302
16	77-1-69	Котел пищеварочный	шт	1	247879	247879
17	80-1-1(пл)Т	Комплект пароварочный (мантоварка) для КПМЭ	шт	1	24900,65	24901
18	62-3-93(об)	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,51	шт	1	105970	105970
19	77-1-75	Машина овощерезная	шт	1	72050	72050
20	77-2-36	Кипятильник электрический	шт	1	33635	33635
21	62-3-69(об)	Сковорода электрическая СЭ-0,22	шт	1	49350	49350
22	77-1-14	Стул подъемно-поворотный	шт	1	5698	5698
23	62-3-98(об)	Шкаф холодильный ШХ-0,80М	шт	1	95500	95500

24	63-1-23(об)	Стол производственный СПСМ-3 (прим)	шт	2	9680	19360
25	77-1-93	Подтоварник металлический (подставка)	шт	1	2800	2800
26	77-2-44	Стол с выдвижными ящиками (прим)	шт	1	7364	7364
27	72-1-196(об	Стол производственный, 1000x600x800 мм (прим)	шт	2	6930	13860
28	77-1-98	Стеллаж передвижной кондитерский (прим)	шт	1	12900	12900
	1.4 Моечная кухонной посуды					
29	77-1-98	Стеллаж передвижной кондитерский (прим)	шт	1	12900	12900
30	76-58-151	Ванна моечная двухсекционная	шт	1	12896	12896
31	77-2-44	Стол с выдвижными ящиками (прим)	шт	1	7364	7364
	1.5 Овощной цех					
32	77-1-98	Стеллаж передвижной кондитерский (прим)	шт	1	12900	12900
33	77-1-102	Стол для мойки овощей (прим)	шт	1	15480	15480
34	77-2-44	Стол с выдвижными ящиками (прим)	шт	1	7364	7364
35	62-3-51(об)	Машина картофелеочистительная МОК-250	шт	1	80630	80630
36	63-1-23(об)	Стол производственный СПСМ-3 (прим)	шт	1	9680	9680
37	77-1-93	Подтоварник металлический (подставка)	шт	1	2800	2800
38	73-2-42(об)	Табурет поворотный	шт	1	2258	2258
	1.6 Кладовая овощей					
39	77-1-98	Стеллаж передвижной кондитерский (прим)	шт	1	12900	12900
40	77-1-93	Подтоварник металлический (подставка)	шт	3	2800	8400
41	62-3-125(об	Ларь для овощей	шт	1	13760	13760
	1.7 Коридор					
42	72-1-187(об	Весы напольные ВМ-150, 677x370x1470 мм (прим)	шт	1	9900	9900
43	77-1-104	Тележка грузовая		1	10725	10725

	1.8 Комната персонала		*шт*			
44	77-1-53	Стул полумягкий	*шт*	10	1505	15050
45	77-2-32	Стол обеденный	*шт*	2	4085	8170
46	63-4-50(об)	Низкая секция с глухими (прим)	*шт*	2	5375	10750
47	77-1-107	Шкаф для одежды	*шт*	8	32035	256280
	1.9 Доготовочный цех					
48	63-1-23(об)	Стол производственный СПСМ-3 (прим)	*шт*	4	9680	38720
49	77-2-44	Стол с выдвижными ящиками (прим)	*шт*	1	7364	7364
50	77-1-75	Машина овощерезная	*шт*	1	72050	72050
51	62-3-58(об)	Машина универсальная П-11	*шт*	1	62256	62256
52	62-3-98(об)	Шкаф холодильный ШХ-0,80М	*шт*	1	95500	95500
	1.10 Помещение для резки хлеба					
53	63-1-23(об)	Стол производственный СПСМ-3 (прим)	*шт*	2	9680	19360
54	77-1-85	Хлеборезка	*шт*	1	89967	89967
55	77-1-109	Шкаф для хлеба	*шт*	1	32895	32895
	1.11 Помещение для сбора отходов					
56	76-61-54	Бак для отходов с педалью и крышкой	*шт*	2	540	1080
	1.12 Помещения уборочного инвентаря					
57	73-2-112(об	Тележка грузоподъемная ручная (прим)	*шт*	1	1200	1200
58	76-67-3	Стеллаж универсальный	*шт*	1	10535	10535
	1.13 Кладовая сухих продуктов					
59	63-1-23(об)	Стол производственный СПСМ-3 (прим)	*шт*	1	9680	9680
60	77-1-93	Подтоварник металлический (подставка)	*шт*	2	2800	5600
61	77-1-98	Стеллаж передвижной кондитерский (прим)		4	12900	51600

62	76-48-13	Весы (прим)	шт	1	887	887
	1.14 Помещение холодильников		шт			
63	62-3-98(об)	Шкаф холодильный ШХ-0,80М	шт	2	95500	191000
64	63-1-23(об)	Стол производственный СПСМ-3 (прим)	шт	2	9680	19360
65	62-3-99(об)	Шкаф холодильный ШХ-1,12С (прим)	шт	2	135450	270900
	1.15 Моечная столовой посуды		шт			
66	63-1-23(об)	Стол производственный СПСМ-3 (прим)	шт	1	9680	9680
67	76-58-151	Ванна моечная двухсекционная	шт	1	12896	12896
68	77-1-73	Машина посудомоечная универсальная	шт	1	261910	261910
69	73-2-78(об)	Стеллаж	шт	4	7525	30100
70	62-3-168(об	Стол для отходов С-0	шт	1	9900	9900
71	63-1-55(об)	Ванна моечная секционная ВМСМ-1	шт	1	7620	7620
72	77-1-105	Тележка для сбора грязной посуды	шт	2	4983	9966
	1.16 Комната коменданта		шт			
73	77-1-53	Стул полумягкий	шт	3	1505	4515
74	76-67-3	Стеллаж универсальный	шт	2	10535	21070
75	77-1-7	Стол рабочий с одной тумбой	шт	1	9675	9675
76	62-1-18(об)	Шкаф книжный	шт	1	15695	15695
77	77-1-122	Шкаф металлический	шт	2	4515	9030
78	77-1-18	Шкаф для одежды	шт	2	12900	25800
79	76-67-3	Стеллаж универсальный	шт	1	10535	10535
	1.17 Актовый зал		шт			
80	77-1-135	Компьютер	комплект	1	57760	57760

81	80-1-1(пл)Т	Усилитель процессионной серии: 2*1100Вт, 2Ом. CP2200	1	92655,09	92655
		шт			
82	80-1-1(пл)Т	Многофункциональный мини-проигрыватель TASCAM. MD-02	1	56254,44	56254
		шт			
83	80-1-1(пл)М	Акустическая колонка: Electro-Voice 20кГц, 200Вт, 123дБ. ZX1-90	2	31228,19	62456
		шт			
84	80-1-1(пл)К	Профессиональный микрофон Shure SM 58	2	5048,47	10097
		шт			
85	80-1-1(пл)М	Низкочастотный сабвуфер, 32 Гц, 400 Вт, 134 Дб Electro-Voice	2	57444,26	114889
		шт			
86	77-1-53	Стул полумягкий	8	1505	12040
		шт			
87	77-1-14	Стул подъемно-поворотный	1	5698	5698
		шт			
88	62-3-156(об	Стол для компьютера	1	6665	6665
		шт			
89	77-1-28	Стол президиума	2	34400	68800
		шт			
90	77-1-31	Трибуна	1	22575	22575
		шт			
91	73-1-80(об)	Тумба мобильная (прим)	1	4408	4408
		шт			
92	76-57-11	Экраны	1	3370	3370
		шт			
93	77-1-25	Кресло зрительного зала	180	5160	928800
		шт			
94	80-1-1(пл)Т	Видеопроектор kстм=9;	1	243083,6	243084
		шт			
	1.18 Комната отдыха дежурного				
95	77-1-53	Стул полумягкий	2	1505	3010
		шт			
96	73-2-66(об)	Кровать одинарная (прим)	2	5483	10966
		шт			
97	62-1-7(об)	Матрац	2	11200	22400
		шт			
98	76-37-117	Шкаф для одежды и белья секционный (гардероб)	2	19350	38700
		шт			
99	76-37-109	Тумбочка прикроватная	5	4945	24725
		шт			
	1.19 Комната хранения спец.средств инженерного назначения				
100	77-1-55	Шкаф металлический (сейф)	4	18275	73100
		шт			

101	77-1-9	Приставка к рабочему столу	шт	1	4300	4300
102	73-1-110(об	Шкаф для хранения реактивов	шт	4	21285	85140
	1.20 Раздевальная с душевым					
103	73-2-64(об)	Шкаф для одежды двухъярусный со скамьей	шт	25	19458	486450
104	72-1-208(об	Зеркало навесное, 400х1200 мм	шт	1	3960	3960
105	72-1-23(об)	Банкетка	шт	2	4515	9030
106	72-1-151(об	Фен для сушки и укладки волос	шт	2	14000	28000
107	72-1-231(об	Вешалка на 2 крючка	шт	5	200	1000
	1.21 Комната чистки оружия					
108	77-1-55	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	18275	18275
109	77-2-7	Стол-приставка к рабочему столу	шт	1	4300	4300
110	73-1-48(об)	Стол для чистки оружия	шт	4	6665	26660
111	80-1-1(пл)Д	Бак металлический с крышкой V=32л	шт	1	488,69	489
112	77-1-141	Огнетушитель углекислый	шт	1	1730	1730
113	76-36-21	Плакат по материальной части оружия	шт	1	1075	1075
	1.22 Комната хранения оружия					
114	77-1-55	Шкаф металлический (сейф)	шт	10	18275	182750
115	77-2-7	Стол-приставка к рабочему столу	шт	1	4300	4300
116	77-1-55	Шкаф металлический (сейф)	шт	12	18275	219300
117	77-1-92	Ларь (прим)	шт	1	9138	9138
	1.23 Комната для хранения спец.средств					
118	77-1-55	Шкаф металлический (сейф)	шт	6	18275	109650
119	77-2-7	Стол-приставка к рабочему столу	шт	1	4300	4300
120	73-1-110(об	Шкаф для хранения реактивов	шт	8	21285	170280

121	77-1-111	Зеркало настенное	шт	1	2521	2521	
122	69-6-11(об)	Стеллаж металлический	шт	8	11220	89760	
123	63-4-41(об)	Табурет (прим)	шт	4	925	3700	
	1.24 Комната дежурного						
124	77-1-53	Стул полумягкий	шт	2	1505	3010	
125	77-1-7	Стол рабочий с одной тумбой	шт	1	9675	9675	
126	77-1-18	Шкаф для одежды	шт	2	12900	25800	
127	77-2-41	Компьютер	комплект	2	57760	115520	
128	77-1-14	Стул подъемно-поворотный	шт	3	5698	17094	
129	76-50-7	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	12040	12040	
130	62-3-156(об	Стол для компьютера (прим)	шт	2	6665	13330	
131	80-1-1(пл)Т	Карта Топографическая	шт	1	540,79	541	
132	77-1-122	Шкаф металлический	шт	1	4515	4515	
133	71-1-2(об)	Диван мягкий (прим)	шт	1	27090	27090	
	1.25 Сан.узел						
134	77-1-81	Электросушитель для рук	шт	1	3268	3268	
	Итого по разделу 1					6890080	– –
	Стоимость: оборудования, тенге					– 6890080	– –
	Накладные расходы, тенге					–	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					–	

	Всего по разделу, тенге				6890080
	Сметная заработная плата, тенге				–

Раздел 2 2 и 3 этажи

2.1 Световой холл

139	77-1-4	Кресло для отдыха универсальное	*шт*	2	13760	27520
140	71-1-2(об)	Диван мягкий (прим)	*шт*	1	27090	27090
141	77-1-11	Стол журнальный квадратный	*шт*	1	4085	4085

2.2 Кабинет заместителя начальника

142	63-4-44(об)	Шкаф книжный (прим)	*шт*	1	15910	15910
143	77-1-18	Шкаф для одежды	*шт*	2	12900	25800
144	77-1-135	Компьютер	*комплект*	1	57760	57760
145	77-1-55	Шкаф металлический (сейф)	*шт*	1	18275	18275
146	62-3-156(об	Стол для компьютера (прим)	*шт*	1	6665	6665
147	77-1-53	Стул полумягкий	*шт*	8	1505	12040
148	77-1-29	Стол для совещаний	*шт*	1	11180	11180
149	77-1-132	Копировальный аппарат-принтер	*шт*	1	56215	56215
150	76-64-5	Кресло для руководителя	*шт*	1	9460	9460
151	76-58-8	Шкаф для документов	*шт*	1	12040	12040
152	77-1-122	Шкаф металлический	*шт*	1	4515	4515

2.3 Учебно-методический кабинет

153	77-1-53	Стул полумягкий		8	1505	12040

154	77-1-14	Стул подъемно-поворотный	шт	1	5698	5698
155	77-1-62	Стол рабочий	шт	1	6235	6235
156	77-2-8	Стол читательский двухместный	шт	4	6042	24168
157	77-1-41	Стеллаж односторонний	шт	2	8626	17252
158	76-44-1	Доска настенная меловая	шт	1	7740	7740
	2.4 Комната отдыха					
159	63-4-44(об)	Шкаф книжный (прим)	шт	1	15910	15910
160	77-1-107	Шкаф для одежды	шт	2	32035	64070
161	77-1-4	Кресло для отдыха универсальное	шт	2	13760	27520
162	74-2-1(об)	Диван мягкий	шт	1	18598	18598
163	77-1-11	Стол журнальный квадратный	шт	1	4085	4085
164	77-1-15	Тумба к рабочему столу	шт	1	7955	7955
165	61-8-40(об)	Телевизор	шт	1	25000	25000
166	80-1-1(пл)Т	Двойка DVD+видеомагнитафон	шт	1	6094,1	6094
167	62-1-47(об)	Холодильник бытовой	шт	1	34000	34000
	2.5 Кабинет начальника					
168	77-1-18	Шкаф для одежды	шт	2	12900	25800
169	77-1-135	Компьютер	комплект	1	57760	57760
170	77-1-53	Стул полумягкий	шт	8	1505	12040
171	76-50-7	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	12040	12040

172	62-3-156(об	Стол для компьютера	шт	1	6665	6665
173	77-1-29	Стол для совещаний	шт	1	11180	11180
174	77-1-132	Копировальный аппарат-принтер	шт	1	56215	56215
175	76-64-5	Кресло для руководителя	шт	1	9460	9460
176	77-1-122	Шкаф металлический	шт	1	4515	4515
177	77-1-16	Шкаф комбинированный (прим)	шт	1	16125	16125

2.6 Конференц зал

178	77-1-135	Компьютер	комплект	1	57760	57760
179	80-1-1(пл)с	Усилитель процессионной серии: 2*1100Вт, 2Ом. CP2200	шт	1	92655,09	92655
180	80-1-1(пл)А	Многофункциональный мини-проигрыватель TASCAM. MD-02	шт	1	56254,44	56254
181	80-1-1(пл)М	Акустическая колонка: Electro-Voice 20кГц, 200Вт, 123дБ. ZX1-90	шт	1	31228,19	31228
182	80-1-1(пл)к	Профессиональный микрофон Shure SM58	шт	1	5048,47	5048
183	77-1-53	Стул полумягкий	шт	4	1505	6020
184	77-1-14	Стул подъемно-поворотный	шт	1	5698	5698
185	62-3-156(об	Стол для компьютера	шт	1	6665	6665
186	77-1-28	Стол президиума	шт	1	34400	34400
187	77-1-40	Трибуна	шт	1	17200	17200
188	77-1-15	Тумба к рабочему столу	шт	1	7955	7955
189	61-8-40(об)	Телевизор (прим)	шт	1	25000	25000
190	61-8-26(об)	Тумбочка для телевизора (прим)		1	5956	5956

191	73-1-67(об)	Секция стульев на четыре места стационарная с пюпитрами (прим 47/4)	шт	12	17415	208980

2.7 Кабинет НВП

192	77-1-53	Стул полумягкий	шт	28	1505	42140
193	77-1-14	Стул подъемно-поворотный	шт	1	5698	5698
194	77-1-62	Стол рабочий	шт	1	6235	6235
195	77-2-8	Стол читательский двухместный	шт	14	6042	84588
196	77-1-41	Стеллаж односторонний	шт	6	8626	51756
197	76-44-1	Доска настенная мелова	шт	1	7740	7740

2.8 Бытовая комната личного состава

198	69-12-28(об	Шкаф металлический (прим)	шт	25	10120	253000
199	77-1-111	Зеркало настенное	шт	1	2521	2521

2.9 Раздевалка спец.средств личного состава

200	69-12-28(об	Шкаф металлический (прим)	шт	25	10120	253000
201	77-1-111	Зеркало настенное	шт	1	2521	2521

2.10 Спальня личного состава в козарменном состояний

202	62-1-19(об)	Кровать металлическая (прим)	шт	25	4761	119025
203	62-1-7(об)	Матрац (прим)	шт	25	11200	280000
204	68-1-12(об)	Тумба прикроватная (прим)	шт	25	6120	153000
205	77-1-48	Вешалка напольная	шт	6	2931	17586

2.11 Сан. узел

206	77-1-81	Электросушитель для рук	шт	1	3268	3268

2.12 Учебно-методический кабинет

207	77-1-53	Стул полумягкий	шт	12	1505	18060
208	77-1-14	Стул подъемно-поворотный	шт	1	5698	5698
209	77-1-62	Стол рабочий	шт	1	6235	6235
210	77-2-8	Стол читательский двухместный	шт	6	6042	36252
211	77-1-41	Стеллаж односторонний	шт	3	8626	25878
212	76-44-1	Доска настенная меловая	шт	1	7740	7740

2.13 Комната отдыха (релаксации)

213	63-4-44(об)	Шкаф книжный (прим)	шт	1	15910	15910
214	77-1-107	Шкаф для одежды	шт	2	32035	64070
215	77-1-4	Кресло для отдыха универсальное	шт	2	13760	27520
216	74-2-1(об)	Диван мягкий	шт	1	18598	18598
217	77-1-11	Стол журнальный квадратный	шт	1	4085	4085
218	77-1-15	Тумба к рабочему столу	шт	1	7955	7955
219	61-8-40(об)	Телевизор	шт	1	25000	25000
220	80-1-1(пл)Т	Двойка DVD+видеомагнитафон	шт	1	6094,1	6094
221	76-37-54	Аквариум	шт	1	600	600

2.14 Помещения уборочного инвентаря

222	76-64-151	Тележка для белья (прим)	шт	1	879	879
223	76-67-3	Стеллаж универсальный		1	10535	10535

шт

Итого по разделу 2	**2900726**	–	–
	–	–	–
оборудования, тенге	2900726		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего по разделу, тенге	**2900726**		
Сметная заработная плата, тенге	–		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Всего прямые затраты	**9790806**	–	–
	–	–	–
Стоимость: оборудования, тенге	9790806		
Накладные расходы, тенге	–		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего по АКТУ	**9790806**		
Сметная заработная плата, тенге	–		

Спортивный комплекс Технологические оборудование

Раздел 1 Подвал

1.1 Операторская

1	80-1-1(пл)С	Бронеплита, 600*1500*20мм (1тонна=75000 рубль без НДС)	0,0426	154483,04	6581
		т			
2	77-2-41	Компьютер	8	57760	462080
		комплект			
3	80-1-1(пл)Т	+ОС Windows XP	8	2674,47	21396
		шт			
4	80-1-1(пл)"Е	TV-тюнер	2	2451,94	4904
		шт			
5	80-1-1(пл)т(	Стойка для крепления монитора на стол, Athletic DMS-1	6	5020,6	30124
		шт			
6	77-1-132	Копировальный аппарат-принтер	1	56215	56215
		шт			
7	80-1-1(пл)И	Источник бесперебойного питания, Ippon 2000VA	2	14395,4	28791
		шт			

8	80-1-1(пл)Т	Видеопроектор Epson EB-SO2 (прим)	шт	2	27009,29	54019
9	80-1-1(пл)Т	Крепление "паук" для проектора PRB-4S	шт	2	1983,44	3967
10	80-1-1(пл)И	Усилитель видео сигнала с кабелем (прим)	шт	2	5264,94	10530
11	80-1-1(пл)Т	Акустические колонки Mikrolab Solo 2	шт	2	7929,73	15859
12	80-1-1(пл)Т	Кронштейн для колонки	шт	2	2704,36	5409
13	80-1-1(пл)Т	Коммутатор 5 портов HUB (прим)	шт	3	1153,88	3462
14	80-1-1(пл)Т	Радиосетевое оборудование, D-link	шт	2	1583,2	3166
15	80-1-1(пл)Т	Устройства передачи данных по сети 220В, DHP-300	шт	2	4810,58	9621
16	80-1-1(пл)И	Видеокамера с вариофокальным объективом, ИК фильтром, блоком питания	шт	2	6966,88	13934
17	80-1-1(пл)И	Подставка для видеокамеры	шт	2	6490,71	12981
18	80-1-1(пл)Т	Переговорное устройство	шт	1	9916,8	9917
19	80-1-1(пл)С	Макет оружия (ПМ) с ИК-излуателем	шт	6	25861,47	155169
20	77-2-6	Стол оператора (прим)	шт	2	9030	18060
21	77-1-62	Стол рабочий (прим)	шт	6	6235	37410
22	80-1-1(пл)С	Антирикошетный экран из износостойкой резины (прим)	шт	2	9347,33	18695
23	68-36-41(об	Стремянка	шт	1	5280	5280
24	62-1-18(об)	Шкаф книжный	шт	1	15695	15695
25	77-1-14	Стул подъемно-поворотный	шт	1	5698	5698
	1.2 Склад боеприпасов					
26	77-1-7	Стол рабочий с одной тумбой	шт	1	9675	9675
27	77-1-53	Стул полумягкий	шт	1	1505	1505
28	77-1-55	Шкаф металлический (сейф)	шт	4	18275	73100
	1.3 Кладовая					

29	76-67-3	Стеллаж универсальный (прим)	шт	1	10535	10535
1.4 Склад оружия						
30	77-1-7	Стол рабочий с одной тумбой	шт	1	9675	9675
31	77-1-53	Стул полумягкий	шт	1	1505	1505
32	80-1-1(пл)"ς	Шкаф оружейный на 10 пистолетов, Торэкс ОШ-10ПМ	шт	2	13632,88	27266
33	77-1-55	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	18275	18275
1.5 Служебное помещение						
34	77-1-7	Стол рабочий с одной тумбой	шт	1	9675	9675
35	77-2-33	Стул	шт	5	1720	8600
36	61-32-10(об	Шкаф книжный	шт	2	15265	30530
37	77-1-18	Шкаф для одежды	шт	1	12900	12900
38	76-58-8	Шкаф для документов	шт	1	12040	12040
39	63-3-7(об)	Диван	шт	1	14943	14943
1.8 Раздевальная						
64	73-2-64(об)	Шкаф для одежды двухъярусный со скамьей	шт	9	19458	175122
65	77-1-20	Банкетка	шт	2	4515	9030
66	77-1-111	Зеркало настенное	шт	1	2521	2521
1.9 Холл						
67	74-2-1(об)	Диван мягкий	шт	1	18598	18598
1.10 Комната инструктора						
68	77-1-7	Стол рабочий с одной тумбой	шт	1	9675	9675
69	77-2-33	Стул	шт	2	1720	3440
70	72-1-24(об)	Диван для отдыха	шт	1	36120	36120

71	62-1-18(об)	Шкаф книжный (прим)	шт	1	15695	15695
72	77-1-18	Шкаф для одежды	шт	1	12900	12900
73	61-8-26(об)	Тумбочка для телевизора	шт	1	5956	5956
74	62-1-45(об)	Телевизор	шт	1	25000	25000
	1.11 Хозяйственная кладовая					
75	77-1-7	Стол рабочий с одной тумбой	шт	2	9675	19350
76	77-1-53	Стул полумягкий	шт	4	1505	6020
77	69-6-11(об)	Стеллаж металлический	шт	8	11220	89760
78	62-9-26(об)	Шкаф металлический	шт	2	12540	25080
	1.12 Комната отстрела оружия					
85	68-1-68(об)	Шкаф металлический	шт	2	10120	20240
86	69-6-11(об)	Стеллаж металлический	шт	1	11220	11220
87	73-2-42(об)	Табурет поворотный	шт	2	2258	4516
88	80-1-1(пл)К	Бак металлический с крышкой, V=32л	шт	1	488,69	489
	1.15 Кладовая уборочного инвентаря					
113	76-67-3	Стеллаж универсальный	шт	1	10535	10535
114	80-1-1(пл)Т	Тележка для уборки помещений	шт	1	17669,63	17670
	1.16 Тренажерный зал					
115	80-1-1(пл)С	Силовая станция N1	шт	1	34946,28	34946
116	80-1-1(пл)С	Тренажер для мышц спины "Гиперэкстензия"	шт	1	25031,5	25032
117	80-1-1(пл)Т	Атлетический тренажер	шт	1	7031,1	7031
118	76-39-15	Дорожка гимнастическая для разбега	шт	1	91600	91600
119	80-1-1(пл)Т	Тренажер для укрепления мышц пресса (прим)	шт	1	56640,15	56640
120	80-1-1(пл)Т	Скамья со стойками для штанги		1	16227,38	16227

121	80-1-1(пл)С	Скамья-стойка для жима под углом 45 градусов	шт	1	33916,4	33916	
122	80-1-1(пл)Т	Степпер (прим AL603A)	шт	1	16227,38	16227	
123	80-1-1(пл)С	Скамья для пресса	шт	1	3386,51	3387	
125	80-1-1(пл)С	Жим ногами под углом 40 градусов	шт	1	95414,78	95415	
126	80-1-1(пл)И	Силовой комплекс (турник+брусья)	шт	1	15866,72	15867	
127	80-1-1(пл)С	Универсальный силовой тренажер (прим)	шт	2	251011,31	502023	
128	80-1-1(пл)Т,	Штанга тренировочная, 100кг	шт	3	20915,19	62746	
129	80-1-1(пл)С	Подставка для блинов (прим)	шт	1	14138,93	14139	
130	80-1-1(пл)Т	Подставка для гантелей (прим)	шт	1	14424,07	14424	
131	80-1-1(пл)С	Вибромассажер ленточный	шт	1	13306,54	13307	
132	76-37-137	Вешалка для полотенца	шт	2	4000	8000	
133	62-5-19(об)	Скамейка гимнастическая	шт	2	7310	14620	
134	80-1-1(пл)сі	Стойка для штанги универсальная	шт	1	13630,86	13631	
135	76-52-64	Зеркало	шт	2	4587	9174	
		Итого по разделу 1			**2816476**	–	–
		Стоимость: оборудования, тенге			–	–	–
					2816476		
		Накладные расходы, тенге			–		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			–		
		Всего по разделу, тенге			**2816476**		
		Сметная заработная плата, тенге			–		

	Всего прямые затраты				**2816476**	–			–
					–	–			–
	Стоимость: оборудования, тенге				2816476				
	Накладные расходы, тенге				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
	Всего по АКТУ				**2816476**				
	Сметная заработная плата, тенге				–				

Стоянка для спец.машин (15 машин) Общестроительные работы

Раздел 1 Общестроительные работы ниже 0.000

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	339,93	23,36	22,08	7941	7506	2255	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	435	1890	97	0,0193	7
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,51	262,72	–	2761	–	3120	1,848	19
		м3 грунта		262,72	–	2761	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	232,897	6,48	6,48	1509	1509	474	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	489	97	0,00806	2
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	99,813	134,1	–	13385	–	15125	0,972	97
		м3 грунта		134,1	–	13385	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,700;	232,897	21,55	4,52	5019	1053	3847	0,108	25
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3966	–	97	–	–
6	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты ГПС	4,8	1114,62	100,89	5350	484	918	0,85	4
		м3 основания		123,75	38,25	594	184	118	0,18	1
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,05	6443,83	66,01	13210	135	475	1,35	3
		м3		195,75	24,93	401	51	105	0,1218	–
8	Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	7,8	223,16	1,8	1741	14	576	0,42	3

			м2							
				69,75	0,68	544	5	105	0,0033	–
9	Е6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки ДО 50ММ ktpp1=3; ktpм1=3; kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	7,8	280,7	2,25	2189	18	544	0,36	3
			м2							
				65,49	0,87	511	7	105	0,0042	–
10	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1	10,88	8820,49	112,36	95967	1222	12155	6,34	69
			м3							
				1021,5	42,44	11114	462	105	0,2073	2
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	11,0432	131		1447				
			м3							
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	11,0432	371		4097				
			м3							
13	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,103	73000		7519				
			т							
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,087	67700		5890				
			т							
15	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,6	172357,31	536,06	103414	322	30037	289	173
			т							
				47475	202,5	28485	122	105	0,99	1
16	Е6-14-1	Устройство бетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	1,16	10361,21	884,81	12019	1026	2331	9,96	12
			м3							
				1579,5	334,24	1832	388	105	1,6325	2
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	83,84	245,44	3,82	20578	320	3837	0,212	18
			м2 поверхности							
				37,35	1,44	3131	121	118	0,007	1
		Итого по разделу 1				**304036**	**13609**			**429**
						67159	**3719**			**16**
		Накладные расходы, тенге				75694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22784				
		Всего по разделу, тенге				**402514**				
		Сметная заработная плата, тенге				82232				

Раздел 2 Металлоконструкции

2.1 Стойки

20	1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20-40	5,5466	73400	407120		
		т					
21	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	1,0861	62200	67555		
		т					
24	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	2,1504	64100	137841		
		т					
25	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 8 мм, из стали Ст3сп	0,008	62200	498		
		т					
28	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,962	59200	56950		
		т					
31	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	2,357	70000	164990		
		т					
32	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0392	58700	2301		
		т					
34	1-1-3786	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010К=1,350;	481,95	557	268446		
		м2					
		Итого по разделу 2			**1105701**	–	–
					–	–	–
		Накладные расходы, тенге			–		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			66342		
		Всего по разделу, тенге			**1172043**		

	Сметная заработная плата, тенге				–				
	Всего прямые затраты				**1409737**	**13609**			**429**
					67159	**3719**			**16**
	Накладные расходы, тенге				75694				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89126				
	Всего по АКТУ				**1574557**				
	Сметная заработная плата, тенге				82232				

Крытая автостоянка на 20 авто Общестроительные работы

Раздел 1 Общестроительные работы ниже 0.000

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	446,15	23,36	22,08	10422	9851	2960	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	571	2481	97	0,0193	9
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	13,8	262,72	–	3626	–	4097	1,848	26
		м3 грунта		262,72	–	3626	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	305,284	6,48	6,48	1978	1978	622	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	641	97	0,00806	2
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	130,836	134,1	–	17545	–	19826	0,972	127
		м3 грунта		134,1	–	17545	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,700;	305,284	21,55	4,52	6579	1380	5043	0,108	33
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5199	–	97	–	–
6	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты ГПС	6,3	1114,62	100,89	7022	636	1205	0,85	5
		м3 основания		123,75	38,25	780	241	118	0,18	1
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,74	6443,83	66,01	17656	181	634	1,35	4
		м3		195,75	24,93	536	68	105	0,1218	–
8	Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	10,2	223,16	1,8	2276	18	754	0,42	4

		м2								
9	Е6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки ДО 50ММ ktpp1=3; ktpм1=3; kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;		69,75	0,68	711	7	105	0,0033	–
			10,2	280,7	2,25	2863	23	711	0,36	4
		м2								
10	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1		65,49	0,87	668	9	105	0,0042	–
			14,28	8820,49	112,36	125957	1605	15953	6,34	91
		м3								
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;		1021,5	42,44	14587	606	105	0,2073	3
			14,4942	131		1899				
		м3								
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;								
			14,4942	371		5377				
		м3								
13	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм								
			0,1352	73000		9870				
		т								
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
			0,1142	67700		7731				
		т								
15	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,7879	172357,31	536,06	135800	422	39444	289	228
		т								
16	Е6-14-1	Устройство бетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке		47475	202,5	37406	160	105	0,99	1
			1,52	10361,21	884,81	15749	1345	3054	9,96	15
		м3								
17	Е8-4-7			1579,5	334,24	2401	508	105	1,6325	2
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	110,04	245,44	3,82	27008	420	5036	0,212	23
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	4110	158	118	0,007	1
		Итого по разделу 1				**399358**	**17859**			**564**
						88140	**4879**			**19**
		Накладные расходы, тенге				99339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29922				
		Всего по разделу, тенге				**528619**				
		Сметная заработная плата, тенге				107920				

Раздел 2 Металлоконструкции
2.1 Стойки

20	1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20-40	*т*	4,747	73400	348403	
21	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	*т*	1,4306	62200	88983	
24	1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	*т*	5,6448	64100	361832	
25	1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 8 мм, из стали Ст3сп	*т*	0,0105	62200	653	
28	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	*т*	1,1544	59200	68340	
31	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	*т*	2,62	70000	183400	
32	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	*т*	0,0532	58700	3123	
34	1-1-3786	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010К=1,350;	*м2*	576,45	557	321083	
		Итого по разделу 2				**1375817**	– – – –
		Накладные расходы, тенге				–	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82549	
		Всего по разделу, тенге				**1458366**	

		Сметная заработная плата, тенге				–			
		Всего прямые затраты				**1775175**	**17859**		**564**
						88140	**4879**		**19**
		Накладные расходы, тенге				99339			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112471			
		Всего по АКТУ				**1986985**			
		Сметная заработная плата, тенге				107920			

Наружное газоснабжение

Раздел 1 Подземный газопровод высокого давления

1.1 Трубопровод

1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	3214,75	28,89	27,85	92874	89531	29561	0,00724	23
		м3 грунта		1,04	8,44	3343	27132	97	0,0315	101
2	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3/мокрый грунт/ т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	3507,84	31,77	30,63	111444	107445	35455	0,00796	28
		м3 грунта		1,14	9,28	3999	32553	97	0,03465	122
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /мокрый грунт/ т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	207,915	302,12	–	62815	–	70981	2,1252	442
		м3 грунта		302,12	–	62815	–	113	–	–
4	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1252,3	47,43	44,84	59397	56153	19921	0,0179	22
		м3 грунта		2,59	13,81	3243	17294	97	0,0519	65
5	П7-5-1	Перевозка песка на 5 км, 1 класс груза	2003,69	57,39	57,39	114992	114992	23002	–	–
		т		–	11,48	–	23002	100	0,02411	48
11	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	3715,75	289,15	289,15	1074409	1074409	672630	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	693433	97	0,858	3188
12	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	2,5	78245	36133,62	195613	90334	167254	247	618

		км трубопровода		41850	9612,9	104625	24032	130	37,3	93
13	8-4-1230	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	2525	1468		3706700				
18	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов.муфт *шт*	14	300,56	225,63	4208	3159	2339	0,414	6
19	99-1-1(пл)П	Отвод Д-160мм 90 *шт*	3	69,53 6205,57	58,98	973 18617	826	130	0,226	3
20	99-1-1(пл)П	Отвод Д-160мм 30С *шт*	1	5993,54		5994				
21	99-1-1(пл)П	Муфта Д-160мм *шт*	10	2148,63		21486				
22	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников 225x160x225 *шт*	1	440,21	332,43	440	332	246	0,611	1
23	99-1-1(пл)П	Тройник Д-225x160x225мм *шт*	1	102,38 5337,24	86,87	102 5337	87	130	0,333	–
24	99-1-1(пл)П	Муфта Д-225мм *шт*	1	3818,66		3819				
		Итого по разделу 1				**5478145** **179100**	**1536355** **818359**			**1140** **3620**
		Накладные расходы, тенге				1021389				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				389972				
		Всего по разделу, тенге				**6889506**				
		Сметная заработная плата, тенге				1055955				
		Всего прямые затраты				**5478145** **179100**	**1536355** **818359**			**1140** **3620**
		Накладные расходы, тенге				1021389				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				389972				
		Всего по АКТУ				**6889506**				
		Сметная заработная плата, тенге				1055955				

в т.ч. С-сть оборудования

2-1-2/4 Адм.зд.ОСР выше отм.0.000	Тенге	950 310	
2-1-4/1 Адм.зд. ЭМ	Тенге	3 121 310	1 169 398
2-1-6/1 Адм.зд. ТО	Тенге	9 790 806	9 790 806
2-2-8/1 Спортивный к-кс.ТО	Тенге	2 816 476	2 816 476
3-6-1/1 Стоянка для спецмашин (15) ОСР	Тенге	1 574 557	
3-7-1/1 Кр. а/стоянка на 20 авто ОСР	Тенге	1 986 985	
6-6-1/1 Наружное газоснабжение	Тенге	6 889 506	
ИТОГО	Тенге	**27 129 950**	**13 776 680**
Стоимость оборудования	Тенге	13 776 680	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**13 353 270**	
Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге	373 892	
Итого	Тенге	13 727 162	
зимнее удорожание 1,35%	Тенге	185 317	
Выслуга лет 1%	Тенге	137 272	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	54 909	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	362 746	
Итого	Тенге	14 467 405	
Стоимость оборудования	Тенге	13 776 680	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**28 244 085**	
В тек. ценах 2014г. 47,6% МРП=1852:775=2,390	Тенге	**32 131 601**	
В текущих ценах 2015г.52,4% МРП=1982:775=2,557	Тенге	**37 843 345**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**69 974 946**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	1 399 499	
См. стоимость в текущем уровне цен	Тенге	71 374 445	
С понижающим коэффицентом К= 0,89999920861	Тенге	**64 236 943,93**	
НДС 12%	Тенге	7 708 433,27	
Всего	Тенге	**71 945 377,20**	

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель отдела строительства
_____К.Отегенов

ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

Технадзор _____Н.Бердалы
ТОО "СК Энерго OIL"

ПОДРЯДЧИК : _____Е. Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"