Форма3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № №163 от 09.06.17 г. Доп. Соглашение № 105 от 01.07.19г.; Доп. Соглашение № 142 от 14.10.19г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство учебно-тренировочного полигона и специалезированной подготовке Кызылординского областного ДВД

С П Р А В К А №12

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	**Строительство учебно-тренировочного полигона и специалезированной подготовке Кызылординского областного ДВД**	1 191 855,270	421 104,867	1 072 668,800	922 818,718	361 517,039	430 455,275	168 226,581	90 000,000	35 331,911
	Итого к оплате за ноябрь месяц								**90 000,000**	

ЗАКАЗЧИК :

Зам. руководителя

_____С. Конарбаев.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель отдела

_____К. Утегенов

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Директор _____С. Кайыров

ТОО "СК Энерго ОЙЛ"

Технадзор _____Н.Бердалы

ТОО "СК Энерго ОЙЛ"

ПОДРЯДЧИК : С. Ишанкулов

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Заказчик : ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Ведомость договорной цены
по объекту Строительство учебно-тренировочного полигона и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД , Договор № 163 от 09.06.17 г.
за ноябрь месяц 2019 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-2-2	Спорт.к-кс ОСР выше отм.0,000	23206,495			23 206,495
2-2-4	Спорт.комплекс ЭМ	446,036			446,036
2-2-5	Спорт.к-кс ЭО	1160,933			1 160,933
5-1-1	Наружная телефонизация	62,720	69,455		132,175
6-1-6	Котельная ПС	103,322	78,776		182,098
6-6-1	Наружное газоснабжение	2053,710	0,000		2053,710
7-2-1	Ограждение	2548,348			2548,348
7-4-1	Дорожное покрытие	2421,704			2421,704
7-5-1	Орошение	523,223			523,223
	ИТОГО	**32526,491**	**148,231**	**0,000**	**32674,722**
	Временные здания и сооружения -2,8%	910,742			910,742
	ИТОГО	**33437,233**			33585,464
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	451,403			451,403
	Выслуга лет 1%			334,372	334,372
	Доп.отпуска 0,4%			133,749	133,749
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			826,922877	826,923
	Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	**33 888,635**	**148,231**	**1 295,044**	**35 331,911**
	2014г-47,6%	16 130,990	70,558	616,441	16 817,989
	2015г-52,4%	17 757,645	77,673	678,603	18 513,921
	В текущих ценах 2014 г. МРП=1852:775=2,390	38 553,067	168,634	1 473,294	40 194,995
	В текущих ценах 2015 г. МРП=1982:775=2,557	45 406,298	198,610	1 735,188	47 340,096
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**83 959,365**	**367,243**	**3 208,482**	**87 535,091**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)			**1 750,702**	**1 750,702**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**83 959,365**	**367,243**	**4 959,184**	**89 285,793**
	С понижающим коэффициентом К= 0,8999992086	**75 563,362**	**330,519**	**4 463,262**	**80 357,14286**
	НДС 12%			9 642,857	9 642,85714
	ВСЕГО с НДС	**75 563,362**	**330,519**	**14 106,119**	**90 000,00000**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель отдела
_____К. Утегенов
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК : _____С. Ишанкулов
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____Н.Бердалы
ТОО "СК Энерго OIL"

Форма 2

Наименование стройки: Строительство учебно-тренировочного полигона по военной и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД
Наименование объекта: Строительство учебно-тренировочного полигона по военной и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД

Акт №12
за ноябрь месяц 2019 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Спортивный комплекс Общестроительные работы выше отм.0.000								
		Раздел 1 стены								
1	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	350,0	2815,5	355,12	985409	124290	456254	6,04	2114
		м3 кладки		972	132,75	340194	46462	118	0,65	227
3	30-6-24	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-100	99,780	3383		337556				
		1000шт								
5	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,933	8679,65	422,15	8101	394	9268	56,4	53
		т металлических изделий		8257,5	157,5	7707	147	118	0,77	1
13	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	63,63	6603,92	337,41	420207	21469	59804	4,38	279
		м3 кладки		670,5	126	42664	8017	118	0,62	39
16	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	96,2598	103,63	66,43	9975	6395	6428	0,148	14
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	2296	2296	140	0,1051	10
18	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,4586534	25600		88542				
		м3								
28	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем /спортзал/	653,458	164,63	50,15	107579	32771	72344	0,534	349
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	60138	12207	100	0,092	60

29	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем /в осях 6-9/	192,703	164,63	50,15	31725	9664	21334	0,534	103
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	17734	3600	100	0,092	18
30	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем /пилястр/	12,799	164,63	50,15	2107	642	1417	0,534	7
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	1178	239	100	0,092	1
32	Е34-58-4	Оклейка пленкой "Изоспан" минераловатных плит в виде оболочки при толщине заполнителя 100 мм	462,946	682,68	0,49	316044	227	59527	0,788	365
		м2 поверхности		127,13	0,18	58854	83	101	0,0009	0
33	Е34-58-3	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки при толщине заполнителя 50 мм	12,799	586,55	0,39	7507	5	1413	0,676	9
		м2 поверхности		109,13	0,16	1397	2	101	0,0007	0
		Итого по разделу 1				**2314752**	**195857**			**3292**
						532162	**73053**			**357**
		Накладные расходы, тенге				687790				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				180153				
		Всего по разделу, тенге				**3182695**				
		Сметная заработная плата, тенге				708384				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3842				

Раздел 3 покрытие

77	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	1066,72	1350	1440072
		м2			
79	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0214	50600	1083
		т			
80	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,9574	47400	45381
		т			

81	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,4191	41200	17267		
		т					
82	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	1,927	58700	113115		
		т					
83	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,547	56200	30741		
		т					
84	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,6575	67700	44513		
		т					
86	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,6996	65900	46104		
		т					
93	2-1-250	Стаканы металлических стаканов	1,73	154200	266766		
		т					
		Итого по разделу 3			**2005042**	**0**	**0**
					------	**------**	**------**
					0	**0**	**0**
		Накладные расходы, тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			120303		
		Всего по разделу, тенге			**2125345**		
		Сметная заработная плата, тенге			0		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		

Раздел 4 кровля

4.2 кровля

95	99-1-1(пл)ТС	Изоспан D	1267,2	43,21	54756
		2			
97	1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96К=0,200;	230,4	12903	2972851
		м3			
101	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	1,36	64100	87176
		т			

103	1-1-1224					
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97 /БИКРОС ОПП/К=1,130;	1301,76	173	225204		
	м2					
104	1-1-1434					
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,5 ГОСТ 30547-97 /БИКРОС СКП/К=1,150;	1324,8	170	225216		
	м2					
109	1-1-1224					
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97 /БИКРОС ОПП/К=1,130;	5,9212	173	1024		
	м2					
110	1-1-1434					
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,5 ГОСТ 30547-97 /БИКРОС СКП/К=1,150;	6,026	170	1024		
	м2					
	Итого по разделу 4			**3567251**	**0**	**0**
				0	**0**	**0**
	Накладные расходы, тенге			0		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			214035		
	Всего по разделу, тенге			**3781286**		
	Сметная заработная плата, тенге			0		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		

	Раздел 5 перегородки									
119	Е8-7-5									
		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	331,6	368,89	34,37	122324	11397	78989	1,21	401
		м2 перегородок (за вычет ом проемов)								
				189	12,87	62672	4268	118	0,0629	21
		Итого по разделу 5				**122324**	**11397**			**401**
						62672	**4268**			**21**
		Накладные расходы, тенге				78989				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12079				
		Всего по разделу, тенге				**213392**				
		Сметная заработная плата, тенге				78788				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				461				
	Раздел 7 лестница 1									
121	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,378	101700		38443				
		т								
123	2-1-146	Косоуры	0,2768	108500		30033				
		т								
125	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 ммК=2,000;	0,01218	29400		358				
		т								
126	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,0444	53000		2353				
		т								
127	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0077	47400		365				
		т								
129	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	33,6	1190		39984				
		м								
136	2-1-267	Стремянка ИМС-1	0,0465	133700		6217				
		т								
		Итого по разделу 7				**117753**	**0**			**0**

					0	**0**	**0**
		Накладные расходы, тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7065		
		Всего по разделу, тенге			**124818**		
		Сметная заработная плата, тенге			0		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		

Раздел 8 окна

140	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	36,8	5206	191581
		м2			
142	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	183,69	5369	986232
		м2			
144	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,74	4472	21197
		м2			
145	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,8	13000	23400
		м2			
147	6-1-192	Двери витражей В-1 из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	11	12700	139700
		м2			
148	6-1-191	Двери витража В-2 из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000	24570
		м2			
149	6-1-181	Окона витражей В-1 В-2 из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	16,94	4472	75756
		м2			

151	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 ммК=0,740;	7,5702	2860	21651		
		м					
		Итого по разделу 8			**1484087**	**0**	**0**
					0	**0**	**0**
		Накладные расходы, тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			89045		
		Всего по разделу, тенге			**1573132**		
		Сметная заработная плата, тенге			0		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		

Раздел 9 двери

155	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	30,634	4010	122842
		м2			
156	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	6,604	3640	24039
		м2			
157	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	15,8	3900	61620
		м2			
158	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	32,003	4250	136013
		м2			
159	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутреннииеК=2,000;	10,538	3540	37305
		м2			
160	6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	2,656	16500	43824
		м2			
161	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	13,207	12300	162446
		м2			
162	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ГУПК=2,000;	3,686	5470	20162
		м2			
163	6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	5,312	6390	33944
		м2			

164	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе ЗД-1	10	5500	55000		
		шт					
165	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	64	1380	88320		
		комплект					
166	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	3920		
		комплект					
		Итого по разделу 9			**789435**	**0**	**0**
					0	**0**	**0**
		Накладные расходы, тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			47366		
		Всего по разделу, тенге			**836801**		
		Сметная заработная плата, тенге			0		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		

Раздел 10 полы на отм.0.000 и выше отм.0.000

173	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,040;	42,8444	14600	625528		
		м3					
		Итого по разделу 10			**625528**	**0**	**0**
					0	**0**	**0**
		Накладные расходы, тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			37532		
		Всего по разделу, тенге			**663060**		
		Сметная заработная плата, тенге			0		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		

Раздел 13 металлоконструкции

218	2-1-50	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из ж/б плит, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)	49,524	112400	5566487		
		т					
220	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,25	133700	167125		
		т					
222	2-1-132	Подвески антресолей и кронштейны	0,61	161100	98271		
		т					
		т					
225	2-1-132	Металлоконструкции трибуны	1,2	161100	193320		
		т					
226	99-1-1(пл)те›	Доплата за сталь С245	54,41	751,21	40873		
		т н					
227	99-1-1(пл)те›	Доплата за сталь С345	26,35	7444,26	196156		
		т н					
230	1-1-474	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная Казантикор(прим)К=0,002;	3,7196	336500	1251645		
		т					
		Итого по разделу 13			**7513877**	**0**	**0**
					0	**0**	**0**
		Накладные расходы, тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			450833		
		Всего по разделу, тенге			**7964710**		
		Сметная заработная плата, тенге			0		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		

Раздел 14 прочие работы

14.1 отмостка

233	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	7,065	26500	187223
		м3			

14.2 пулеулавливатель

237	2-1-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 3 т	4,1	128700	527670
		т			
240	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0186	149300	2777
		т			
248	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,03	7634	7863
		м3			
	14.3 венткамера 1 в осях 6-8				
250	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,674	13300	8964
		м3			
255	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	2,7	7634	20612
		м3			
	14.5 венткамеры 3 в осях 9-Г				
261	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,55	7634	11833
		м3			
	14.6 воздухозаборная шахта				
265	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,674	13300	8964
		м3			
269	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0598	53600	3205
		т			
272	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,0573	101700	5827
		т			
277	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	4,43	896	3969
		м2			
	14.8 лестницы в осях Г-Д, Б-В				
289	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0052	50600	263
		т			
290	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0464	53000	2459
		т			

14.9 крыльцо главного входа №1

298	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	6,552	12300	80590
		м3			
299	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,074	13300	54184
		м3			
306	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,2	68200	13640
		т			

14.10 крыльцо №2,козырек и вход в подвал №1

318	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,368	12300	53726
		м3			
319	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	8,43	13300	112119
		м3			
326	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0693	68200	4726
		т			
339	2-1-117	Стойки Cm 1	0,1765	113100	19962
		т			
341	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,16	101700	16272
		т			
346	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	15,04	896	13476
		м2			
347	1-1-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,0016	899500	1439
		т			

14.11 крыльцо №3

352	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,092	12300	13432
		м3			
353	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,308	13300	30696
		м3			
360	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,08307	68200	5665

			т				
	14.13 вход в подвал №2						
372	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,895	13300	25204		
			м3				
373	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,184	12300	26863		
			м3				
380	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0098	68200	668		
			т				
	14.14 козырьки над главным. входом и крыльцом №3						
388	2-1-117	Стойки Ст-2	0,2589	113100	29282		
			т				
390	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,3	101700	30510		
			т				
393	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,395	154400	60988		
			т				
399	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	15,04	896	13476		
			м2				
	14.21 подшивной потолок и крепление светильников						
413	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	25,58	14600	373468		
			м3				
415	1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	4,31	12903	55612		
			м3				
417	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	2,02	154400	311888		
			т				
	14.24 защитный экран в спортзале						
432	99-1-1(пл)Пр	Стекловолокнистые стеновые панели SUPER G	132,2	3378,03	446576		
			М2				
		Итого по разделу 14			**2586091**	**0**	**0**
					0	**0**	**0**
		Накладные расходы, тенге			0		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			155165	
		Всего по разделу, тенге			**2741256**	
		Сметная заработная плата, тенге			0	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			0	
		Всего прямые затраты			**21126141**	**207254**	**3693**
					594834	**77321**	**378**
		Накладные расходы, тенге			766779	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1313576	
		Всего по АКТУ			**23206495**	
		Сметная заработная плата, тенге			787172	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			4303	

Спортивный комплекс Электрооборудование

Раздел 1 Электрооборудование

40	16-10-57	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4х35-50	2	3570	7140
		комплект			
42	16-1-942	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50-1 ГОСТ 16442-80	0,005	237721	1189
		км			
43	16-1-941	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35-1 ГОСТ 16442-80	0,005	183033	915
		км			
46	16-1-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,045	921900	41486
		1000м			
47	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,035	360600	12621
		1000м			
48	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,005	248700	1244
		1000м			

49	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,085	159700	13575
		1000м			
50	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,43	99700	42871
		1000м			
51	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,075	79100	5933
		1000м			
52	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,35	60500	21175
		1000м			
53	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,47	52100	24487
		1000м			
54	16-3-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,01	109700	1097
		1000м			
55	16-3-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,29	83100	24099
		1000м			
56	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,45	74900	33705
		1000м			
58	16-7-115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,095	6846	650
		км			
59	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,06	16300	978
		1000шт			
60	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,03	26100	783
		1000шт			
64	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	146,5	999	146354
		10м			
65	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	5	1420	7100

		10м					
		Итого по разделу 1			**387402**	**0**	**0**
					------	**------**	**------**
					0	**0**	**197**
							0
		Накладные расходы, тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			23244		
		Всего по разделу, тенге			**410646**		
		Сметная заработная плата, тенге			0		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		
	Раздел 2 Анитобледенительная система для кровель "Теплоскат"						
94	16-10-52	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25	4	2950	11800		
		комплект					
96	16-10-33	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х16-25	4	2730	10920		
		комплект					
99	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900	578		
		1000м					
100	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,047	109800	5161		
		1000м					
104	80-1-1(пл)Сп	Полоса 0,8х15х1200 ТС.00СБ	200	24,64	4928		
		шт					
		Итого по разделу 2			**33387**	**0**	**0**
					------	**------**	**------**
					0	**0**	**0**
		Накладные расходы, тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2003		
		Всего по разделу, тенге			**35390**		
		Сметная заработная плата, тенге			0		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		
		Всего прямые затраты			**420789**	**0**	**0**
					------	**------**	**------**
					0	**0**	**0**

		Накладные расходы, тенге			0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			25247
		Всего по АКТУ			**446036**
		Сметная заработная плата, тенге			0
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			0

Спортивный комплекс Электроосвещение

12	99-1-1(пл)Ер	Прожектор UMS 250	19	16335,22	310369
		шт			
14	99-1-1(пл)Ер	Светильник ARS/R 236	16	2373,59	37977
		шт			
16	99-1-1(пл)Ер	Светильник ARS/S 236	13	3386,11	44019
		шт			
17	99-1-1(пл)Ер	Светильник ARS/S 136	23	2131,26	49019
		шт			
19	99-1-1(пл)Ер	Светильник ARS/R 418	5	2812,6	14063
		шт			
21	99-1-1(пл)Ер	Светильник ARS/S 418	11	2964,05	32605
		шт			
23	99-1-1(пл)Ер	Светильник LZ 236	8	4987,08	39897
		шт			
24	99-1-1(пл)Ер	Светильник LZ 136	7	4539,18	31774
		шт			
25	99-1-1(пл)Ер	Светильник OPL/S 236	4	2196,28	8785
		шт			
26	99-1-1(пл)Ер	Светильник BH 236	1	8927,3	8927
		шт			
28	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	14	457	6398
		шт			
30	99-1-1(пл)Ер	Светильник RKL 136	5	2587,64	12938
		шт			
31	17-1-80	Светильники, тип НБ021х100/Р2-1-01	58	158	9164
		шт			
32	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	10	871	8710
		шт			
33	17-1-19	Светильник подвесной, тип НИКО11х100 (прим.)	7	762	5334
		шт			
34	17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП44х200	2	894	1788
		шт			
35	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	4	561	2244

			шт		
36	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	114	101	11514
			шт		
37	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	64	82	5248
			шт		
38	17-6-81	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	5	131	655
			шт		
39	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	77	39	3003
			шт		
40	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-40	1	16	16
			шт		
41	99-1-1(пл)Ер	Стартер S10 PHILIPS	176	32,31	5687
			шт		
55	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	102190	2555
			км		
56	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	66166	4632
			км		
57	16-1-1244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	83028	3736
			км		
58	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	53775	2151
			км		
59	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,68	62459	42472
			км		
60	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,875	39710	34746
			км		
61	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	42493	850
			км		
62	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	27789	1251
			км		
63	16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,015	55166	827
			км		
65	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	5,1	777	3963

		10м					
66	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 25 мм	1,7	86200	146540		
		1000м					
67	8-4-76	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	5	60		
		шт					
	Раздел 1 Освещение						
69	99-1-1(пл)Ер	Светильник ARS/R 236	20	2373,59	47472		
		шт					
71	99-1-1(пл)Ер	Прожектор UMS 250	8	16335,22	130682		
		шт					
72	17-6-70	Лампы прожекторные (ГОСТ 7874-76), тип ПЖ-220-400	8	684	5472		
		шт					
74	99-1-1(пл)Ер	Светильник с блоком питания EFS 45	3	2343,3	7030		
		шт					
81	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	62459	6246		
		км					
82	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	39710	3971		
		км					
83	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,006	24200	145		
		1000шт					
84	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,008	16300	130		
		1000шт					
86	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,2	777	155		
		10м					
		Итого по разделу 1			**201303**	**0**	**0**
					------	**------**	**------**
					0	**0**	**0**
		Накладные расходы, тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			12078		
		Всего по разделу, тенге			**213381**		
		Сметная заработная плата, тенге			0		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		
		Всего прямые затраты			**1095220**	**0**	**0**

					------	------			------
					0	**0**			**0**
	Накладные расходы, тенге				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65713				
	Всего по АКТУ				**1160933**				
	Сметная заработная плата, тенге				0				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				

Наружная телефонизация

Раздел 2 внутриплощадочная телефонизация

48	Ц10-98-6	Станция-АТС (мини) PANASONIC KX-TS2368	1	914,6	–	915	–	790	5	5
		номер		------	------	------	------	------	------	------
				878	–	878	–	90	–	–
49	80-1-1(пл)ТС	Мини-АТС PANASONIC KS-TS2368	1	57300,08		57300				
		шт								
50	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	13	978,9	–	12726	–	11080	7	91
		шт		------	------	------	------	------	------	------
				947	–	12311	–	90	–	–
51	80-1-1(пл) ТС	Телефонный аппарат "Panasonik KX-TS2361"(прим)	13	934,98		12155				
		шт								
52	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	14	742	305	10388	4270	7238	2	28
		коробка		------	------	------	------	------	------	------
				398	72	5572	1008	110	0,421	6
53	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	1	1080		1080				
		шт								
54	18-2-14	Коробка телефонная распределительная КС-4	13	463		6019				
		шт								
55	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка телефонная	15	107,3	–	1610	–	1500	1	15
		шт		------	------	------	------	------	------	------
				99	–	1485	–	101	–	–
56	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная RJ-11	15	222		3330				
		шт								
57	99-1-1(пл)ТС	Коннектор RJ-11	15	3,63		54				
		шт								
58	1-1-2130	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 7,5x72 мм	400	1,1		440				
		шт								
59	8-4-2273	Скоба одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	400	5		2000				
		шт								

	Итого по разделу 2				**108017**	**4270**			**139**
					------	**------**			**------**
					20246	**1008**			**6**
	Стоимость: оборудования, тенге				69455				
	Накладные расходы, тенге				20608				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3550				
	Всего по АКТУ				**132175**				
	Сметная заработная плата, тенге				24345				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				155				

Котельная Пожарная сигнализация

Раздел 1 Охранно-пожарная сигнализация

1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
2	80-1-1Прайс·	Прибор охранно-пожарной сигнализации ГРАНИТ-4	1	11589		11589				
		шт								
3	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	10	457,5	1,6	4575	16	3933	2	20
		шт		437	–	4370	–	90	–	–
4	80-1-1Прайс·	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63	2	688		1376				
		шт								
5	80-1-1Прайс·	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3	8	469		3752				
		шт								
6	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	2	195,7	–	391	–	320	1	2
		шт		178	–	356	–	90	–	–
7	80-1-1Прайс·	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	2	688		1376				
		шт								
8	Ц10-372-12	Передатчик-коммуникатор (прим)	1	1318,5	–	1319	–	1236	7	7
		комплект		1224	–	1224	–	101	–	–
9	80-1-1Прайс·	Передатчик-коммуникатор "Альтоника" RS-200T	1	11786		11786				
		шт								
10	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	5	742	305	3710	1525	2585	2	10
		коробка								

			398	72	1990	360	110	0,421	2
11	18-2-13								
		Коробка телефонная распределительная КРТП-10	2	526		1052			
		шт							
12	18-1-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340x302x125 мм, КС-4	3	2690		8070			
		шт							
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	140	27,7	2,1	3878	294	2687	0,1	14
		м кабеля							
				19,7	0,5	2758	70	95	0,003	–
14	Е21-11-1								
		Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	90	94,79	10,91	8531	982	8283	0,483	43
		м кабеля							
				78,3	6,91	7047	622	108	0,0301	3
15	99-1-1Прайс	Кабель КСПВ 2x0,5	150	16		2400			
		м							
16	16-8-9								
		Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВП, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2x0,35 мм2	0,08	12200		976			
		1000м							
17	Ц10-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, преобразователь (излучатель или приемник)	3	860,3	1,6	2581	5	2236	5	15
		шт							
				828	–	2484	–	90	–	–
18	80-1-1Прайс	Оповещатель свето-звуковой "Призма"	3	1339		4017			
		шт							
19	Ц8-397-1								
		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	50	170,1	15,3	8505	765	903	0,09	5
		м							
				15,8	3,2	790	160	95	0,019	1
20	99-1-1Прайс	Короб электротехнический 20x10	100	46		4600			
		м							
21	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,6	48,9	2172	978	984	0,22	4
		м							
				39,6	12,2	792	244	95	0,071	1
22	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	2	777		1554			
		10м							
23	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1375	0,297	6
		м трубопровода							

				52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	–
24	Ц8-121-4	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	1	596,4	–	596	–	484	3	3
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				509	–	509	–	95	–	–
25	80-1-1Прайс-	Блок резервного питания БРП 12/3 7А*ч	1	10446		10446				
		шт								
26	62-9-33(об)	Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000		18000				
		комплект								
27	61-35-6(об)	Ящик пожарный (для песка	1	1335		1335				
		шт								
28	63-1-181(об)	Огнетушитель порошковый ОП-5	4	2940		11760				
		шт								
29	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	1	135,55	–	136	–	134	0,778	1
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				124,2	–	124	–	108	–	–
30	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	1	457		457				
		шт								
31	Ц10-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, преобразователь (излучатель или приемник)	1	860,3	1,6	860	2	745	5	5
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				828	–	828	–	90	–	–
32	80-1-1Прайс-	Оповещатель речевой "Рокот-3"	1	3339		3339				
		шт								
		Итого по разделу 1				**146497**	**4648**			**158**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						28591	**1486**			**7**
		Стоимость: оборудования, тенге				78776				
		Накладные расходы, тенге				29753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5848				
		Всего по АКТУ				**182098**				
		Сметная заработная плата, тенге				34540				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				180				

Наружное газоснабжение

Раздел 1 Подземный газопровод высокого давления

1.1 Трубопровод

6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3939,57	6,48	6,48	25528	25528	8025	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	2,1	–	8273	97	0,00806	32

7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1688,39	134,1	–	226413	–	255847	0,972	1641
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				134,1	–	226413	–	113	–	–
8	Е1-166-2	Присыпка вручную труб песком толщ.30 см	1252,3	134,1	–	167933	–	189764	0,972	1217
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				134,1	–	167933	–	113	–	–
9	30-8-92	Песок природный	1252,3	695		870349				
		м3								
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3939,57	21,55	4,52	84898	17807	65078	0,108	425
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				17,03	–	67091	–	97	–	–
16	Е25-29-1	Сигнальная лента	2,504	3145,12	1615,12	7875	4044	6430	9,5	24
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				1530	609,75	3831	1527	120	14,08	35
17	99-1-1(пл)ТС									
		Сигнальная лента ГАЗ с металлической проволокой	2504	11,71		29322				
		м								
		Итого по разделу 1				**1412318**	**47379**			**3307**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						465268	**9800**			**67**
		Накладные расходы, тенге				525144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				116248				
		Всего по АКТУ				**2053710**				
		Сметная заработная плата, тенге				553840				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3727				

Ограждение

Раздел 1 Монтаж

1	99-1-1(пл)ОС	Противотаранное устройство "Покат-5000У"	2	689500,4		1379001				
		шт								
2	Т1-35-5	Ворота металлические глухие, высота 2 м, тип Р2В – строительные работы	2	155842,07	7083,17	311684	14166	45868	87	174
		ворота		———	———	———	———	———	———	———
				14404,5	1976,82	28809	3954	140	9,7	19
3	Т1-35-6	Ворота металлические глухие, высота 2 м, тип Р2В – монтаж металлоконструкций	2	301452,89	523,95	602906	1048	64643	208	416
		ворота		———	———	———	———	———	———	———
				35753,64	158,95	71507	318	90	0,589	1
		Итого по разделу 1				**2293591**	**15214**			**590**
						––––––	**––––––**			**––––––**

					100316	**4272**			**20**
	Накладные расходы, тенге				110511				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				144246				
	Всего по АКТУ				**2548348**				
	Сметная заработная плата, тенге				121165				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				665				

Дорожное покрытие

Раздел 3 Тип III - 800 м2

20	E27-53-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных с плотностью каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	800	440,05	15,35	352040	12280	11704	0,0336	27
		м2 покрытия		5,94	5,06	4752	4048	133	0,01766	14
21	E27-54-14	Добавлять к расценке 27-53-14 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	800	104,16	–	83328	–	21	0,00018	–
		м2 покрытия		0,02	–	16	–	133	–	–
		Итого по разделу 3				**435368**	**12280**			**27**
						4768	**4048**			**14**
		Накладные расходы, тенге				11725				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26826				
		Всего по разделу, тенге				**473919**				
		Сметная заработная плата, тенге				10575				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				36				

Раздел 5 Тип V - 4950 м2

33	E27-21-1	Устройство покрытий из спецсмеси толщиной 7 см	4950	24,29	17,83	120236	88259	75580	0,0416	206
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	31730	25097	133	0,01827	90
34	30-6-31	Щебень кирпичный КИРПИЧНЫЙ ОТСЕВ (60%) *м3*	207,9	1420		295218				
35	1-1-157	Известь строительная (20%)К=1,400; *т*	97,02	13300		1290366				
36	30-8-111	Глина СУПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ (20%) *м3*	69,3	810		56133				

	Итого по разделу 5			**1761953**	**88259**	**206**
				31730	**25097**	**90**
	Накладные расходы, тенге			75580		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			110252		
	Всего по разделу, тенге			**1947785**		
	Сметная заработная плата, тенге			68164		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			266		
	Всего прямые затраты			**2197321**	**100539**	**233**
				36498	**29145**	**104**
	Накладные расходы, тенге			87305		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			137078		
	Всего по АКТУ			**2421703,96**		
	Сметная заработная плата, тенге			78739		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			303		
	Орошение					
5	99-1-1(пл)ОС Комплект:Лоток водоотводной MAXI -11.18,5.23 - Бетонный с решеткой водоприемной ВЧ-50 кл.Е (щелевой)	70 *пм*	6196,69	433768		
	Всего прямые затраты			**433768**	**0**	**0**
				0	**0**	**0**
	Накладные расходы, тенге			0		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			26026		
	Всего по АКТУ			**459794**		
	Сметная заработная плата, тенге			0		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		

			в т.ч. С-сть оборудования
2-2-2/4 Спорт. к-кс ОСР выше отм. 0.000	Тенге	23 206 495	
2-2-4/1 Спорт. к-кс ЭМ	Тенге	446 036	
2-2-5/1 Спорт. к-кс Э0	Тенге	1 160 933	
5-1-1/2 Наружная телефонизация	Тенге	132 175	69 455
6-1-6/1 Котельная ПС	Тенге	182 098	78 776

6-6-1/3 Наружное газоснабж.	Тенге	2 053 710	
7-2-1/3 Ограждение	Тенге	2 548 348	
7-4-1/3 Покрытие	Тенге	2 421 704	
7-5-1/1 Орошение	Тенге	523 223	
ИТОГО	Тенге	**32 674 722**	**148 231**
Стоимость оборудования	Тенге	148 231	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**32 526 491**	
Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге	910 742	
Итого	Тенге	**33 437 233**	
зимнее удорожание 1,35%	Тенге	451 403	
Выслуга лет 1%	Тенге	334 372	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	133 749	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	826 923	
Итого в базисных ценах без оборуд.	Тенге	35 183 680	
Стоимость оборудования	Тенге	148 231	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**35 331 911**	
В тек. ценах 2014г. 47,6% МРП=1852:775=2,390	Тенге	**40 194 995**	
В текущих ценах 2015г.52,4% МРП=1982:775=2,557	Тенге	**47 340 096**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**87 535 091**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	1 750 702	
См. стоимость в текущем уровне цен	Тенге	89 285 793	
С понижающим коэффицентом К= 0,89999920861	Тенге	**80 357 143**	
НДС 12%	Тенге	9 642 857	
Всего	Тенге	**90 000 000**	

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель отдела
_____К. Утегенов
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК : _____С. Ишанкулов
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____Н.Бердалы
ТОО "СК Энерго ОЦ"