Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 20-ти квартирного арендного жилого дома в селе Заречный город Капшагай Алматинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				23	17.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	23 728 146,30	4 464 285,71							535 714,29	5 000 000,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительсва города Капшагай" БИН 110140010796

Руководитель _____ **Катубаев Д.С.**

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Авторский надзор: ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"

Эксперт _____ **Оспанов А.Ч.**

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

Эксперт _____ **Тыханов Р.Б.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 20-ти квартирного арендного жилого дома в селе Заречный город Капшагай Алматинской области
за октябрь месяц 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Наружные сети водопровода	8	754 008,00	80 786,57
2	Наружные сети канализации	9	229 751,00	24 616,18
3	Тепловые сети. Конструкция железобетонные	10	1 129 797,00	121 049,68
4	Благоустройство территории	11	2 886 444,00	309 261,86
ВСЕГО:			5 000 000,00	535 714,29

Заказчик:
ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

м.п

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства для 20-ти квартирного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **17.06.2021 года**

Акт выполненных работ № 8

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети водопровода**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	15,280755	216,19	216,19	3304	3304	0	643	4263	
						0	58,47	0	893		316		
2	2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,8155904	1823,36	0	5134	0	0	3696	9537	
						1823,36	0	5134	0		706		
3	3	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	204,6541373	36,29	36,29	7426	7426	0	2078	10265	
						0	14,11	0	2887		760		
4	4	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,3295094	951,59	0	6023	0	0	4337	11188	
						951,59	0	6023	0		829		
5	5	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	204,6541373	171,86	79,2	35172	16208	0	19317	58848	
						92,66	38,43	18964	7865		4359		
6	6	E11-010107-1301	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 /вытесненный грунт/**	м3 грунта	16,2026995	53,38	53,38	865	865	0	210	1161	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы			0	18,02	0	292		86		
												95262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Трубопроводы										
7	24	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2975,22 2231,32	189,28 85,76	5950 4463	379 172	1109	4588 843	11381	
8	26	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя пожарного гидранта на стене	шт.	1	722,24 722,24	0 0	722 722	0 0	0	549 102	1373	
9	27	С124-010107-0502	Указатель ГОСТ 8442-65(прим)	100 шт.	0,01	116296		1163		1163		1256	
10	30	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Гильзы	км трубопровода	0,0006	1212041,75 603856	539009,2 185697,8	727 362	323 111	42	469 96	1292	
11	31	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,6	1398,89 1235,62	7,73 2,49	839 741	5 1	93	735 126	1701	
12	32	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	7292		4375		4375		4725	Казахстан
13	33	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1501,48 557,24	944,23 277,84	3003 1114	1888 556	0	1653 373	5029	
14	35	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	487410,28 406318	72353,18 27568,16	487 406	72 28	9	430 73	990	
15	36	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	546		548		548		592	
16	37	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1170,86 1142,24	28,62 14,64	1171 1142	29 15	0	1145 185	2501	
17	39	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7997 3342,63	4335,67 1474,22	7997 3343	4336 1474	319	4769 1021	13787	
18	40	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1501,48 557,24	944,23 277,84	4504 1672	2833 834	0	2480 559	7543	
19	43	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	564359,15 433620	115310,45 45509,02	1129 867	231 91	31	949 166	2244	
20	44	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2921		2933		2933		3167	Казахстан
21	45	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1961		1969		1969	235 158	2126	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									59707	
			Раздел: 3. Колодцы водопроводные 2 шт.										
22	46	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,84	22964,72	9616,69	65220	27311	5852	43338	117242	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11287,64	4126,35	32057	11719		8685		
23	53	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0406	581977		23628		23628		25519	
											1890		
24	54	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,577856	449,24	9,99	10143	226	6466	3240	14454	
						152,85	1,46	3451	33		1071		
25	55	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0756	769613,19	6964,11	58183	526	52562	6145	69474	
						67380,6	1507,92	5094	114		5146		
26	56	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /изделия соединительные/	м2	3,402	95,38	2,45	324	8	149	116	476	
						49,06	0,29	167	1		35		
27	57	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /изделия соединительные и стремянки/	м2	5,229	115,1	3,16	602	17	473	79	736	
						21,54	0,44	113	2		54		
			Итого по разделу: 3. Колодцы водопроводные 2 шт.									227901	
			Раздел: 4. Вскрытие асфальта /п.20 Общих указаний, лист 1/ восстановление учтено в ГП										
28	58	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	21	3096,01	1291,81	65016	27128	0	54016	128555	
						1804,2	577,45	37888	12126		9523		
29	59	Е11-270302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка	м3 конструкции	21	542,29	382,24	11388	8027	0	5730	18487	
						160,06	92,58	3361	1944		1369		
30	60	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	50	832,2	0	41610	0	0	44939	93472	
						832,2	0	41610	0		6924		
31	61	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	80,58	102		8219				8877	
											658		
32	62	С341-020101-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	80,58	579		46656				50388	
			Итого по разделу: 4. Вскрытие асфальта /п.20 Общих указаний, лист 1/ восстановление учтено в ГП								3732		
												299779	
			ИТОГО:					426430	101139	101721	205651	682649	
								168694	41158		50567		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		5461					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**688110**	
			Зимние удорожания			**1,49704 %**		**10301**					
			Итого с зимними удорожаниями									**698411**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**13968**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**712379**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**748024**	
			НДС			**12 %**		**89763**					
			Итого с НДС									**837787**	
			Скидка			**10%**		**83779**					
			Итого со скидкой									**754 008**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Катубаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аймереке" Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс" Оспанов А.Ч.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства для 20-ти квартирного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 17.06.2021 года**

Акт выполненных работ № 9

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Наружные сети канализаций**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	43,0107503	216,19	216,19	9299	9299	0	1811	11998	
						0	58,47	0	2515		889		
2	2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,3302294	1823,36	0	2425	0	0	1746	4506	
						1823,36	0	2425	0		334		
3	3	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,8962462	36,29	36,29	1448	1448	0	405	2001	
						0	14,11	0	563		148		
4	4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2339045	951,59	0	1174	0	0	845	2181	
						951,59	0	1174	0		162		
5	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневмагическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,8962462	171,86	79,2	6857	3160	0	3766	11472	
						92,66	38,43	3697	1533		850		
6	6	E11-010107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 /вытесненный грунт/	м3 грунта	3,210829	53,38	53,38	171	171	0	42	230	
						0	18,02	0	58		17		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									32388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Трубопроводы										
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,128	3265,98 1146,48	163,7 51,24	6950 2440	348 109	4162	2523 758	10231	
8	8	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	622105,36 485906	3705,27 1679,64	16797 13119	100 45	3577	13033 2386	32216	
9	10	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,0004	1352424,81 708246	567411,46 199336,16	541 283	227 80	31	359 72	972	
10	11	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1597,39 1314,67	8,88 3,07	639 526	4 1	110	522 93	1254	
11	13	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	24227,23 22666,64	0 0	24227 22667	0 0	1561	22440 3733	50401	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									95074	
			Раздел: 3. Колодец 1 шт.										
12	14	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,82	38286,29 18667,67	11200,72 4672,91	31395 15307	9185 3832	6903	18948 4027	54370	
13	21	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0198	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	15238 1334	138 30	13766	1610 1348	18196	
14	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /изделия соединительные/	м2	0,891	95,38 49,06	2,45 0,29	85 44	2 0	39	30 9	125	
15	23	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /изделия соединительные и стремянка/	м2	1,188	115,1 21,54	3,16 0,44	137 26	4 1	107	18 12	167	
16	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,93756	898,48 305,7	19,98 2,93	3538 1204	79 12	2255	1130 373	5041	
17	25	Е11-080101-0203	Основание под отмостку. Устройство из ПГС	м3 основания	0,282	5131,24 955,4	1804,94 813,44	1447 269	509 229	669	464 153	2064	
18	26	Е11-060101-0101	Устройство отмостки	м3	0,094	4244,12 1385,1	1125,96 265,42	399 130	106 25	163	141 43	583	
			Итого по разделу: 3. Колодец 1 шт.									80546	
			ИТОГО:					122767 64645	24779 9033	33343 0	69833 15407	208008	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**0,8 %**		**1664**					
			Зимние удорожания									**209672**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,49704 %**		**3139**					
			Непредвиденные работы и затраты									**212811**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**4256**					
												217067	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
												227928	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**27351**					
												255279	
			Скидка										
			Итого со скидкой			**10%**		**25528**				**229 751**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Катубаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аймерке" Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АРЛАН-жоба курылыс" Оспанов А.Ч.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шогы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства для 20-ти квартирного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **17.06.2021 года**

Акт выполненных работ № 11

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
1	6	E11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	37,53	231,18	222,02	8676	8332	3	1987	11516	
						9,09	64,43	341	2418		853		
2	7	C341-020101-1018	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	т	60,046	579		34767				37548	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка								2781		
												49064	
			Раздел: 2. Покрытие дорожек, тротуаров и площадок										
3	9	C121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	132,736	2058		273171		273171		295024	
4	14	C121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	17,982	54924		987643		987643	21854	1066655	Казахстан
5	17	C121-010301-0403	**Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	33,3914	2556		85348		85348	79011	92176	Казахстан
											6828		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	20	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,896	1778		38931		38931		42046	
											3114		
7	21	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	6,0214	24191		145664		145664		157317	
											11653		
8	22	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	273,7	2171		594203		594203		641739	
											47536		
9	24	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,416	54924		132696		132696		143312	Казахстан
											10616		
10	26	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,08	1778		1920		1920		2074	
											154		
11	27	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,297	24191		7185		7185		7760	
											575		
12	28	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из природного камня толщиной 60 мм	м2	27	2171		58617		58617		63306	
											4689		
13	31	С121-010399-9901	Гравий	м3	2,38	0		0				0	
14	33	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,88	1778		5121		5121		5530	
											410		
15	34	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,792	24191		19159		19159		20692	
			Итого по разделу: 2. Покрытие дорожек, тротуаров и площадок								1533		
												2537631	
			Раздел: 3. Озеленение										
16	53	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,448	54924		24606		24606		26574	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Озеленение								1968		
												26574	
			ИТОГО:					2417707	8332	2374267	1987	2613269	
			В том числе :					341	2418		193575		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		20906					
			Итого с временными									2634175	
			Зимние удорожания			1,49704 %		39435					
			Итого с зимними удорожаниями									2673610	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		53472					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2727082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**2863536**	
			НДС			**12 %**		**343624**					
			Итого с НДС									**3207160**	
			Скидка			**10%**		**320716**					
			Итого со скидкой									**2 886 444**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Катубаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аймерекс" Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс" Оспанов А.Ч.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва города Капшагай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства для 20-ти квартирного жилого дома в с.Заречный г.Капшагай Алматинской области"**

Объект : **Наружные сети**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 17.06.2021 года**

(наименование)

Акт выполненных работ № 10

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-5 Тепловые сети. Конструкция железобетонные**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /вытесненный грунт/**	м3 грунта	26,1649561	282,28	271,04	7386	7092	2	1692	9804	
						11,15	78,66	292	2058		726		
2	2	C341-020102-1018	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	т	44,4804253	385		17125				18495	
											1370		
3	3	E11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	128,2994281	210,25	198,45	26975	25461	0	5921	35528	
						11,8	52,3	1514	6710		2632		
4	4	E11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,9680236	3523,58	0	13982	0	0	10067	25972	
						3523,58	0	13982	0		1924		
5	5	E11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	123,00873	31,11	31,11	3827	3827	0	1071	5289	
						0	12,09	0	1487		392		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,2587216	866,42	0	8022	0	0	5776	14901	
						866,42	0	8022	0		1104		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	123,00873	171,86	79,2	21140	9742	0	11611	35371	
						92,66	38,43	11398	4727		2620		
			Итого по разделу: 1. Землянные работы									145360	
			Раздел: 2. Устройство канала										
8	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,5	3895,41	1058,69	13634	3705	6860	4310	19380	
						876,72	447,44	3069	1566		1436		
9	9	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8,005	13043,98	2846,33	104417	22785	45113	52142	169084	
						4562,1	958	36520	7669		12525		
10	12	Е11-070515-0102	Устройство деформационных швов	м шва	8,9	966,98	2,58	8606	23	2368	7348	17230	
						698,32	1,32	6215	12		1276		
11	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	16867,64	1125,96	1687	113	1436	150	1984	
						1385,1	265,42	139	27		147		
12	14	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /В25/	м3	0,24	23646,76	2039,59	5675	490	4050	1196	7421	
						4732,36	744,75	1136	179		550		
13	17	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0394	82665,19	6964,11	3257	274	328	3203	6977	
						67380,6	1507,92	2655	59		517		
14	19	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,05	8605,29	4495,82	430	225	60	209	690	
						2918,1	616,11	146	31		51		
15	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,52	898,48	19,98	1366	30	871	436	1946	
						305,7	2,93	465	4		144		
			Итого по разделу: 2. Устройство канала									224712	
			Раздел: 3. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1, 1шт										
16	22	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,6	38286,29	11200,72	61258	17921	13469	36971	106088	
						18667,67	4672,91	29868	7477		7858		
17	32	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0674	769613,19	6964,11	51872	469	46861	5479	61939	
						67380,6	1507,92	4541	102		4588		
18	33	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	564359,15	115310,45	2822	577	77	2372	5609	
						433620	45509,02	2168	228		415		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	35	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1132453,87	30073,38	5662	150	4370	1131	7337	
			Итого по разделу: 3. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1, 1шт			228298	190,32	1141	1		543		
												180973	
			Раздел: 4. Тепловые сети Т1, Т2										
20	36	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,086	1106217,44	463183,13	95135	39834	860	65378	173354	
						633032	134854,08	54441	11597		12841		
21	42	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	м2	14,5	2533,4	88,25	36734	1280	14342	14983	55855	
						1456,06	41,54	21113	602		4137		
22	43	Е11-130501-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	14,5	1558,76	88,25	22602	1280	12338	6615	31554	
						619,6	41,54	8984	602		2337		
23	44	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2	42192,85	1853,1	84386	3706	24393	44202	138874	
						28143,05	936,96	56286	1874		10287		
24	46	Ц13-121001-0501	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	12988,92	154,02	25978	308	422	15401	44689	
						12624	0	25248	0		3310		
25	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	488038,28	72353,18	4392	651	84	3866	8919	
						406318	27568,16	3657	248		661		
26	51	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-814	м2	0,2	663,19	3,48	133	1	125	5	149	
						36,34	0,59	7	0		11		
27	52	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	967383,08	36826,92	4837	184	3214	1426	6764	
						287854	146,4	1439	1		501		
28	53	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	1678489,36	3705,27	8392	19	5944	2414	11670	
						485906	1679,64	2430	8		864		
			Итого по разделу: 4. Тепловые сети Т1, Т2									471828	
			ИТОГО:					641732	140143	187587	305375	1022873	
			В том числе :					296876	47269		75767		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		8183					
			Итого с временными									1031056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**1,49704 %**		**15435**					
			Непредвиденные работы и затраты									**1046491**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**20930**					
												1067421	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
												1120830	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**134500**					
												1255330	
			Скидка										
			Итого со скидкой			**10%**		**125533**					
												1 129 797	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шогы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительсва города Капшагай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Катубаев Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аймереке" Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс" Оспанов А.Ч.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)