Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ "Отдел образования по Жалагашскому району" управления образования Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Наименование объекта - Капитальной ремонт здания СШ № 124 по ул. К. Абишева № 24 в селе Есет батыра, Жалагашский район, Кызылординская область

СПРАВКА № 9

О стоимости выполненных работ и затрат
на 29 декабря 2021г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		319 (доп.согл. № 368)	23.07.21 (20.08.21)				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР в базовых ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальной ремонт здания СШ №124 по ул. К. Абишева № 24 в селе Есет батыра, Жалагашский район, Кызылординская область	299 751 772,26	12 757 265	12 822 665		1 108 247				1 530 871,86	14 288 137,33
Удержание аванса 30%	89 925 531,68	3 827 180								
ИТОГО К ОПЛАТЕ	209 826 240,58	8 930 086							1 071 610,30	10 001 696,13

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Отдел образования по Жалагашскому району" управления образования Кызылординской области" _____ Садыков Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ Баймбетов М.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" _____ Зулеев Б.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО " Altimus LTD" _____ Асылбекулы Е.