Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100240014651**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**
Договор (контракт)	Договор № 32 от 23.04.2021г	

Номер документа	Дата составления
00000000014	**18.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей новой застройки с.Каратогай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	173 684 211,00	173 684 211,00	18 609 022,61
				Итого	1	x	173 684 211,00	18 609 022,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.06.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство водопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
За _ июнь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	23.4.2021 г.				
		Доп.соглашение № 1	04.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	173 684 211	155 075 188	155 075 188	155 075 188					18 609 023	173 684 211
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		155 075 188	155 075 188	155 075 188					18 609 023	173 684 211
Акт №1		155 075 188	155 075 188	155 075 188					18 609 023	173 684 211

Всего к оплате: 173 684 211 (сто семьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести одиннадцать) тенге

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СпецСтройСогласование" Директор Биманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке" Батыров С.С.
KZ 55VJE00046931 от 27.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода Поселковая водопроводная сеть

Договор о государственных закупках № 32 от 23.04.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-5-1
Проектируемый водопровод

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	46767,505	205,97	194,88	9632820	9113818	–	2029532	12595340
						11,1	49,17	519002	2299792	–	932988	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1467	2056,82	–	3017361	–	–	2172500	5605050
					2056,82	–	3017361	–	–	415189	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	46783	35,44	35,44	1657981	1657981	–	446874	2273243
					–	13,27	–	620659	–	168388	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1447	894,24	–	1293965	–	–	931655	2403670
					894,24	–	1293965	–	–	178050	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	46783	163,62	76,47	7654739	3577320	–	4153283	12752664
					87,16	36,15	4077419	1691030	–	944642	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	702	276,38	265,79	194017	186588	64	42685	255638
					10,49	73,96	7365	51920	–	18936	
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1263	213		269019		–	–	290541
					–		–		–	21522	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	702	21,22	17,93	14899	12586	64	5264	21776
					3,2	7,21	2249	5062	–	1613	

1.2 Круглый котлован под колодцы

9	9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7513	205,97	194,88	1547472	1464096	–	326036	2023389
					11,1	49,18	83376	369452	–	149881	
10	10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	87	1714,02	–	149120	–	–	107366	277005
					1714,02	–	149120	–	–	20519	
11	11 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7524	35,44	35,44	266649	266649	–	71870	365601
					–	13,27	–	99819	–	27082	
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	76	894,24	–	67962	–	–	48933	126247
					894,24	–	67962	–	–	9352	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7524	163,62	76,47	1231094	575332	–	667963	2050982
					87,16	36,15	655762	271964	–	151925	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1187	276,38	265,79	328059	315498	108	72174	432252
					10,49	73,96	12453	87789	–	32019	
15	15 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2136	213		454968		–	–	491365
					–		–		–	36397	
16	16 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1187	21,22	17,93	25191	21280	108	8901	36819

					3,2	7,21	3803	8560	–	2727		
	Раздел 3 Трубопровод											
17	21 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	608	3258,41	159,57	1981111	97016	1228586	677964	2871801
					1078,14	48,2	655509	29303	–	212726	
18	28 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	10	364346,3	107032,4	3643463	1070324	29799	2829960	6991297
					254334	31520,5	2543340	315205	–	517874	
19	29 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	19491,485	1666		32472814		32472814	–	35070639
					–		–		–	2597825	
	Раздел 4 Устройство колодцев ф1500мм -208шт										
20	76 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=208,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	145,6	22280,37	9324,37	3244022	1357628	340955	2089290	5759977
					10614,28	3880,19	1545439	564955	–	426665	
21	77 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 К=208,000;	шт.	208	22383		4655664		4655664	–	5028117
					–		–		–	372453	
22	78 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=208,000;	шт.	208	10397		2162576		2162576	–	2335582
					–		–		–	173006	
23	79 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=208,000;	шт.	416	15100		6281600		6281600	–	6784128

						–		–		–	502528	
24	80	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=208,000;	шт.	208	18857		3922256		3922256	–	4236036
						–		–		–	313780	
25	81	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=208,000;	шт.	208	2917		606736		606736	–	655275
						–		–		–	48539	
26	86	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=208,000;	м2 поверхности	1310,4	879,93	21,36	1153057	27985	748369	353690	1627287
						287,47	2,75	376703	3609	–	120540	
		Раздел 5 Устройство колодцев ф2000-176шт										
27	89	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=176,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	216,48	22280,37	9324,37	4823254	2018539	506936	3106383	8564008
						10614,28	3880,18	2297779	839982	–	634371	
28	90	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=176,000;	шт.	176	30958		5448608		5448608	–	5884497
						–		–		–	435889	
29	91	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=176,000;	шт.	352	17540		6174080		6174080	–	6668006
						–		–		–	493926	
30	92	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=176,000;	шт.	176	24546		4320096		4320096	–	4665704

				–		–		–	345608	
31	93 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=176,000;	шт.	176	48327		8505552		8505552	–	9185996
					–		–		–	680444	
32	95 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=176,000;	шт.	176	2917		513392		513392	–	554463
					–		–		–	41071	
33	97 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=176,000;	комплект	176	8721		1534896		1534896	–	1657688
					–		–		–	122792	
34	99 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=176,000;	м2 поверхности	1478,4	879,93	21,36	1300886	31573	844314	399036	1835916
					287,47	2,75	424999	4072	–	135994	

Итого			**152 377 999**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		17 733 606	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		21 794 213	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		7 263 173	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		80 297 573	
- перевозка грузов, тенге		723 987	
- накладные расходы, тенге		20 541 359	
в т.ч. зарплата, тенге		1 848 722	
- сметная прибыль (8 %), тенге		11 287 261	
Временные здания и сооружения	**2%**	**3 047 560**	
Итого с временными			**155 425 559**
Зимние удорожания	**3,12%**	**4 846 946**	
Итого с зимними удорожаниями			**160 272 505**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**3 205 450**	
Итого сметная стоимость			**163 477 955**

в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**		**130 782 364**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**		**32 695 591**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**		**137 321 483**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**		**34 984 282**
Всего :			**172 305 765**
Итого по договорной цене			**155 075 188**
НДС	**12 %**	**18 609 023**	
Итого с НДС			**173 684 211**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____
Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Аймереке"
_____ **Батыров С.С.**
аттестат № KZ55VJE0004693 1 от 27.05.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор _____ **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)