Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 17 от 26.03.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000002	28.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	101 935 239,00	101 935 239,00	10 921 632,75
				Итого	1	x	101 935 239,00	10 921 632,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ апрель __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17	26.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	101 935 239	91 013 606	91 013 606	91 013 606					10 921 633	101 935 239
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		91 013 606	91 013 606	91 013 606					10 921 633	101 935 239
Акт №1		784 464	784 464	784 464					94 136	878 600
Акт №2		1 092 818	1 092 818	1 092 818					131 138	1 223 956
Акт №3		97 594	97 594	97 594					11 711	109 305
Акт №4		85 239 269	85 239 269	85 239 269					10 228 712	95 467 981
Акт №5		1 707 172	1 707 172	1 707 172					204 861	1 912 033
Акт №6		516 377	516 377	516 377					61 965	578 342
Акт №7		1 094 493	1 094 493	1 094 493					131 339	1 225 832
Акт №8		481 419	481 419	481 419					57 771	539 190

Всего к оплате: **101 935 239 (сто один миллион девятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать девять) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СпецСтройСогласование" Директор Биманов А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Т.Ж.

KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода .Участок насосной 2-го подъема. Подводяший водопровод

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за апрель месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-3-1

Проектируемый водопровод В1- участок насосной II подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Трубопровод										
1	33	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	94,94	3445		327068		327068	–	353233
						–		–		–	26165	
		Раздел 3 Устройство колодцев ф1500мм -2шт										
2	53	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 К=2,000;	шт.	2	17521		35042		35042	–	37845
						–		–		–	2803	

3	54 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	12180	24360	24360	–	26309
					–	–	–	1949	
4	55 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	4	16245	64980	64980	–	70178
					–	–	–	5198	
5	56 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=2,000;	шт.	2	18238	36476	36476	–	39394
					–	–	–	2918	
6	57 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	4797	9594	9594	–	10362
					–	–	–	768	
7	60 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	5198	10396	10396	–	11228
					–	–	–	832	
	Раздел 4 Устройство колодцев ф2000-1шт								
8	64 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349	26349	26349	–	28457
					–	–	–	2108	
9	65 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20396	40792	40792	–	44055
					–	–	–	3263	
10	66 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23115	23115	23115	–	24964
					–	–	–	1849	
11	67 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36967	36967	36967	–	39924
					–	–	–	2957	

12	69 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797	4797	4797	–	5181
					–	–	–	384	
13	71 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198	5198	5198	–	5614
					–	–	–	416	
	Раздел 5 Устройство колодцев ф1000-1шт								
14	74 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11808	11808	11808	–	12753
					–	–	–	945	
15	75 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11208	33624	33624	–	36314
					–	–	–	2690	
16	76 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11069	11069	11069	–	11955
					–	–	–	886	
17	80 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198	5198	5198	–	5614
					–	–	–	416	
	Раздел 6 Устройство прямоугольного ж/б колодца 2000х3500мм								
18	84 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	4797	9594	9594	–	10362
					–	–	–	768	
19	86 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	5198	10396	10396	–	11228
					–	–	–	832	
	Итого					**784 970**			
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					726 823			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					58 147			
	Всего					**784 970**			
	Временные здания и сооружения				**2%**	**15 699**			

Итого с временными				**800 669**
Зимние удорожания	**3,12%**	**24 969**		
Итого с зимними удорожаниями				**825 638**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**16 513**	
Итого сметная стоимость				**842 151**
в том числе на 2019 год - 30%				**252 645**
в том чнсле на 2020 год - 70%				**589 506**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1				**252 645**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05				**618 981**
Всего :				**871 626**
Итого по договорной цене				**784 464**
НДС	**12 %**	**94 136**		
Итого с НДС				**878 600**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

Кранина О.Н.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода. Участок насосной 2-го подъема. Подводящий водопровод

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 2
выполненных работ
за апрель месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-3-2

Проектируемый подводящий водопровод В1

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
по порядку	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Трубопровод										
1	11	**2301-0501-1316**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**293,91**	3445		1012520		1012520	–	1093522
						–		–		–	81002	
		Итого						**1 093 522**				
		в том числе										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 012 520				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						81 002				
		Всего						**1 093 522**				
			Временные здания и сооружения			**2%**		**21 870**				
			Итого с временными									**1 115 392**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**34 784**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 150 176**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**23 004**		
			Итого сметная стоимость									**1 173 180**
			в том числе на 2019 год - 30%									**351 954**
			в том числе на 2020 год - 70%									**821 226**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1									**351 954**
			Итого в текущнх ценах на 2020 год- 70 % К=1,05									**862 288**
			Всего :									**1 214 242**
			Итого по договорной цене									**1 092 818**

НДС	**12 %**	**131 138**
Итого с НДС		**1 223 956**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество ,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

Кранина О.Н.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода. Участок насосной 2-го подъема. Подводяший водопровод

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 3
выполненных работ
за апрель месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-3-3

Проектируемый водопровод В9

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Устройство колодца ф1500мм -1шт										
1	22	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	17521		17521	17521	–	18923	
						–		–	–		1402	

2	23 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12180	12180	12180	–	13154
					–	–	–	974	
3	24 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245	32490	32490	–	35089
					–	–	–	2599	
4	25 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18238	18238	18238	–	19697
					–	–	–	1459	
5	26 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797	4797	4797	–	5181
					–	–	–	384	
6	29 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198	5198	5198	–	5614
					–	–	–	416	

Итого			**97 658**	
в том числе				
- материалы, изделия и конструкции, теиге			90 424	
- сметная прибыль (8 %), тенге			7 234	
Всего			**97 658**	
Временные здания и сооружения	**2%**	**1 953**		
Итого с временными				**99 611**
Зимние удорожания	**3,12%**	**3 106**		
Итого с зимними удорожаниями				**102 717**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**2 054**	
Итого сметная стоимость				**104 771**
в том числе на 2019 год - 30%				**31 431**
в том числе на 2020 год - 70%				**73 340**

Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**31 431**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05			**77 007**
Всего :			**108 438**
Итого по договорной цене			**97 594**
НДС	**12 %**	**11 711**	
Итого с НДС			**109 305**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJB0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

Кранина О.Н.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода
Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 4
выполненных работ
за апрель месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-1

Проектируемый водопровод В1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Траншея под трубопровод										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18441	200,33	190,27	3694211	3508861	–	725298	4773070
						10,05	44,58	185350	822008	–	353561	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	580	1864,63	–	1081487	–	–	778671	2008971
					1864,63	–	1081487	–	–	148813	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18451	34,2	34,2	630998	630998	–	159756	854014
					–	12,03	–	221883	–	63260	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	570	810,65	–	462069	–	–	332690	858340
					810,65	–	462069	–	–	63581	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	18451	152,14	73,08	2807061	1348399	–	1485444	4635905
					79,06	32,76	1458662	604455	–	343400	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	342	268,49	258,88	91822	88536	32	18851	119527
					9,51	67,04	3254	22928	–	8854	
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	615	205		126075		–	–	136161
					–		–		–	10086	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	342	20,25	17,25	6924	5900	32	2323	9987
					2,9	6,54	992	2235	–	740	
	1.2 Круглый котлован под колодцы										
9	9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3034	200,33	190,27	607789	577294	–	119330	785289

					10,05	44,58	30495	135241	–	58170	
10	10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	36	1553,86	–	55939	–	–	40276	103912
					1553,86	–	55939	–	–	7697	
11	11 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3040	34,2	34,2	103964	103964	–	26322	140709
					–	12,03	–	36558	–	10423	
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30	810,63	–	24319	–	–	17510	45175
					810,63	–	24319	–	–	3346	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3040	152,14	73,08	462493	222163	–	244742	763814
					79,06	32,76	240330	99590	–	56579	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	541	268,48	258,88	145250	140052	50	29820	189076
					9,52	67,04	5148	36269	–	14006	
15	15 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	975	205		199875		–	–	215865
					–		–		–	15990	
16	16 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	541	20,25	17,25	10954	9334	50	3676	15800
					2,9	6,54	1570	3536	–	1170	
	Раздел 2 Трубопровод										
17	17 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	296	2998,83	155,05	887654	45895	552218	299445	1282067
					978,18	43,68	289541	12929	–	94968	

18	19 2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	590,85	283		167211		167211	–	180588
					–		–		–	13377	
19	22 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	293,91	452		132847		132847	–	143475
					–		–		–	10628	
20	25 2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	12,12	896		10860		10860	–	11729
					–		–		–	869	
21	26 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5	339649,8	103984	1698249	519920	25969	1282249	3218938
					230472	28568,2	1152360	142841	–	238440	
22	27 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	18221,41	1356		24708232		24708232	–	26684891
					–		–		–	1976659	
	Раздел 3 Устройство колодцев ф1500мм -174шт										
23	74 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=174,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	71,34	21506,36	8960,12	1534264	639215	208618	927966	2659208
					9621,97	3517,07	686431	250908	–	196978	
24	75 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 К=174,000;	шт.	174	17521		3048654		3048654	–	3292546
					–		–		–	243892	

25	76 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=174,000;	шт.	174	12180	2119320	2119320	–	2288866
					–	–	–	169546	
26	77 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=174,000;	шт.	348	16245	5653260	5653260	–	6105521
					–	–	–	452261	
27	78 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=174,000;	шт.	174	18238	3173412	3173412	–	3427285
					–	–	–	253873	
28	79 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=174,000;	шт.	174	4797	834678	834678	–	901452
					–	–	–	66774	
29	80 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=174,000;	шт.	174	5281	918894	918894	–	992406
					–	–	–	73512	
30	82 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 К=174,000;	комплект	174	5198	904452	904452	–	976808
					–	–	–	72356	
	Раздел 4 Устройство колодцев ф1000-6шт								
31	85 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=6,000;	шт.	6	11808	70848	70848	–	76516
					–	–	–	5668	
32	86 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=6,000;	шт.	18	11208	201744	201744	–	217884
					–	–	–	16140	

33	87 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=6,000;	шт.	6	11069	66414	66414	–	71727
					–	–	–	5313	
34	88 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=6,000;	шт.	6	5281	31686	31686	–	34221
					–	–	–	2535	
35	89 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=6,000;	шт.	6	4797	28782	28782	–	31085
					–	–	–	2303	
36	91 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 К=6,000;	комплект	6	5198	31188	31188	–	33683
					–	–	–	2495	
	Раздел 5 Устройство колодцев ф2000-110шт								
37	94 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=110,000;	шт.	110	26349	2898390	2898390	–	3130261
					–	–	–	231871	
38	95 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=110,000;	шт.	220	20396	4487120	4487120	–	4846090
					–	–	–	358970	
39	96 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=110,000;	шт.	110	23115	2542650	2542650	–	2746062
					–	–	–	203412	
40	97 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=110,000;	шт.	110	36967	4066370	4066370	–	4391680

					–	–	–	325310	
41	98 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	110	5281	580910	580910	–	627383
					–	–	–	46473	
42	99 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	110	4797	527670	527670	–	569884
					–	–	–	42214	
43	101 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 К=87,000;	комплект	87	5198	452226	452226	–	488404
					–	–	–	36178	
44	102 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	23	8374	192602	192602	–	208010
					–	–	–	15408	

Итого		**85 294 285**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		5 677 947	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7 840 531	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 391 381	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		58 637 389	
- перевозка грузов, тенге		325 950	
- накладные расходы, тенге		6 494 369	
в т.ч. зарплата, тенге		584 493	
- сметная прибыль (8 %), тенге		6 318 099	
Всего		**85 294 285**	
Временные здания и сооружения	**2%**	**1 705 886**	
Итого с временными			**87 000 171**
Зимние удорожания	**3,12%**	**2 713 100**	
Итого с зимними удорожаниями			**89 713 271**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**1 794 265**	
Итого сметная стоимость			**91 507 536**
в том числе на 2019 год - 30%			**27 452 261**

в том числе на 2020 год - 70%			**64 055 275**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**27 452 261**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05			**67 258 038**
Всего :			**94 710 299**
Итого по договорной цене			**85 239 269**
НДС	**12 %**	**10 228 712**	
Итого с НДС			**95 467 981**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество ,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

Кранина О.Н.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 5
выполненных работ
за апрель месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-2
Подводки к границам потребителей

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Трубопровод

1	11 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	9246,55	146	1349996	1349996	–	1457996
					–	–	–	108000	
2	14 2301-0501-1012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	131	1769	231739	231739	–	250278
					–	–	–	18539	

Итого		**1 708 274**	
в том числе			
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 581 735	
- сметная прибыль (8 %), тенге		126 539	
Всего		**1 708 274**	
Временные здания и сооружения	**2%**	**34 165**	
Итого с временными			**1 742 439**
Зимние удорожания	**3,12%**	**54 338**	
Итого с зимними удорожаниями			**1 796 777**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**35 936**	
Итого сметная стоимость			**1 832 713**
в том числе на 2019 год - 30%			**549 814**
в том числе на 2020 год - 70%			**1 282 899**

Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**549 814**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05			**1 347 044**
Всего :			**1 896 858**
Итого по договорной цене			**1 707 172**
НДС	**12 %**	**204 861**	
Итого с НДС			**1 912 033**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Г.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество',индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

Кранина О.Н.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Внеплощадочные сети водопровода

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 6
выполненных работ
за апрель месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-5-1
Внеплощадочные сети (профиль В9)

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Трубопровод										
1	19	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,03	452		1370	1370	–	1480	
						–		–	–		110	

2	22	2301-0501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	326,23	636	207482	207482	–	224081
						–	–	–	16599	
		Раздел 3 Устройство колодца ф1500мм -2шт								
3	45	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 К=2,000;	шт.	2	17521	35042	35042	–	37845
						–	–	–	2803	
4	46	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	4	16245	64980	64980	–	70178
						–	–	–	5198	
5	47	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	16245	32490	32490	–	35089
						–	–	–	2599	
6	48	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=2,000;	шт.	2	18238	36476	36476	–	39394
						–	–	–	2918	
7	49	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	4797	9594	9594	–	10362
						–	–	–	768	
8	51	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	7217	14434	14434	–	15589
						–	–	–	1155	
		Раздел 4 Устройство колодцев ф1000-1шт								
9	58	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11808	11808	11808	–	12753

					–	–	–	945	
10	59 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11208	33624	33624	–	36314
					–	–	–	2690	
11	60 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8049	8049	8049	–	8693
					–	–	–	644	
12	61 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11069	11069	11069	–	11955
					–	–	–	886	
13	63 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797	4797	4797	–	5181
					–	–	–	384	
14	65 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7217	7217	7217	–	7794
					–	–	–	577	

Итого		**516 708**	
в том числе			
- материалы, изделия и конструкции, тенге		478 432	
- сметная прибыль (8 %), тенге		38 276	
Всего		**516 708**	
Времеиные здания и сооружения	**2%**	**10 334**	
Итого с временными			**527 042**
Зимние удорожания	**3,12%**	**16 436**	
Итого с зимними удорожаниями			**543 478**

Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**10 870**	
Итого сметная стоимость			**554 348**
в том числе на 2019 год - 30%			**166 304**
в том числе на 2020 год - 70%			**388 044**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**166 304**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05			**407 446**
Всего :			**573 751**
Итого по договорной цене			**516 377**
НДС	**12 %**	**61 965**	
Итого с НДС			**578 342**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алнхан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Болеков Т.Ж.**

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество ,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

_____ **Кранина О.Н.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Переход водопровода через автодорогу на участке км 44+16

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 7
выполненных работ
за апрель месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-6-1

Переход через автодорогу на участке ПК44+260м

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2 Трубопровод												
1	28	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	183,82	3445		633260		633260	–	683921

						–	–	–	50661	
	Раздел 3 Устройство колодца ф1500мм -2шт									
2	57 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 К=2,000;	шт.	2	17521	35042	35042	–	37845
						–	–	–	2803	
3	58 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	12180	24360	24360	–	26309
						–	–	–	1949	
4	59 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	16245	32490	32490	–	35089
						–	–	–	2599	
5	60 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9аиз тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	16245	32490	32490	–	35089
						–	–	–	2599	
6	61 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=2,000;	шт.	2	18238	36476	36476	–	39394
						–	–	–	2918	
7	62 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	4797	9594	9594	–	10362
						–	–	–	768	
8	63 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	5281	10562	10562	–	11407
						–	–	–	845	

9	65 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	5198	10396	10396	–	11228
					–	–	–	832	
	Раздел 4 Устройство колодцев ф1000-2шт								
10	69 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	11808	23616	23616	–	25505
					–	–	–	1889	
11	70 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	4	11208	44832	44832	–	48419
					–	–	–	3587	
12	71 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	11208	22416	22416	–	24209
					–	–	–	1793	
13	72 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	8049	16098	16098	–	17386
					–	–	–	1288	
14	73 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	11069	22138	22138	–	23909
					–	–	–	1771	
15	74 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	5281	10562	10562	–	11407
					–	–	–	845	

16	75 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	4	4797	19188	19188	–	20723
					–	–	–	1535	
17	77 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	5198	10396	10396	–	11228
					–	–	–	832	
	Раздел 5 Устройство прямоугольного ж/б колодца 3000х2000мм								
18	81 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797	9594	9594	–	10362
					–	–	–	768	
19	82 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281	10562	10562	–	11407
					–	–	–	845	

Итого		**1 095 199**		
в том числе				
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 014 072		
- сметная прибыль (8 %), тенге		81 127		
Всего		**1 095 199**		
Временные здания и сооружения	**2%**	**21 904**		
Итого с временными				**1 117 103**
Зимние удорожания	**3,12%**	**34 837**		
Итого с зимними удорожаниями				**1 151 940**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**23 039**	
Итого сметная стоимость				**1 174 979**
в том числе на 2019 год - 30%				**352 494**

в том числе на 2020 год - 70%			**822 485**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**352 494**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05			**863 609**
Всего :			**1 216 103**
Итого по договорной цене			**1 094 493**
НДС	**12 %**	**131 339**	
Итого с НДС			**1 225 832**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество ,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

Кранина О.Н.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 8
выполненных работ
за апрель месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-4
Воздушная линия 10кВ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Опора промежуточная П3-5										
1	2	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	10	26238		262380		262380	–	283370
						–		–		–	20990	
		Раздел 2 Опора концевая К3-5										
2	13	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	26238		104952		104952	–	113348
						–		–		–	8396	
		Раздел 3 Угловая анкерная опора УАЗ-5										

3	24 2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	26238	78714	78714	– 85011
					–	–	–	6297
Итого						**481 729**		
в том числе								
- материалы, изделия и конструкции, тенге						446 046		
- сметная прибыль (8 %), тенге						35 683		
		Всего				**481 729**		
		Временные здания и сооружения			**2%**	**9 635**		
		Итого с временными						**491 364**
		Зимние удорожания			**3,12%**	**15 323**		
		Итого с зимними удорожаниями						**506 687**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**10 134**	
		Итого сметная стоимость						**516 821**
		в том числе на 2019 год - 30%						**155 046**
		в том числе на 2020 год - 70%						**361 775**
		Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1						**155 046**
		Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05						**379 864**
		Всего :						**534 910**
		Итого по договориой цене						**481 419**
		НДС			**12 %**	**57 771**		
		Итого с НДС						**539 190**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 1" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032077

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

Кранина О.Н.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)