Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38**	**100240014651**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 04.06.2021г. к Договору № 17 от 26.03.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000038	23.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	70 902 577,00	70 902 577,00	7 596 704,68
				Итого	1	x	70 902 577,00	7 596 704,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района"

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	26.03.2021 г.				
		доп.соглашение №1	04.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	362 031 502	63 305 872	323 242 412	62 410 360	447 756				38 789 090	362 031 502
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		63 305 872	63 305 872	62 858 116	447 756				7 596 705	70 902 577
Акт №20		2 108 928	2 108 928	2 108 928					253 071	2 361 999
Акт №21		1 647 156	1 647 156	1 647 156					197 659	1 844 815
Акт №22		1 104 899	1 104 899	657 143	447 756				132 588	1 237 487
Акт №23		32 200 520	32 200 520	32 200 520					3 864 062	36 064 582
Акт №24		12 700 281	12 700 281	12 700 281					1 524 034	14 224 315
Акт №25		2 376 460	2 376 460	2 376 460					285 175	2 661 635
Акт №26		2 060 230	2 060 230	2 060 230					247 228	2 307 458
Акт №27		9 107 398	9 107 398	9 107 398					1 092 888	10 200 286

Всего к оплате: **70 902 577 (семьдесят миллионов девятьсот две тысячи пятьсот семьдесят семь) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СпецСтройСогласование" Директор Биманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Т.Ж.
KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода ,Участок насосной 2-го подъема. Подводяший водопровод

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 20

выполненных работ

за август месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-3-1

Проектируемый водопровод В1- участок насосной II подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Траншея под трубопровод

1	1 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	557,97	200,33	190,28	111776	106168	–	21946	144420
					10,05	44,58	5608	24872	–	10698	
2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	17,53	1864,63	–	32687	–	–	23535	60720
					1864,63	–	32687	–	–	4498	
3	3 1101-0104-0402										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	558,235	34,2	34,2	19091	19091	–	4833	25838
					–	12,03	–	6713	–	1914	
4	4 1101-0205-0502										
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,265	810,66	–	13996	–	–	10077	25999
					810,66	–	13996	–	–	1926	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	558,235	152,14	73,08	84928	40796	–	44942	140260
					79,06	32,76	44132	18288	–	10390	
6	6 1101-0102-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,97	268,45	258,86	2408	2322	1	494	3134
					9,48	67	85	601	–	232	

7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16,146	205		3310		–	–	3575
					–		–		–	265	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,97	20,18	17,17	181	154	1	61	261
					2,9	6,58	26	59	–	19	
	1.2 Круглый котлован под колодцы										
9	9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	164,974	200,32	190,27	33048	31390	–	6489	42700
					10,05	44,58	1658	7354	–	3163	
10	10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,916	1553,76	–	2977	–	–	2143	5530
					1553,76	–	2977	–	–	410	
11	11 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	165,221	34,2	34,2	5650	5650	–	1431	7647
					–	12,03	–	1987	–	566	
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,669	810,67	–	1353	–	–	974	2513
					810,67	–	1353	–	–	186	

13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	165,221	152,14	73,08	25136	12074	–	13302	41513
					79,06	32,76	13062	5413	–	3075	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	24,69	268,45	258,85	6628	6391	2	1361	8628
					9,52	67,03	235	1655	–	639	
15	15 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	44,442	205		9111		–	–	9840
					–		–		–	729	
16	16 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	24,69	20,25	17,25	500	426	2	168	721
					2,92	6,52	72	161	–	53	
	1.3 Котлован под прямоугольный колодец										
	Раздел 2 Трубопровод										
17	25 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6,28	2998,89	155,1	18833	974	11716	6353	27201
					978,18	43,63	6143	274	–	2015	
18	26 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,021	495333,33	108285,71	10402	2274	366	8491	20404
					369619,05	38809,52	7762	815	–	1511	

19	27 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	21,084	2536		53469		53469	–	57747
					–		–		–	4278	
20	28 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	339500	104000	679	208	10	512	1286
					230500	28000	461	56	–	95	
21	29 2301-0501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2,02	896		1810		1810	–	1955
					–		–		–	145	
22	30 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,03	781133,33	233066,67	23434	6992	1657	16901	43562
					492833,33	76233,33	14785	2287	–	3227	
23	31 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	30,12	3720		112046		112046	–	121010
					–		–		–	8964	
24	32 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 169 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,094	449319,15	147138,3	42236	13831	1286	30652	78719
					288500	40882,98	27119	3843	–	5831	
25	37 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1911	79	1911	79	328	1526	3712
					1504	37	1504	37	–	275	

26	38 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1954,67	79	5864	237	982	4709	11419
					1548,33	37,33	4645	112	–	846	
27	39 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2868	184	2868	184	470	2278	5558
					2214	87	2214	87	–	412	
28	40 2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN	шт.	1	40960		40960		40960	–	44237
					–		–		–	3277	
29	41 2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN	шт.	3	48469		145407		145407	–	157040
					–		–		–	11633	
30	42 2304-0102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	82686		82686		82686	–	89301
					–		–		–	6615	
31	43 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм	шт.	1	5789		5789		5789	–	6252
					–		–		–	463	
32	44 2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки	шт.	3	5789		17367		17367	–	18756
					–		–		–	1389	

33	45 2302-0101-1058	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами	шт.	1	2832	2832	2832	–	3059
					–	–	–	227	
34	46 2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2548	2548	2548	–	2752
					–	–	–	204	
35	47 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479	4958	4958	–	5355
					–	–	–	397	
36	48 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3083	3083	3083	–	3330
					–	–	–	247	
37	49 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	9	5227	47043	47043	–	50806
					–	–	–	3763	
38	50 2302-0301-1907	Фланец компрессионный присоединительный DN 90x3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7807	7807	7807	–	8432
					–	–	–	625	
39	51 2302-0303-7305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1134	1134	1134	–	1225
					–	–	–	91	

	Раздел 3 Устройство колодцев ф1500мм -2шт										
40	52 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,16	21506,65	8960,13	67961	28314	9242	41104	117790
					9621,84	3517,09	30405	11114	–	8725	
41	58 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	5281		10562		10562	–	11407
					–		–		–	845	
42	59 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	0,144	29354,17	2138,89	4227	308	3069	851	5484
					5902,78	451,39	850	65	–	406	
43	61 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка С-5 К=2,000;	т	0,05348	654075		34980		34980	–	37778
					–		–		–	2798	
44	62 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,07458	853,43	19,95	24813	580	16658	7113	34480
					260,54	2,51	7575	73	–	2554	
	Раздел 4 Устройство колодцев ф2000-1шт										
45	63 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,043	41701,61	9071,31	126898	27604	49044	60392	202273
					16513,31	3533,36	50250	10752	–	14983	

46	68 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
					–		–		–	422	
47	72 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка С-7	т	0,03416	654075		22343		22343	–	24130
					–		–		–	1787	
	Раздел 5 Устройство колодцев ф1000-1шт										
48	73 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,295	41742,86	9070,27	54057	11746	20926	25701	86139
					16513,51	3533,59	21385	4576	–	6381	
49	77 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
					–		–		–	422	
50	78 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	–	5181
					–		–		–	384	
51	79 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,144	29354,17	2138,89	4227	308	3069	851	5484
					5902,78	451,39	850	65	–	406	
52	81 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка С-7	т	0,03416	654075		22343		22343	–	24130
					–		–		–	1787	
	Раздел 7 Строительные работы										

53	88 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,03	2249300	208600	67479	6258	51936	10280	83980
					309500	36633,33	9285	1099	–	6221	
54	89 1122-0601-0605	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,03	264166,67	52933,33	7925	1588	3415	3416	12248
					97400	17600	2922	528	–	907	
55	90 1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,021	216428,57	48571,43	4545	1020	1621	2214	7300
					90666,67	15809,52	1904	332	–	541	
56	91 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,021	1478047,62	38714,29	31039	813	25021	5170	39106
					247857,14	809,52	5205	17	–	2897	
57	92 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,96	5465,88	1677,7	16179	4966	8800	4152	21957
					815,2	693,24	2413	2052	–	1626	
58	93 1106-0101-0114	Устройство отмостки колодцев НР = 91 %	м3	3,92	17880,1	1166,07	70090	4571	61545	4523	80582
					1013,78	254,08	3974	996	–	5969	

59	94 1122-0501-0106									
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	520000	185000	104	37	–	76	194
				335000	50000	67	10	–	14	
60	95 2301-0501-1016									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,2	4471		894		894	–	966
				–		–		–	72	
61	96 1122-1401-0401									
	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (к=0,281 к диаметру800мм) НР = 99 % К=0,281;	футляр	0,281	30096,09	3259,79	8457	916	5011	2523	11858
				9003,56	64,06	2530	18	–	878	

Итого		**2 110 290**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		320 139		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		338 270		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		106 311		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		911 598		
- перевозка грузов, тенге		12 421		
- накладные расходы, тенге		371 544		
в т.ч. зарплата, тенге		33 439		
- сметная прибыль (8 %), тенге		156 318		
Всего				**2 110 290**
Временные здания и сооружения	**2%**	**42 206**		
Итого с временными				**2 152 496**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**67 126**		
Итого с зимними удорожаниями				**2 219 621**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**44 392**	
Итого сметная стоимость				**2 264 013**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**			**679 204**

в том числе на 2020 год - 70%	**70%**		**1 584 809**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**		**679 204**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05	**1,05**		**1 664 049**
Всего :			**2 343 253**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**2 108 928**
НДС	**12 %**	**253 071**	
Итого с НДС			**2 361 999**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3

к Правилам организации деятельности

и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода. Участок насосной 2-го подъема. Подводящий водопровод

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 21

выполненных работ

за август месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-3-2

Проектируемый подводящий водопровод В1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Траншея под трубопровод

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1829,24	200,33	190,28	366445	348059	–	71945	473461
					10,05	44,57	18386	81538	–	35071	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч.	м3 грунта	57,35	1864,64	–	106937	–	–	76995	198647
					1864,64	–	106937	–	–	14715	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1830	34,2	34,2	62583	62583	–	15845	84702
					–	12,03	–	22007	–	6274	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	56,6	810,65	–	45883	–	–	33036	85233
					810,65	–	45883	–	–	6314	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного грунта	1830	152,14	73,08	278408	133736	–	147329	459796
					79,06	32,76	144672	59951	–	34059	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25,06	268,48	258,9	6728	6488	2	1381	8758
					9,5	67,04	238	1680	–	649	
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	45,108	205		9247		–	–	9987
					–		–		–	740	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	25,06	20,27	17,28	508	433	2	171	733

					2,91	6,54	73	164	–	54	
	Раздел 2 Трубопровод										
9	9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	19,21	2998,85	155,08	57608	2979	35838	19434	83205
					978,19	43,68	18791	839	–	6163	
10	10 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,291	449323,02	147144,33	130753	42819	3982	94892	243697
					288494,85	40886,6	83952	11898	–	18052	

Итого		**1 648 219**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		418 932	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		597 097	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		178 077	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		39 824	
- перевозка грузов, тенге		9 247	
- накладные расходы, тенге		461 028	
в т.ч. зарплата, тенге		41 492	
- сметная прибыль (8 %), тенге		122 091	
Всего			**1 648 219**
Временные здания и сооружения	**2%**	**32 964**	
Итого с временными			**1 681 183**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**52 428**	
Итого с зимними удорожаниями			**1 733 611**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**34 672**	
Итого сметная стоимость			**1 768 283**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**		**530 485**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**		**1 237 798**

Итого в текущих ценах на 2019 год-30 % К=1	**1**		**530 485**
Итого в текущнх ценах на 2020 год-70 % К=1,05	**1,05**		**1 299 688**
Всего :			**1 830 173**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**1 647 156**
НДС	**12 %**	**197 659**	
Итого с НДС			**1 844 815**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО " Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор Биманов А.А.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
ия Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода. Участок насосной 2-го подъема. Подводяший водопровод

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г. Доп. Соглашение №1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 22
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-3-3
Проектируемый водопровод В9

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Траншея под трубопровод										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	308,062	200,32	190,27	61712	58616	–	12116	79734
						10,05	44,58	3096	13732	–	5906	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	9,528	1864,61	–	17766	–	–	12792	33003

					1864,61	–	17766	–	–	2445		
3	3 1101-0104-0402	мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	308,062	34,2	34,2	10535	10535	–	2668	14259	
					–	12,03	–	3705	–	1056		
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,528	810,66	–	7724	–	–	5561	14348	
					810,66	–	7724	–	–	1063		
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненног о грунта	308,062	152,13	73,08	46867	22513	–	24801	77401	
					79,06	32,76	24354	10092	–	5733		
	1.2 Круглый котлован под колодцы											
6	6 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36,773	200,34	190,28	7367	6997	–	1446	9518	
					10,06	44,57	370	1639	–	705		
7	7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,427	1552,69	–	663	–	–	477	1231	
					1552,69	–	663	–	–	91		
8	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	36,828	34,19	34,19	1259	1259	–	319	1704	
					–	12,03	–	443	–	126		
9	9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,372	811,83	–	302	–	–	217	561	
					811,83	–	302	–	–	42		
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненног о грунта	36,828	152,11	73,07	5602	2691	–	2964	9251	
					79,04	32,75	2911	1206	–	685		
11	11 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5,51	268,6	258,98	1480	1427	1	303	1926	

					9,44	66,97	52	369	–	143	
12	12 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,918	205		2033		–	–	2196
					–		–		–	163	
13	13 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	5,51	20,33	17,24	112	95	1	37	161
					2,9	6,53	16	36	–	12	
	Раздел 2 Трубопровод										
14	14 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,051	495372,55	108254,9	25264	5521	892	20621	49556
					369627,45	38784,31	18851	1978	–	3671	
15	15 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	51,204	2536		129853		129853	–	140241
					–		–		–	10388	
16	17 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,051	1478078,43	38705,88	75382	1974	60768	12553	94970
					247843,14	784,31	12640	40	–	7035	
17	18 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	8306	4107	8306	4107	1351	4064	13360
					2848	1257	2848	1257	–	990	
18	19 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1954,5	79	3909	158	654	3140	7613
					1548,5	37,5	3097	75	–	564	
19	20 5101-0101-1003(об)	Задвижки чугунные 30ч939р, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225 °С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	240342		480684		–	–	480684
					–		–		480684	–	
	Раздел 3 Устройство колодца ф1500мм -1шт										

20	21 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,58	21505,7	8959,49	33979	14156	4620	20552	58893
					9622,15	3517,09	15203	5557	–	4362	
21	27 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
					–		–		–	422	
22	29 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198		5198		5198	–	5614
					–		–		–	416	
23	30 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка С-5	т	0,02674	654075		17490		17490	–	18889
					–		–		–	1399	
24	31 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,70222	853,41	19,93	12547	293	8423	3597	17436
					260,57	2,52	3831	37	–	1292	

Итого	**1 138 252**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 342
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 166
- материалы, изделия и конструкции, тенге	234 532
- оборудование, тенге	480 684
- перевозка грузов, тенге	2 033
- накладные расходы, тенге	128 228
в т.ч. зарплата, тенге	11 540
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 709

Всего			**1 138 252**
Временные здания и сооружения	**2%**	**13 151**	
Итого с временными			**1 151 403**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**20 916**	
Итого с зимними удорожаниями			**1 172 319**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**13 833**	

Итого сметная стоимость			**1 186 151**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**		**355 845**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**		**830 306**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**		**355 845**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05	**1,05**		**871 821**
Всего :			**1 227 666**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**1 104 899**
НДС	**12 %**	**132 588**	
Итого с НДС			**1 237 487**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Адау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
ития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 23
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-1
Проектируемый водопровод В1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Траншея под трубопровод

1	1 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10936,825	200,33	190,27	2190930	2081004	–	430153	2830770
					10,05	44,58	109926	487509	–	209687	
2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	342,7	1864,63	–	639009	–	–	460086	1187023
					1864,63	–	639009	–	–	87928	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11861,2	34,2	34,2	405636	405636	–	102699	549002
					–	12,03	–	142637	–	40667	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	336	810,65	–	272378	–	–	196112	505969
					810,65	–	272378	–	–	37479	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11861,2	152,14	73,08	1804515	866816	–	954916	2980185
					79,06	32,76	937699	388573	–	220754	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	201,29	268,48	258,88	54043	52109	19	11095	70349
					9,51	67,04	1915	13495	–	5211	

7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	363,522	205		74522		–	–	80484
					–		–		–	5962	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	202,29	20,25	17,25	4096	3490	19	1374	5908
					2,9	6,54	587	1322	–	438	
	1.2 Круглый котлован под колодцы										
9	9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1779,73	200,33	190,27	356526	338638	–	69998	460646
					10,05	44,57	17888	79331	–	34122	
10	10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	21,3	1553,85	–	33097	–	–	23830	61481
					1553,85	–	33097	–	–	4554	
11	11 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1781,86	34,2	34,2	60937	60937	–	15428	82474
					–	12,03	–	21428	–	6109	
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,72	810,63	–	15175	–	–	10926	28189
					810,63	–	15175	–	–	2088	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1781,86	152,14	73,08	271085	130218	–	143454	447702
					79,06	32,76	140867	58374	–	33163	

14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	318,76	268,48	258,88	85582	82520	29	17569	111403
					9,51	67,04	3033	21369	–	8252	
15	15 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	571,968	205		117253		–	–	126633
					–		–		–	9380	
16	16 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	318,76	20,24	17,25	6453	5499	29	2166	9309
					2,9	6,54	925	2084	–	690	
	Раздел 2 Трубопровод										
17	17 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	205,5	2998,83	155,05	616260	31863	383381	207892	890084
					978,18	43,68	201016	8976	–	65932	
18	18 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,585	279618,8	72642,74	163577	42496	849	130467	317568
					205524,79	19748,72	120232	11553	–	23524	
19	21 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,291	297123,71	82154,64	86463	23907	674	67684	166479
					212652,92	22288,66	61882	6486	–	12332	
20	24 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	339666,67	104000	4076	1248	62	3078	7726

					230500	28583,33	2766	343	–	572	
21	26 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,041	339649,68	103983,83	693225	212231	10601	523414	1313970
					230471,83	28568,35	470393	58308	–	97331	
22	29 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1172,5	26,25	4690	105	692	3904	9282
					973,25	12,5	3893	50	–	688	
23	30 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1910,5	79	11463	474	1964	9158	22271
					1504,17	37,5	9025	225	–	1650	
24	31 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	14	1954,64	78,93	27365	1105	4582	21980	53293
					1548,43	37,43	21678	524	–	3948	
25	35 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	13	2632,15	175,69	34218	2284	7209	25419	64408
					1901,92	73,15	24725	951	–	4771	
26	39 2401-0201-0401	Знак пожарного гидранта	м2	42,6725	19323		824561		824561	–	890526
					–		–		–	65965	
27	40 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,3002	986395,74	501129,25	296116	150439	5619	180313	514543
					466548,97	140159,89	140058	42076	–	38114	

Раздел 3 Устройство колодцев ф1500мм -174шт

28	74 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=174,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,93	21506,4	8960,12	729712	304017	99222	441350	1264747
					9621,96	3517,09	326473	119335	–	93685	
29	83 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка С-6 К=174,000;	т	4,09248	654075		2676789		2676789	–	2890932
					–		–		–	214143	
	Раздел 4 Устройство колодцев ф1000-6шт										
30	84 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=6,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,15	41743,49	9071,11	131492	28574	50901	62516	209529
					16513,33	3533,33	52017	11130	–	15521	
31	90 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=6,000;	м3 кладки	0,864	29343,75	2137,73	25353	1847	18406	5104	32894
					5902,78	449,07	5100	388	–	2437	
32	92 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка С-6 К=6,000;	т	0,14112	654075		92303		92303	–	99687
					–		–		–	7384	
	Раздел 5 Устройство колодцев ф2000-110шт										
33	93 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=110,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	179,74	21506,38	8960,13	3865556	1610493	525612	2337992	6699832

					9621,96	3517,06	1729451	632157	–	496284	
34	100 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=110,000;	м3 кладки	11,88	29344,28	2138,05	348610	25400	253089	70176	452289
					5902,44	449,24	70121	5337	–	33503	
35	103 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка С-6 К=102,000;	т	2,39904	654075		1569152		1569152	–	1694684
					–		–		–	125532	
36	104 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка С-5 К=2,000;	т	0,05348	654075		34980		34980	–	37778
					–		–		–	2798	
37	105 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка К=4,000;	т	0,13656	654075		89320		89320	–	96466
					–		–		–	7146	
38	106 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка К=2,000;	т	0,07476	654075		48899		48899	–	52811
					–		–		–	3912	
	Раздел 6 Строительные работы										
39	107 1122-0601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,217	216465,44	48612,9	46973	10549	16751	22871	75432
					90658,99	15801,84	19673	3429	–	5588	

40	108 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	935,52	853,43	19,95	798405	18662	535995	228857	1109443
					260,55	2,5	243748	2335	–	82181	
41	109 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	107,3	5465,96	1677,8	586497	180028	319003	150541	796001
					815,15	693,44	87466	74406	–	58963	
42	110 1106-0101-0114	Устройство отмостки колодцев НР = 91 %	м3	142,1	17880,3	1166,02	2540790	165692	2231058	163933	2921101
					1013,65	254,09	144040	36106	–	216378	

Итого		**32 221 303**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		5 906 256		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		6 838 281		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 230 237		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		9 801 770		
- перевозка грузов, тенге		191 775		
- накладные расходы, тенге		7 096 455		
в т.ч. зарплата, тенге		638 682		
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 386 766		
Всего				**32 221 303**
Временные здания и сооружения	**2%**	**644 426**		
Итого с временными				**32 865 729**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**1 024 918**		
Итого с зимними удорожаниями				**33 890 647**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**677 813**	
Итого сметная стоимость				**34 568 460**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**			**10 370 538**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**			**24 197 922**

Итого в текущих ценах на 2019 год 30 % К=1	**1**		**10 370 538**
Итого в текущих ценах на 2020 год 70 % К=1,05	**1,05**		**25 407 818**
Всего :			**35 778 356**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**32 200 520**
НДС	**12 %**	**3 864 062**	
Итого с НДС			**36 064 582**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VUE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
ития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение№1 от 04.06.2021г.

АКТ № 24

выполненных работ

за август месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-4-2

Подводки к границам потребителей

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7042,87	200,33	190,27	1410870	1340082	–	277001	1822901
						10,05	44,58	70788	313936	–	135030	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	241	1864,63	–	449376	–	–	323551	834761
					1864,63	–	449376	–	–	61834	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7050,87	34,2	34,2	241130	241130	–	61049	326353
					–	12,03	–	84790	–	24174	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	248	810,65	–	201041	–	–	144750	373454
					810,65	–	201041	–	–	27663	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7050,87	152,14	73,08	1072691	515277	–	567649	1771567
					79,06	32,76	557414	230987	–	131227	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	125,41	268,49	258,88	33671	32466	12	6913	43831
					9,51	67,04	1193	8408	–	3247	
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	215,938	205		44267		–	–	47808
					–		–		–	3541	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	125,41	20,25	17,26	2540	2164	12	852	3663
					2,9	6,54	364	820	–	271	
	Раздел 2 Трубопровод										
9	9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	127,9	2998,83	155,05	383550	19831	238610	129389	553974

					978,18	43,68	125109	5587	–	41035	
10	10 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,555	279619,57	72644,23	714428	185606	3708	569818	1386986
					205524,07	19749,51	525114	50460	–	102740	
11	15 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,175 НР = 99 % К=0,175;	футляр	114,625	30096,06	3258,05	3449761	373454	2044140	1028927	4836983
					9004,73	62,4	1032167	7153	–	358295	
12	18 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	175	2071,9	87,92	362582	15386	52130	291305	706198
					1686,09	12,48	295066	2184	–	52311	

Итого		**12 708 479**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 257 632		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 725 396		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		704 325		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 338 612		
- перевозка грузов, тенге		44 267		
- накладные расходы, тенге		3 401 204		
в т.ч. зарплата, тенге		306 109		
- сметная прибыль (8 %), тенге		941 368		
Всего				**12 708 479**
Временные здания и сооружения	**2%**	**254 170**		
Итого с временными				**12 962 649**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**404 240**		
Итого с зимними удорожаниями				**13 366 889**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**267 338**	
Итого сметная стоимость				**13 634 227**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**			**4 090 268**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**			**9 543 959**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**			**4 090 268**

Итого в текущих ценах на 2020 год- 70			
% К=1,05	**1,05**		**10 021 157**
Всего :			**14 111 423**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**12 700 281**
НДС	**12 %**	**1 524 034**	
Итого с НДС			**14 224 315**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0052677

(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор Биманов А.А.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Внеплощадочные сети водопровода

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп. Соглашение №1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 25

выполненных работ

за август месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-5-1

Внеплощадочные сети (профиль В9)

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Траншея под трубопровод										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1921	200,33	190,27	384826	365518	–	75555	497211
						10,05	44,58	19308	85629	–	36830	

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Внеплощадочные сети водопровода

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп. Соглашение №1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 25
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-5-1

Внеплощадочные сети (профиль В9)

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1921	200,33	190,27	384826	365518	–	75555	497211
						10,05	44,58	19308	85629	–	36830	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	60,04	1864,64	–	111953	–	–	80606	207964
					1864,64	–	111953	–	–	15405	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1921,61	34,2	34,2	65716	65716	–	16638	88942
					–	12,03	–	23108	–	6588	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	59,43	810,65	–	48177	–	–	34687	89493
					810,65	–	48177	–	–	6629	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1921,61	152,14	73,08	292347	140432	–	154704	482815
					79,06	32,76	151915	62952	–	35764	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	20,18	268,48	258,87	5418	5224	2	1112	7052
					9,51	67,05	192	1353	–	522	
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,306	205		7033		–	–	7596
					–		–		–	563	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	20,18	20,27	17,24	409	348	2	138	591
					2,92	6,54	59	132	–	44	

1.2 Круглый котлован под колодцы

9	9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	87,553	200,32	190,27	17539	16659	–	3444	22662
					10,05	44,58	880	3903	–	1679	
10	10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,007	1554,12	–	1565	–	–	1127	2907
					1554,12	–	1565	–	–	215	
11	11 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	87,674	34,19	34,19	2998	2998	–	759	4058
					–	12,02	–	1054	–	301	
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,886	810,38	–	718	–	–	517	1334
					810,38	–	718	–	–	99	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	87,674	152,13	73,08	13338	6407	–	7058	22028
					79,05	32,76	6931	2872	–	1632	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,13	268,43	258,86	3256	3140	1	668	4238
					9,48	67,02	115	813	–	314	
15	15 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20,621	205		4227		–	–	4565
					–		–		–	338	
16	16 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	12,13	20,2	17,23	245	209	1	82	353
					2,89	6,51	35	79	–	26	

Раздел 2 Трубопровод

17	17 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	18,74	2998,83	155,07	56198	2906	34961	18959	81170
					978,18	43,7	18331	819	–	6013	
18	18 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	297000	82000	891	246	7	698	1716
					212666,67	22333,33	638	67	–	127	
19	21 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,323	339647,06	103984,52	109706	33587	1677	82832	207941
					230470,59	28566,56	74442	9227	–	15403	
20	23 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1172	26	1172	26	173	975	2319
					973	12	973	12	–	172	
21	24 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1910	79	3820	158	654	3052	7422
					1504	37,5	3008	75	–	550	
22	25 2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22954		22954		22954	–	24790
					–		–		–	1836	
23	26 2304-0102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	19519		39038		39038	–	42161
					–		–		–	3123	
24	27 2302-0101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1483		1483		1483	–	1602

											–	
25	28 2302-0101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1454	–	1454	–	1454	119	–	1570
											–	
26	29 2302-0103-1707	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50 ГОСТ 33258-2015	шт.	1	9659	–	9659	–	9659	116	–	10432
											–	
27	30 2302-0103-1708	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 76 ГОСТ 33258-2015	шт.	5	13007	–	65035	–	65035	773	–	70238
											–	
28	31 2302-0301-1903	Фланец компрессионный присоединительный DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4445	–	4445	–	4445	5203	–	4801
											–	
29	32 2302-0301-1905	Фланец компрессионный присоединительный DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5509	–	27545	–	27545	356	–	29749
											–	
30	33 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	831	–	831	–	831	2204	–	897
											–	
31	34 2302-0302-8208	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	873	–	4365	–	4365	66	–	4714
											–	
32	35 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	520000	185000	104	37	–	349	–	194

					335000	50000	67	10	–	14		
33	36 2301-0501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,2	4341		868		868	–	937	
					–		–		–	69		
34	37 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (к=0,225 к диаметру ф800) НР = 99 % К=0,225;	футляр	0,225	30102,22	3262,22	6773	734	4013	2020	9496	
					9004,44	62,22	2026	14	–	703		
35	38 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,001	522000	187000	522	187	1	382	976	
					334000	52000	334	52	–	72		
36	39 2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	6814		6814		6814	–	7359	
					–		–		–	545		
37	40 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (к=0,281 к диаметру 800) НР = 99 % К=0,281;	футляр	1,405	30095,37	3257,65	42284	4577	25055	12613	59289	
					9004,98	62,63	12652	88	–	4392		
38	41 2302-0302-1008	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1162		1162		1162	–	1255	
					–		–		–	93		
39	42 2302-0302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	993		993		993	–	1072	
					–		–		–	79		
40	43 1122-0601-0502	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	148333,33	38333,33	89	23	24	50	150	

					70000	13333,33	42	8	–	11	
	Раздел 3 Устройство колодца ф1500мм -2шт										
41	44 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бстонных конструкций колодца	3,68	21506,79	8960,33	79145	32974	10762	47867	137173
					9622,01	3516,85	35409	12942	–	10161	
42	50 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	5281		10562		10562	–	11407
					–		–		–	845	
43	52 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка С-5 К=2,000;	т	0,05348	654075		34980		34980	–	37778
					–		–		–	2798	
44	53 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,78142	853,42	19,95	25416	594	17063	7285	35317
					260,53	2,48	7759	74	–	2616	
45	54 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,5024	5465,76	1677,95	2746	843	1493	705	3727
					816,08	692,68	410	348	–	276	
46	55 1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 % К=2,000;	м3	0,628	17882,17	1167,2	11230	733	9860	724	12910
					1014,33	253,18	637	159	–	956	
47	56 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	9,52	347		3303		3303	–	3567
					–		–		–	264	

Раздел 4 Устройство колодцев ф1000-1шт

48	57 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,19	41742,86	9071,43	49674	10795	19228	23616	79153
					16513,45	3532,77	19651	4204	–	5863	
49	62 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
					–		–		–	422	
50	64 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,144	29354,17	2138,89	4227	308	3069	851	5484
					5902,78	451,39	850	65	–	406	
51	66 2106-0304-0501	Лестницы шахтные Стремянка С-7	т	0,03322	654075		21728		21728	–	23466
					–		–		–	1738	
52	67 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,1884	5467,09	1677,28	1030	316	560	264	1398
					817,41	690,02	154	130	–	104	
53	68 1106-0101-0114	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,236	17881,36	1169,49	4220	276	3705	272	4851
					1012,71	254,24	239	60	–	359	

Итого	**2 377 993**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	519 470	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	695 971	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	210 249	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	394 811	
- перевозка грузов, тенге	11 260	
- накладные расходы, тенге	580 336	
в т.ч. зарплата, тенге	52 230	
- сметная прибыль (8 %), тенге	176 145	
Всего		**2 377 993**
Временные здания и сооружения	**2%** **47 560**	

Итого с времеиными				**2 425 553**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**75 641**		
Итого с зимними удорожаниями				**2 501 194**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**50 024**	
Итого сметная стоимость				**2 551 218**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**			**765 365**
в том числе иа 2020 год - 70%	**70%**			**1 785 853**
Итого в текущих ценах на 2019 год-30 % К=1	**1**			**765 365**
Итого в текущих ценах на 2020 год-70 % К=1,05	**1,05**			**1 875 146**
Всего :				**2 640 511**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***			**2 376 460**
НДС	**12 %**	**285 175**		
Итого с НДС				**2 661 635**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
ития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

аказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. артук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

бъект : Резервуар для воды ж/бетонный на V=100м3

оговор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.,доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 26
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета №~~4-5-1~~ 6-7-1
Резервуар для воды ж/бетонный на 100м3

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Монолитные ж/б конструкции днища									
1	15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл В7,5 НР = 91 %	м3	4,42	19409,73	1079,64	85791	4772	75804	5656	98763
						1179,86	226,24	5215	1000	–	7316	

2	16	1106-1301-0104									
		Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В25, F100, W6 НР = 91 %	м3	14,6	33714,52	3069,45	492232	44814	332507	118314	659390
					7870,62	1034,52	114911	15104	–	48844	
		Раздел 4 Стяжка по уклону из бетона В15									
3	22	1111-0101-0209	м3 подстилающего слоя								
		Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В15 НР = 94 %		1,168	22854,45	6,85	26694	8	22586	3854	32992
					3510,27	–	4100	–	–	2444	
		Раздел 5 Монолитные ж/б конструкции стен									
4	23	1106-1301-0104									
		Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из Бетон тяжелый класса В25, F100, W6 НР = 91 %	м3	26,6	33714,47	3069,4	896805	81646	605801	215558	1201352
					7870,6	1034,55	209358	27519	–	88989	
5	26	1106-1401-0104	м2 поверхности								
		Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %		90	381,97	0,79	34377	71	1846	29570	69063
					360,67	0,38	32460	34	–	5116	

Итого	**2 061 560**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	366 044	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	131 311	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 657	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 038 544	
- накладные расходы, тенге	372 952	
в т.ч. зарплата, тенге	33 566	
- сметная прибыль (8 %), тенге	152 709	
Всего		**2 061 560**
Временные здания и сооружения	**41 231**	
Итого с временными		**2 102 791**
Зимние удорожания	**65 576**	

Итого с зимними удорожаниями			**2 168 367**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**43 367**	
Итого сметная стоимость			**2 211 734**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**		**663 520**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**		**1 548 214**
Итого в текущих ценах на 2019 год-30 % К=1	**1**		**663 520**
Итого в текущих ценах на 2020 год-70 % К=1,05	**1,05**		**1 625 625**
Всего :			**2 289 145**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**2 060 230**
НДС	**12 %**	**247 228**	
Итого с НДС			**2 307 458**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН 100240014651

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.,доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 27
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 7-1-1
Благоустройство и озеленение территории

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5 Ограждение территории									
1	35	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	396	2911,99	1055,83	1153150	418108	9883	1032701	2360719

					1831,21	378,82	725159	150011	–	174868	
2	39 1109-0701-0130	Ограждения Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	13,57	108946,43	8836,99	1478403	119918	51075	926002	2596757
					96345,62	2551,36	1307410	34622	–	192352	
3	40 2105-0307-9910	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69	кг	64,8	287		18598		18598	–	20086
					–		–		–	1488	
4	41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1862	222453		41421		41421	–	44735
					–		–		–	3314	
5	42 2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02136	387971		8287		8287	–	8950
					–		–		–	663	
6	43 2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	16,54	15386		254484		254484	–	274843
					–		–		–	20359	
7	44 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,6591	240429		1120183		1120183	–	1209798
					–		–		–	89615	
8	45 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	431	2065		890015		890015	–	961216
					–		–		–	71201	