Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38**	**100240014651**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 17 от 26.03.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000007	21.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	63 157 895,00	63 157 895,00	6 766 917,32
				Итого	1	x	63 157 895,00	6 766 917,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.05.2021

М.П.

ТОО Алихан Ойл 3

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		17	26.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге	из них			дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	165 093 134	56 390 978	147 404 584	56 390 978					17 688 550	165 093 134
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		56 390 978	56 390 978	56 390 978					6 766 917	63 157 895
Акт №9		5 917 949	5 917 949	5 917 949					710 154	6 628 103
Акт №10		14 781 931	14 781 931	14 781 931					1 773 831	16 555 762
Акт №11		35 691 098	35 691 098	35 691 098					4 282 932	39 974 030

Всего к оплате: **63 157 895** **(шестьдесят три миллиона сто пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СпецСтройСогласование" Директор Биманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Т.Ж.
KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 9
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-1
Бурение скважины

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Бурение скважин									
1	1	1101-0104-0201	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	468	53,65	53,65	25110	25110	–	5287	32829
						–	15,69	–	7343	–	2432	

2	2 1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	468	31,7	31,7	14837	14837	–	2560	18789
					–	7,6	–	3555	–	1392	
3	3 1104-0101-1102	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	17	7445,76	5353,47	126578	91009	3957	44923	185221
					1859,53	1249,29	31612	21238	–	13720	
4	4 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,1054	688662		72585		72585	–	78392
					–		–		–	5807	
5	5 1104-0101-1103	Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	32	9867,5	7182,28	315760	229833	8851	110923	460818
					2408,63	1669,44	77076	53422	–	34135	
6	6 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,464	688662		319539		319539	–	345102
					–		–		–	25563	
7	7 1104-0101-1104	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 4 группы НР = 85 %	м бурения	11	14270,64	10541,82	156977	115960	3540	54649	228556
					3407	2437,82	37477	26816	–	16930	
8	8 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,22	688662		151506		151506	–	163626
					–		–		–	12120	
9	9 1104-0101-1102	Разбурка скважин долотом ф 269 мм скважин с обратной промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта НР = 85 %	м бурения	17	7445,76	5353,47	126578	91009	3957	44923	185221
					1859,53	1249,29	31612	21238	–	13720	

10	10 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,1054	688662		72585		72585	–	78392
					–		–		–	5807	
11	11 1104-0101-1103	Разбурка скважин долотом ф 269 мм в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	32	9867,5	7182,28	315760	229833	8851	110923	460818
					2408,63	1669,44	77076	53422	–	34135	
12	12 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,464	688662		319539		319539	–	345102
					–		–		–	25563	
13	13 1104-0101-1104	Разбурка скважин долотом ф 269 с обратной промывкой в грунтах 4 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта Грунты 4 группы НР = 85 %	м бурения	11	14270,64	10541,82	156977	115960	3540	54649	228556
					3407	2437,82	37477	26816	–	16930	
14	14 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	0,22	688662		151506		151506	–	163626
					–		–		–	12120	
15	15 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия НР = 85 %	м3	2	15809	–	31618	–	7792	20252	56020
					11913	–	23826	–	–	4150	
16	16 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % т.ч. п.3.91: ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8;	м труб	49	869,24	555,94	42593	27241	1608	17600	65008
					280,49	142,08	13744	6962	–	4815	
17	17 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	49	13705		671545		671545	–	725269

						–		–		–	53724	
18	18	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	11	39812		437932		437932	–	472967
						–		–		–	35035	
19	19	2105-0308-0806	Сетка латунная галунного плетения N24	м2	6,2	175		1085		1085	–	1172
						–		–		–	87	
20	20	1104-0501-0201	Деглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	130099.33	71593,33	390298	214780	–	200461	638020
						58506	20106,33	175518	60319	–	47261	
21	21	1104-0501-0201	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	4	130099,25	71593,25	520397	286373	–	267282	850693
						58506	20106,25	234024	80425	–	63014	
22	22	1104-0501-0201	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения (1 бр/см) НР = 85 %	сутки откачки	0,35	130100	71594,29	45535	25058	–	23387	74436
						58505,71	20105,71	20477	7037	–	5514	
23	23	1106-0101-0119	Бетонирование устья скважины НР = 91 %	м3	2	26237,5	1319,5	52475	2639	43829	5984	63136
						3003,5	284,5	6007	569	–	4677	

Итого	**5 921 769**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	765 926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 469 642
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	369 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 283 747
- накладные расходы, тенге	963 803
в т.ч. зарплата, тенге	86 742
- сметная прибыль (8 %), тенге	438 651

			Итого :									5 921 769
			Временные здания и сооружения			2%		118 435				
			Итого с временными									6 040 204
			Зимние удорожания			3,1185%		188 364				
			Итого с зимними удорожаниями									6 228 568
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		124 571				
			Итого сметная стоимость									6 353 139
			в том числе на 2019 год - 30%			30,00%						1 905 942
			в том числе на 2020 год - 70%			70,00%						4 447 197
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			1,00						1 905 942
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05			1,05						4 669 557
			Всего :									6 575 499
			Итого по договорной цене									5 917 949
			НДС			12 %		710 154				
			Итого с НДС									6 628 103

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ.17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

_____ **Кранина О.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 10
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-2
Подводки к границам потребителей

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Траншея под трубопровод										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15971	200,33	190,27	3199407	3038882	–	628151	4133763
						10,05	44,57	160525	711907	–	306205	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	501	1864,63	–	934181	–	–	672610	1735334

						1864,63	–	934181	–	–	128543		
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15978	34,2	34,2	546425	546425	–	138344	739551
						–	12,03	–	192144	–	54782	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	494	810,65	–	400460	–	–	288331	743894
						810,65	–	400460	–	–	55103	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15978	152,14	73,08	2430829	1167672	–	1286349	4014552
						79,06	32,76	1263157	523439	–	297374	
6	6	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	226	268,49	258,88	60678	58506	21	12457	78986
						9,52	67,04	2151	15151	–	5851	
7	7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.	т	408	205		83640		–	–	90331
						–		–		–	6691	
8	8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	226	20,25	17,25	4576	3899	21	1536	6601
						2,9	6,54	656	1478	–	489	
		Раздел 2 Трубопровод										
9	9	1123-0101-0101	Устройство НР = 99 %	основания	223,6	2998,83	155,05	670538	34669	417148	226203	968480
						978,18	43,68	218721	9767	–	71739	
10	10	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,2	279619,52	72644,05	1174402	305105	6096	936689	2279978
						205524,05	19749,76	863201	82949	–	168887	

		Итого						**14 791 470**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 843 052				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						5 155 158				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 536 835				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						423 286				
		- перевозка грузов, тенге						83 640				
		- накладные расходы, тенге						4 190 670				
		в т.ч. зарплата, тенге						377 160				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						1 095 664				
			ИТОГО:									**14 791 470**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения		**2%**		**295 829**					
			Итого с временными									**15 087 299**
			Зимние удорожания		**3,1185%**		**470 497**					
			Итого с зимними удорожаниями									**15 557 797**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**311 156**					
			Итого сметная стоимость									**15 868 953**
			в том числе на 2019 год - 30%		**30%**							**4 760 686**
			в том числе на 2020 год - 70%		**70%**							**11 108 267**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1		**1**							**4 760 686**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05		**1,05**							**11 663 680**
			Всего :									**16 424 366**
			Итого по договорной цене									**14 781 931**
			НДС		**12 %**		**1 773 831**					
			Итого с НДС									**16 555 762**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"
Директор _____ **Биманов А.А**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.

АКТ № 11
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-1

Проектируемый водопровод В1

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
по порядку	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Траншея под трубопровод										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14707.115	200.33	190.27	2946217	2798396	–	578442	3806632
						10,05	44,58	147821	655570	–	281973	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: Крр1=1.2.	м3 грунта	464.3	1864,63	–	865749	–	–	623339	1608215
					1864,63	–	865749	–	–	119127	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14700	34,2	34,2	502719	502719	–	127278	680397
					–	12,03	–	176775	–	50400	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	456	810,65	–	369655	–	–	266152	686672
					810,65	–	369655	–	–	50865	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14700	152,14	73,08	2236400	1074277	–	1183460	3693449
					79,06	32,76	1162123	481572	–	273589	
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	273	268,48	258,88	73296	70673	25	15049	95413
					9.52	67,04	2598	18303	–	7068	
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	492	205		100860		–	–	108929
					–		–		–	8069	
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	273	20,25	17,25	5527	4710	25	1855	7973
					2.9	6,53	792	1784	–	591	

1.2 Круглый котлован под колодцы

9	9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2427,9	200,33	190,28	486372	461969	–	95491	628412
					10,05	44,58	24403	108224	–	46549	
10	10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	28,9	1553,88	–	44907	–	–	32333	83419
					1553,88	–	44907	-	–	6179	
11	11 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2432,28	34,2	34,2	83181	83181	–	21059	112579
					–	12,03	–	29249	–	8339	
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,58	810,66	–	19926	–	–	14347	37015
					810,66	–	19926	-	–	2742	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2432,28	152,14	73,08	370037	177751	–	195816	611121
					79,06	32,76	192286	79681	–	45268	
14	14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	433,45	268,48	258,87	116374	112209	40	23892	151487
					9,52	67,04	4125	29059	–	11221	
15	15 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	780,21	205		159943		–	–	172738
					–		–		–	12795	
16	16 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	433,45	20,25	17,25	8776	7478	40	2946	12660

						2,9	6,54	1258	2833	–	938	
	Раздел 2 Трубопровод											
17	17 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	237,26	2998,83	155,05	711502	36787	442632	240023	1027647
					978,18	43,68	232083	10364	–	76122	
18	26 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4	339650,25	103984,25	1358601	415937	20776	1025799	2575152
					230472	28568,25	921888	114273	–	190752	
19	37 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	90	44203		3978270		3978270	–	4296532
					–		–		–	318262	
20	43 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	68	115370		7845160		7845160	–	8472773
					–		–		–	627613	
21	44 2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	7	154851		1083957		1083957	–	1170674
					–		–		–	86717	
	Раздел 3 Устройство колодцев ф1500мм -174шт										
22	74 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=174,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций	58,116	21506,38	8960,11	1249865	520726	169949	755951	2166281
					9621,96	3517,05	559190	204397	–	160465	
	Раздел 4 Устройство колодцев ф1000-6шт										
23	84 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=6,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,62	41743,21	9070,99	67624	14695	26178	32150	107756
					16512,96	3533,33	26751	5724	–	7982	

	Раздел 5 Устройство колодцев ф2000-110шт									
24	93 1122-1301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций								
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР = 99 % К=110,000:	колодца	64,24	21506,38	8960,13	1381570	575599	187856	835610	2394554
				9621,96	3517,06	618115	225936	–	177374	
	Раздел 6 Строительные работы									
25	108 1108-0101-0307									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	848	853,44	19,95	723713	16916	485852	207448	1005654
				260,55	2,5	220945	2117	–	74493	

Итого			**35 714 134**	
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге			5 414 615	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6 874 023	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 145 861	
- материалы, изделия и конструкции, тенге			14 240 760	
- перевозка грузов, тенге			260 803	
- накладные расходы, тенге			6 278 440	
в т.ч. зарплата, тенге			565 060	
- сметная прибыль (8 %), тенге			2 645 493	
ИТОГО:				35 714 134
В том числе :				
Стоимость оборудования, всего				0
в том числе, оборудование поставки заказчика				0
Временные здания и сооружения	**2%**	714 283		
Итого с временными				**36 428 417**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**1 136 020**		
Итого с зимними удорожаниями				**37 564 437**

		Раздел 5 Устройство колодцев ф2000-110шт									
24	93 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. ПР = 99 % К=110.000:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	64,24	21506.38	8960.13	1381570	575599	187856	835610	2394554
					9621.96	3517.06	618115	225936	–	177374	
		Раздел 6 Строительные работы									
25	108 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. ПР = 93 %	м2 поверхности	848	853.44	19.95	723713	16916	485852	207448	1005654
					260.55	2.5	220945	2117	–	74493	

Итого		**35 714 134**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		5 414 615	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		6 874 023	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 145 861	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		14 240 760	
- перевозка грузов, тенге		260 803	
- накладные расходы, тенге		6 278 440	
в т.ч. зарплата, тенге		565 060	
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 645 493	
ИТОГО:			35 714 134
В том числе :			
Стоимость оборудования, всего		0	
в том числе, оборудование поставки заказчика		0	
Временные здания и сооружения	**2%**	714 283	
Итого с временными			**36 428 417**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**1 136 020**	
Итого с зимними удорожаниями			**37 564 437**

			Непредвиденные работы и затраты			2 %		751 289				
			Итого сметная стоимость									38 315 726
			в том числе на 2019 год - 30%			30,00%						11 494 718
			в том числе на 2020 год - 70%			70,00%						26 821 008
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			1,00						11 494 718
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05			1,05						28 162 058
			Всего :									39 656 776
			Итого по договорной цене									35 691 098
			НДС			12 %		4 282 932				
			Итого с НДС									39 974 030

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"

Директор _____ **Биманов А.А**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №