Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско -акушерского пункта в с.Кертинди Нуринского района, Карагандинской области"

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№46	02.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство фельдшерско - акушерского пункта в с.Кертинди Нуринского района, Карагандинской области"	75 183 558,00	54 464 200,93							6 535 704,11	60 999 905,04

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор_____**Шамахов Б.Ы.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____**Котович В.Г.**
ИИН 560926300426
№KZ37VJE00026982; №KZ64VJE00026981; №KZ10VJE00026983

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____**Бейсембаев Н.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Саулет-Студия", БИН 170740004625

Директор_____**Капабаев Е.А.**
Приказ №053-К от от 23.04.2021 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №46 от 02.03.2021 г.
Наименование объекта: "Строительство фельдшерско -акушерского пункта в с.Кертинди Нуринского района, Карагандинской области"

АКТ №1
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы (ЛС №2-1-1)										
		РАЗДЕЛ 1.РОСТВЕРК										
22	1134-0211-0102 РСНБ РК 2015	**Здание ФАП. Установка**	шт		1	71088,96	26599,76	71089	26600	5775	37224	116978
		НР - 76%; СП - 8%				38714,00	10264,80	38714	10265		8665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0803-1606	**Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 ГОСТ 19907-83**	м2	8	8	460,00				3680		
23	ТЦП	**Модульное здание (ФАП)**	комплект		0,77	45353571,43	--	34922250	--	34922250	--	37716030
		СП - 8%				--	--	--	--		2793780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34993339	26600	34928025	37224	37833008
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38714	10265	--	2802445	
	Материалы		Тенге					34993339				
	Всего заработная плата		Тенге					5775				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						48979			
		Накладные расходы	Тенге					34922250				
		Сметная прибыль	Тенге					37224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2802445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					37833008				
		Сметная заработная плата	Тенге									31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						48979			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					37833008				
		Сметная заработная плата	Тенге									31
									48979			
		РАЗДЕЛ 2.КРЫЛЬЦО										
		КР-1										
24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестница,площадки,пандус. Устройство**	м3		3,51	24523,26	1707,87	86077	5995	72813	7904	101499
		НР - 91%; СП - 8%				2071,03	403,54	7269	1416		7518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

3.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,56265	20130,00				71716		
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,156	226809,00	--	35382	--	35382	--	38213
		СП - 8%				--	--	--	--		2831	
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,015	907658,04	1343,04	13615	20	9823	3440	18420
		НР - 91%; СП - 8%				251460,00	586,32	3772	9		1364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,015	654855,00				9823		
27	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные. Монтаж	т конструкций		0,05034	119282,98	1576,73	6005	79	592	3698	10479
		НР - 69%; СП - 8%				105962,50	499,46	5334	25		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,000805	633868,00				511		
28	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,05034	553167,00	--	27846	--	27846	--	30074
		СП - 8%				--	--	--	--		2228	
		КР-2										
29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестница,площадки,пандус. Устройство	м3		0,76	24523,26	1707,87	18638	1298	15766	1711	21977
		НР - 91%; СП - 8%				2071,03	403,54	1574	307		1628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7714	20130,00				15528		
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03144	226809,00	--	7131	--	7131	--	7701
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,012	907658,04	1343,04	10892	16	7858	2752	14736
		НР - 91%; СП - 8%				251460,00	586,32	3018	7		1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,012	654855,00				7858		
32	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные. Монтаж	т конструкций		0,03618	119282,98	1576,73	4316	57	425	2658	7531
		НР - 69%; СП - 8%				105962,50	499,46	3834	18		558	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,016	0,000579	633868,00				367		
33	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,03618	553167,00	--	20014	--	20014	--	21615
		СП - 8%				--	--	--	--		1601	
		КР-3										
34	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестница,площадки,пандус. Устройство	м3		0,72	24523,26	1707,87	17657	1230	14936	1621	20820
		НР - 91%; СП - 8%				2071,03	403,54	1491	291		1542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,7308	20130,00				14711		
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02949	226809,00	--	6689	--	6689	--	7224
		СП - 8%				--	--	--	--		535	
36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01798	907658,04	1343,04	16320	24	11775	4124	22079
		НР - 91%; СП - 8%				251460,00	586,32	4521	11		1635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2106-0405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,01798	654855,00				11774		
37	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные. Монтаж	т конструкций		0,03618	119282,98	1576,73	4316	57	425	2658	7531
		НР - 69%; СП - 8%				105962,50	499,46	3834	18		558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,016	0,000579	633868,00				367		
38	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,03618	553167,00	--	20014	--	20014	--	21615
		СП - 8%				--	--	--	--		1601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					294909	8776	251489	30566	351514
								34647	2101	--	26037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					212399				
	Материалы		Тенге					132970				
	Всего заработная плата		Тенге						23685			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					49202				
		Накладные расходы	Тенге					21553				
		Сметная прибыль	Тенге					18716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					252669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						23685			

Стоимость металломонтажных работ		Тенге					82510				
Материалы		Тенге					1441				
Всего заработная плата		Тенге						13063			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					67874				
	Накладные расходы	Тенге					9013				
	Сметная прибыль	Тенге					7322				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					98845				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
	Сметная заработная плата	Тенге						13063			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					351514				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
	Сметная заработная плата	Тенге						36748			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					35288248	35376	35179514	67790	38184522
							73361	12366	–	2828482	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					35205738				
Материалы		Тенге					138745				
Всего заработная плата		Тенге						72664			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34971452				
	Накладные расходы	Тенге					58777				
	Сметная прибыль	Тенге					2821161				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					38085677				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
	Сметная заработная плата	Тенге						72664			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					82510				
Материалы		Тенге					1441				
Всего заработная плата		Тенге						13063			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					67874				
	Накладные расходы	Тенге					9013				
	Сметная прибыль	Тенге					7322				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					98845				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
	Сметная заработная плата	Тенге						13063			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					38184522				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
	Сметная заработная плата	Тенге						85727			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									38184522
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					73361				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						35376			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						12366			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							35179514		
	- Накладные расходы	Тенге								67790	
	- Сметная прибыль	Тенге								2828482	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			38 184 522						
	ИТОГО с оборудованием	Тенге			-						
	ИТОГО без оборудования	Тенге			38 184 522						
	Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			1 107 351,14						
	Итого по главам 1-8	Тенге			39 291 873,14						
	Зимнее удорожание -2,64%	Тенге			1 037 305,45						
	Итого по главам 1-9	Тенге			40 329 178,59						
	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			806 583,57						
	Итого с оборудованием	Тенге			41 135 762,16						

	Итого с понижающим коэф.К=0,90000005289	Тенге			**37 022 188,12**						
	НДС 12%	Тенге			**4 442 662,57**						
	ИТОГО:	Тенге			**41 464 850,69**						

Подрядчик:

ТОО "Акмешіт-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор_____ **Шамахов Б.Ы.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____**Котович В.Г.**
ИИН 560926300426
№ KZ37VJE00026982; № KZ64VJE00026981; № KZ10VJE00026983

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____ **Бейсембаев Н.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Саулет-Студия", БИН 170740004625

Директор_____**Капабаев Е.А.**
Приказ №053-К от от 23.04.2021 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №46 от 02.03.2021 г.

Наименование объекта: "Строительство фельдшерско -акушерского пункта в с.Кертинди Нуринского района, Карагандинской области"

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Благоустройство территории (ЛС №7-1-1)										
		РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ										
		ТИП1										
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		35,295	3081,00	1085,24	108744	38304	65236	15102	133753
		НР - 108%; СП - 8%				147,46	248,72	5204	8778		9908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	43,0599	1515,00				65236		
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		235,3	916,20	250,80	215581	59013	148329	27846	262901
		НР - 108%; СП - 8%				35,01	74,56	8239	17545		19474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	44,4717	3068,00				136439		
8	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		235,3	1622,97	127,09	381885	29904	341055	19893	433920
		НР - 108%; СП - 8%				46,44	31,85	10926	7494		32142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	22,54174	15060,00				339479		
3.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001459	216144,00				315		
3.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,035295	25051,00				884		
3.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,002541	148119,00				376		

9	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		235,3	362,14	0,04	85213	10	85144	63	92098
		НР - 108%; СП - 8%				0,25	--	59	--		6822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,024	5,6472	15060,00				85047		
4.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,000659	148119,00				98		
10	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		235,3	1711,55	127,30	402728	29954	361848	19917	456458
		НР - 108%; СП - 8%				46,44	31,94	10926	7516		33812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0937	22,04761	16311,00				359619		
5.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,068237	25051,00				1709		
5.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,002541	148119,00				376		
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		109	1977,08	32,00	215502	3488	125585	94826	335154
		НР - 108%; СП - 8%				792,93	12,59	86429	1373		24826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,431	18857,00				121269		
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		4,687	44629,00	--	209176	--	209176	--	225910
		СП - 8%				--	--	--	--		16734	
		ТИП2										
13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		182,29	916,20	250,80	167014	45718	114913	21573	203673
		НР - 108%; СП - 8%				35,01	74,56	6383	13592		15087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	34,45281	3068,00				105701		
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		9,1145	2720,78	1048,72	24799	9559	13896	3800	30887
		НР - 108%; СП - 8%				147,46	238,63	1344	2175		2288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	10,02595	1386,00				13896		
15	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		182,29	2571,46	38,52	468751	7023	388039	82728	595598
		НР - 108%; СП - 8%				404,24	15,97	73689	2911		44118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,091145	1386,00				126		

10.2	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1	182,29	2128,00				387913		
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		182	1977,08	32,00	359828	5823	209692	158333	559615
		НР - 108%; СП - 8%				792,93	12,59	144313	2292		41453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	10,738	18857,00				202486		
17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		2,912	44629,00	–	129960	–	129960	–	140356
		СП - 8%				–	–	–	–		10397	
		ОТМОСТКА										
18	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия		26,68	418,88	146,67	11176	3913	6023	2522	14793
		НР - 108%; СП - 8%				46,47	41,05	1240	1095		1096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,149	3,97532	1515,00				6023		
19	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		26,68	1452,71	2,95	38758	79	33627	5488	47786
		НР - 108%; СП - 8%				189,36	1,09	5052	29		3540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,1334	1386,00				185		
14.2	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	1,904952	16311,00				31072		
14.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,016008	148119,00				2371		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2819114	232785	2232523	452091	3532902
								353803	64800	–	261697	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2819114				
	Материалы		Тенге					1893389				
	Всего заработная плата		Тенге						418604			
	Местные материалы		Тенге					339136				
		Накладные расходы	Тенге					452092				
		Сметная прибыль	Тенге					261696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3532902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									349
		Сметная заработная плата	Тенге						418604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3532902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									349
		Сметная заработная плата	Тенге						418604			
		РАЗДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ										
		ГАЗОН										
20	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2		1412,1	39,92	1,76	56374	2482	–	48283	113029
		НР - 88%; СП - 8%				38,16	0,69	53891	976		8373	
21	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га		0,14121	426305,02	4689,64	60199	662	59422	330	65371

		НР - 88%; СП - 8%				815,38	18[illegible],06	115	260		4842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	200	28,242	2104,00				59421		
		ЦВЕТНИК										
22	1147-0113-0101 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2		14	364,68	61,73	5105	864	–	4031	9868
		НР - 88%; СП - 8%				302,95	24,27	4241	340		731	
23	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2		14	469,34	–	6571	–	–	5782	13341
		НР - 88%; СП - 8%				469,34	–	6571	–		988	
24	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2		14	2041,19	471,58	28577	6602	862	19977	52438
		НР - 88%; СП - 8%				1508,06	113,46	21113	1588		3884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2503-0201-0113	Перегной	м3	0,02	0,28	2476,00				693		
25	2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.		224	115,00	–	25760	–	25760	–	27821
		СП - 8%				–	–	–	–		2061	
		ДЕРЕВЬЯ										
26	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи		57	154,99	39,80	8835	2269	–	6687	16763
		НР - 88%; СП - 8%				115,19	18,13	6566	1033		1242	
27	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди		57	603,14	97,65	34379	5566	97	26448	65693
		НР - 88%; СП - 8%				503,79	23,49	28716	1339		4866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,063	3,591	27,00				97		
28	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородн на золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.		38	419,00	–	15922	–	15922	–	17196
		СП - 8%				–	–	–	–		1274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					241721	18446	102063	111538	381520
								121213	5536	–	28261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					241721				
	Материалы		Тенге					60380				
	Всего заработная плата		Тенге						126749			
	Местные материалы		Тенге					41682				
		Накладные расходы	Тенге					111539				
		Сметная прибыль	Тенге					28261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					381521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121
		Сметная заработная плата	Тенге						126749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					381521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121
		Сметная заработная плата	Тенге						126749			

		РАЗДЕЛ 3.МАФЫ										
29	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.		1	82910,00	202,00	82910	202	76865	5127	95080
		НР - 5127 Тенге; СП - 7043 Тенге				5843,00	55,00	5843	55		7043	
30	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типо размерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.		1	18473,00	–	18473	–	18473	–	19951
		СП - 1478 Тенге				–	–	–	–		1478	
31	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	комплект		1	82148,00	–	82148	–	82148	–	88720
		СП - 8%				–	–	–	–		6572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					183531	202	177486	5127	203751
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5843	55	–	15093	
	Материалы		Тенге					101383				
	Всего заработная плата		Тенге					95338				
		Накладные расходы	Тенге						5898			
		Сметная прибыль	Тенге					5127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					115031				
		Сметная заработная плата	Тенге						5898			5
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					82148				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					82148				
		Сметная прибыль	Тенге					6572				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					88720				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					203751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						5898			
		РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ										
32	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка**	м оград		193,02	3428,93	1104,06	661852	213105	57324	557403	1316795
		НР - 118%; СП - 8%				2027,89	419,40	391423	80952		97540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0101-2601	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0138	2,663676	18625,00				49611		
33	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	ш т.		2	36028,52	5085,86	72057	10172	11760	63813	146740
		НР - 118%; СП - 8%				25062,40	1977,02	50125	3954		10870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,291	0,582	16346,00				9513		
28.2	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0016	0,0032	633868,00				2028		
34	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.		1	12249,34	108,86	12249	109	875	13342	27639
		НР - 118%; СП - 8%				11264,75	41,95	11265	42		2047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

29.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	16346,00				817		
35	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение, калитка,ворота	т		1,65115	497996,00	--	822266	--	822266	--	888047
		СП - 8%				--	--	--	--		65781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					1568424	223386	892225	634558	2379221
								452813	84948	--	176238	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					746158				
	Материалы		Тенге					69959				
	Всего заработная плата		Тенге						537761			
		Накладные расходы	Тенге					634558				
		Сметная прибыль	Тенге					110457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1491173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
		Сметная заработная плата	Тенге						537761			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					822266				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					822266				
		Сметная прибыль	Тенге					65781				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					888047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2379221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
		Сметная заработная плата	Тенге						537761			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					4812789	474819	3404297	1203314	6497394
								933673	155339	--	481289	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3908375				
	Материалы		Тенге					2119066				
	Всего заработная плата		Тенге						1089012			
	Местные материалы		Тенге					380818				
		Накладные расходы	Тенге					1203316				
		Сметная прибыль	Тенге					408935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5520627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									850
		Сметная заработная плата	Тенге						1089012			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					904414				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					904414				
		Сметная прибыль	Тенге					72353				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					976767				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					6497394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									850
		Сметная заработная плата	Тенге						1089012			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									6497394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					933673				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						474819			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						155339			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3404297		
		- Накладные расходы	Тенге								1203314	
		- Сметная прибыль	Тенге								481289	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			6 497 394						
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			-						
		ИТОГО без оборудования	Тенге			6 497 394						
		Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			188 424,43						
		Итого по главам 1-8	Тенге			**6 685 818,43**						
		Зимнее удорожание -2,64%	Тенге			176 505,61						

	Итого по главам 1-9	Тенге			**6 862 324,03**						
	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			137 246,48						
	Итого с оборудованием	Тенге			**6 999 570,51**						
	Итого с понижающим коэф.К=0,90000005289	Тенге			**6 299 613,83**						
	НДС 12%	Тенге			755 953,66						
	ИТОГО:	Тенге			7 055 567,49						

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛИ 2002", БИН 021040004715

Эксперт _____ **Котович Л.Г.**
ИИН 560926300426
№ KZ37VJE00026982; № KZ64VJE00026981; № KZ10VJE00026983

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

Заместитель руководителя _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Саулет-Студия", БИН 170740004625

Директор _____ **Капабаев Е.А.**
Приказ №053-К от от 23.04.2021 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №46 от 02.03.2021 г.
Наименование объекта: "Строительство фельдшерско -акушерского пункта в с.Кертинди Нуринского района, Карагандинской области"

АКТ №3
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Наружные инженерные сети. Наружные электроснабжение. (ЛС №4-1-1)										
		РАЗДЕЛ 1.КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1308-0301-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дизель-генератор. Установка	шт.		1	33839,42	14862,75	33839	14863	1756	16952	54855
		НР - 72%; СП - 8%				17220,00	6325,10	17220	6325		4063	
2	Лим.цена	Дизель-генератор GF3-60 (альт. GNT-75)	шт.		1	2494786,01	--	2494786	--		--	2494786
						--	--	--	--	2494786	--	
3	1308-0103-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования	шкаф		1	21554,79	10289,61	21555	10290	209	11052	35216
		НР - 72%; СП - 8%				11056,00	4294,37	11056	4294		2609	
4	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.		1	1148612,00	--	1148612	--		--	1148612
						--	--	--	--	1148612	--	
5	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.		1	57624,98	20642,42	57625	20642	10725	24571	88772
		НР - 72%; СП - 8%				26258,00	7868,56	26258	7869		6576	

6	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	586380,00	--	586380	--		--	586380
						--	--	--	--	586380	--	
7	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт		2	3777,96	648,46	7556	1297	731	4337	12844
		НР - 72%; СП - 8%				2764,00	247,64	5528	495		951	
8	1308-0103-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой моторный. Монтаж оборудования	шт.		2	13497,36	726,42	26995	1453	3430	16311	46770
		НР - 72%; СП - 8%				11056,00	270,78	22112	542		3464	
9	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.		2	89830,00	--	179660	--		--	179660
						--	--	--	--	179660	--	
10	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		3	5925,86	902,99	17778	2709	2631	9753	29733
		НР - 72%; СП - 8%				4146,00	369,16	12438	1107		2202	
11	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.		3	10623,00	--	31869	--		--	31869
						--	--	--	--	31869	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4606654	51254	19482	82976	4709497
								94612	20632	4441307	19865	
	Стоимость оборудования		Тенге					4441307				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					4441307				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					165347				
	Материалы		Тенге					19482				
	Всего заработная плата		Тенге						115244			
		Накладные расходы	Тенге					82976				
		Сметная прибыль	Тенге					19866				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					268189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						115244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4709496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						115244			
						РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ						
12	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		3	7465,79	3162,33	22397	9487	1876	12679	37883
		НР - 80%; СП - 8%				3678,12	1604,90	11034	4815		2806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1348,00				404		
12.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	18	45,00				810		
12.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	413,00				496		

13	1133-0202-0103 ГСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		1	23210,93	11767,59	23211	11768	625	13435	39577
		НР - 80%; СП - 8%				10818,00	5975,42	10818	5975		2932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1348,00				135		
13.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
13.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	413,00				165		
14	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.		4	138115,00	--	552460	--	552460	--	596657
		СП - 8%				--	--	--	--		44197	
15	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.		2	45147,00	--	90294	--	90294	--	97518
		СП - 8%				--	--	--	--		7224	
16	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ. Установка	шт.		5	2560,40	1404,70	12802	7024	--	6873	21249
		НР - 80%; СП - 8%				1155,70	562,60	5779	2813		1574	
17	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.		5	4584,00	--	22920	--	22920	--	24754
		СП - 8%				--	--	--	--		1834	
18	2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные	шт.		3	2212,00	--	6636	--	6636	--	7167
		СП - 8%				--	--	--	--		531	
19	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.		8	1794,00	--	14352	--	14352	--	15500
		СП - 8%				--	--	--	--		1148	
20	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		6	44,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
21	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		6	417,00	--	2502	--	2502	--	2702
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
22	2404-0207-2313 РСНБ РК 2015	Кронштейн	шт.		3	526,00	--	1578	--	1578	--	1704
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
23	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		2	507,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%				--	--	--	--		81	
24	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.		1	593,00	--	593	--	593	--	640
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
25	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17ГОСТ Р 51177-2017	шт.		1	635,00	--	635	--	635	--	686
		СП - 8%				--	--	--	--		51	

26	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,1066667	112160,01	54306,06	11964	5793	238	6413	19847
		НР - 80%; СП - 8%				55624,50	19527,66	5933	2083		1470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,362667	423,00				153		
26.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,001	0,000107	544516,00				58		
27	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т		0,052416	1023672,00	--	53657	--	53657	--	57949
		СП - 8%				--	--	--	--		4293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					817279	34071	749644	39400	925213
								33564	15686	--	68535	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					68273				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					68273				
		Сметная прибыль	Тенге					5462				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					73735				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					749006				
	Материалы		Тенге					2739				
	Всего заработная плата		Тенге						49250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12958				
	Местные материалы		Тенге					665674				
		Накладные расходы	Тенге					39400				
		Сметная прибыль	Тенге					63072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					851479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						49250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					925213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						49250			
		РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛЬ										
28	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		19,3	206,88	195,75	3993	3778	--	840	5220
		НР - 72%; СП - 8%				11,13	49,35	215	952		387	
29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		126	492,55	409,63	62061	51613	--	22715	91558
		НР - 72%; СП - 8%				82,92	167,46	10448	21101		6782	
30	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		6,4	1386,00	--	8870	--	8870	--	9580
		СП - 8%				--	--	--	--		710	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		12,9	35,57	35,57	459	459	--	124	629
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,31	--	172		47	

32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		19,3	164,73	77,25	3179	1491	--	1720	5291
		НР - 72%; СП - 8%				87,48	36,28	1688	700		392	
33	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		24	298,07	172,80	7154	4147	69	2955	10917
		НР - 72%; СП - 8%				122,43	48,58	2938	1166		809	
34	2301-0510-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелейе, DN 110	м		24	6707,00	--	160968	--	160968	--	173845
		СП - 8%				--	--	--	--		12877	
35	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		126	356,62	158,01	44934	19910	5869	18358	68356
		НР - 72%; СП - 8%				152,02	50,34	19155	6343		5063	
36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		24	332,99	149,41	7992	3586	1089	3214	12102
		НР - 72%; СП - 8%				138,20	47,80	3317	1147		896	
37	2306-0137-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,1173	1048258,00	--	122961	--	122961	--	132798
		СП - 8%				--	--	--	--		9837	
38	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,0357	345939,00	--	12350	--	12350	--	13338
		СП - 8%				--	--	--	--		988	
39	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		4	22515,92	16932,44	90064	67730	222	33561	133515
		НР - 72%; СП - 8%				5528,00	6125,21	22112	24501		9890	
40	2306-1703-2001 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЁРКТ-0031-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.		4	12909,00	--	51636	--	51636	--	55767
		СП - 8%				--	--	--	--		4131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					576621	152713	364034	83487	712916
								59873	56082	--	52809	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					560119				
	Материалы		Тенге					7250				
	Всего заработная плата		Тенге						112227			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					347915				
		Накладные расходы	Тенге					80804				
		Сметная прибыль	Тенге					51274				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					692197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						112227			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16501				
	Всего заработная плата		Тенге						3727			
	Местные материалы		Тенге					8870				
		Накладные расходы	Тенге					2684				

		Сметная прибыль	Тенге				1535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				712917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					115955			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				6000554	238038	1133160	205863	6347626
							188049	92401	4441307	141209	
	Стоимость оборудования		Тенге				4441307				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4441307				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				793740				
	Материалы		Тенге				26731				
	Всего заработная плата		Тенге					227472			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				416187				
		Накладные расходы	Тенге				163780				
		Сметная прибыль	Тенге				76602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1034121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					227472			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				765507				
	Материалы		Тенге				2739				
	Всего заработная плата		Тенге					52978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12958				
	Местные материалы		Тенге				674544				
		Накладные расходы	Тенге				42084				
		Сметная прибыль	Тенге				64607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				872199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					52978			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6347626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					280449			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6347626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				188049				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					238038			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92401			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1133160		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4441307		
		- Накладные расходы	Тенге							205863	
		- Сметная прибыль	Тенге							141209	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			6 347 626					
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			4 441 307					
		ИТОГО без оборудования	Тенге			1 906 319					
		Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			55 283,25					
		Итого по главам 1-8	Тенге			1 961 602,25					
		Зимнее удорожание -2,64%	Тенге			51 786,30					
		Итого по главам 1-9	Тенге			2 013 388,55					
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			40 267,77					
		Итого с оборудованием	Тенге			6 494 963,32					
		Итого с понижающим коэф.К=0,90000005289	Тенге			5 845 467,33					

	НДС 12%	Тенге			701 456,08						
	ИТОГО:	Тенге			6 546 923,41						

Подрядчик:

ТОО "Акменит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор_____ **Шамахов Б.Ы.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____ **Котович В.Г.**
ИИН 560926300426
№ KZ37VJE00026982; № KZ64VJE00026981; № KZ10VJE00026983

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____ **Бейсембаев Н.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Саулет-Студия", БИН 170740004625

Директор_____ **Капабаев Е.А.**
Приказ №053-К от от 23.04.2021 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №46 от 02.03.2021 г.

Наименование объекта: "Строительство фельдшерско -акушерского пункта в с.Кертинди Нуринского района, Карагандинской области"

АКТ №4
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Наружные инженерные сети. Наружное освещение (ЛС №4-1-2)										
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	**1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик уличного освещения. Монтаж**	**шт.**		1	3110,74	1067,17	3111	1067	379	1513	4994
		НР - 72%; СП - 8%				1665,36	436,28	1665	436		370	
2	**2307-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Щиты осветительные с выключателем модели ЯУО 9601 2874**	**шт.**		1	11446,00	--	11446	--	11446	--	12362
		СП - 8%				--	--	--	--		916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					14557	1067	11825	1513	17356
								1665	436	--	1286	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					14557				
	Материалы		Тенге					378				
	Всего заработная плата		Тенге						2102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11446				
		Накладные расходы	Тенге					1513				
		Сметная прибыль	Тенге					1286				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					17356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2102			
		РАЗДЕЛ 2.ОСВЕЩЕНИЕ										
3	**1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	**т**		0,56	12996,99	8983,52	7278	5031	591	2245	10285
		НР - 80%; СП - 8%				2957,48	2052,96	1656	1150		762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

3.1	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,23	1,2488	413,00				516		
4	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3		0,8	22428,86	25,80	17943	21	16552	1096	20562
		НР - 80%; СП - 8%				1712,36	--	1370	--		1523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,816	20285,00				16553		
5	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка	шт.		8	4901,57	982,48	39213	7860	14133	16252	59902
		НР - 72%; СП - 8%				2152,50	669,03	17220	5352		4437	
6	2307-0103-1221 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные,мощность 100 Вт	шт.		8	71474,00	--	571792	--	571792	--	617535
		СП - 8%				--	--	--	--		45743	
7	2307-0109-0709 РСНБ РК 2015	Парковый столб с закладными элементами	шт.		8	74177,00	--	593416	--	593416	--	640889
		СП - 8%				--	--	--	--		47473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1229642	12911	1196484	19593	1349173
								20246	6502	--	99938	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1204421				
	Материалы		Тенге					14133				
	Всего заработная плата		Тенге						22572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1165208				
		Накладные расходы	Тенге					16252				
		Сметная прибыль	Тенге					97654				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1318326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						22572			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25221				
	Материалы		Тенге					17144				
	Всего заработная плата		Тенге						4176			
		Накладные расходы	Тенге					3341				
		Сметная прибыль	Тенге					2285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1349173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						26748			
						РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛЬ						
8	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10	206,88	195,75	2069	1958	--	435	2705
		НР - 72%; СП - 8%				11,13	49,35	111	494		200	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		6,7	35,57	35,57	238	238	--	64	327
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,31	--	89		24	

10	1101-0201-0501 ?СНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		10	164,73	77,25	1647	773	–	891	2741
		НР - 72%; СП - 8%				87,48	36,28	875	363		203	
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		95	492,55	409,63	46792	38915	–	17126	69032
		НР - 72%; СП - 8%				82,92	167,46	7877	15909		5113	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		3,3	1386,00	–	4574	–	4574	–	4940
		СП - 8%				–	–	–	–		366	
13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		89	356,62	158,01	31739	14063	4146	12967	48283
		НР - 72%; СП - 8%				152,02	50,34	13530	4481		3577	
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		6	332,99	149,41	1998	896	273	804	3026
		НР - 72%; СП - 8%				138,20	47,80	829	287		224	
15	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		6	298,07	172,80	1788	1037	16	739	2729
		НР - 72%; СП - 8%				122,43	48,58	735	291		202	
16	2301-0510-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелейе, DN 110	м		6	6707,00	–	40242	–	40242	–	43461
		СП - 8%				–	–	–	–		3219	
17	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,0663	345939,00	–	22936	–	22936	–	24771
		СП - 8%				–	–	–	–		1835	
18	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км		0,0306	191010,00	–	5845	–	5845	–	6312
		СП - 8%				–	–	–	–		468	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		9	2725,86	25,13	24533	226	12058	8819	36020
		НР - 72%; СП - 8%				1361,00	–	12249	–		2668	
20	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА96-29, 6А	шт.		9	1632,00	–	14688	–	14688	–	15863
		СП - 8%				–	–	–	–		1175	
21	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		9	2438,98	113,68	21951	1023	12499	6243	30449
		НР - 72%; СП - 8%				936,60	26,85	8429	242		2256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					221040	59129	117277	48088	290659
								44635	22155	–	21530	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					212512				
	Материалы		Тенге					28992				
	Всего заработная плата		Тенге						64859			

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					83711				
	Накладные расходы	Тенге					46698				
	Сметная прибыль	Тенге					20737				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					279947				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
	Сметная заработная плата	Тенге						64859			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					8528				
	Всего заработная плата	Тенге						1932			
	Местные материалы	Тенге					4574				
	Накладные расходы	Тенге					1391				
	Сметная прибыль	Тенге					794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10713				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
	Сметная заработная плата	Тенге						1932			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					290660				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
	Сметная заработная плата	Тенге						66791			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**1465239**	**73107**	**1325586**	**69194**	**1657188**
							66547	29093	–	122754	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					1431489				
	Материалы	Тенге					43503				
	Всего заработная плата	Тенге						89533			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1260365				
	Накладные расходы	Тенге					64464				
	Сметная прибыль	Тенге					119676				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1615629				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
	Сметная заработная плата	Тенге						89533			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					33750				
	Материалы	Тенге					17144				
	Всего заработная плата	Тенге						6107			
	Местные материалы	Тенге					4574				
	Накладные расходы	Тенге					4731				
	Сметная прибыль	Тенге					3078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					41559				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
	Сметная заработная плата	Тенге						6107			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1657189				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
	Сметная заработная плата	Тенге						95640			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1657188**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					66547				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						73107			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						29093			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1325586		
	- Накладные расходы	Тенге								69194	
	- Сметная прибыль	Тенге								122754	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			1 657 188						
	ИТОГО с оборудованием	Тенге			-						
	ИТОГО без оборудования	Тенге			1 657 188						
	Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			48 058,45						
	Итого по главам 1-8	Тенге			1 705 246,45						

	Зимнее удорожание -2,64%	Тенге			45 018,51						
	Итого по главам 1-9	Тенге			**1 750 264,96**						
	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			35 005,30						
	Итого с оборудованием	Тенге			**1 785 270,26**						
	Итого с понижающим коэф.К=0,90000005289	Тенге			**1 606 743,33**						
	НДС 12%	Тенге			**192 809,20**						
	ИТОГО:	Тенге			**1 799 552,53**						

Подрядчик:

ТОО "Ақмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор_____ Шамахов Б.Ы.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____Котович В.Г.
ИИН 560926300426
№ KZ37VJE00026982; № KZ64VJE00026981; № KZ10VJE00026983

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____Бейсембаев Н.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Саулет-Студия", БИН 170740004625

Директор_____Капабаев Е.А.
Приказ №053-К от от 23.04.2021 г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №46 от 02.03.2021 г.
Наименование объекта: "Строительство фельдшерско -акушерского пункта в с.Кертинди Нуринского района, Карагандинской области"

АКТ №5
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Наружные инженерные сети НВК (ЛС №6-1-1)										
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1										
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		455,1531	166,60	160,63	75829	73110	–	10380	93105
		НР - 72%; СП - 8%				5,97	25,70	2718	11698		6897	
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт	м3 грунта		42,56	239,48	231,66	10192	9859	14	1554	12686
		НР - 72%; СП - 8%				7,49	43,23	319	1840		940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,005107	2715,00				14		
3	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	т		72,352	50,00	–	3618	–		–	3907
		СП - 8%				–	–	–	–		289	
4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, за чистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		14,0769	2533,36	–	35662	–	–	25676	66245
		НР - 72%; СП - 8%				2533,36	–	35662	–		4907	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		8,3592	2767,58	160,76	23135	1344	12745	9356	35090
		НР - 99%; СП - 8%				1082,22	48,37	9046	404		2599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	9,19512	1386,00				12744		

6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		14,0769	897,16	–	12629	–	–	9093	23460
		НР - 72%; СП - 8%				897,16	–	12629	–		1738	
7	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта		446,9954	19,25	19,25	8605	8605	–	1938	11387
		НР - 72%; СП - 8%				–	6,02	–	2691		843	
8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		446,9954	38,50	38,50	17211	17211	–	3875	22773
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,04	–	5382		1687	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		34,15	1386,00	–	47332	–	47332	–	51118
		СП - 8%				–	–	–	–		3787	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		446,9954	164,73	77,25	73635	34532	–	39830	122542
		НР - 72%; СП - 8%				87,48	36,28	39103	16216		9077	
					ВОДОПРОВОД В1							
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 15 мм. Установка	задвижка или клапан		3	1278,88	27,79	3837	83	520	3243	7646
		НР - 99%; СП - 8%				1078,00	13,82	3234	41		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0024	188489,00				452		
12	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	804,00	–	804	–	804	–	868
		СП - 8%				–	–	–	–		64	
13	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	1340,00	–	2680	–	2680	–	2894
		СП - 8%				–	–	–	–		214	
14	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		2	3115,05	194,53	6230	389	939	5045	12177
		НР - 99%; СП - 8%				2451,10	96,74	4902	193		902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2113-0201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0044	193101,00				850		
15	2304-0102-1107 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150	шт.		2	161593,00	–	323186	–	323186	–	349041
		СП - 8%				–	–	–	–		25855	
16	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,05172	303905,86	75234,70	15718	3891	61	12768	30765
		НР - 99%; СП - 8%				227495,00	21866,39	11766	1131		2279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,2586	228,00				59		

17	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		62,5392	158,00	–	9881	–	9881	–	10672
		СП - 8%				–	–	–	–		790	
					КОЛОДЦЫ							
18	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		66,8912	166,60	160,63	11144	10745	–	1525	13683
		НР - 72%; СП - 8%				5,97	25,70	400	1719		1014	
19	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. лишний грунт	м3 грунта		10,6	239,48	231,66	2538	2456	3	387	3160
		НР - 72%; СП - 8%				7,49	43,23	79	458		234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,001272	2715,00				3		
20	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, за чистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2,0688	2533,36	–	5241	–	–	3774	9736
		НР - 72%; СП - 8%				2533,36	–	5241	–		721	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,0688	897,16	–	1856	–	–	1336	3448
		НР - 72%; СП - 8%				897,16	–	1856	–		255	
22	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта		58,36	19,25	19,25	1124	1124	–	253	1487
		НР - 72%; СП - 8%				–	6,02	–	351		110	
23	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		58,36	38,50	38,50	2247	2247	–	506	2973
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,04	–	703		220	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		68,96	164,73	77,25	11360	5327	–	6145	18905
		НР - 72%; СП - 8%				87,48	36,28	6033	2502		1400	
25	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,24	44518,98	9507,06	144241	30803	54216	71178	232653
		НР - 99%; СП - 8%				18278,50	3912,04	59222	12675		17234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,88128	16346,00				14405		
25.2	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,32724	17381,00				5688		
25.3	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	68,364	136,00				9298		
25.4	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,01296	1358560,00				17607		

26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	25596,00	–	51192	–	51192	–	55287
		СП - 8%				–	–	–	–		4095	
27	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		4	20681,00	–	82724	–	82724	–	89342
		СП - 8%				–	–	–	–		6618	
28	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	19603,00	–	39206	–	39206	–	42342
		СП - 8%				–	–	–	–		3136	
29	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		6	5100,00	–	30600	–	30600	–	33048
		СП - 8%				–	–	–	–		2448	
30	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		4	5830,00	–	23320	–	23320	–	25186
		СП - 8%				–	–	–	–		1866	
31	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2	18190,00	–	36380	–	36380	–	39290
		СП - 8%				–	–	–	–		2910	
32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		0,08	27510,16	1595,59	2201	128	1540	524	2943
		НР - 93%; СП - 8%				6664,86	382,68	533	31		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0192	14820,00				285		
32.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,0304	41294,00				1255		
33	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		16	595,00	–	9520	–	9520	–	10282
		СП - 8%				–	–	–	–		762	
34	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные, диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.		1	2321,00	–	2321	–	2321	–	2507
		СП - 8%				–	–	–	–		186	
35	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм х 32 мм	шт.		1	1153,00	–	1153	–	1153	–	1245
		СП - 8%				–	–	–	–		92	
36	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		5	4441,00	–	22205	–	22205	–	23981
		СП - 8%				–	–	–	–		1776	
37	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		2	1680,00	–	3360	–	3360	–	3629

		СП - 8%				–		–	–		269	
38	2302-0301-0331 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110x65, PN 16	шт.		3	3395,00	–	10185	–	10185	–	11000
		СП - 8%				–	–	–	–		815	
39	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.		1	2844,90	184,63	2845	185	554	2165	5410
		НР - 99%; СП - 8%				2105,74	80,94	2106	81		401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	188489,00				528		
40	2303-0103-1008 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 2500 мм, DN 100, PN 16 ГОСТ 8220-85	шт.		1	892860,00	–	892860	–	892860	–	964289
		СП - 8%				–	–	–	–		71429	
41	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта с отражателем	100 шт.		0,01	116290,00	–	1163	–	1163	–	1256
		СП - 8%				–	–	–	–		93	
		ПЕРЕХОД										
42	1122-1401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра		10,2	27155,95	17886,86	276991	182446	59149	78266	383677
		НР - 99%; СП - 8%				3470,24	4280,37	35396	43660		28421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	10,302	5722,00				58948		
43	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0102	3073828,58	241028,13	31353	2458	25101	4191	38388
		НР - 99%; СП - 8%				371964,00	43108,28	3794	440		2844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	67,626	263,00				17786		
43.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	1,7136	3736,00				6402		
44	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		10,2	1325,13	7,59	13516	77	1542	11802	27344
		НР - 99%; СП - 8%				1166,41	2,35	11897	24		2025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	2,3052	621,00				1432		
45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка раствором	футляр		1	27527,09	3236,82	27527	3237	14326	9932	40456
		НР - 99%; СП - 8%				9963,53	69,10	9964	69		2997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0098	0,0098	1358560,00				13314		
46	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый цементно-песчаный	м3		3	10374,00	–	31122	–	31122	–	33612
		СП - 8%				–	–	–	–		2490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2441679	390257	1791904	314742	2976935
								255901	102310	–	220513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1136664				
	Материалы		Тенге					170709				
	Всего заработная плата		Тенге						358211			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10683				
	Местные материалы		Тенге					305496				
	Транспортные расходы		Тенге					3618				
		Накладные расходы	Тенге					314743				
		Сметная прибыль	Тенге					116113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1567520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288
		Сметная заработная плата	Тенге						358211			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1305015				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1305015				
		Сметная прибыль	Тенге					104401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1409416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2976936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288
		Сметная заработная плата	Тенге						358211			
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
47	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		151,9117	166,60	160,63	25309	24401	–	3464	31075
		НР - 72%; СП - 8%				5,97	25,70	907	3904		2302	
48	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт	м3 грунта		2,54	239,48	231,66	608	588	1	93	757
		НР - 72%; СП - 8%				7,49	43,23	19	110		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,000305	2715,00				1		
49	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	т		4,318	50,00	–	216	–		–	233
		СП - 8%				–	–	–	–		17	
50	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, за чистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4,6983	2533,36	–	11902	–	–	8570	22110
		НР - 72%; СП - 8%				2533,36	–	11902	–		1638	
51	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		3	2767,58	160,76	8303	482	4574	3358	12593
		НР - 99%; СП - 8%				1082,22	48,37	3247	145		933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,3	1386,00				4574		
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,6983	897,16	–	4215	–	–	3035	7830
		НР - 72%; СП - 8%				897,16	–	4215	–		580	

53	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта		151,07	19,25	19,25	2908	2908	–	655	3848
		НР - 72%; СП - 8%				–	6,02	–	910		285	
54	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		446,9954	38,50	38,50	17211	17211	–	3875	22773
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,04	–	5382		1687	
55	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		8	1386,00	–	11088	–	11088	–	11975
		СП - 8%				–	–	–	–		887	
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		154,07	164,73	77,25	25381	11902	–	13728	42238
		НР - 72%; СП - 8%				87,48	36,28	13478	5589		3129	
		ТРУБОПРОВОД										
57	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,006	367035,78	107722,34	2202	646	25	1703	4218
		НР - 99%; СП - 8%				255110,00	31630,14	1531	190		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,108	228,00				25		
58	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,01173	482908,24	152493,80	5665	1789	130	4234	10691
		НР - 99%; СП - 8%				319371,00	45270,06	3746	531		792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,56304	228,00				128		
59	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода		0,0045	645577,48	249144,30	2905	1121	4	2099	5405
		НР - 99%; СП - 8%				395658,00	75523,08	1780	340		400	
60	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		6,06	1646,00	–	9975	–	9975	–	10773
		СП - 8%				–	–	–	–		798	
61	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		11,8473	3450,00	–	40873	–	40873	–	44143
		СП - 8%				–	–	–	–		3270	
62	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		4,545	13237,00	–	60162	–	60162	–	64975
		СП - 8%				–	–	–	–		4813	
		КОЛОДЦЫ										
63	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		22,5234	166,60	160,63	3752	3618	–	514	4607
		НР - 72%; СП - 8%				5,97	25,70	135	579		341	

64	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. лишний грунт	м3 грунта		4,13	239,48	231,66	989	957	1	151	1231
		НР - 72%; СП - 8%				7,49	43,23	31	179		91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,000496	2715,00				1		
65	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, за чистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,6966	2533,36	–	1765	–	–	1271	3278
		НР - 72%; СП - 8%				2533,36	–	1765	–		243	
66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,6966	897,16	–	625	–	–	450	1161
		НР - 72%; СП - 8%				897,16	–	625	–		86	
67	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта		19,09	19,25	19,25	368	368	–	83	486
		НР - 72%; СП - 8%				–	6,02	–	115		36	
68	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		19,09	38,50	38,50	735	735	–	166	973
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,04	–	230		72	
69	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		23,22	164,73	77,25	3825	1794	–	2069	6366
		НР - 72%; СП - 8%				87,48	36,28	2031	842		472	
70	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		1,7	45789,79	7651,90	77843	13008	40741	29169	115572
		НР - 99%; СП - 8%				14173,20	3158,13	24094	5369		8561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	0,884	18857,00				16670		
70.2	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,019	0,0323	16168,00				522		
70.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,006	0,0102	1358560,00				13857		
70.4	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,00323	901984,00				2913		
71	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	25596,00	–	25596	–	25596	–	27644
		СП - 8%				–	–	–	–		2048	
72	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	15960,00	–	15960	–	15960	–	17237
		СП - 8%				–	–	–	–		1277	

73	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	19603,00	–	19603	–	19603	–	21171
		СП - 8%				–	–	–	–		1568	
74	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	22761,00	–	22761	–	22761	–	24582
		СП - 8%				–	–	–	–		1821	
75	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		3	5100,00	–	15300	–	15300	–	16524
		СП - 8%				–	–	–	–		1224	
76	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	5830,00	–	5830	–	5830	–	6296
		СП - 8%				–	–	–	–		466	
77	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18190,00	–	18190	–	18190	–	19645
		СП - 8%				–	–	–	–		1455	
78	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		0,06	27510,16	1595,59	1651	96	1155	393	2207
		НР - 93%; СП - 8%				6664,86	382,68	400	23		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0144	14820,00				213		
78.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,0228	41294,00				942		
79	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		6	595,00	–	3570	–	3570	–	3856
		СП - 8%				–	–	–	–		286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					447285	81625	295539	79080	568473
								69907	24438	–	42110	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					318085				
	Материалы		Тенге					46629				
	Всего заработная плата		Тенге						94344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3570				
	Местные материалы		Тенге					116138				
	Транспортные расходы		Тенге					216				
		Накладные расходы	Тенге					79079				
		Сметная прибыль	Тенге					31773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					428937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						94344			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					129200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					129200				
		Сметная прибыль	Тенге					10336				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					139536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					568473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
		Сметная заработная плата	Тенге						94344			

РАЗДЕЛ 3.ВЫГРЕБ 1,5м3

80	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		13,6964	166,60	160,63	2282	2200	–	312	2802
		НР - 72%; СП - 8%				5,97	25,70	82	352		208	
81	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. лишний грунт	м3 грунта		1,67	239,48	231,66	400	387	–	61	498
		НР - 72%; СП - 8%				7,49	43,23	13	72		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,0002	2715,00				1		
82	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	т		2,839	50,00	–	142	–		–	153
		СП - 8%				–	–	–	–		11	
83	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,4236	2533,36	–	1073	–	–	773	1993
		НР - 72%; СП - 8%				2533,36	–	1073	–		148	
84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,4236	897,16	–	380	–	–	274	706
		НР - 72%; СП - 8%				897,16	–	380	–		52	
85	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта		12,45	19,25	19,25	240	240	–	54	317
		НР - 72%; СП - 8%				–	6,02	–	75		23	
86	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		12,45	38,50	38,50	479	479	–	108	634
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,04	–	150		47	
87	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		0,69	55390,36	11318,32	38219	7810	16504	16864	59489
		НР - 99%; СП - 8%				20152,36	4534,37	13905	3129		4407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	0,08625	14371,00				1239		
87.2	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,2829	18857,00				5335		
87.3	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,021	0,01449	16168,00				234		
87.4	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0072	0,004968	1358560,00				6749		
88	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	5100,00	–	5100	–	5100	–	5508
		СП - 8%				–	–	–	–		408	

89	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	11251,00	–	11251	–	11251	–	12151
		СП - 8%				–	–	–	–		900	
90	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	14332,00	–	28664	–	28664	–	30957
		СП - 8%				–	–	–	–		2293	
91	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	10915,00	–	10915	–	10915	–	11788
		СП - 8%				–	–	–	–		873	
92	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	15978,00	–	15978	–	15978	–	17256
		СП - 8%				–	–	–	–		1278	
93	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /сальник/. Установка	т фасонных частей		0,0203	1393670,48	518493,94	28292	10525	7287	13492	45127
		НР - 99%; СП - 8%				516267,70	155100,19	10480	3149		3343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0203	340191,00				6906		
94	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18190,00	–	18190	–	18190	–	19645
		СП - 8%				–	–	–	–		1455	
95	1134-0102-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опора для флягарки. Установка	опора		1	30093,15	14521,65	30093	14522	6445	11651	45084
		НР - 76%; СП - 8%				9126,10	6204,68	9126	6205		3340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2404-0207-3950	Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте ГОСТ Р 51177-2017	кг	13,4	13,4	481,00				6445		
96	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные д=50мм	м		2,02	688,00	–	1390	–	1390	–	1501
		СП - 8%				–	–	–	–		111	
97	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Флягарка	зонт		1	2592,49	44,39	2592	44	2059	493	3333
		НР - 98%; СП - 8%				488,75	14,51	489	15		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2305-0301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	1937,00				1937		
		ОТМОСТКА										
98	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,236	2720,78	1048,72	642	247	360	98	800
		НР - 108%; СП - 8%				147,46	238,63	35	56		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,2596	1386,00				360		

99	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		0,236	3081,00	1085,24	727	256	436	101	894
		НР - 108%; СП - 8%				147,46	248,72	35	59		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	0,28792	1515,00				436		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					197049	36711	124579	44281	260636
								35617	13261	–	19306	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					174877				
	Материалы		Тенге					31032				
	Всего заработная плата		Тенге						48375			
	Местные материалы		Тенге					71908				
	Транспортные расходы		Тенге					142				
		Накладные расходы	Тенге					43788				
		Сметная прибыль	Тенге					17493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					236159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						48375			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					22172				
	Материалы		Тенге					2059				
	Всего заработная плата		Тенге						503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19580				
	Сдача и испытание		Тенге					25				
		Накладные расходы	Тенге					493				
		Сметная прибыль	Тенге					1813				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					24479				
		Сметная заработная плата	Тенге						503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					260637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						48878			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3086013	508593	2212022	438103	3806044
								361425	140008	–	281929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1629625				
	Материалы		Тенге					248370				
	Всего заработная плата		Тенге						500930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14253				
	Местные материалы		Тенге					493542				
	Транспортные расходы		Тенге					3975				
		Накладные расходы	Тенге					437611				
		Сметная прибыль	Тенге					165379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2232615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									401
		Сметная заработная плата	Тенге						500930			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1456388				
	Материалы		Тенге					2059				
	Всего заработная плата		Тенге						503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1453795				
	Сдача и испытание		Тенге					25				
		Накладные расходы	Тенге					493				
		Сметная прибыль	Тенге					116550				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1573431				
		Сметная заработная плата	Тенге						503			

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3806046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									402
		Сметная заработная плата	Тенге						501434			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3806044**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					361425				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						508593			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						140008			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2212022		
		- Перевозка грузов	Тенге					3976				
		- Накладные расходы	Тенге								438103	
		- Сметная прибыль	Тенге								281929	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			3 806 044						
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			-						
		ИТОГО без оборудования	Тенге			3 806 044						
		Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			110 375,28						
		Итого по главам 1-8	Тенге			3 916 419,28						
		Зимнее удорожание -2,64%	Тенге			103 393,47						
		Итого по главам 1-9	Тенге			4 019 812,74						
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			80 396,25						
		Итого с оборудованием	Тенге			4 100 209,00						
		Итого с понижающим коэф.К=0,90000005289	Тенге			3 690 188,32						
		НДС 12%	Тенге			442 822,60						
		ИТОГО:	Тенге			4 133 010,92						

Подрядчик:

ТОО "Акмешит-Мелиоратор", БИН 070540008808

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____ **Котович В.Е.**
ИИН 560926300426
№ KZ37VJE00026982; № KZ83VJE00026981; № KZ10VJE00026983

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____**Бейсембаев Н.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Саулет-Студия", БИН 170740004625

Директор_____**Капабаев Е.А.**
Приказ №053-К от от 23.04.2021 г.