«УТВЕРЖДАЮ»
ТОО «Digitalism» (Диджитализм)

Директор

_____ **Н.Байжиенова**

«12» декабря 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
ГУ «Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан»
Заместитель Председателя

_____ **Е.Ахметов**

«24» декабря 2021 г.

АКТ
приема-передачи работ

г.Нур-Султан **«24» декабря 2021 г.**

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – ГУ «Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан», в лице заместителя Председателя Ахметова Ерадиля Калидуловича с одной стороны, и Исполнитель - ТОО «Digitalism» (Диджитализм) в лице директора Байжиеновой Натальи Викторовны с другой стороны, в соответствии с Дополнительным соглашением № 57\1 от «12» ноября 2021 года к Договору о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 57 от «18» мая 2021 года (далее – Договор), составили настоящий Акт приема-передачи работ о нижеследующем:

Исполнитель выполнил работы согласно условиям Договора, а Заказчик принял работы в следующим объеме и цене:

№ п/п	Наименование работ	Форма завершения	Исполнено \ Не исполнено	Цена в тенге	Общая сумма с НДС, в тенге
1	**Подготовка к разработке**				
1.1	Утвержденный План-график по разработке ИС АЦ	Утвержденный План-График	Исполнено	111 600,00	111 600,00
1.2	Предоставленное Гарантийное письмо, подписанное первым руководителем Исполнителя	Предоставлено Гарантийное письмо	Исполнено	10 980,00	10 980,00
1.3	Согласованные Расчеты стоимости работ технической спецификации и график оплаты	Согласован График оплаты	Исполнено	53 880,00	53 880,00

1.4	Согласованный Ресурсный план команды	Согласован Ресурсный План	Исполнено	48 640,00	48 640,00
1.5	Подписанное Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации	Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации	Исполнено	9 960,00	9 960,00
1.6	**Подготовка Операционных планов ежемесячно**				
1.6.1	Операционный план работ Проекта на июнь, согласованный с УП и Заказчиком	Согласован Операционный план работ Проекта на июнь	Исполнено	28 720,00	28 720,00
1.6.2	Операционный план работ Проекта на июль, согласованный с УП и Заказчиком	Согласован Операционный план работ Проекта на июль	Исполнено	28 720,00	28 720,00
1.6.3	Операционный план работ Проекта на август, согласованный с УП и Заказчиком	Согласован Операционный план работ Проекта на август	Исполнено	28 720,00	28 720,00
1.6.4	Операционный план работ Проекта на сентябрь, согласованный с УП и Заказчиком	Согласован Операционный план работ Проекта на сентябрь	Исполнено	28 720,00	28 720,00
1.6.5	Операционный план работ Проекта на октябрь, согласованный с УП и Заказчиком	Согласован Операционный план работ Проекта на октябрь	Исполнено	28 720,00	28 720,00
1.6.6	Операционный план работ Проекта на ноябрь, согласованный с УП и Заказчиком	Согласован Операционный план работ Проекта на ноябрь	Исполнено	28 720,00	28 720,00
1.6.7	Операционный план работ Проекта на декабрь, согласованный с УП и Заказчиком	Согласован Операционный план работ Проекта на декабрь	Исполнено	28 720,00	28 720,00
1.7	**Разработка Дополнения к Техническому заданию**				
1.7.1	Написание ДТЗ	Предоставлено Письмо № 0053 от «16» июля 2021 года	Исполнено	1 953 507,20	1 953 507,20
1.7.2	Согласование с УП и утверждение Заказчиком ДТЗ	Утвержденное ДТЗ	Исполнено	208 656,64	208 656,64

1.7.3	**Схема логической и физической архитектуры Системы и пояснительные записки к ним, утвержденные Заказчиком**				
1.7.3.1	Обновить логическую и физическую Архитектуру на 2021 год	Утвержденный Отчет о логические и физические архитектуры Системы	Исполнено	190 988,32	190 988,32
2	**Разработка Системы**				
2.1	**Компонент «Хранилище данных»**				
2.1.1	Аналитика (СТПО и ПиМИ)	Утверждённое СТПО и ПиМИ	Исполнено	448 201,60	448 201,60
2.1.2	Разработка	CD-диски с исходными кодами	Исполнено	3 320 972,36	3 320 972,36
2.1.3	Тестирование	Протокол тестирования	Исполнено	86 400,00	86 400,00
2.1.4	Демонстрация	Протокол демонстрации	Исполнено	506 449,92	506 449,92
2.1.5	Обучение	Протокол обучения	Исполнено	168 816,64	168 816,64
2.2	**Компонент «Эталонная ЕНСИ»**				
2.2.1	Аналитика (СТПО и ПиМИ)	Утверждённое СТПО и ПиМИ	Исполнено	448 201,60	448 201,60
2.2.2	Разработка	CD-диски с исходными кодами	Исполнено	3 689 969,29	3 689 969,29
2.2.3	Тестирование	Протокол тестирования	Исполнено	86 400,00	86 400,00
2.2.4	Демонстрация	Протокол демонстрации	Исполнено	506 449,92	506 449,92
2.2.5	Обучение	Протокол обучения	Исполнено	168 816,64	168 816,64
2.3	**Компонент «Единая подсистема администрирования»**				
2.3.1	Аналитика (СТПО и ПиМИ)	Утверждённое СТПО и ПиМИ	Исполнено	448 201,60	448 201,60
2.3.2	Разработка	CD-диски с исходными кодами	Исполнено	4 723 160,69	4 723 160,69
2.3.3	Тестирование	Протокол тестирования	Исполнено	86 400,00	86 400,00
2.3.4	Демонстрация	Протокол демонстрации	Исполнено	506 449,92	506 449,92
2.3.5	Обучение	Протокол обучения	Исполнено	168 816,64	168 816,64
2.4	**Компонент «Интеграция»**				
2.4.1	Аналитика (СТПО и ПиМИ)	Утверждённое СТПО и ПиМИ	Исполнено	448 201,60	448 201,60

2.4.2	Разработка	CD-диски с исходными кодами	Исполнено	3 320 972,36	3 320 972,36
2.4.3	Тестирование	Протокол тестирования	Исполнено	86 400,00	86 400,00
2.4.4	Демонстрация	Протокол демонстрации	Исполнено	506 449,92	506 449,92
2.4.5	Обучение	Протокол обучения	Исполнено	168 816,64	168 816,64
2.5	**Компонент «Геоинформационная подсистема»**				
2.5.1	Аналитика (СТПО и ПиМИ)	Утверждённое СТПО и ПиМИ	Исполнено	448 201,60	448 201,60
2.5.2	Разработка	CD-диски с исходными кодами	Исполнено	4 058 966,22	4 058 966,22
2.5.3	Тестирование	Протокол тестирования	Исполнено	86 400,00	86 400,00
2.5.4	Демонстрация	Протокол демонстрации	Исполнено	506 449,92	506 449,92
2.5.5	Обучение	Протокол обучения	Исполнено	168 816,64	168 816,64
2.6	**Компонент «Предиктивный анализ»**				
2.6.1	Аналитика (СТПО и ПиМИ)	Утверждённое СТПО и ПиМИ	Исполнено	448 201,60	448 201,60
2.6.2	Разработка	CD-диски с исходными кодами	Исполнено	4 723 160,69	4 723 160,69
2.7	**Компонент «Построение государственных статистических отчетов, визуализации и операций со статистическими срезами»**				
2.7.1	Аналитика (СТПО и ПиМИ)	Утверждённое СТПО и ПиМИ	Исполнено	448 201,60	448 201,60
2.7.2	Разработка	CD-диски с исходными кодами	Исполнено	3 320 972,36	3 320 972,36
2.7.3	Тестирование	Протокол тестирования	Исполнено	86 400,00	86 400,00
2.7.4	Демонстрация	Протокол демонстрации	Исполнено	506 449,92	506 449,92
2.7.5	Обучение	Протокол обучения	Исполнено	168 816,64	168 816,64
2.8	**Компонент «Внешняя витрина данных»**				
2.8.1	Аналитика (СТПО и ПиМИ)	Утверждённое СТПО и ПиМИ	Исполнено	448 201,60	448 201,60
2.8.2	Разработка	CD-диски с исходными кодами	Исполнено	4 723 160,69	4 723 160,69
2.8.3	Тестирование	Протокол тестирования	Исполнено	86 400,00	86 400,00
2.8.4	Демонстрация	Протокол демонстрации	Исполнено	506 449,92	506 449,92

2.8.5	Обучение	Протокол обучения	Исполнено	168 816,64	168 816,64
2.9	**Компонент «Специальные учеты»**				
2.9.1	Аналитика (СТПО и ПиМИ)	Утверждённое СТПО и ПиМИ	Исполнено	448 201,60	448 201,60
2.9.2	Разработка	CD-диски с исходными кодами	Исполнено	4 723 160,69	4 723 160,69
2.9.3	Тестирование	Протокол тестирования	Исполнено	86 400,00	86 400,00
2.9.4	Демонстрация	Протокол демонстрации	Исполнено	506 449,92	506 449,92
2.9.5	Обучение	Протокол обучения	Исполнено	168 816,64	168 816,64
3	**Требования к программно–аппаратному обеспечению Системы**				
3.2.1	Отчет со статусом рассмотрения запросов и консультаций, согласованный с УП и Заказчиком	Согласованный Отчет со статусом рассмотрения запросов и консультаций	Исполнено	19 920,00	19 920,00
3.3	**Провести обучения для Пользователей Системы (сотрудники ГО), работающих в системе ИС АЦ**				
3.3.1	График обучения, согласованный с УП и Заказчиком	Утверждённый График обучения	Исполнено	19 920,00	19 920,00
3.3.2	Обучающий материал согласованные УП и утвержденные Заказчиком	Согласованный Обучающий материал	Исполнено	1 478 442,55	1 478 442,55
3.3.3	Обучение по графику	Протокола обучения	Исполнено	168 816,64	168 816,64
3.3.4	Протокола обучения	Протокола обучения	Исполнено	19 920,00	19 920,00
4	**Организационные мероприятия**				
4.1.1	Перечень разрабатываемой эксплуатационной и техно-рабочей документации, перечень стандартов и НПА, согласованный УП и утвержденный Заказчиком	Утвержденный перечень разрабатываемой эксплуатационной и техно-рабочей документации, перечень стандартов и НПА	Исполнено	70 924,16	70 924,16
4.2.1	Эксплуатационная и техно-рабочая документация, согласованная с представителями УП и	Утвержденная Эксплуатационная и техно-рабочая документация	Исполнено	557 489,92	557 489,92

	утвержденная Заказчиком				
4.3.1	Положительное заключение испытательной лаборатории о прохождении экспертизы	Положительное заключение испытательной лаборатории о прохождении экспертизы	Исполнено	39 840,00	39 840,00
4.4.1	Протокол испытаний, подписанный УП, Заказчиком и Поставщиком	Протокол испытаний	Исполнено	610 778,24	610 778,24
4.5	Исполнитель должен подготовить документацию для прохождения испытаний ИС АЦ на соответствие требованиям информационной безопасности в соответствии с действующим законодательством	Подготовил документацию для прохождения испытаний ИС АЦ	Исполнено	516 409,92	516 409,92
4.6	График постоянного присутствия сотрудников Поставщика, предоставляемых Заказчику	Предоставил График постоянного присутствия сотрудников	Исполнено	9 960,00	9 960,00
4.7.1	Ежемесячный отчет о выполненной работе за июнь 2021 г., согласованный с УП и утвержденный Заказчиком	Утвержденный Ежемесячный отчет о выполненной работе за июнь 2021 г.	Исполнено	18 760,00	18 760,00
4.7.2	Ежемесячный отчет о выполненной работе за июль 2021 г., согласованный с УП и утвержденный Заказчиком	Утвержденный Ежемесячный отчет о выполненной работе за июль 2021 г.	Исполнено	18 760,00	18 760,00
4.7.3	Ежемесячный отчет о выполненной работе за август 2021 г., согласованный с УП и утвержденный Заказчиком	Утвержденный Ежемесячный отчет о выполненной работе за август 2021 г.	Исполнено	18 760,00	18 760,00
4.7.4	Ежемесячный отчет о выполненной работе за сентябрь 2021 г., согласованный с УП и	Утвержденный Ежемесячный отчет о выполненной	Исполнено	18 760,00	18 760,00

	утвержденный Заказчиком	работе за сентябрь 2021 г.			
4.7.5	Ежемесячный отчет о выполненной работе за октябрь 2021 г., согласованный с УП и утвержденный Заказчиком	Утвержденный Ежемесячный отчет о выполненной работе за октябрь 2021 г.	Исполнено	18 760,00	18 760,00
4.7.6	Ежемесячный отчет о выполненной работе за ноябрь 2021 г., согласованный с УП и утвержденный Заказчиком	Утвержденный Ежемесячный отчет о выполненной работе за ноябрь 2021 г.	Исполнено	18 760,00	18 760,00
4.7.7	Итоговый отчет о выполненной работе, согласованный с УП и утвержденный Заказчиком	Утвержденный Итоговый отчет о выполненной работе за 2021 г.	Исполнено	18 760,00	18 760,00
4.8	Программный комплекс на CD/DVD-дисках в 2-х экземплярах (предоставляется после завершения Работ в рамках договора)	Предоставлено Программный комплекс на CD/DVD-дисках в 2-х экземплярах	Исполнено	104 328,32	104 328,32
4.9	Гарантийное письмо, подписанное первым руководителем Поставщика (предоставляется до завершения Работ по договору)	Предоставлено Гарантийное письмо	Исполнено	18 760,00	18 760,00
4.10	Методика и планы сопровождения ППО, согласованные УП и Заказчиком	Согласовали Методика и планы сопровождения ППО	Исполнено	1 018 240,95	1 018 240,95
4.11	Архив в бумажном и в электронном виде на электронном носителе (CD/DVD-диск с файлами в формате, согласованным с Заказчиком) в 2-х (двух) экземплярах	Предоставили Архив в бумажном и в электронном виде на электронном носителе (CD/DVD-диск с файлами) в 2-х (двух) экземплярах	Исполнено	19 920,00	19 920,00
4.11.1	Акт приема-передачи, подписанный	Подписал Акт приема-передачи	Исполнено	19 920,00	19 920,00

	УП, Заказчиком и Исполнителем				
				ИТОГО:	**54 345 805,12**

Стоимость Работ по данному акту согласно Договору и Согласованному Графику оплат, составило **54 345 805,12 (пятьдесят четыре миллиона триста сорок пять тысяч восемьсот пять тенге) 12 тиын**, включая НДС.

Стороны подтверждают, что Работы выполнены в полном объеме и в надлежащие сроки.

Данный акт прилагается к Договору, является его неотъемлемой частью и служит основанием для взаиморасчетов между сторонами.

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик

Булатанов Д.К. _____
(Ф.И.О) (Подпись)

Дуйсебаев К.Б. _____
(Ф.И.О) (Подпись)

Колосова Н.А. _____
(Ф.И.О) (Подпись)

Мантаева Д.Б. _____
(Ф.И.О) (Подпись)

Ергабулов Д.К. _____
(Ф.И.О) (Подпись)

Исполнитель

Перунова К.Ю. _____
(Ф.И.О) (Подпись)