«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом МЧС РК
№ 528 «26» 12 2011г.

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «23» декабря 2011 г. Южно-Казахстанская область
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная утвержденным приказом от « 18 » ноября 2011г. № 465

Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя **Баймолдаева Токтарбека Аскаровича - начальника Государственного Учреждения «Казселезащита» МЧС РК**
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя **Дмитриева Леонида Николаевича - председателя правления Производственного кооператива института «Казгипроводхоз»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Майлебаев Аскар Муратович - директор Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
(фамилия, имя, отчество, должность)

Моргун Леонид Васильевич - главный эксперт главный эксперт Департамента государственного архитектурно-строительного контроля, надзора, лицензирования и аттестации Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно - коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:

Абдурахманов Бахыт Худайкулович - директор РГКП «Селденкоргау курылыс» МЧС РК
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Байтлеу Куттыбай Тастанович - директор Южно-Казахстанского регионально эксплуатационно – технического управления ГУ Казселезащита МЧС РК
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы:

Абдразаков Артур Утетлеуович - директор департамента по Южно - Казахстанской области Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы:

Ережепов Уалихан Мелдебекович - начальник Департамента по чрезвычайным ситуатциям Южно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Бейсенов Мурат Укеевич - начальник Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета по водным ресурсам Министерства РК

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ахметов Мухит Турмысбекович -директор Южно-Казахстанского областного Департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сейсенов Сембай Байменович – директор Республиканского предприятия «Югводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

(фамилия, имя, отчество, должность)

Искаков Амиржан Базарбаевич – технический директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Онтүстік ЖарықТранзит»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Атымтаев Абдыгани Раманкулович – заместитель начальника Шу-Таласского Департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК

(фамилия, имя, отчество, должность)

Табылдиев Коктембек Окимбекович – заместитель начальника управления мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и катастроф акимата Южно-Казахстанской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Оразымбетов Нарзулла Садыкович – заместитель начальника Государственного учреждения «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Южно-Казахстанской области» акимата Южно-Казахстанской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Казселезащита» МЧС РК и РГКП «Селденкоргау курылыс» МЧС РК**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Противопаводковый Коксарайский контррегулятор на реке Сырдарья ЮКО»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **Южно-Казахстанская область Арыский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании постановления Правительства РК. **от « 7 » « 04 » 2008 г. N 324**

«О выделении средств из резерва Правительства РК для обеспечения финансирования доработки технико- экономического обоснования, разработки проектно-сметной документации и начало строительства Противопаводкового Коксарайского контррегулятора на реке Сырдарья ЮКО»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от **« 4 » « 03 » N 60**

№ 146 от 01.07.2009г. № 116 от 14.09.2010г. № 307-п. Агентство РК по делам строительства и ЖКХ и письмо за №01-3-03-2/8354 от 14.09.2010г.

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
РГКП «Селденкоргау курылыс» МЧС РК
(наименование организации)

Выполнившим
Строительно – монтажные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями **АО «Аксу»; ТОО СК«Базис»; ТОО «МО-1».**
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность;
виды работ, выполненные каждой организацией
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается
в приложении ... к акту))

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ПК «Институт Казгипроводхоз»**
(наименование организации)

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному**, повторно применяемому) **Альбомы №202; 421; 132;РД-ГР-01-02; РД ГР 06;РД-АСУ; ККР-01; П-ГР-03; РД-ЭД-04-01;П-ГР-03; РД-ГР-Д-ПС; П-ГР-05.**
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам);

6. Проектно - сметная документация утверждена **Агенства по делам строительство и ЖКХ**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию
на объект (очередь, пусковой комплекс)

« 28 » « 07 » 2011г. N 268 – П И Р

7. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2008г*** (месяц и год); окончание работ ***декабрь 2011г;*** (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 36 ; фактически 42 ;

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Акт рабочей комиссии, проектно-сметная документация, акты уплотнение грунта, исполнительные съемки, протокола испытании бетона, акты на скрытые работы, журналы производство работ, журнал авторского надзора и журнал технического сопровождения.**

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и.т.д	Единица измерения	По проекту	Фактически
1. Протяженность плотины	км	44,7	44,7
2. Производственная площадь	км^2	466,0	466,0
3. Емкость водохранилища	км^3	3,0	3,0

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
Емкость водохранилища контррегулятор 3,0 км^3; Чаша контррегулятора – 466 км^2
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

10.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Головной гидроузел –водосброс 1800м3/сек; водозабор-500м³/сек. Водовыпускное сооружение –расход 500м³/сек; Плотина контррегулятора44,7км; емкость водохранилища -3,0 км³; подводящий и отводящий каналы; сопрягающее сооружение, эксплуатационные участки; мосты на отводящем, подводящем, головном сооружении и на водовыпускном.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по _планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. **На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 12 сегментных затворов, которое прошло гидравлическое испытание, 3 листов согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Установлена автоматическая система управления и мониторинга параметров устойчивости плотины**

(перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

12.Мероприятия по охране труда обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – **рекультивация**

(сведения о выполнении)

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

14. **Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.**

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнено.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной **документации: всего 48331,899 млн. тенге., в том числе: строительно - монтажных работ 37970,446 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 600506,2тыс. тенге.**

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 48331,899 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно - монтажных работ 37970,446 млн. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 600506,2 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности технологических решений.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ.

Предъявленный к приемке объекта: **«Противопаводковый Коксарайский контррегулятор на реке Сырдарья ЮКО»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Баймолдаев Т.А.**

(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Дмитриев Л.Н.**

(подпись)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Майлебаев А.М.**
(подписи)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Мергун Л.В.**
(подписи)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Абдурахманов Б.Х**
(подписи)

Член Государственной Приемочной комиссии _____ **Байтлеу К.Т.**
(подписи)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Абдразаков А.У**
(подписи)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Ережепов У.М.**
(подписи)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Бейсенов М.У.**
(подписи)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Ахметов М.Т.**
(подписи)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Сейсенов С.Б.**
(подписи)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Искаков А.Б.**
(подписи)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Атымтаев А.Р.**
(подписи)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Табалдиев К.О.**
(подписи)

Член Государственной приемочной комиссии _____ **Оразымбетов Н.С.**
(подписи)