Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 27 от 05.04.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000008	21.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Казанка Мартукского района			работа	1	63 157 895,00	63 157 895,00	6 766 917,32
				Итого	1	x	63 157 895,00	6 766 917,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.05.2021

М.П.

экз. Алихан Ойл

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	5.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	131 073 268	56 390 978	117 029 704	56 390 978					14 043 564	131 073 268
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		56 390 978	56 390 978	56 390 978					6 766 917	63 157 895
Акт №14		2 985 440	2 985 440	2 985 440					358 253	3 343 693
Акт №15		7 839 199	7 839 199	7 839 199					940 704	8 779 903
Акт №16		45 566 339	45 566 339	45 566 339					5 467 960	51 034 299

Всего к оплате: 63 157 895 (шестьдесят три миллиона сто пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять) тенге

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инженерное проектирование" Булайников Ю.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Т.Ж.
KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов
Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г.

АКТ № 14
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 7-1-4
Ограждение площадки НС 2го подъема

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Ограждение из железобетонных панелей с насадкой из колючей проволоки									
1	1	1201-0101-0401	Ямы под фундаменты 900х1400 Н=550мм.. Рытье. Глубина 0,55 м НР = 72 %	яма	86	2316,6	–	199228	–	–	143444	370086
						2316,6	–	199228	–	–	27414	
2	2	1107-0101-0101	Блоки фундаментов ФБС 12.7.5 , масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	86	1616,95	908,88	139058	78164	–	103943	262441
						708,07	316,2	60894	27193	–	19440	
3	4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная для заделки панелей. Устройство НР = 91 %	м3	3,53	19409,92	1079,6	68517	3811	60541	4517	78877

						1179,89	226,35	4165	799	–	5843	
4	5	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	350	2996,93	1574,21	1048926	550974	52787	766667	1960840
						1271,9	584,44	445165	204553	–	145247	
5	7	1201-0101-0402	Ямы под стойки СТ-1 Н=1000мм. Рытье. Глубина 0,8 м НР = 72 %	яма	2	5185,5	–	10371	–	–	7467	19265
						5185,5	–	10371	–	–	1427	
7	8	1111-0101-0204	(под стойки СТ-1) Слои подстилающие щебеночные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,026	8423,08	1653,85	219	43	95	93	337
						3115,38	692,31	81	18	–	25	
8	9	1106-0101-0101	(под стойки СТ-1)-Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,226	15663,72	1084,07	3540	245	3028	289	4135
						1181,42	225,66	267	51	–	306	
9	10	1109-0701-0103	Конструкции ограждения. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,13652	157859,65	39019,92	21551	5327	720	11862	36086
						113565,78	12364,49	15504	1688	–	2673	
10	11	2301-0201-0182	Стойки СТ-1 -2шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2947		17682		17682		19097
11	12	2105-0103-0111	Стойка СТ-1 -2шт.-Пластины 110х110х5 -2шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00188	1426699		2682		2682		2897
12	13	2301-0201-0182	Стойки СТ-2 -2шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,1	2947		15030		15030		16232
13	14	2105-0103-0111	Стойка СТ-2-2шт. -Пластины 110х110х5 -2шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00188	1426699		2682		2682		2897

14	15	1109-0304-0201	Конструкции ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,13652	73879,29	23278,64	10086	3178	1184	4683	15951
						41927,92	7786,4	5724	1063	–	1182	
15	16	1109-0604-0105	Ограждения- дополнительная панель П1 из металлического листа толщ.2мм 0,2х2,2м -1шт.. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0231	114069,26	33722,94	2635	779	199	1316	4267
						71731,6	10822,51	1657	250	–	316	
16	17	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0231	240429		5554		5554		5998
17	18	2105-0103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0069	1479057		10205		10205		11021
										–	816	
			Раздел 2 Ворота и калитка									
18	22	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 1,0 м для ворот и калитки НР = 72 %	яма	3	5185,67	–	15557	–	–	11201	28899
						5185,67	–	15557	–	–	2141	
19	23	1106-0101-0102	Фундаменты бетонные под стойки (зорота и калитка) объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	23797,06	1705,88	8091	580	5944	1538	10399
						4608,82	361,76	1567	123	–	770	
20	24	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство (под стойки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,04	8425	1675	337	67	146	142	517
						3100	675	124	27	–	38	
21	25	2301-0201-0182	Стойки СТ-2 3шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	2947		26523		26523		28645

22	26	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00234	268795		629		629		679
23	27	1109-0701-0103	Конструкции ворот и калитки. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,2077	157847,86	39008,18	32785	8102	1095	18049	54901
						113567,65	12373,62	23588	2570	–	4067	
24	28	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11067	240429		26608		26608		28737
25	29	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01398	263711		3687		3687		3982
26	30	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1693	248938		42145		42145		45517
27	31	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0069	291344		2010		2010		2171
28	32	1107-0107-0103	Изделия монтажные (навесы)становка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	711328,13	6484,38	9105	83	8287	886	10790
						57421,88	1250	735	16	–	799	
			Итого					**3 025 664**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					784 627				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					651 353				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					238 351				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					289 463				
			Накладные расходы, тенге					1 076 097				

			Сметная прибыль (8 %), тенге					224 124			
			ИТОГО:								**3 025 664**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			**2%**		**60 513**			
			Итого с временными								**3 086 177**
			Зимние удорожания			**3,1185%**		**96 242**			
			Итого с зимними удорожаниями								**3 182 419**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**63 648**			
			Итого сметная стоимость								**3 246 067**
			в том числе на 2019 год - 27%			**27%**					**876 438**
			в том числе на 2020 год - 73%			**73%**					**2 369 629**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1			**1**					**876 438**
			2020 год- 73 % К=1,03			**1,03**					**2 440 718**
			Всего :								**3 317 156**
			Итого по договорной цене								**2 985 440**
			НДС			**12 %**		**358 253**			
			Итого с НДС								**3 343 693**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Строительство монолитных резервуаров емк. 200м3-2шт.
Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г.

АКТ № 15
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-3-1
Общестроительные работы резервуаров

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0314	Котлован резервуаров. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	501,2	290,48	275,9	145587	138280	–	28585	188106
						14,58	64,63	7307	32394	–	13934	
2	2	1101-0203-0102	Дно резервуаров. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	358	6,75	6,75	2416	2416	–	455	3101

						–	1,77	–	632	–	230	
3	3	1101-0205-0302	Дно котлована.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	71,6	1864,64	–	133508	–	–	96126	248005
						1864,64	–	133508	–	–	18371	
4	4	1101-0201-0501	Дно котлована.Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	71,6	152,14	73,09	10893	5233	–	5764	17990
						79,05	32,77	5660	2346	–	1333	
		Раздел 2 ж/б конструкции резервуаров										
5	10	1106-1001-0102	Днища резервуаров . Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	42,4	6066,11	1779,2	257203	75438	32890	155817	446062
						3511,2	527,17	148875	22352	–	33042	
6	11	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	42,4	21146		896590		896590		968317
7	12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	3,6952	217344		803130		803130		867380
8	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,165	222453		36705		36705		39641
9	14	1106-1001-0102	Стены резервуаров . Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	82,8	6066,09	1779,21	502272	147319	64226	304283	871079
						3511,2	527,17	290727	43650	–	64524	
10	15	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	82,8	21146		1750889		1750889		1890960
11	16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,3072	222453		68338		68338		73805
12	17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	4,9766	217344		1081634		1081634		1168165

13	18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	209067		69828		69828		75414
14	19	1106-0301-0407	Детали закладные Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,1268	228383,28	1277,6	28959	162	–	26266	59643
						227105,68	528,39	28797	67	–	4418	
15	20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,0292	217344		6346		6346		6854
16	21	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0976	231929		22636		22636		24447
17	23	2104-0302-9905	Плиты покрытий для резервуаров, К=2,000;	м3	11,6	61044		708110		708110		764759
18	27	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные ГОСТ 8020-90 1ПП15-1 К=2,000;	шт.	4	18238		72952		72952		78788
19	28	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные СТ РК 1971-2010 КС15.6 К=2,000;	шт.	8	12180		97440		97440		105235
20	29	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные ГОСТ 8020-90 КС7.3 К=2,000;	шт.	4	4797		19188		19188		20723
21	30	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,0064	331742		2123		2123		2293
22	31	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,03512	240429		8444		8444		9120
23	32	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,0596	231929		13823		13823		14929

									–	1106	
			Итого по смете					**7 944 816**			
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 944 913			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 436 910			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					438 285			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 333 678			
			Накладные расходы, тенге					2 051 075			
			- в т.ч. зарплата, тенге					184 597			
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 181 326			
			ИТОГО:								7 944 816
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			**2%**		**158 896**			
			Итого с временными								**8 103 712**
			Зимние удорожания			**3,1185%**		**252 714**			
			Итого с зимними удорожаниями								**8 356 426**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**167 129**			
			Итого сметная стоимость								**8 523 555**
			в том числе на 2019 год - 27%			**27%**					**2 301 360**
			в том числе на 2020 год - 73%			**73%**					**6 222 195**
			Итого в текущих ценах на 2019			**1**					**2 301 360**
			Итого в текущих ценах на 2020			**1,03**					**6 408 861**
			Всего :								**8 710 221**
			Итого по договорной цене								**7 839 199**
			НДС			**12 %**		**940 704**			
			Итого с НДС								**8 779 903**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный -

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г.

АКТ №16
выполненных работ
за май месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-4
Разводящие сети

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	6112,381	67,07	67,07	409939	409939	–	86315	535954
						–	19,61	–	119882	–	39700	
2	2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	25480	53,04	53,04	1351559	1351559	–	284579	1767029
						–	15,51	–	395248	–	130891	

3	3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15860	150,79	143,03	2391583	2268492	–	481582	3103018
					7,76	34,41	123091	545773	–	229853	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1108	1864,63	–	2066012	–	–	1487529	3837824
					1864,63	–	2066012	–	–	284283	
5	5 1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	476,8	2502,32	–	1193106	–	–	859036	2216313
					2502,32	–	1193106	–	–	164171	
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	589	2998,83	155,05	1766310	91324	1098838	595857	2551140
					978,18	43,68	576148	25728	–	188973	
7	7 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	48,7	268,48	258,87	13075	12607	5	2684	17020
					9,51	67,04	463	3265	–	1261	
8	8 4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	87,5	184		16100		–		17388
9	9 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	48,7	20,27	17,27	987	841	5	330	1422
					2,9	6,53	141	318	–	105	
10	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12328	34,2	34,2	421600	421600	–	106741	570608
					–	12,03	–	148251	–	42267	
11	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4108	810,65	–	3330142	–	–	2397702	6186072

					810,65	–	3330142	–	–	458228	
12	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16437	152,14	73,08	2500659	1201216	–	1323302	4129878
					79,06	32,76	1299443	538476	–	305917	
13	13 1101-0101-0203	Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	6378	69,48	62,49	443168	398586	–	177843	670692
					6,99	31,74	44582	202422	–	49681	
		Раздел 2 Трубопроводы									
14	14 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,91	333655,8	103083,91	1638250	506142	490	1259167	3129210
					230472,1	28567,82	1131618	140268	–	231793	
15	20 1106-0101-0113	Упоры бетонные -2шт. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	23265	1130	4653	226	3403	978	6081
					5120	255	1024	51	–	450	
16	21 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	3	1375,67	900,67	4127	2702	–	2114	6740
					475	236,67	1425	710	–	499	
17	22 2302-0302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2784		8352		8352		9020
18	24 2301-0201-0244	Футляр -34шт. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (с к=1,04)	м	444	14553		6461532		6461532		6978455
									–	516923	
		Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду -2000мм Н=2700мм -1шт. Ду 1500мм Н=2700мм -148 шт. и мокрые колодцы Ду 1500мм Н=3000мм-2шт.									
19	27 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 2000мм - 11шт.) НР = 72 %	м3 грунта	10,05	150,75	142,99	1515	1437	–	305	1966
					7,76	34,43	78	346	–	146	

20	28 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,43	1865,12	–	802	–	–	577	1489
					1865,12	–	802	–	–	110	
21	29 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,3	34,35	34,35	79	79	–	20	107
					–	12,17	–	28	–	8	
22	30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,3	152,17	73,04	350	168	–	185	578
					79,13	32,61	182	75	–	43	
23	31 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,1	268,52	258,85	1638	1579	1	336	2132
					9,51	67,05	58	409	–	158	
24	32 4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11	184		2024		–		2186
25	33 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	6,1	20,49	17,38	125	106	1	42	180
					2,95	6,56	18	40	–	13	
26	34 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм -1шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4	21350,42	8960	51241	21504	6644	31219	89057
					9622,08	3517,08	23093	8441	–	6597	
27	45 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	16,2	853,46	19,94	13826	323	9282	3963	19212
					260,56	2,47	4221	40	–	1423	

28	46	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм - 148шт.) НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	469,99916	150,79	143,03	70873	67225	–	14272	91957
						7,76	34,41	3648	16174	–	6812	
29	47	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=148,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	44,5998	1864,63	–	83162	–	–	59877	154482
						1864,63	–	83162	–	–	11443	
30	48	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	290,00008	34,2	34,2	9918	9918	–	2511	13423
						–	12,02	–	3487	–	994	
31	49	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=148,000;	м3 уплотненного грунта	290,00008	152,13	73,08	44119	21193	–	23347	72863
						79,06	32,76	22926	9500	–	5397	
32	50	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	585,4806	268,48	258,88	157192	151567	54	32272	204621
						9,52	67,04	5571	39251	–	15157	
33	51	4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=148,000;	т	1055,00024	184		194120		–		209650
34	52	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	583,9858	20,25	17,25	11825	10076	54	3969	17058
						2,9	6,54	1695	3817	–	1264	

35	53	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 1500мм -148шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=148,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	113,40056	21350,64	8960,12	2421175	1016083	313956	1475072	4207947
						9621,96	3517,05	1091136	398836	–	311700	
36	64	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=148,000;	м2 поверхности	1147	853,43	19,95	978889	22880	657160	280592	1360239
						260,55	2,5	298849	2863	–	100758	
37	65	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для мокрых колодцев Ду 1500мм -2шт.) НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	18,84	150,8	143,05	2841	2695	–	572	3686
						7,75	34,39	146	648	–	273	
38	66	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,26	1864,29	–	2349	–	–	1691	4363
						1864,29	–	2349	–	–	323	
39	67	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	8,2	34,15	34,15	280	280	–	71	379
						–	12,07	–	99	–	28	
40	68	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	8,2	152,07	73,05	1247	599	–	660	2060
						79,02	32,8	648	269	–	153	
41	69	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	17,8	268,48	258,88	4779	4608	2	981	6221
						9,49	67,02	169	1193	–	461	

42	70 4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,000;	т	32,04	184		5895		–		6367
43	71 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	17,8	20,28	17,25	361	307	2	122	522
					2,92	6,57	52	117	–	39	
44	72 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухихт -2шт. НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,24	21501,23	8960,19	69664	29031	9458	42145	120754
					9621,91	3517,28	31175	11396	–	8945	
45	84 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	32,4	853,46	19,97	27652	647	18563	7926	38424
					260,56	2,5	8442	81	–	2846	
46	86 2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	17	45571		774707		774707		836684
47	89 2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	41	42081		1725321		1725321		1863347
48	93 2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	167	4689		783063		783063		845708
49	97 2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	130	1914		248820		248820		268726
									–	19906	

Итого **46 180 252**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11 345 615
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 027 539

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 617 502			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 119 713			
			- перевозка грузов, тенге					218 139			
			Накладные расходы, тенге					11 048 486			
			Сметная прибыль (8 %), тенге					3 420 760			
			ИТОГО:								**46 180 252**
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			**2%**		**923 605**			
			Итого с временными								**47 103 857**
			Зимние удорожания			**3,1185%**		**1 468 934**			
			Итого с зимними удорожаниями								**48 572 791**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**971 456**			
			Итого сметная стоимость								**49 544 247**
			в том числе на 2019 год - 27%			**27%**					**13 376 947**
			в том числе на 2020 год - 73%			**73%**					**36 167 300**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1			**1**					**13 376 947**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03			**1,03**					**37 252 319**
			Всего :								**50 629 266**
			Итого по договорной цене								**45 566 339**
			НДС			**12 %**		**5 467 960**			
			Итого с НДС								**51 034 299**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0082677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №