Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38**	**100240014651**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 04.06.2021 г к Договору № 27 от 05.04.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000021	19.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Казанка Мартукского района			работа	1	63 347 370,00	63 347 370,00	6 787 218,21
				Итого	1	x	63 347 370,00	6 787 218,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль _ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	5.04.2021 г.				
		доп соглашение№1	04.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	194 420 638	56 560 152	173 589 856	56 560 152					20 830 782	194 420 638
в том числе за отчетный месяц,в том числе :		56 560 152	56 560 152	56 560 152					6 787 218	63 347 370
Акт №17		1 158 915	1 158 915	1 158 915					139 070	1 297 985
Акт №18		4 889 468	4 889 468	4 889 468					586 736	5 476 204
Акт №19		4 660 146	4 660 146	4 660 146					559 218	5 219 364
Акт №20		845 792	845 792	845 792					101 495	947 287
Акт №21		5 180 389	5 180 389	5 180 389					621 647	5 802 036
Акт №22		19 604 916	19 604 916	19 604 916					2 352 590	21 957 506
Акт №23		770 050	770 050	770 050					92 406	862 456
Акт №24		3 438 195	3 438 195	3 438 195					412 583	3 850 778
Акт №25		3 750 481	3 750 481	3 750 481					450 058	4 200 539
Акт №26		3 438 195	3 438 195	3 438 195					412 583	3 850 778
Акт №27		692 970	692 970	692 970					83 156	776 126
Акт №28		8 130 635	8 130 635	8 130 635					975 676	9 106 311

Всего к оплате: **63 347 370 (шестьдесят три миллиона триста сорок семь тысяч триста семьдесят) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инженерное проектирование" Булайчиков Ю.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Т.Ж.

KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема -3шт.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 17

выполненных работ

за июль месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 2-1-6

Наружное электроосвещение и электроснабжение НС 1го подъема (3шт.)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
по порядку	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Железобетонные изделия

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Рытье котлованов для установки опор 3шт. НР = 72 %	м3 грунта	1,98	150,51	142,93	298	283	–	60	387
						7,58	34,34	15	68	–	29	
2	2	1101-0104-0402	Засыпка пазух котлованов песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	1,65	33,94	33,94	56	56	–	14	76
						–	12,12	–	20	–	6	
3	3	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,65	1472		2429		2429		2623
4	4	1101-0104-0402	Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	0,9	34,44	34,44	31	31	–	8	42
						–	12,22	–	11	–	3	
5	5	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,9	1472		1325		1325		1431
6	6	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	3	6986	2984	20958	8952	2037	11454	35005
						3323	1449,33	9969	4348	–	2593	
7	8	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	8,25	151,27	2,3	1248	19	754	329	1703
						57,58	0,24	475	2	–	126	
8	9	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	8,25	115,88	2,3	956	19	462	329	1388
						57,58	0,24	475	2	–	103	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Кабельная продукция									
9	14	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54	1639		88506		88506		95586
10	17	2306-0137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,505	405477		204766		204766		221147
11	18	2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	531582		23921		23921		25835
12	19	2306-0137-0228	Кабели силовые АВБбШв 3x25+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	769535		169298		169298		182842
13	21	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	172141		7746		7746		8366
14	23	2306-1703-1801	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	13165		52660		52660		56873
15	25	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	521478		7822		7822		8448
16	26	2900-0000-0001(пл)	Лента сигнальная ЛСЭ 250	м	686	55		37730		37730		40748

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	27	2105-0310-0302	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 3,8 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	3,3	1444		4765		4765		5146
18	28	2302-0403-2502	Кабельная стяжка -Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	30	45		1350		1350		1458
										–	108	
			Раздел 4 Электромонтажные изделия									
19	34	2307-0106-0313	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96, мощность 118 Вт, световой поток 16600 лм	шт.	3	139531		418593		418593		452080
										–	33487	
			Раздел 5 Стальные конструкции									
20	40	2106-0801-0101	Кронштейн КС2-3шт., Хомут Х16 - 3шт.,проводник заземляющий ЗП6 -3м	т	0,00693	463203		3210		3210		3467
										–	257	
			Раздел 6 Линейная арматура									
21	42	2900-0000-0001(пл)	Зажим плашечный CD 35	шт	3	619		1857		1857		2006
22	43	2900-0000-0002(пл)	Натяжной зажим ДN 1 для однофазного ввода СИП2х16-2х25мм2	шт	6	669		4014		4014		4335
23	45	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	9	483		4347		4347		4695

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	46	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	70		630		630		680
25	47	2900-0000-0004(пл)	Кронштейн анкерный СА 16	шт	6	446		2676		2676		2890
26	48	2900-0000-0004(пл)	Комплект промежуточной подвески ES 800	шт.	3	4630		13890		13890		15001
27	49	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 (Шурупы, дюбеля под шурупы Ду12мм)	т	0,0005	499540		250		250		270
										–	20	
			Итого					**1 174 528**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 934				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 360				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 451				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 055 038				
			Накладные расходы, тенге					12 194				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					87 002				
			Всего									**1 174 528**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**23 491**				
			Итого с временными									**1 198 019**
			Зимние удорожания			**3,1185%**		**37 360**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 235 379**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**24 708**				
			Итого сметная стоимость									**1 260 087**
			в том числе на 2019 год - 27%			**27%**						**340 224**
			в том числе на 2020 год - 73%			**73%**						**919 863**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1			**1**						**340 224**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03			**1,03**						**947 459**
			Всего :									**1 287 683**
			Итого по договорной цене									**1 158 915**
			НДС			**12 %**		**139 070**				
			Итого с НДС									**1 297 985**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17QJE0032677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 2го подъема

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение №1 от 04.06.2021 г.

АКТ № 18

выполненных работ

за июль месяц 2021 г.

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	75,9	150,79	143,03	11445	10856	–	2305	14850
						7,76	34,41	589	2612	–	1100	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	13	1553,85	–	20200	–	–	14544	37524
						1553,85	–	20200	–	–	2780	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,3	34,19	34,19	1549	1549	–	392	2096
						–	12,03	–	545	–	155	
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	45,3	152,12	73,07	6891	3310	–	3647	11381
						79,05	32,76	3581	1484	–	843	
			Раздел 2 Фундаменты									
5	5	1106-0101-0103	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Монолитные участки.Устройство НР = 91 %	м3	1,05	22234,29	1443,81	23346	1516	17979	3799	29317
						3667,62	308,57	3851	324	–	2172	
6	6	1106-0101-0102	Фундаменты под перегородки. Устройство НР = 91 %	м3	0,56	23800	1708,93	13328	957	9790	2535	17132
						4608,93	366,07	2581	205	–	1269	
7	7	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2141,25	1228,83	25695	14746	–	19031	48304
						912,42	431,58	10949	5179	–	3578	
8	8	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 12-5-6 -8шт. ФБС 9-5-6-4шт.)	м3	3,624	23964		86846		86846		93794

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	3093,59	1705,73	68059	37526	–	51953	129613
						1387,86	613,41	30533	13495	–	9601	
10	10	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24-5-6 -22шт.)	м3	14,938	22647		338301		338301		365365
11	11	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,4	8429,53	1665,63	53949	10660	23403	22822	82913
						3107,19	686,41	19886	4393	–	6142	
12	12	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10,35	22136,33	1657,49	229111	17155	192596	21050	270174
						1870,53	364,44	19360	3772	–	20013	
13	13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,20781	217344		45166		45166		48779
14	14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	107	853,43	19,94	91317	2134	61304	26176	126892
						260,55	2,5	27879	267	–	9399	
15	15	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид) НР = 93 %	м2 поверхности	17,25	2000,46	44,12	34508	761	30124	3510	41059
						210,03	8,75	3623	151	–	3041	
16	16	1106-0101-0102	Фундаменты под оборудование.Устройство НР = 91 %	м3	0,36	26775	1705,56	9639	614	7366	1629	12169
						4608,33	363,89	1659	131	–	901	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00577	217344		1254		1254		1354
18	18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00758	209067		1585		1585		1712
19	19	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00167	238755		399		399		431
20	20	1106-0101-0101	Приямок 1100х800х380 (Н)мм. -2шт.. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,2	15655	1080	18786	1296	16074	1536	21948
						1180	226,67	1416	272	–	1626	
21	21	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,03588	257825		9251		9251		9991
22	22	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	17084		13667		13667		14760
23	23	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	14070		11256		11256		12156
24	24	1111-0101-0803	Засыпка приямков керамзитом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,7	12341,43	1568,57	8639	1098	5025	2711	12258
						3594,29	525,71	2516	368	–	908	
25	25	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,56	8430,36	1666,07	4721	933	2048	1997	7255
						3107,14	685,71	1740	384	–	537	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 3 Стены и перемычки									
26	26	1108-0201-1009	Стены наружные из камней, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	51	10630,02	2078,65	542131	106011	134266	301442	911059
						5918,71	436,8	301854	22277	–	67486	
27	27	2103-0102-0604	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	19,329	48450		936490		936490		1011409
28	28	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,2	1833,95	244,07	29710	3954	5272	19823	53496
						1264,44	51,3	20484	831	–	3963	
29	29	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,995	44650		44427		44427		47981
30	30	2105-0301-3501	Кладочная сетка Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,5051	238755		120595		120595		130243
31	31	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	2193,93	1282,8	32909	19242	423	20400	57574
						882,93	269,6	13244	4044	–	4265	
32	32	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,552	79562		43918		43918		47431
										–	3513	
			Раздел 4 Перекрытия									
33	33	1107-0504-0103	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	6578,4	1925,2	32892	9626	4169	25016	62541

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3819,4	420,6	19097	2103	–	4633	
34	34	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	47,25	5469		258410		258410		279083
35	35	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00864	555787,04	2083,33	4802	18	2022	2521	7909
						319675,93	925,93	2762	8	–	586	
36	36	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,31808	45652,04	6095,95	14521	1939	276	8824	25213
						38688,38	1515,34	12306	482	–	1868	
37	37	2105-0203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2987	311186		92951		92951		100387
38	38	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00781	240429		1878		1878		2028
39	39	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00942	268794		2532		2532		2735
40	40	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217600		435		435		470

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,03	21666,67	1066,67	650	32	583	38	743
						1166,67	233,33	35	7	–	55	
42	42	5800-0000-0001(пл)(об)	Тельфер г/п 0,5тн	шт	1	256696		256696		–		256696
										256696	–	
			Раздел 5 Кровля									
43	43	1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	56,2	3272,62	130,98	183921	7361	158690	17271	217287
						317,97	16,07	17870	903	–	16095	
44	44	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	56,2	869,06	51,69	48841	2905	18101	26198	81042
						495,28	11,41	27835	641	–	6003	
45	45	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	8,43	29021		244647		244647		264219
										–	19572	

Итого	**4 972 773**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	565 850	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	256 199	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 878	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 943 519	
- оборудование, тенге	256 696	
Накладные расходы, тенге	601 170	
Сметная прибыль (8 %), тенге	349 339	
Итого :		**4 972 773**
Временные здания и сооружения	**2%**	**94 322**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**5 067 095**
			Зимние удорожания			**3,1185%**		**150 012**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5 217 107**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**99 208**				
			Итого сметная стоимость									**5 316 315**
			в том числе на 2019 год - 27%			**27%**						**1 435 405**
			в том числе на 2020 год - 73%			**73%**						**3 880 910**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1			**1**						**1 435 405**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03			**1,03**						**3 997 337**
			Всего :									**5 432 742**
			Итого по договорной цене									**4 889 468**
			НДС			**12 %**		**586 736**				
			Итого с НДС									**5 476 204**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)
Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VUB0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)
Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
прикату Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 2го подъема

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение №1 от

АКТ № 19

выполненных работ

за июль месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 2-2-5

Внутриплощадочные водопроводные сети НС 2-го подъема

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	753	150,79	143,03	113547	107703	–	22864	147324
						7,76	34,41	5844	25912	–	10913	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	53	1864,62	–	98825	–	–	71154	183577
						1864,62	–	98825	–	–	13598	
3	3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	23	2502,3	–	57553	–	–	41438	106910
						2502,3	–	57553	–	–	7919	
4	4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7	268,57	258,86	1880	1812	1	386	2447
						9,57	67	67	469	–	181	
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	599	34,2	34,2	20485	20485	–	5186	27725
						–	12,03	–	7203	–	2054	
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200	810,65	–	162130	–	–	116734	301173
						810,65	–	162130	–	–	22309	
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	599	152,14	73,08	91129	43774	–	48224	150501
						79,06	32,76	47355	19623	–	11148	
			Раздел 2 Трубопроводы									
8	8	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,05	781120	233080	39056	11654	2760	28168	72602
						492840	76220	24642	3811	–	5378	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (с К=1,004)	м	50	4358		217900		217900		235332
10	11	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,055	1106400	512545,45	60852	28190	4351	36649	105301
						514745,45	158327,27	28311	8708	–	7800	
11	12	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55	7556		415580		415580		448826
12	14	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,119	495336,13	108235,29	58945	12880	2079	48116	115626
						369630,25	38789,92	43986	4616	–	8565	
13	15	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	119,5	2536		303052		303052		327296
14	17	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,05	2249280	208600	112464	10430	86559	17135	139967
						309500	36660	15475	1833	–	10368	
15	18	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,055	3043854,55	322400	167412	17732	131194	20488	202932
						336109,09	40163,64	18486	2209	–	15032	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	19	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,119	1478033,61	38697,48	175886	4605	141787	29292	221592
						247848,74	789,92	29494	94	–	16414	
			Раздел 3 Водопроводный колодец Ду -2000мм Н=2700мм -1шт. Ду1500мм Н=2700мм -3шт.									
17	20	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодца Ду 2000мм - 1шт.) НР = 72 %	м3 грунта	16	150,81	143,06	2413	2289	–	486	3131
						7,75	34,44	124	551	–	232	
18	21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,9	1864,44	–	1678	–	–	1208	3117
						1864,44	–	1678	–	–	231	
19	22	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,8	34,17	34,17	164	164	–	42	222
						–	12,08	–	58	–	16	
20	23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,8	152,08	73,13	730	351	–	386	1205
						78,96	32,71	379	157	–	89	
21	24	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,8	268,44	258,83	3436	3313	1	706	4473
						9,53	67,11	122	859	–	331	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	25	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	23	205		4715		–		5092
23	26	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	12,8	20,23	17,27	259	221	1	86	373
						2,89	6,48	37	83	–	28	
24	27	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4	21500,83	8960	51602	21504	7005	31219	89447
						9622,08	3517,08	23093	8441	–	6626	
25	34	2106-0304-0501	Лестница для колодца	т	0,017	654075		11119		11119		12009
26	38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,2	853,46	19,94	13826	323	9282	3963	19212
						260,56	2,47	4221	40	–	1423	
27	39	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,5	575		2588		2588		2795
28	40	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодца Ду 1500мм - 3шт.) НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	28,5	150,77	143,02	4297	4076	–	865	5575
						7,75	34,42	221	981	–	413	
29	41	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,89	1864,55	–	3524	–	–	2537	6546
						1864,55	–	3524	–	–	485	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	42	1101-0104-0402										
			Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	12,3	34,23	34,23	421	421	–	107	570
						–	12,03	–	148	–	42	
31	43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	12,3	152,11	73,09	1871	899	–	990	3090
						79,02	32,76	972	403	–	229	
32	44	1101-0102-0314										
			Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	24,75	268,48	258,87	6645	6407	2	1364	8650
						9,54	67,03	236	1659	–	641	
33	45	4102-0103-1010										
			Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=3,000;	т	44,55	205		9133		–		9864
34	46	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	24,75	20,24	17,25	501	427	2	168	723
						2,91	6,51	72	161	–	54	
35	47	1122-1301-0101										
			Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Ду 1500мм -3шт.) НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,65	21501,29	8960,43	99981	41666	13573	60485	173303
						9621,94	3516,99	44742	16354	–	12837	
36	54	2106-0304-0501	Лестница для колодца	т	0,017	654075		11119		11119		12009

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	58	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	48,6	853,44	19,96	41477	970	27844	11889	57635
						260,56	2,49	12663	121	–	4269	
38	59	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=3,000;	кг	13,5	575		7763		7763		8384
39	61	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	45571		45571		45571		49217
40	62	2106-0405-1201	Конструкции стальные (пожарная подставка)	т	0,02	558026		11161		11161		12054
41	64	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2991		14955		14955		16151
42	66	2304-0102-2005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	70775		141550		141550		152874
43	67	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1551,75	116	6207	464	372	5367	12500
						1342,75	12,5	5371	50	–	926	
44	68	2302-0103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7943		31772		31772		34314
45	72	5101-0102-1905(об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1110000		1110000		–		1110000

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	74	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2991		29910		29910		32303
47	76	2304-1001-0209	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	72282		144564		144564		156129
48	78	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1914		5742		5742		6201
										–	459	

Итого		**4 798 299**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		629 623	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		342 760	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		104 544	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 821 159	
- оборудование, тенге		1 110 000	
- перевозка грузов, тенге		13 848	
Накладные расходы, тенге		607 702	
Сметная прибыль (8 %), тенге		273 207	
Всего			**4 798 299**
Временные здания и сооружения	**2%**	**73 766**	
Итого с временными			**4 872 065**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**117 320**	
Итого с зимними удорожаниями			**4 989 385**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**77 588**	
Итого сметная стоимость			**5 066 973**
в том числе на 2019 год - 27%	**27,00%**		**1 368 083**
в том числе на 2020 год - 73 %	**73,00%**		**3 698 890**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1			**1,00**						**1 368 083**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03			**1,03**						**3 809 857**
			Всего :									**5 177 940**
			Итого по договорной цене									**4 660 146**
			НДС			**12 %**		**559 218**				
			Итого с НДС									**5 219 364**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ17VJB0082677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 2го подъема

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 20

выполненных работ

за июль месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 2-2-8

Наружное электроосвещение и электроснабжение НС 2го подъема

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Железобетонные изделия									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Рытье котлованов для установки опор НР = 72 %	м3 грунта	16,9	150,77	143,02	2548	2417	–	513	3306
						7,75	34,44	131	582	–	245	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,6	1864,38	–	2983	–	–	2148	5541
						1864,38	–	2983	–	–	410	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0104-0402	Засыпка пазух котлованов песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	15,65	34,19	34,19	535	535	–	135	724
						–	12,01	–	188	–	54	
4	4	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,65	1472		23037		23037		24880
5	5	1101-0104-0402	Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	6,6	34,24	34,24	226	226	–	57	306
						–	11,97	–	79	–	23	
6	6	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,6	1472		9715		9715		10492
7	7	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	7	6986,57	2984,14	48906	20889	4755	26727	81684
						3323,14	1449,57	23262	10147	–	6051	
8	8	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	14072,5	6898	28145	13796	1360	15754	47411
						6494,5	3352	12989	6704	–	3512	
9	9	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	3	21556,33	11103,33	64669	33310	2037	36410	109165
						9774	5397	29322	16191	–	8086	
10	11	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	13	2384,62	1340,85	31000	17431	–	16140	50911
						1043,77	508,15	13569	6606	–	3771	
11	12	2104-9999-9917	Плиты опорные, П-3И -13шт.	м3	0,65	38357		24932		24932		26927
										–	1995	

Раздел 2 Стальные конструкции

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	16	2106-0801-0101	Стяжка Г11-13шт.,Кронштейн КС1-12шт., Кронштейн У4-8шт.,Хомут Х16 -12шт.,проводник заземляющий ЗП6 -15,2м	т	0,199	463203		92177		92177		99551
										–	7374	
			Раздел 3 Линейная арматура									
13	18	2900-0000-0001(пл)	Зажим плашечный CD 35	шт	12	619		7428		7428		8022
14	19	2900-0000-0002(пл)	Натяжной зажим DN 35 для СИП2 25-35мм2	шт	9	3808		34272		34272		37014
15	20	2900-0000-0003(пл)	Зажим ответвительный Р4	шт	12	929		11148		11148		12040
16	21	2900-0000-0004(пл)	Зажим для подключения абонента к изолирующему магистральному проводу, а также для повторного заземления Р72	шт	24	2306		55344		55344		59772
17	23	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	30	483		14490		14490		15649
18	24	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	70		980		980		1058
19	25	2900-0000-0005(пл)	Кронштейн анкерный CS 10/3	шт	8	1585		12680		12680		13694
20	26	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	7	1597		11179		11179		12073
21	27	2404-0207-2808	Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	48		192		192		207
22	28	2404-0207-2806	Колпачки герметичные CE6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	183		183		183		198

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	29	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	16		384		384		415
24	30	2900-0000-0008(пл)	Бугель для фиксации ленты NB 20	шт	16	132		2112		2112		2281
										–	169	
			Раздел 4 Кабельная продукция									
25	38	2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,195	754598		147147		147147		158919
26	39	2306-0137-0301	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	203977		6119		6119		6609
27	42	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	168498		1011		1011		1092
28	44	2306-1703-1801	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1CT-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	13165		52660		52660		56873
29	45	2900-0000-0001(пл)	Лента защитная сигнальная ЛСЭ 250	м	88	55		4840		4840		5227
30	46	2105-0310-0302	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 3,8 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	3,3	1444		4765		4765		5146
										–	381	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого					**857 187**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					82 256				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 604				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 497				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					524 947				
			Накладные расходы, тенге					97 884				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					63 496				
			Всего									**857 187**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**17 144**				
			Итого с временными									**874 331**
			Зимние удорожания			**3,1185%**		**27 266**				
			Итого с зимними удорожаниями									**901 597**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**18 032**				
			Итого сметная стоимость									**919 629**
			в том числе на 2019 год - 27%			**27%**						**248 300**
			в том числе на 2020 год - 73%			**73%**						**671 329**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1			**1**						**248 300**
			Итого в текущих ценах на			**1,03**						**691 469**
			Всего :									**939 769**
			Итого по договорной цене									**845 792**
			НДС			**12 %**		**101 495**				
			Итого с НДС									**947 287**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)
Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)
Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кВ

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06

АКТ № 21

выполненных работ

за июль месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения ВЛ 10 кВ

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы при установке опор в котлованы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Рытье котлованов для установки опор 19шт. НР = 72 %	м3 грунта	20,48	150,78	143,02	3088	2929	–	622	4007
						7,76	34,42	159	705	–	297	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,4	1864,29	–	2610	–	–	1879	4848
						1864,29	–	2610	–	–	359	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0104-0402	Засыпка пазух котлованов песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	18,45	34,2	34,2	631	631	–	160	854
						–	12,03	–	222	–	63	
4	4	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,45	1472		27158		27158		29331
5	5	1101-0104-0402	Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	7,8	34,23	34,23	267	267	–	68	362
						–	12,05	–	94	–	27	
6	6	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,8	1472		11482		11482		12401
										–	919	
			Раздел 2 Железобетонные элементы									
7	7	1133-0202-0101	Опоры промежуточные железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	13	6986,54	2984,15	90825	38794	8830	49637	151699
						3323,15	1449,62	43201	18845	–	11237	
8	8	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	14071,2	6897,6	70356	34488	3397	39385	118520
						6494,2	3352	32471	16760	–	8779	
9	9	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21557	11104	21557	11104	679	12137	36390
						9774	5397	9774	5397	–	2696	
10	11	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	13	2384,62	1340,85	31000	17431	–	16140	50911
						1043,77	508,15	13569	6606	–	3771	
11	12	2104-9999-9917	Плиты опорные, П-3И -13шт.	м3	0,65	38357		24932		24932		26927

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										–	1995	
			Раздел 3 Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов									
12	13	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	83,07	151,22	2,31	12562	192	7591	3311	17143
						57,53	0,24	4779	20	–	1270	
13	14	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	83,07	115,84	2,31	9623	192	4652	3311	13969
						57,53	0,24	4779	20	–	1035	
			Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция									
14	15	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,975	139552,82	78737,44	136064	76769	2714	64694	216819
						58031,79	24909,74	56581	24287	–	16061	
15	16	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 (0,975км х 3провода х3%-провис =3,012 км.х148 кг = 0,446тн)	т	0,446	985687		439616		439616		474785
										–	35169	
			Раздел 5 Оборудование на напряжение выше 1000 В									
16	17	1308-0103-0501	Разъединитель РЛНД-10/400У1 Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3480,33	675,33	10441	2026	927	5874	17620
						2496	223,67	7488	671	–	1305	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	18	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	6344	199,33	19032	598	3458	10915	32343
						4992	61,33	14976	184	–	2396	
18	19	5810-0000-2000(пл)(об)	Разъединитель РЛНД -10/400У1 с приводом ПРНЗ-10	шт	3	69643		208929		–		208929
										208929	–	
			Раздел 6 Стальные конструкции									
19	20	1133-0109-0114	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. (Стяжка Г1-13шт.,Заземляющий проводник-26,3м.,Оголовок ОГ1-1шт.,Накладка ОГ2-8шт.,ОГ5-4шт.,Кронштейн РА1-3шт.,РА2-3шт.,РА3-6шт.,РА4-3шт.,РА5-3шт., У1-7шт.,Траверса ТМ2-1шт.,ТМ3-12шт.ТМ4-1шт.,ТМ5-1шт.,ТМ6-6шт., Хомут Х1-22шт.,Х2-1шт.,Х7-9шт.,Х8-3шт.)Установка НР = 80 %	т	0,8234	15909,64	6413,65	13100	5281	869	6786	21477
						8440,61	1861,79	6950	1533	–	1591	
20	21	2106-0801-0101	Стяжка Г1-13шт.,Заземляющий проводник-26,3м.,Оголовок ОГ1-1шт.,Накладка ОГ2-8шт.,ОГ5-4шт.,Кронштейн РА1-3шт.,РА2-3шт.,РА3-6шт.,РА4-3шт.,РА5-3шт., У1-7шт.,Траверса ТМ2-1шт.,ТМ3-12шт.ТМ4-1шт.,ТМ5-1шт.,ТМ6-6шт., Хомут Х1-22шт.,Х2-1шт.,Х7-9шт.,Х8-3шт.	т	0,8234	463203		381401		381401		411913
21	22	2113-0201-0903	Болты,гайки и шайбы	т	0,00488	526699		2570		2570		2776
										–	206	
			Раздел 7 Линейная арматура									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	23	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	109	1780		194020		194020		209542
23	24	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	103	54		5562		5562		6007
24	25	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	55		330		330		356
25	26	2404-0106-0112	Изоляторы подвесные фарфоровые ПФ70В ГОСТ 6490-93	шт.	42	4585		192570		192570		207976
26	27	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	697		20213		20213		21830
27	28	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702		2106		2106		2274
28	29	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1153		24213		24213		26150
29	30	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	569		1138		1138		1229
30	31	1308-0201-0503	Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	180	187,2	–	33696	–	–	24261	62594
						187,2	–	33696	–	–	4637	
31	32	2404-0206-0718	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	731		13158		13158		14211
32	33	2404-0203-0201	Зажимы натяжные болтовые НКК-1-1Б	шт.	21	1946		40866		40866		44135

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	34	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	513		13338		13338		14405
34	35	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	109	165		17985		17985		19424
35	36	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	386		2316		2316		2501
36	37	2105-0307-1012	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,45	196		2440		2440		2635
										–	195	
			Раздел 8 Заземление опор									
37	38	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	3139,6	167,8	15698	839	10627	3200	20410
						846,4	42,4	4232	212	–	1512	
38	39	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой Монтаж оборудования НР = 72 %	м	44	612,89	24,82	26967	1092	18428	5574	35144
						169,25	6,68	7447	294	–	2603	
			Раздел 9 Комплектная трансформаторная подстанция кВа. КТПН-25 кВ-1шт. и КТПН-40 кВ -1шт									
			9.1 Установка КТПН -2шт									
39	40	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 25 и 40 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	2	82778	41631	165556	83262	14902	68921	253235

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						33696	14165,5	67392	28331	–	18758	
40	41	5108-0102-0403(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	804541		1609082		–		1609082
41	42	5108-0101-0101(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732		376732		–		376732
42	43	5108-0101-0102(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139		436139		–		436139
43	44	1311-0201-0106	Прибор учета Меркурий Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	5357	–	10714	–	27	8015	20227
						5343,5	–	10687	–	–	1498	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	45	2307-0501-0301	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-00 R, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	20081		40162		40162		43375
										–	3213	
			9.2 Контурное заземление КТПН									
45	46	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой Монтаж оборудования НР = 72 %	м	100	612,91	24,84	61291	2484	41881	12667	79875
						169,26	6,67	16926	667	–	5917	
46	47	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	3139,38	167,69	50230	2683	34006	10238	65305
						846,31	42,44	13541	679	–	4837	

Итого		**5 428 817**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		351 258	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		281 062	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		105 527	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 610 564	
- оборудование, тенге		2 630 882	
Накладные расходы, тенге		347 795	
Сметная прибыль (8 %), тенге		207 256	
Всего			**5 428 817**
Временные здания и сооружения	**2%**	**55 959**	
Итого с временными			**5 484 776**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**88 999**	
Итого с зимними удорожаниями			**5 573 775**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**58 858**	
Итого сметная стоимость			**5 632 633**
в том числе на 2019 год - 27%	**27,00%**		**1 520 811**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе на 2020 год - 73 %			**73,00%**						**4 111 822**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1			**1,00**						**1 520 811**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03			**1,03**						**4 235 177**
			Всего :									**5 755 988**
			Итого по договорной цене									**5 180 389**
			НДС			**12 %**		**621 647**				
			Итого с НДС									**5 802 036**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 22
выполненных работ
за июль месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-4
Разводящие сети

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	2192,53	67,07	67,07	147046	147046	–	30961	192248
						–	19,61	–	43002	–	14241	
2	2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	10432	53,04	53,04	553354	553354	–	116512	723455

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	15,51	–	161822	–	53589	
3	3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7210	150,79	143,03	1087221	1031263	–	218929	1410642
						7,76	34,41	55958	248110	–	104492	
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	466	1864,63	–	868919	–	–	625622	1614104
						1864,63	–	868919	–	–	119563	
5	5	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	185	2502,32	–	462929	–	–	333309	859937
						2502,32	–	462929	–	–	63699	
6	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	251	2998,83	155,05	752707	38918	468266	253922	1087159
						978,18	43,68	245523	10964	–	80530	
7	7	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18	268,44	258,83	4832	4659	2	992	6290
						9,5	67,06	171	1207	–	466	
8	8	4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	39	184		7176		–		7750
9	9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	18	20,28	17,28	365	311	2	122	526
						2,89	6,56	52	118	–	39	
10	10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5075	34,2	34,2	173558	173558	–	43942	234900

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	12,03	–	61030	–	17400	
11	11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1758	810,65	–	1425119	–	–	1026086	2647301
						810,65	–	1425119	–	–	196096	
12	12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7433	152,14	73,08	1130827	543204	–	598412	1867578
						79,06	32,76	587623	243505	–	138339	
13	13	1101-0101-0203	Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	2508	69,48	62,49	174266	156735	–	69933	263735
						6,99	31,74	17531	79598	–	19536	
			Раздел 2 Трубопроводы									
14	14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,623	333655,58	103083,8	541523	167305	162	416217	1034359
						230471,97	28567,47	374056	46365	–	76619	
15	23	1122-0301-0209	Футляры -34шт. дл. по 13м.-Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,442	2093617,65	1025730,77	925379	453373	30890	588669	1635172
						998000	347282,81	441116	153499	–	121124	
16	25	1113-0301-0406	Поверхности металлические-футляры Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	451	93,63	2,31	42228	1042	22334	13085	59738
						41,8	0,25	18852	112	–	4425	
17	26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-футляры. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	902	73,18	1,64	66009	1478	42494	15361	87880
						24,43	0,25	22037	226	–	6510	

Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду -2000мм Н=2700мм -1шт. Ду 1500мм Н=2700мм -148 шт. и мокрые колодцы Ду 1500мм Н=3000мм-2шт.

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	27	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 2000мм - 11шт.) НР = 72 %	м3 грунта	3,1	150,65	142,9	467	443	–	94	606
						7,74	34,52	24	107	–	45	
19	28	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,3	1863,33	–	559	–	–	402	1038
						1863,33	–	559	–	–	77	
20	29	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,7	34,12	34,12	58	58	–	14	78
						–	11,76	–	20	–	6	
21	30	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,7	152,35	73,53	259	125	–	137	428
						78,82	32,94	134	56	–	32	
22	31	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,8	268,42	258,95	1020	984	–	210	1328
						9,47	67,11	36	255	–	98	
23	32	4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5	184		920		–		994
24	33	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3,6	20	17,22	72	62	–	24	104
						2,78	6,39	10	23	–	8	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	46	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев Ду 1500мм - 148шт.) НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	592	150,79	143,03	89270	84675	–	17976	115826
						7,76	34,41	4595	20372	–	8580	
26	47	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=148,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	29,6	1864,63	–	55193	–	–	39739	102527
						1864,63	–	55193	–	–	7595	
27	48	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	222	34,2	34,2	7592	7592	–	1922	10275
						–	12,03	–	2670	–	761	
28	49	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=148,000;	м3 уплотненного грунта	222	152,14	73,08	33774	16224	–	17873	55779
						79,05	32,76	17550	7273	–	4132	
29	50	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	370	268,48	258,88	99339	95784	34	20395	129313
						9,52	67,04	3521	24805	–	9579	
30	51	4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=148,000;	т	740	184		136160		–		147053
31	52	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=148,000;	м3 грунта	296	20,25	17,25	5993	5107	27	2012	8645
						2,9	6,54	859	1935	–	640	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	53	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 1500мм -148шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=148,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	74	21350,64	8960,14	1579947	663050	204872	962566	2745914
						9621,96	3517,08	712025	260264	–	203401	
33	64	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=148,000;	м2 поверхности	1250,6	853,43	19,95	1067304	24946	716517	305935	1483098
						260,55	2,5	325841	3121	–	109859	
34	87	2106-0405-1201	Конструкции стальные (пожарная подставка 17шт.)	т	0,34	558026		189729		189729		204907
35	88	1122-0901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	35	1954,69	78,97	68414	2764	11456	54949	133232
						1548,4	37,43	54194	1310	–	9869	
36	92	1122-1201-0103	Фланцы на задвижки и пожарные гидранты диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	167	1019,8	63,36	170307	10581	10228	148003	343775
						895,2	–	149498	–	–	25465	
37	96	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	100	2026,79	1325,97	202679	132597	–	103916	331123
						700,82	348,84	70082	34884	–	24528	
38	98	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	842		1684		1684		1819
39	104	2301-0201-0217	Гильзы 301 шт. дл 0,3м - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	90,3	3265		294830		294830		318416
										–	23586	

Итого **19 869 052**

в том числе

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 914 007				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 317 238				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 406 653				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 993 527				
			- перевозка грузов, тенге					144 256				
			Накладные расходы, тенге					6 028 241				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 471 783				
			Итого :									**19 869 052**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**397 381**				
			Итого с временными									**20 266 433**
			Зимние удорожания			**3,1185%**		**632 009**				
			Итого с зимними удорожаниями									**20 898 442**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**417 969**				
			Итого сметная стоимость									**21 316 411**
			в том числе на 2019 год - 27%			**27%**						**5 755 431**
			в том числе на 2020 год - 73%			**73%**						**15 560 980**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1			**1**						**5 755 431**
			Итого в текущих ценах на			**1,03**						**16 027 809**
			Всего :									**21 783 240**
			Итого по договорной цене									**19 604 916**
			НДС			**12 %**		**2 352 590**				
			Итого с НДС									**21 957 506**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

Болеков Т.Ж. (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100240014651

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"

Булайчиков Ю.Г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 23

выполненных работ

за июль месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-1-2

Переход через автодорогу (метод ГНБ)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Переход через автодорогу									
1	1	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	63	2558,41	2055,38	161180	129489	445	67302	246761

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						495,97	583,11	31246	36736	–	18279	
2	4	1122-0501-0102	Трубопроводы -дренаж из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	296800	82000	1484	410	11	1162	2858
						212600	22200	1063	111	–	212	
			Раздел 2 Водопроводные колодцы Ду 1500мм -2шт и дренажный колодец Ду 1500мм -1шт.									
3	6	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	19	150,79	143,05	2865	2718	–	577	3717
						7,74	34,42	147	654	–	275	
4	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,3	1864,62	–	2424	–	–	1745	4503
						1864,62	–	2424	–	–	334	
5	8	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	8,2	34,15	34,15	280	280	–	71	379
						–	12,07	–	99	–	28	
6	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	8,2	152,07	73,05	1247	599	–	660	2060
						79,02	32,8	648	269	–	153	
7	10	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	15,2	268,49	258,88	4081	3935	1	838	5313
						9,54	67,04	145	1019	–	394	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	11	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=2,000;	т	27,4	337		9234		–		9973
9	12	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	15,2	20,2	17,24	307	262	1	104	444
						2,89	6,58	44	100	–	33	
10	13	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,24	21350,62	8960,19	69176	29031	8970	42145	120227
						9621,91	3517,28	31175	11396	–	8906	
11	20	2106-0304-0501	Лестницы для колодцев К=2,000;	т	0,034	654075		22239		22239		24018
12	22	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	1,3	8429,23	1665,38	10958	2165	4754	4635	16840
						3106,92	686,15	4039	892	–	1247	
13	23	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	13	992,77	93	12906	1209	7436	4418	18710
						327,77	33,77	4261	439	–	1386	
14	24	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	29,4	853,44	19,97	25091	587	16844	7192	34866
						260,54	2,48	7660	73	–	2583	
15	25	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=2,000;	кг	9	575		5175		5175		5589

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	26	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый колодецМК1) НР = 72 %	м3 грунта	9,5	150,84	143,05	1433	1359	–	289	1860
						7,79	34,42	74	327	–	138	
17	27	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,65	1864,62	–	1212	–	–	873	2252
						1864,62	–	1212	–	–	167	
18	28	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	34,15	34,15	140	140	–	35	189
						–	11,95	–	49	–	14	
19	29	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	151,95	72,93	623	299	–	330	1029
						79,02	32,68	324	134	–	76	
20	30	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,6	268,42	258,82	2040	1967	1	418	2655
						9,47	66,97	72	509	–	197	
21	31	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	13,7	337		4617		–		4986
22	32	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7,6	20,26	17,24	154	131	1	52	222

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2,89	6,58	22	50	–	16	
23	33	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	21351,23	8959,88	34589	14515	4486	21073	60115
						9622,22	3517,28	15588	5698	–	4453	
24	43	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,65	8429,23	1664,62	5479	1082	2377	2318	8421
						3107,69	686,15	2020	446	–	624	
25	44	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	992,92	93,08	6454	605	3718	2209	9356
						327,85	33,69	2131	219	–	693	
26	45	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	14,7	853,4	19,93	12545	293	8422	3596	17432
						260,54	2,52	3830	37	–	1291	
27	46	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	4,5	575		2588		2588		2795
28	47	1122-0901-0103	Задвижки чугунные с обрезиненным клином диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1954,5	79	3909	158	654	3140	7613
						1548,5	37,5	3097	75	–	564	
29	48	2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42081		84162		84162		90895

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	49	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1019,75	63,25	4079	253	245	3545	8234
						895,25	–	3581	–	–	610	
31	50	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4689		18756		18756		20256
32	51	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	4	2026,5	1325,75	8106	5303	–	4156	13243
						700,75	348,75	2803	1395	–	981	
33	52	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1607		6428		6428		6942
34	53	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройник100х50-1шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0057	1327543,86	501228,07	7567	2857	2051	3423	11869
						466491,23	140175,44	2659	799	–	879	
35	54	1116-0601-0102	Вентильзапорный фланцевый диаметром 50 мм. Установка (для слива) НР = 98 %	шт.	1	2099	115	2099	115	298	1677	4078
						1686	25	1686	25	–	302	
36	55	2304-0502-0809	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6909		6909		6909		7462
37	56	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	530	31,5	1060	63	42	945	2165
						477,5	–	955	–	–	160	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	58	1113-0301-0406	Поверхности металлические-фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,3	93,33	–	28	–	15	9	40
						43,33	–	13	–	–	3	
39	59	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-фасонные части . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	0,6	73,33	1,67	44	1	28	10	58
						25	–	15	–	–	4	

Итого		**780 425**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		122 934	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		199 826	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		61 551	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		207 057	
- перевозка грузов, тенге		13 851	
Накладные расходы, тенге		178 947	
Сметная прибыль (8 %), тенге		57 810	
ИТОГО:			**780 425**
Временные здания и сооружения	**2%**	**15 609**	
Итого с временными			**796 034**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**24 824**	
Итого с зимними удорожаниями			**820 858**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**16 417**	
Итого сметная стоимость			**837 275**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**226 064**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**611 211**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**226 064**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**629 547**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего :									**855 611**
			Итого по договорной цене									**770 050**
			НДС			**12 %**		**92 406**				
			Итого с НДС									**862 456**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 24

выполненных работ

за июль месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 7-1-1

Ограждение площадки НС 1го подъема на СКВ № 3

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Ограждение из железобетонных панелей с насадкой из колючей проволоки									
1	1201-0101-0401		Ямы под фундаменты 900х1400 Н=550мм.. Рытье. Глубина 0,55 м НР = 72 %	яма	78	2316,6	–	180695	–	–	130100	335659
						2316,6	–	180695	–	–	24864	
2	1107-0101-0101		Блоки фундаментов ФБС 12.7.5 , масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	78	1616,97	908,9	126124	70894	–	94275	238031
						708,08	316,21	55230	24664	–	17632	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1106-0101-0101		Подготовка бетонная для заделки панелей. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	19410	1079,69	62112	3455	54881	4095	71504
						1180	226,25	3776	724	–	5297	
5	1107-0111-0101		Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	314	2996,93	1574,21	941036	494302	47357	687810	1759154
						1271,9	584,44	399377	183513	–	130308	
7	1201-0101-0402		Ямы под стойки СТ-1 Н=1000мм. Рытье. Глубина 0,8 м НР = 72 %	яма	2	5185,5	–	10371	–	–	7467	19265
						5185,5	–	10371	–	–	1427	
8	1111-0101-0204		(под стойки СТ-1) Слои подстилающие щебеночные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,026	8423,08	1653,85	219	43	95	93	337
						3115,38	692,31	81	18	–	25	
9	1106-0101-0101		(под стойки СТ-1)-Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,226	15663,72	1084,07	3540	245	3028	289	4135
						1181,42	225,66	267	51	–	306	
10	1109-0701-0103		Конструкции ограждения. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,13652	157859,65	39019,92	21551	5327	720	11862	36086
						113565,78	12364,49	15504	1688	–	2673	
11	2301-0201-0182		Стойки СТ-1 -2шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2947		17682		17682		19097
12	2105-0103-0111		Стойка СТ-1 -2шт.-Пластины 110x110x5 -2шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00188	1426699		2682		2682		2897
13	2301-0201-0182		Стойки СТ-2 -2шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,1	2947		15030		15030		16232

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14	2105-0103-0111	Стойка СТ-2-2шт. -Пластины 110х110х5 -2шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00188	1426699		2682		2682		2897
	15	1109-0304-0201	Конструкции ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,13652	73879,29	23278,64	10086	3178	1184	4683	15951
						41927,92	7786,4	5724	1063	–	1182	
	16	1109-0604-0105	Ограждения- дополнительная панель П1 из металлического листа толщ.2мм 0,2х2,2м -1шт.. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0231	114069,26	33722,94	2635	779	199	1316	4267
						71731,6	10822,51	1657	250	–	316	
	17	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0231	240429		5554		5554		5998
	18	2105-0103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0069	1479057		10205		10205		11021
	20	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 (314м в 4 ряда=1256м. х 0,1 =125,6кг)	кг	125,6	641		80510		80510		86951

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21	2105-0106-2402	Пластины, хомуты -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23393	268795		62879		62879		67909
										–	5030	
			Раздел 2 Ворота и калитка									
	22	1109-0701-0103	Конструкции ворот и калитки. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,3148	157858,96	39015,25	49694	12282	1661	27355	83213
						113567,34	12369,76	35751	3894	–	6164	
	23	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1107	240429		26615		26615		28744
	24	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01398	263711		3687		3687		3982
	25	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0069	291344		2010		2010		2171
	26	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1693	248938		42145		42145		45517
	32	2404-0207-3914	Замок навесной ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	96		192		192		207
										–	15	
			Раздел 3 Устройство дорожного покрытия из щебня									
	34	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	7850	34,17	–	268261	–	–	236070	544677

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						34,17	–	268261	–	–	40346	
			Раздел 5 Указательные знаки "Запретная зона" -6шт.									
45		2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,28638	240429		68854		68854		74362
46		2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=6,000;	т	0,01506	261464		3938		3938		4253
										–	315	

Итого		**3 484 517**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		976 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		590 505
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		215 865
- материалы, изделия и конструкции, тенге		453 790
Накладные расходы, тенге		1 205 415
Сметная прибыль (8 %), тенге		258 113
ИТОГО:		**3484517**
Временные здания и сооружения	**2%**	**69 690**
Итого с временными		**3 554 207**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**110 838**
Итого с зимними удорожаниями		**3 665 045**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**73 301**
Итого сметная стоимость		**3 738 346**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**	**1 009 353**
в том чнсле на 2020 год - 73%	**73%**	**2 728 993**
Итого в текущнх ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**	**1 009 353**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**	**2 810 863**
Всего :		**3 820 216**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по договорной цене									**3 438 194**
			НДС			**12 %**		**412 583**				
			Итого с НДС									**3 850 778**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032077 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 25

выполненных работ

за июль месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 7-1-2

Ограждение площадки НС 1го подъема на СКВ № 2

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Ограждение из железобетонных панелей с насадкой из колючей проволоки									
1	1	1201-0101-0401	Ямы под фундаменты 900х1400 Н=550мм.. Рытье. Глубина 0,55 м НР = 72 %	яма	78	2316,6	–	180695	–	–	130100	335659
						2316,6	–	180695	–	–	24864	
2	2	1107-0101-0101	Блоки фундаментов ФБС 12.7.5 , масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	78	1616,97	908,9	126124	70894	–	94275	238031
						708,08	316,21	55230	24664	–	17632	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная для заделки панелей. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	19410	1079,69	62112	3455	54881	4095	71504
						1180	226,25	3776	724	–	5297	
4	5	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	314	2996,93	1574,21	941036	494302	47357	687810	1759154
						1271,9	584,44	399377	183513	–	130308	
5	7	1201-0101-0402	Ямы под стойки СТ-1 Н=1000мм. Рытье. Глубина 0,8 м НР = 72 %	яма	2	5185,5	–	10371	–	–	7467	19265
						5185,5	–	10371	–	–	1427	
6	8	1111-0101-0204	(под стойки СТ-1) Слои подстилающие щебеночные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,026	8423,08	1653,85	219	43	95	93	337
						3115,38	692,31	81	18	–	25	
7	9	1106-0101-0101	(под стойки СТ-1)-Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,226	15663,72	1084,07	3540	245	3028	289	4135
						1181,42	225,66	267	51	–	306	
8	10	1109-0701-0103	Конструкции ограждения. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,13652	157859,65	39019,92	21551	5327	720	11862	36086
						113565,78	12364,49	15504	1688	–	2673	
9	11	2301-0201-0182	Стойки СТ-1 -2шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2947		17682		17682		19097
10	12	2105-0103-0111	Стойка СТ-1 -2шт.-Пластины 110x110x5 -2шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00188	1426699		2682		2682		2897

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	13	2301-0201-0182	Стойки СТ-2 -2шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,1	2947		15030		15030		16232
12	14	2105-0103-0111	Стойка СТ-2-2шт. -Пластины 110x110x5 -2шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00188	1426699		2682		2682		2897
13	15	1109-0304-0201	Конструкции ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,13652	73879,29	23278,64	10086	3178	1184	4683	15951
						41927,92	7786,4	5724	1063	–	1182	
14	16	1109-0604-0105	Ограждения- дополнительная панель П1 из металлического листа толщ.2мм 0,2x2,2м -1шт.. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0231	114069,26	33722,94	2635	779	199	1316	4267
						71731,6	10822,51	1657	250	–	316	
15	17	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0231	240429		5554		5554		5998
16	18	2105-0103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0069	1479057		10205		10205		11021

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 (314м в 4 ряда=1256м. х 0,1 =125,6кг)	кг	125,6	641		80510		80510		86951
18	21	2105-0106-2402	Пластины, хомуты -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23393	268795		62879		62879		67909
										–	5030	
			Раздел 2 Ворота и калитка									
19	22	1109-0701-0103	Конструкции ворот и калитки. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,3148	157858,96	39015,25	49694	12282	1661	27355	83213
						113567,34	12369,76	35751	3894	–	6164	
20	23	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1107	240429		26615		26615		28744
21	24	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01398	263711		3687		3687		3982
22	25	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0069	291344		2010		2010		2171

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	26	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1693	248938		42145		42145		45517
24	32	2404-0207-3914	Замок навесной ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	96		192		192		207
										–	15	
			Раздел 3 Устройство дорожного покрытия из щебня (с учетом площадки под КТПН)									
25	34	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	7850	34,17	–	268261	–	–	236070	544677
						34,17	–	268261	–	–	40346	
			Раздел 5 Указательные знаки "Запретная зона" -6шт.									
26	45	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,28638	240429		68854		68854		74362
27	46	2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=6,000;	т	0,01506	261464		3938		3938		4253
										–	315	
			Раздел 6 Ограждение под КТПН-25 кВ									
28	52	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,84	7556		59239		59239		63978
29	53	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04788	268794		12870		12870		13900

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	54	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,054	331742		17914		17914		19347
31	60	2301-0301-0143	Стойки для ограждения -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	20	2894		57880		57880		62510
32	61	2301-0301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1,92	678		1302		1302		1406
33	62	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	268794		1075		1075		1161
34	63	1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П1 - 1шт. НР = 69 %	т конструкций	0,03684	157844,73	39006,51	5815	1437	194	3202	9738
						113572,2	12377,85	4184	456	–	721	
35	64	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03355	240429		8066		8066		8711
36	65	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00092	217600		200		200		216

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	66	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0019	222453		423		423		457
38	67	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00046	268794		124		124		134
39	68	2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	м2	4,7	519		2439		2439		2634
40	69	1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П2 - 6шт. НР = 69 %	т конструкций	0,17736	157859,72	39016,69	27998	6920	936	15412	46883
						113565,63	12370,32	20142	2194	–	3473	
41	70	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16062	240429		38618		38618		41707
42	71	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00552	217600		1201		1201		1297
43	72	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00906	222453		2015		2015		2176
44	73	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00222	268794		597		597		645
45	74	2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	м2	18,9	519		9809		9809		10594

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	75	1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели ПК-1 (калитка) НР = 69 %	т конструкций	0,02118	157884,8	39046,27	3344	827	112	1840	5599
						113550,52	12370,16	2405	262	–	415	
47	76	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01938	240429		4660		4660		5033
48	77	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00046	217600		100		100		108
49	78	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00107	222453		238		238		257
50	79	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	268794		75		75		81
51	80	2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	м2	1,5	519		779		779		841
52	83	1109-0701-0105	Лестниц ЛМ на КТП -1шт. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,02994	174382,1	20908,48	5221	626	111	3220	9116
						149766,2	6112,22	4484	183	–	675	
53	84	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00634	240429		1524		1524		1646

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	85	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00986	222453		2193		2193		2368
55	86	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00628	268794		1688		1688		1823
56	87	2301-0201-0138	прямошовные, D 48 мм, толщина	м	2,4	821		1970		1970		2128
										–	158	

	Итого		**3 801 011**	
	в том числе			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 007 909	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		600 315	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		218 960	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		682 142	
	Накладные расходы, тенге		1 229 089	
0	Сметная прибыль (8 %), тенге		281 556	
	ИТОГО:			**3 801 011**
	Временные здания и сооружения	**2%**	**76 020**	
	Итого с временными			**3 877 031**
	Зимние удорожания	**3,1185%**	**120 905**	
	Итого с зимними удорожаниями			**3 997 936**
	Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**79 959**	
	Итого сметная стоимость			**4 077 895**
	в том числе на 2019 год - 27%	**27%**		**1 101 032**
	в том числе на 2020 год - 73%	**73%**		**2 976 863**
	Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**		**1 101 032**
	Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**		**3 066 169**
	Всего :			**4 167 201**
	Итого по договорной цене			**3 750 481**
	НДС	**12 %**	**450 058**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**4 200 539**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ17VJE00033677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 26

выполненных работ

за июль месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 7-1-3

Ограждение площадки НС 1го подъема на СКВ № 3

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Ограждение из железобетонных панелей с насадкой из колючей проволоки									
1	1	1201-0101-0401	Ямы под фундаменты 900х1400 Н=550мм.. Рытье. Глубина 0,55 м НР = 72 %	яма	78	2316,6	–	180695	–	–	130100	335659
						2316,6	–	180695	–	–	24864	
2	2	1107-0101-0101	Блоки фундаментов ФБС 12.7.5 , масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	78	1616,97	908,9	126124	70894	–	94275	238031

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						708,08	316,21	55230	24664	–	17632	
3	4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная для заделки панелей. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	19410	1079,69	62112	3455	54881	4095	71504
						1180	226,25	3776	724	–	5297	
4	5	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	314	2996,93	1574,21	941036	494302	47357	687810	1759154
						1271,9	584,44	399377	183513	–	130308	
5	7	1201-0101-0402	Ямы под стойки СТ-1 Н=1000мм. Рытье. Глубина 0,8 м НР = 72 %	яма	2	5185,5	–	10371	–	–	7467	19265
						5185,5	–	10371	–	–	1427	
6	8	1111-0101-0204	(под стойки СТ-1) Слои подстилающие щебеночные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,026	8423,08	1653,85	219	43	95	93	337
						3115,38	692,31	81	18	–	25	
7	9	1106-0101-0101	(под стойки СТ-1)-Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,226	15663,72	1084,07	3540	245	3028	289	4135
						1181,42	225,66	267	51	–	306	
8	10	1109-0701-0103	Конструкции ограждения. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,13652	157859,65	39019,92	21551	5327	720	11862	36086
						113565,78	12364,49	15504	1688	–	2673	
9	11	2301-0201-0182	Стойки СТ-1 -2шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2947		17682		17682		19097
10	12	2105-0103-0111	Стойка СТ-1 -2шт.-Пластины 110x110x5 -2шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00188	1426699		2682		2682		2897

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	13	2301-0201-0182	Стойки СТ-2 -2шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,1	2947		15030		15030		16232
12	14	2105-0103-0111	Стойка СТ-2-2шт. -Пластины 110x110x5 -2шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00188	1426699		2682		2682		2897
13	15	1109-0304-0201	Конструкции ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,13652	73879,29	23278,64	10086	3178	1184	4683	15951
						41927,92	7786,4	5724	1063	–	1182	
14	16	1109-0604-0105	Ограждения- дополнительная панель П1 из металлического листа толщ.2мм 0,2x2,2м -1шт.. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0231	114069,26	33722,94	2635	779	199	1316	4267
						71731,6	10822,51	1657	250	–	316	
15	17	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0231	240429		5554		5554		5998
16	18	2105-0103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0069	1479057		10205		10205		11021
17	20	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 (314м в 4 ряда=1256м. x 0,1 =125,6кг)	кг	125,6	641		80510		80510		86951

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21	2105-0106-2402	Пластины, хомуты -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23393	268795		62879		62879		67909
										–	5030	
			Раздел 2 Ворота и калитка									
19	22	1109-0701-0103	Конструкции ворот и калитки. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,3148	157858,96	39015,25	49694	12282	1661	27355	83213
						113567,34	12369,76	35751	3894	–	6164	
20	23	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1107	240429		26615		26615		28744
21	24	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01398	263711		3687		3687		3982
22	25	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0069	291344		2010		2010		2171
23	26	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2,0 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1693	248938		42145		42145		45517
24	32	2404-0207-3914	Замок навесной ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	96		192		192		207
										–	15	
			Раздел 3 Устройство дорожного покрытия из щебня									
25	34	1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	7850	34,17	–	268261	–	–	236070	544677

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						34,17	–	268261	–	–	40346	
			Раздел 5 Указательные знаки "Запретная зона" -6шт.									
26	45	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,28638	240429		68854		68854		74362
27	46	2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=6,000;	т	0,01506	261464		3938		3938		4253
										–	315	

Итого	**3 484 517**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	976 694	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	590 505	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215 865	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	453 790	
Накладные расходы, тенге	1 205 415	
ИТОГО:		**3484517**
Временные здания и сооружения	**2%**	**69 690**
Итого с временными		**3 554 207**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**110 838**
Итого с зимними удорожаниями		**3 665 045**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**73 301**
Итого сметная стоимость		**3 738 346**
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**	**1 009 353**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**	**2 728 993**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**	**1 009 353**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**	**2 810 863**
Всего :		**3 820 216**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по договорной цене									**3 438 194**
			НДС			**12 %**		**412 583**				
			Итого с НДС									**3 850 778**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)
Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)
Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

аказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Благоустройство площадки 1го и 2го подъемов

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 27

выполненных работ

за июль месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 7-1-4

Ограждение площадки НС 2го подъема

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			Раздел 1 Ограждение из железобетонных панелей с насадкой из колючей проволоки									
1	20	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 (350м в 4 ряда=1400м. х 0,1 =140,0кг)	кг	140	641		89740		89740		96919

2	21 2105-0106-2402	Пластины, хомуты -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2555	268795		68677		68677		74171
									–	5494	
		Раздел 3 Устройство дорожного покрытия из щебня									
3	39 1147-0101-0104	Очистка участка от мусора НР = 88 %	м2	7656	34,17	–	261632	–	–	230236	531217
					34,17	–	261632	–	–	39349	
		Итого					**702 307**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					261 632				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					158 417				
		Накладные расходы, тенге					230 236				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					52 022				
		ИТОГО:									**702 307**
		Временные здания и сооружения			**2%**		**14 046**				
		Итого с временными									**716 353**
		Зимние удорожания			**3,1185%**		**22 339**				
		Итого с зимними удорожаниями									**738 692**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**14 774**				
		Итого сметная стоимость									**753 466**
		в том числе на 2019 год - 27%			**27%**						**203 435**
		в том числе на 2020 год - 73%			**73%**						**550 031**
		Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1			**1**						**203 435**
		Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03			**1,03**						**566 531**
		Всего :									**769 966**
		Итого по договорной цене									**692 970**
		НДС			**12 %**		**83 156**				

Итого с НДС **776 126**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)
Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер.

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)
Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

аказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Водонапорная башня емкостью 50 м3 Н= 24 м.

Договор о государственных закупках № 27 от 5.04.2021г., доп. соглашение № 1 от 04.06 2021 г.

АКТ № 28
выполненных работ
за июль месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-4-1
Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 3 Металлоконструкции башни									
1	18	2106-0303-0106	Металлоконструкции водонапорной башни	т	13,705	528883		7248342		7248342		7828209
										–	579867	
			Раздел 4 Утепление башни									

2	26 2105-0103-0110						
	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,26795	1423601	381454	381454	411970
						– 30516	
	Итого				**8 240 179**		
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 629 796		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				610 383		
	ИТОГО:						**8 240 179**
	Временные здания и сооружения			**2%**	**164 804**		
	Итого с временными						**8 404 983**
	Зимние удорожания			**3,1185%**	**262 109**		
	Итого с зимними удорожаниями						**8 667 092**
	Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**173 342**		
	Итого сметная стоимость						**8 840 434**
	в том числе на 2019 год - 27%			**27%**			**2 386 917**
	в том числе на 2020 год - 73%			**73%**			**6 453 517**
	Итого в текущих ценах на			**1**			**2 386 917**
	Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03			**1,03**			**6 647 122**
	Всего :						**9 034 039**
	Итого по договорной цене						**8 130 635**
	НДС			**12 %**	**975 676**		
	Итого с НДС						**9 106 311**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)
Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя отчество,индивидуальный идентификационный

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)
Авторский надзор ТОО"Инженерное проектирование"
_____ **Булайчиков Ю.Г.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №