Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 12.04.2019 г. №178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"
Стройка: Реконструкция теплотрассы от ТК-0 до ТК-2 ул.Сейфуллина города Капшагай

Справка №5
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№200066	9/18/2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих и затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	217,668,791.92	194,347,135.64							23,321,656.28	217,668,791.92
в т.ч. За декабрь 2020 г.	14,237,940.37	12,712,446.76							1,525,493.61	14,237,940.37

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"
Руководитель_____ Алмабеков А.А.

Технический надзор: ТОО "КгауИнжиниринг"
Директор_____ Кравченко О.А.

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Генеральный директор_____Новоковский В.А.

Авторский надзор: ТОО "Казнефтегазконсалтинг"
Специалист по авторскому надзору _____ Ахметов К.Б.