Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района,Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65, тел.: 371-83-18**	**060240009123**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №105 от 08 декабр	

Номер документа	Дата составления
43	28.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ЖК «Нурия» по адресу: п. Бесагаш. СевероЗападной части Талгарского района, Алматинской области «Электроснабжение»			работа	1,00	9 585 688,99	9 585 688,99
				Итого	1	x	9 585 688,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишмагаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		105	08.12.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области, раздел:Электроснабжение	9 585 688,99	9 585 688,99							1 027 038,11	9 585 688,99
Итого к оплате										**9 585 688,99**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Талгарского района"
БИН 060240000123
Руководитель
_____ **Отарбаев М.Ж.**

Технический надзор:
ТОО "МузТау"
Эксперт
_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "НурАли Проект"
Директор
_____ **Нуралиев Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва Талгарского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№105** от **08.12.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **4-1 монтажно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		327,5	291,62	279,2	95504	91438	35	68763	177408	
				м3 грунта		12,31	86,82	4032	28433		13141		
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		32,7	4140,58	0	135397	0	0	97486	251513	
				м3 грунта		4140,58	0	135397	0		18631		
3	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		241,4	621		149909				161902	
				т							11993		
4	4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		109	53,87	53,87	5871	5871	0	4227	10907	
				м3 грунта		0	22,22	0	2422		808		
5	5	Е11-010104-0110 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		109	92,18	92,18	10048	10048	0	7234	18665	
				м3 грунта		0	38,02	0	4144		1383		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									620395	
			Раздел: 2. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ										
6	6	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		117,503397	325,98	180,53	38304	21212	259	12119	54457	
				м		143,25	56,81	16832	6676		4034		
7	7	С123-010405-0303	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)		118,678431	2207		261923		261923		282877	Казахстан
				м							20954		
8	8	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		117,503397	509,22	222,45	59835	26138	5214	20508	86770	
				м кабеля		242,4	79,62	28483	9355		6427		
9	9	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1105,006693	420,16	180,13	464279	199043	50953	154284	668048	
				м кабеля		193,92	65,55	214283	72429		49485		
10	10	С123-060137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		1,2225101	4343999		5310583		5310583		5735429	Казахстан
				км							424847		
11	11	Ц13-080201-2504 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования		10	49529,14	36546,38	495291	365464	548	93082	635443	
				шт.		12928	14567,28	129280	145673		47070		
12	12	С123-061703-6008	Муфты концевые, внутренней установки, типа ЗПКВтинг-HF-в-150/240 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		10	16423		164230		164230		177368	Казахстан
				шт.							13138		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080301-1401 Изм. и доп. вып. 17	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме		77	1559,32	32,5	120068	2503	5089	80983	217135	
				шт.		1460,73	3,53	112476	272		16084		
14	14	С123-061702-1110	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-185 ГОСТ 23469.0-81		0,77	133411		102726		102726		110945	Казахстан
				100 шт.							8218		
15	15	Ц13-080201-2606 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой		5	25780,32	613,83	128902	3069	4632	87264	233459	
				шт.		24240	274,75	121200	1374		17293		
16	16	С123-061703-6103	Муфты соединительные, термоусаживающие типа ЗПСтБиг-НР-в-150/240 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, на с болтовыми наконечниками со срывными головками напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		5	20790		103950		103950		112266	Казахстан
				шт.							8316		
17	17	С121-110403-7001	Сигнальная лента		6	2742		16452		16452		17768	Казахстан
				рулон							1316		
			Итого по разделу: 2. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									8331965	
			ИТОГО:					7663272	724786	6026594	625950	8952360	
								761983	270778		663138		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,2 %		196952				9149312	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,9 %		173837				9323149	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		186463				9509612	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1141153				10650765	
			Итого с НДС									1065077	
			Скидка по договору			10%						9 585 688,99	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки										

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Руководитель_____Отарбаев М.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор_____Шиназаров Б.Р.

Технадзор: ТОО "МузТау"_____Боскымбаев Д.Б.

Авторский надзор: ТОО "НурАли Проект"_____Казбеков Г.А.