Подрядчик ТОО " АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Субподрядчик ТОО "BCS Construction"

Форма № кс-3

Наименование объекта: **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП "Алтай", по адресу г. Алматы, ул Наманганская 39А**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц 2021г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		02-08/04	02.08.2021	МБ	007-015-432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тепломеханические решения	217 867,00	194 524,11							23 342,89	217 867,00
Архитектурно-строительные решения	56 786,00	50 701,79							6 084,21	56 786
Электротехнические решения	56 578,00	50 516,07							6 061,93	56 578,00
Тепловые сети	49 314,00	44 030,36							5 283,64	49 314,00
Всего:	**380 545,00**	**339 772,32**							**40 772,68**	**380 545,00**

Подрядчик : ТОО " АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

Директор **Копбаев К.Х.**

Исполнитель: ТОО "BCS Construction"

Директор **Прокопцин П.В.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1", БИН 000440015597, г. Алматы, Алмалинский район, Байтурсынова ,1А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091 240 001 846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, н.п.3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП "Алтай" по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул Наманганская 39 А**
(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурно-строительные решения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№02-08/04** от **02.08.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-3-1 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,3999997	203,53 8,88	194,65 38,21	488 21	467 92	0	81 46	615	
2	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	3068,79 3068,79	0 0	6138 6138	0 0	0	4419 845	11401	
3	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,9999987	44,97 0	44,97 19,79	90 0	90 40	0	28 9	128	
4	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,252	3306,91 1942,18	1364,73 372,58	833 489	344 94	0	531 109	1473	
	15.1	212-101-0307	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3		14132							
5	16	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м 3.Устройство	м3	1,632	7663,31 6837,21	826,1 355,51	12507 11158	1348 580	0	10682 1855	25044	
	16.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3		15947							
6	17	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические.Установка	т металлических изделий	0,05258	89324,44 77005,04	12319,4 5117,07	4697 4049	648 269	0	4016 697	9410	
	17.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		498969							
			ИТОГО:					24753	2897		19757	48071	
			В том числе :					21855	1075		3561		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		500					
			Итого с временными									48571	
			Зимние удорожания			2,34 %		1137					
			Итого с зимними удорожаниями									49708	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		994					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50702	
			НДС			12 %		6084					
			Итого с НДС									56786	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Проконин Н.В.

Принял (Заказчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конбаев К.Х.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1", БИН 000440015597, г. Алматы, Алмалинский район, Байтурсынова ,1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091 240 001 846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, п.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП "Алтай" по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул Наманганская 39 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Электротехнические решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 02-08/04 от 02.08.2021

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-2-1 Электротехнические решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одно ламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	2704,8	1104	5410	2208	0	3453	9572	
						1600,8	796,82	3202	1594		709		
2	8	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт.Установка отдельно на стальной конструкции на кр ыше здания	шт.	1	9995,56	3592,36	9996	3592	0	6507	17823	
						6403,2	2634,13	6403	2634		1320		
3	12	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем,или автоматом,или ука зателем напряжения.Монтаж оборудования	шт.	2	4750,71	592,65	9502	1186	0	6379	17151	
						4158,06	271,95	8316	544		1270		
4	13	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	456,39	18,7	1826	75	0	1276	3350	
						437,69	5,49	1751	22		248		
			ИТОГО:					26733	7060		17615	47896	
								19672	4794		3547		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		498					
			Итого с временными									48393	
			Зимние удорожания			2,34 %		1132					
			Итого с зимними удорожаниями									49525	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		991					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50516	
			НДС			12 %		6062					
			Итого с НДС									56578	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Прокошин П.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра государственного и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1", БИН 000440015597, г. Алматы, Алмалинский район, Байтурсынова ,1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091 240 001 846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП "Алтай" по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул Наманганская 39 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепломеханические решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **02-08/04 от 02.08.2021г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Т епломеханические решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-060303-0213	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный,поставляемы й рулонами,вместимость 3000 м3.Монтаж оборудовани я	т	0,05	261982,07 198950	63032,07 18441,81	13099 9947	3152 922	0	6630 1578	21308	
2	3	Ц13-110201-0102	Прибор,масса до 5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	3329,66 3329,66	0 0	3330 3330	0 0	0	2497 466	6293	
3	4	Ц13-121101-0311	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 300 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	54361,72 29181,71	25180,01 10797,32	54362 29182	25180 10798	0	24387 6300	85049	
4	9	Ц13-121101-0207	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давлен ие до 10 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	22794,95 13666,08	9128,87 3885,69	22795 13666	9129 3886	0	10707 2680	36182	
5	12	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 159 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,41706	4429,67 2486,61	1943,06 631,04	1847 1037	810 263	0	793 211	2851	
6	14	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давление н35 е более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 57 мм.Монт аж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,37734	3252 1874,2	1377,8 461,42	1227 707	520 174	0	538 141	1906	
7	15	Ц13-120101-0205	Трубопровод на условное давлениеие более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 38 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,25118	3132,97 1761,18	1371,79 460,44	3920 2204	1716 576	0	1696 449	6065	
8	16	Ц13-120101-0203	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 25 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,11916	2916,81 1625,55	1291,26 428,2	348 194	154 51	0	149 40	537	
9	17	Ц13-120101-0202	Трубопровод на условное давление неболее 2,5 МПа,диаметр труб наружный 18 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,07944	2843,48 1557,73	1285,75 428,2	226 124	102 34	0	96 26	348	
10	18	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка	т фасонных частей	0,0043692	919099,73 362640,43	556459,3 189136	4016 1584	2431 826	0	2387 512	6915	
11	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0009561	1411896,06 767756,68	644139,38 230653,64	1350 734	616 221	0	945 184	2479	
12	23	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,0018263	146719,64 138978,88	7740,76 651,64	268 254	14 1	0	176 36	480	
	23.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		647579							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	23.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		219538							
	23.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т		434848							
13	24	Ц13-120101-0215	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 325 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	0,64545	6194,51	2084,41	3998	1345	0	1878	6346	
						4110,1	660,2	2653	426		470		
14	25	Ц13-120101-0212	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 159 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	0,64545	4429,67	1943,06	2859	1254	0	1227	4413	
						2486,61	631,04	1605	407		327		
15	27	Ц13-120101-0207	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 57 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	0,64545	3252	1377,8	2099	889	0	920	3260	
						1874,2	461,42	1210	298		241		
			ИТОГО:					115744	47312		55026	184432	
								68432	18882		13661		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1918				186349	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,34 %		4361				190710	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3814				194524	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		23343				217867	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BCS Construction"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Прокопин П.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ТОО "АГропромэнергострой"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Конбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1", БИН 000440015597, г. Алматы, Алмалинский район, Байтурсынова ,1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091 240 001 846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП "Алтай" по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул Наманганская 39 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-08/04 от 02.08.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-4-1 Тепловые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и кот лованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м	м3 грунта	1,0548	4915,38	0	5185	0	0	3733	9632	
						4915,38	0	5185	0		733		
2	8	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые,собираемые из вер хних и нижних лотковых элементов.Устройство	м3 сборных конструкций	0,1000002	8685,24	3324,22	869	332	0	783	1784	
	8.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		5361,02	1276,77	536	128		132		
	8.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т		688015							
3	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,1	148020							
	9.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3		3306,91	1364,73	331	137	0	211	585	
						1942,18	372,58	194	37		43		
4	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1	15947							
	11.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3		3306,91	1364,73	3307	1365	0	2106	5846	
						1942,18	372,58	1942	373		433		
5	12	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя	2	15820							
	12.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		6050,52	1332,9	12101	2666	0	10028	23900	
						4717,62	616,52	9435	1233		1770		
						2458							
			ИТОГО:					21793	4500		16861	41747	
								17292	1771		3091		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,04 %		434					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2,34 %		987				42180	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		863				43167	
			НДС									44030	
			Итого с НДС			12 %		3284					
												49314	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)