Әуезов ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№354

«25» 12 2013 ж.

Сайын көшесінің шығысы
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **МСҚБжәнеЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **М. Күнев** — **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ-басшысының міндетін атқарушы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
А. Чиликбаев — **«Алматыинжстрой» ЖШС атқару директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Г. Андреев — **«Институт КазНИПИЭнергопром» АҚ президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖКД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **ӨКД басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Д. Алимбеков — **«Алматы жылу жүйесі» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
Б. Искаков — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

А № 0004313

2-13.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласының магистралды және тарату жылу желілерін қайта құрылымдау. ТМ ЖЭО-2-БЖК Сайын көшесінің шығысы»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительство (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Сайын көшесінің шығысы**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2013 жылғы 22 тамыздағы № 3/730 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің қаулысы негізінде**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
« Алматыинжстрой» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившим
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Институт КазНИПИЭнергопром» АҚ
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының 2013 жылғы жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 1235. ТС-ТМ. 001. 004
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2012 жылғы 01 шілдедегі № 04-36/168 бұйрығы**
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 30 мамырдағы № 02-0366/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **шілде 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қазан 2013 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Жылу желілерінің трассасының жалпы ұзындығы	м	**552,0**		**651,0**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт аландарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 711 967,09 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 475 436,2 мың. теңге,
всего 711 967,09 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 475 436,2 тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-еймандар 141 280,38 мың. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря 141 280,38 тыс.тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны 704 535,82 мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - мың. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - мың. теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды карау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласының магистралды және тарату жылу желілерін қайта құрылымдау. ТМ ЖЭО-2-БЖК Сайын көшесінің шығысы».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Е. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Токбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной проиемочной комиссии:
М. Кунев
(қолы) (подпись)

Б. Кутманов
(қолы) (подпись)

А. Чиликбаев
(қолы) (подпись)

Д. Алимбеков
(қолы) (подпись)

Г. Андреев
(қолы) (подпись)

Б. Искаков
(қолы) (подпись)

Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)

Өндірістік-техникалық басқарма
Производственно-техническое управление

А № 0004313

Заказчик: КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
БИН 040740002533, ИИК KZ32070102KSN6001000 в Комитете Казаначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
БИН 950640000206, ИИК KZ884322203398A00190 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г. Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул. Саина.

СПРАВКА № 1

Стоимости выполненных работ и затрат за 02 сентября 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код	тенге
		№ 157	12.07.2013					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце с НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов		
				в отчётном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г. Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул. Саина.	145 005 755	145 005 755						15 536 331	145 005 755
ИТОГО:	**145 005 755**	**145 005 755**						**15 536 331**	**145 005 755**

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **АО "Алматыинжстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **РП "Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул.Саина"**
наименование, адрес

Объект **"Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул.Саина"**

Договор подряда номер 157
дата 12.07.2013

Номер документа	Дата составления
№ 1	02.09.2013

Отчетный период	
с	по
01.08.2013	31.08.2013

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 1-1-1										
			Раздел: Снос и восстановление зеленых насаждений										
1	1	1-195-1	Корчевка деревьев, кустарников и живой изгороди диаметром до 16 см,с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	133	47.99	39.44	0	6382	5246	0	2145	0.06	8
				дерево	8.54	14.5	0	1136	1928	0	70	0.05	6
2	2	1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см. с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	34	63.13	51.88	0	2147	1764	0	722	0.08	3
				дерево	11.26	19.07	0	383	648	0	70	0.06	2
3	3	1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см. с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	12	78.29	64.29	0	939	772	0	316	0.09	1
				дерево	14	23.65	0	168	284	0	70	0.08	1
4	4	1-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32см. с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	11	128.47	105.59	0	1413	1162	0	475	0.16	2
				дерево	22.87	38.81	0	252	427	0	70	0.13	1
5	5	1-193-1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	95	9.6	0.32	0	912	31	0	625	0.06	6
				дерево	9.27	0.13	0	881	12	0	70	0	0
6	6	1-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16см, полученной от валки леса / без заготовки дров	38	20.22	1.22	0	770	46	0	519	0.12	5
				дерево	19.04	0.46	0	724	17	0	70	0	0
7	7	1-193-3	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса / без заготовки дров	26	32.63	2	0	848	52	0	571	0.2	5
				дерево	30.64	0.75	0	797	19	0	70	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	2	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1584,25	175,72	175,72	0	278384	278384	0	194869	0	0
				т	0	123	0	0	194869	0	100	2,59	4099
45	3	Е010332-А30-1	Перевозка груза на 30 км	1584,25	164,43	164,43	0	260498	260498	0	52100	0	0
				т	0	32,89	0	0	52100	0	100	0,69	1094
46	4	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1584,25	140	140	0	221795	221795	0	155257	0	0
				т	0	98	0	0	155257	0	100	2,06	3264
			Итого по разделу: Строительные работы# Демонтажные работы					3504624					
			Раздел 2: Сборные и монолитные железобетонные конструкции										
47	5	1-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	6917	44,9	43,42	0,05	310580	300346	370	107062	0,01	68
				м3	1,45	14,53	0	9864	100509	0	97	0,05	368
48	6	1-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	2510	162,41	11,63	53,74	407638	29183	134892	287555	0,6	1501
				м2	97,04	4,35	0	243563	10911	0	113	0,02	52
49	7	1-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле водопроводных и канализационных труб	1291	934,35	0	0	1206241	0	0	1363052	5,61	7239
				м3	934,35	0	0	1206241	0	0	113	0	0
50	8	1-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле незащищенных кабелей	89	1056,22	0	0	94003	0	0	106224	6,34	564
				м3	1056,22	0	0	94003	0	0	113	0	0
51	9	1-163-9	Доработка грунта 3 группы вручную с откосами	237	974,97	0	0	231068	0	0	261107	5,85	1387
				м3	974,97	0	0	231068	0	0	113	0	0
52	10	1-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	1617	34,04	32,86	0,04	55047	53137	69	19034	0,01	13
				м3	1,14	11	0	1841	17782	0	97	0,04	65
53	11	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	16214,6	176,4	176,4	0	2860255	2860255	0	572051	0	0
				т	0	35,28	0	0	572051	0	100	0,74	12013
54	12	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8534	3,77	3,24	0,04	32146	27684	365	13245	0	28
				м3	0,48	1,12	0	4096	9558	0	97	0	32
			Канал 2КЛс 160х180-8, сеч.1-1, лист 3										
55	18	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	109,296	1659,6	0	1111,05	181388	0	121433	73744	3,44	376
				м3	548,55	0	0	59954	0	0	123	0	0
56	19	7-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	159,39	2863,22	713,71	1549,21	456369	113759	246929	189274	3,65	581
				м3	600,3	247,91	0	95682	39514	0	140	0,96	154
57	21	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	159,39	22600		22600	3602214		3602214			
				м3									
			Пересечение с кабелем связи и ЛЭП (1 шт) лист 4										
58	43	9-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	0,2669	8182,6	4132,47	1307,38	2184	1103	349	927	16,45	4
				т	2742,75	1116,72	0	732	298	0	90	4,04	1
59	44	2-1-118	Стоимость швеллера	0,0128	110400		110400	1413		1413			
				т									
60	45	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0019	29400		29400	56		56			
				т									
61	46	8-6-101	Трубы Ду 219х6 мм	8	2250		2250	18000		18000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
62	47	1-2-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	0,01	7050		7050	71		71			
				м3									
63	48	9-18-1	Демонтаж м/к	0,2669	4538,33	2892,73	0	1211	772	0	583	9,87	3
				т	1645,55	781,7	0	439	209	0	90	2,83	1
			Железобетонные неподвижные опоры ФСМ-1-ФСМ-39А лист 9-17										
64	160	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	11,05	5460,03	75,91	5159,01	60333	839	57007	2945	1,55	17
				м3	225,11	28,67	0	2487	317	0	105	0,14	2
65	161	6-3-5	Устройство монолитного ж/бетонных неподвижных опор	112,7	6960,25	242,61	6176,85	784420	27343	696131	74362	3,52	397
				м3	540,75	87,62	0	60947	9875	0	105	0,39	44
66	162	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2кг/см2	114,39	128		128	14642		14642			
				м3									
67	163	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1363	50600		50600	6897		6897			
				т									
68	164	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1644	53600		53600	8812		8812			
				т									
69	165	4-1-24	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,128	52400		52400	111491		111491			
				т									
70	167	1-1-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	28,5	31		31	884		884			
				кг									
71	168	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0008	71934,76	349,88	60458,63	56	0	47	9	66,7	0
				1т	11126,25	131,96	0	9	0	0	105	0,64	0
			Железобетонные неподвижные опоры Н1-Н5 лист 18-25										
72	172	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,2	5460,03	75,91	5159,01	6552	91	6191	320	1,55	2
				м3	225,11	28,67	0	270	34	0	105	0,14	0
73	174	6-3-6	Устройство монолитного ж/бетонных неподвижных опор В-25	109,9	6938,49	229,86	6271,34	762540	25261	689220	50066	2,86	315
				м3	437,29	83,24	0	48058	9148	0	105	0,38	41
74	175	6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	109,9	749,26	77,09	320,27	82344	8472	35197	43495	2,01	221
				м3	351,9	25,02	0	38674	2750	0	105	0,11	12
75	176	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	111,549	128		128	14278		14278			
				м3									
76	177	30-1-63	Надбавка к с метной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	111,549	298		298	33241		33241			
				м3									
77	179	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1848	47400		47400	8760		8760			
				т									
78	180	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2585	52400		52400	13545		13545			
				т									
79	181	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,405	58800		58800	23814		23814			
				т									
80	182	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,303	50900		50900	66300		66300			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	183	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,232	61200		61200	14198		14198			
				т									
82	184	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,115	48300		48300	198740		198740			
				т									
83	185	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	1,323	52900		52900	69987		69987			
				т									
84	186	1-1-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	90,1	31		31	2793		2793			
				кг									
			Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции					11744510					
			ИТОГО:					42743836	6931879				31983
								5406907	2186501				28682
			Стоимость оборудования, всего:					15592263					
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					8098169					
			На металломонтажные работы					1510					
			Всего накладных расходов:					8099679					
			Итого с накладными					50843515					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					4027695					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					54871210					
			Итого с временными, 1,2 %					55342557					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %					56272714					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					56431715					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					56829218					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					126930808					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					2538616					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					129469424					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					15536331					
			Итого с НДС					145005755					

ПРИНЯЛ Зам. руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы _____ **Базарбаева М. А.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ ж.

СДАЛ Директор ФМР №3 АО "Алматыинжстрой _____ **Артемов Б.Б.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ Мырзаев С.Н
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
2 дата

Мегалиты Алматы

Работы выполнены согласно ПСД
В. Строить

Счет-фактура № 150 от 24 сентября 2013 г.

Дата оборота по реализаι 24.09.2013

Поставщик: Акционерное Общество АЛМАТЫИНЖСТРОЙ

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, г.Алматы ул.Коммунальная,12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №157 от 12 июля 2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное Общество АЛМАТЫИНЖСТРОЙ,г.Алматы ул.Коммунальная,12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: , Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Управление энергетики и коммунального хозяйства КГУ

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке г.Алматы Комитет казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г.Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК Восточная ул. Саина.		1	451 454 030,36	451 454 030,36	12%	54 174 483,64	505 628 514,00	0	
Всего по счету:					**451 454 030,36**		**54 174 483,64**	**505 628 514,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Ленивкина В. М.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
БИН 040740002533, ИИК KZ32070102KSN6001000 в Комитете Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
БИН 950640000206, ИИК KZ884322203398A00190 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г. Алматы. ТМ ТЭЦ-2-ЗТК восточнее ул. Саина. Корректировка. Ауэзовский район

СПРАВКА № 2

Стоимости выполненных работ и затрат за 24 сентября 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код
		№ 157	12.07.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них: в отчётном месяце за	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г. Алматы. ТМ ТЭЦ-2-ЗТК восточнее ул. Саина. Корректировка. Ауэзовский район	650 634 269	451 454 030						54 174 484	505 628 514
ИТОГО:	**650 634 269**	**451 454 030**						**54 174 484**	**505 628 514**

Заказчик: И.о. первого заместителя руководителя КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

_____ Г.Ж. Уразбаев

Дата подписания _____ 2013 год

Подрядчик: исполнительный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К. Чиликбаев

Дата подписания _____ 2013 год

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик АО "Алматыинжстрой"
Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМ ТЭЦ-2-ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул. Саина
Договор подряда: № 157 от 12.07.2013 г.

А К Т №2

приемки выполненных работ

за сентябрь 2013 года

на 1235.СМ-ТМ.001.001 Прокладку трубопроводов с установкой арматуры. Корректировка по замечаниям ЮФ РГП "Госэкспертиза"

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1	Е0124-2-18#т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале предизолированных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,463	1437363,92	627086,58	665499	290341	472778	3408,6	1578
		км		651222	134254,79	301516	62160	130	534,07	247
2	Е0124-4-18#т.ч. п-1.7 п-3.6	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,598	1327287,57	603474,41	793718	360878	580142	3217,24	1924
		км		613548	132710,74	366902	79361	130	529,08	316
3	Е0124-12-18	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	10	64225,14	37888,88	642251	378889	419150	135,7	1357
		шт		24141,38	8100,95	241414	81009	130	29,13	291
4	С130806-379	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 1020х11-1-ППУ-ПЭ	458	88100		40349800				
		м								
5	СПрайс стр.1 п.2	Трубы стальные /ГОСТ 30733-2006/, Ст 1020х11/1200-1-ППУ-ОЦ из стали 17Г1С по ГОСТ 20295 с ОДК	498	47733,71		23771386				
		м								
6	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 900-1600 мм	82,149	171136,91	29879,16	14058726	2454543	3625985	103,5	8502
		т		22666,5	11286,68	1862030	927189	130	55,13	4529
7	СПрайс стр.1 п.3	Отвод стандартный Ст1020х14/1200-90°-1ППУ-ПЭ, L 1620мм, из стали 17Г1СУ	22	352036,91		7744812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	СПрайс стр.1 п.4	Отвод стандартный Ст1020х14/1200-90°-1ППУ-ОЦ, L 1620мм, из стали 17Г1СУ	20	361322,83		7226457				
		шт								
9	СПрайс стр.1 п.5	Тройник /ГОСТ 30732-2006/ с шаровым краном воздушника, Ст 1020х11-57-1-ППУ-ОЦ, из стали 17Г1	2	153090,68		306181				
		шт								
10	СПрайс стр.1 п.6	Тройник /ГОСТ 30732-2006/ с металлической заглушкой изоляции, Ст 1020х18/219х7-1-ППУ-ПЭ-200, из стали 17Г1	2	209816,14		419632				
		шт								
11	СПрайс стр.2 п.22	Элемент трубопровода Ст1020х11-1-ППУ-ПЭ	2	87684,34		175369				
		шт								
12	СПрайс стр.2 п.23	Элемент трубопровода Ст1020х11-1-ППУ-ОЦ	2	85179,07		170358				
		шт								
13	СПрайс стр.1 п.7	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода Ст1020х11-1-ППУ-ОЦ-КВ-200	8	249762,89		1998103				
		шт								
14	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	61,412	19714,71	2519,98	1210720	154757	804449	84,64	5198
		т		14438,25	116,44	886682	7151	90	0,56	35
15	СПрайс стр.1 п.8	Неподвижные опоры Ст1020-1400-60-1-ППУ-ПЭ	4	283691,31		1134765				
		шт								
16	СПрайс стр.1 п.9	Неподвижные опоры Ст1020-1400-60-1-ППУ-ОЦ	6	269945,39		1619672				
		шт								
17	СПрайс стр.1 п.10	Скользящие опоры Ст1020-1-ППУ-ПЭ	70	14284,82		999937				
		шт								
18	СПрайс стр.1 п.11	Скользящие опоры Ст1020-1-ППУ-ОЦ	46	14284,82		657102				
		шт								
19	Е0124-13-11	Установка шаровых кранов стальных диаметром 800 мм для горячей воды и пара	6	23922,26	11561,89	143534	69371	114633	69	414
		компл		11514,38	3182,11	69086	19093	130	12,45	75
20	Прайс#стр.3	Шаровой кран "BOHMER" Ду 800, с концами под приварку редуктор, A250/SP9 привод SA10.1E63+GS250.3+GZ250.3	4	7336844,88		29347380				
		шт								
		Отпускная цена		7336845		29347380				
		Транспортные расходы	%	5		1467369				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		369777				
		Сметная стоимость оборудования				*31184525*				
21	Е0124-13-7	Установка шаровых кранов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	2	6068,36	2917,23	12137	5834	9144	15,41	31
		компл		2846,25	670,68	5693	1341	130	2,81	6
22	Прайс#стр.5	Шаровой кран "Балломакс" Ду 300, КШТ 61.102.350. Аст.	2	7014245,61		14028491				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		7014246		14028491				
		Транспортные расходы	%	5		701425				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		176759				
		Сметная стоимость оборудования				*14906675*				
23	Е0122-34-1	Установка муфт ПЭ	86	344,84	259,48	29657	22316	16523	0,48	41
		шт		79,96	67,83	6877	5833	130	0,26	22
24	Е0122-40-17	Установка муфт Ду 1175 мм ОЦ	116	2955,6	413,09	342849	47919	298109	9,32	1081
		шт		1940,63	36,23	225113	4202	130	0,15	17
25	СПрайс стр.2 п.12	Муфты соединительные ПЭ и ОЦ 1200/1175 с комплектующими	2	17894,76		35790				
		шт								
26	СПрайс стр.2 п.13	Муфты соединительные Ду 1200-ПЭ с комплектующими	86	25723,72		2212240				
		шт								
27	СПрайс стр.2 п.14	Муфты соединительные Ду 1175-ОЦ с комплектующими	114	11500,59		1311067				
		шт								
28	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	25,273	7726,83	3807,78	195284	96236	154790	19,92	503
		м3		3757,05	2367,56	94954	59837	100	10,6	268
29	СПрайс стр.7 п.15	Защитный экран Ду1020	5	10956,84		54784				
		шт								
30	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,233	42468,25	909,62	9895	212	6719	136,16	32
		км		21838,5	344,14	5088	80	130	1,68	0
31	Ц0108-144-1	Присоединение проводов следящей системы в муфтовых соединениях	606	23,78	0	14408	0	13572	0,14	84
		шт		23,58	0	14286	0	95	0	0
32	Ц0110-349-4	Монтаж терминалов и коверов	6	799,5	0	4797	0	4516	4,6	28
		шт		745,2	0	4471	0	101	0	0
33	Прайс стр.2 п.19	Стоимость терминала промежуточного КТ-15/ШГ	3	5093,67		15281				
		шт								
		Отпускная цена		5094		15281				
		Транспортные расходы	%	5		764				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		193				
		Сметная стоимость оборудования				*16238*				
34	СПрайс стр.2 п.17	Стоимость ковера наземного	1	14182,48		14182				
		шт								
35	СПрайс стр.2 п.18	Стоимость ковера навесного	2	8320,38		16641				
		шт								
36	Прайс стр.2 п.15	Детектор повреждений ДПП-А	1	6455,04		6455				
		шт								
		Отпускная цена		6455		6455				
		Транспортные расходы	%	5		323				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		81				
		Сметная стоимость оборудования				*6859*				
37	Прайс стр.2 п.16	Рейс-105Р(ИР-105Р)	1	113900,31		113900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		113900		113900				
		Транспортные расходы	%	5		5695				
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1435				
		Сметная стоимость оборудования				*121030*				
38	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	7	206,94	106,49	1449	745	669	0,46	3
		м		72,45	28,18	507	197	95	0,16	1
39	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	7	363		2541				
		м								
40	СПрайс стр.11	Скоба однолапковая К254УХЛ2	60	15.03		902				
		шт								
41	Е0125-52-6	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм	140	1223,01	801,58	171222	112222	108240	1.6	224
		стык		341,55	302.74	47817	42383	120	1,93	270
42	Ц0112-755-13	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1020 мм	5	24496,05	1756,05	146976	10536	118974	109,25	656
		присоед		21965	67,27	131790	404	90	0.39	2
43	Е0124-13-5	Установка задвижек стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	4	3429.98	1682,74	13720	6731	10194	8,43	34
		компл		1570,61	389,68	6282	1559	130	1,62	6
44	СПрайс стр.12	Задвижка клиновая стальная фланцевая 30с64нж Ду200	4	58301,14		233205				
		шт								
45	8-9-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200мм	4	6710		26840				
		компл								
46	Е0124-13-2	Установка задвижек стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	4	1393,53	736,63	5574	2947	3923	3,17	13
		компл		577,01	177,5	2308	710	130	0.72	3
47	СПрайс стр.12	Задвижка клиновая стальная фланцевая 30с64нж Ду80	4	12986,23		51945				
		шт								
48	8-9-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1.6 МПа, Dy 80мм	4	1980		7920				
		компл								
49	Е0124-13-1	Установка задвижек стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	864,64	448.06	3459	1792	2454	1,99	8
		компл		364,84	107.12	1459	428	130	0,44	2
50	СПрайс стр.12	Задвижка клиновая стальная фланцевая 30с64нж Ду50	4	5726,32		22905				
		шт								
51	8-9-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50мм	4	1360		5440				
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0124-3-7	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0132	532930,76	114472,76	7035	1511	3378	877,45	12
		км		164306,25	32545,57	2169	430	130	158,84	2
53	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	13,2	2250		29700				
		м								
54	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм сверх учтенных в расценке на монтаж	3,852	171136,91	29879,16	659185	115089	170015	103,5	399
		т		22666,5	11286,68	87307	43474	130	55,13	212
55	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм сверх учтенных в расценке на монтаж	0,0596	264818,84	56798,21	15783	3385	7256	359,61	21
		т		72191,25	21455,55	4303	1279	130	104,79	6
56	Е0109-34-1	Монтаж опор скользящих Ду1000 сверх учтенных в расценке и опор под задвижку Ду200	0,0231	19714,71	2519,98	455	58	303	84,64	2
		т		14438,25	116,44	334	3	90	0,56	0
57	2-1-263	Стоимость м/к опор	0,0231	107900		2492				
		т								
58	Е0109-53-2	Монтаж футляра для воздушников	0,0273	11143,24	1337,39	304	36	211	53,59	1
		т		8461,13	124,2	231	3	90	0,61	0
59	1-1-867	Стоимость футляра для воздушников из листовой оцинкованной стали толщиной листа 1,0 мм	0,0265	88800		2353				
		т								
		Итого по разделу: Монтажные работы				155988485				
		ИТОГО:				155988485	4136349			22144
						4368617	1338126			6313
		Всего прямые затраты:				155988485				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				101248192				
		- оборудования				46235327				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				137731				
		На общестроительные работы				6003433				
		На металломонтажные работы				804962				
		Всего накладных расходов:				6946127				
		Итого с накладными				162934611				
		- заработная плата				1041919				
		- трудоемкость				3517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7001957				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				169936568				
		Итого с временными, 1,2 %				171420983				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				174350327				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				174851070				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				176102927				
		ИТОГО:				176102927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**6748662**				
		Нормативная трудоемкость				**31974**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**393334409**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**7866688**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**401201097**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**48144132**				
		Итого с НДС				**449345229**				
		Всего:				**449345229**				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" ҚММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
(подпись)
«__» _____ 20__ ж.

Заказчик:

Подрядчик: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Рабоы выполнены согласно ПСД В. Стратов

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул.Саина"

Договор подряда: № 157 от 12.07.2013 г.

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за сентябрь 2013 года

на 1235.СМ-КЖ.001.002 Строительные работы. Корректировка по замечаниям ЮФ РГП "Госэкспертиза"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
1	5	Е0101-17-3#т.ч. п-1.6,п-3.15. доп. изм. № 1#К=1.06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	738	44,9	43,42	33137	32045	11423	0,01	7
			м3		1,43	14,53	1052	10724	97	0,05	39
2	11	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	1402,2	176,4	176,4	247348	247348	49470	0	0
			т		0	35,28	0	49470	100	0,74	1039
3	12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	738	3,77	3,24	2780	2394	1145	0	2
			м3		0,48	1,12	354	827	97	0	3
4	13	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (галечник с песчанным заполнением для засыпки каналов)	6537	29,61	28,58	193546	186795	66912	0,01	45
			м3		0,99	9,56	6472	62510	97	0,04	229
5	14	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	12093,45	176,4	176,4	2133285	2133285	426657	0	0
			т		0	35,28	0	426657	100	0,74	8960
6	15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	654	154,22	0	100857	0	113968	1,12	731
			м3		154,22	0	100857	0	113	0	0
7	16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5884	7,45	7,45	43844	43844	13808	0	0
			м3		0	2,42	0	14235	97	0,01	55
8	17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	5884	24,78	5,19	145794	30558	111778	0,12	731
					19,58	0	115235	0	97	0	0
			Канал 2КЛс 160х180-8. сеч. 1-1 лист 3								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	19	E0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	297,52	2863,22	713,71	851866	212344	353301	3,65	1085
			м3		600,3	247,91	178601	73757	140	0,96	287
10	20	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	18,9	23900		451710				
			м3								
11	22	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	241,5	22000		5313000				
			м3								
12	23	30-1-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	166,89	129		21529				
			м3								
13	24	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	252,9	129		-32624				
			м3								
14	25	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	252,9	240		-60696				
			м3								
15	29	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП8	17,68	23504		415551				
			м3								
16	30	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	166,89	128		21362				
			м3								
17	31	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	290,02	256		74245				
			м3								
18	32	E0107-20-1	Установка дополнительных стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок МС1 в сейсмике	0,212	208866,26	2799,76	44280	594	11219	195,5	41
			т		36742,5	1058,29	7789	224	140	5,16	1
19	33	E0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,54	41,97	0,05	400	0	82	0,05	0
			м2		9,57	0	91	0	90	0	0
20	34	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	956,34	202,96	11,44	194103	10943	58628	0,31	296
			м2		45,54	4,3	43552	4113	123	0,02	20
21	35	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	1057,54	401,56	8,21	424662	8683	35561	0,16	174
			м2		25,42	3,08	26877	3259	118	0,02	16
22	36	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1057,54	671,12	12,89	709733	13633	51247	0,23	244
			м2		36,23	4,84	38309	5120	118	0,02	25
23	37	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	956,34	202,96	11,44	194103	10943	58628	0,31	296
			м2		45,54	4,3	43552	4113	123	0,02	20
24	38	E0111-15-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	956,34	62,38	1,54	59660	1474	4816	0,02	22
			м2		3,52	0,57	3365	550	123	0	1
			Деформационные швы								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	39	E0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и в деформационных швах канала, в местах примыкания канала к камерам и неподвижным опорам	0,801	40148,53	390,53	32160	313	173	0,67	1
	40		т		0	162,08	0	130	133	0,67	1
26		E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя деформационных швов	54,47	671,12	12,89	36556	702	2640	0,23	13
			м2		36,23	4,84	1973	264	118	0,02	1
			Узел пересечения теплотрассы с водопроводом Тип-1 (2 шт), лист 4								
27	48	E0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Дн720, учтенной в расценке - 2,26 м/	14,159	171,59	59,31	2430	840	1524	0,51	7
			шт		80,21	23,29	1136	330	104	0,12	2
28	52	E0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	1,301	8182,6	4132,47	10647	5377	4520	16,45	21
			т		2742,75	1116,72	3569	1453	90	4,04	5
29	53	2-1-118	Стоимость швеллера /с учетом оборачиваемости/	0,0938	110400		10356				
			т								
30	54	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0156	29400		459				
			т								
31	55	8-6-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	10	3930		39300				
			м								
32	56	1-2-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	0,02	7050		141				
			м3								
33	57	E0109-18-1#т.ч. п-3,5#СНиП8.02-05-2002 п-2,8#К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж м/к	1,301	4538,38	2892,73	5905	3764	2843	9,87	13
			т		1645,65	781,7	2141	1017	90	2,83	4
			Узел пересечения теплотрассы с водопроводом Тип-2 (12 шт), лист 4								
34	62	1-2-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	0,12	7050		846				
			м3								
35	63	E0109-18-1#т.ч. п-3,5#СНиП8.02-05-2002 п-2,8#К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж м/к	6,809	4538,38	2892,73	30901	19696	14875	9,87	67
			т		1645,65	781,7	11205	5322	90	2,83	19
			УТ-1, листы 5,6								
36	64	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20, опора ОПм1 из бетона В20 на подготовке из бетона В7,5	53,67	5576,34	480,96	299282	25813	125204	9,11	489
			м3		1490,4	175,93	79990	9442	140	0,79	43
37	65	30-1-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	3,468	4930		17097				
			м3								
38	66	30-1-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	45,969	5410		248694				
			м3								
39	67	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	50,378	128		6448				
			м3								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	68	30-1-62	Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,48	256		123				
			м3								
41	69	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,033	50600		1670				
			т								
42	70	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4116	65900		27124				
			т								
43	71	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,757	52400		144477				
			т								
44	72	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0012	29400		35				
			т								
45	73	1-1-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	47	31		1457				
			кг								
46	74	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0426	99004,51	349,88	4218	15	1707	227,7	10
			1т		38036,25	131,96	1620	6	105	0,64	0
47	75	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0086	71934,76	349,88	619	3	102	66,7	1
			1т		11126,25	131,96	96	1	105	0,64	0
48	76	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,6218	64638,01	349,88	40192	218	2586	23	14
			1т		3829,5	131,96	2381	82	105	0,64	0
49	77	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	0,0371	1860		69				
			т								
50	78	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	30,285	41,97	0,05	1271	1	261	0,05	1
			м2		9,57	0	290	0	90	0	0
51	89	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из В20	1,8	11390,22	1098,28	20502	1977	6066	17,48	31
			м3		2794,5	414,89	5030	747	105	2,03	4
52	90	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0538	47400		2550				
			т								
53	91	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1944	44300		8612				
			т								
54	92	1-1-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	4	31		124				
			кг								
55	93	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм для создания уклона в сторону приямка	21,6	206,94	11,44	4470	247	1709	0,41	9
			м2		60,03	4,3	1297	93	123	0,02	0
56	94	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	21,6	55,11	1,54	1190	33	54	0,01	0
			м2		1,45	0,57	31	12	123	0	0
57	95	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Установка металлоконструкций лестниц	0,1736	15868,45	6297,25	2755	1093	1275	36,56	6
			т		6375,6	1785,8	1107	310	90	6,28	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	96	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0.1741	133700		23274				
			т								
59	97	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж м/к перекрытия приямка	0.0131	16797.84	6350,33	220	83	109	45,41	1
			т		7684.88	1520,73	101	20	90	5,44	0
60	98	2-1-88	Стоимость м/к перекрытия приямка	0.0131	124800		1635				
			т								
61	99	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,423	41,97	0,05	354	0	73	0,05	0
			м2		9,57	0	81	0	90	0	0
62	100	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1,276	2073,24	301,14	2645	384	1251	4,61	6
			м3		685,1	113,85	872	145	123	0,55	1
63	101	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	31,9	202,96	11,44	6475	365	1956	0,31	10
			м2		45,54	4,3	1453	137	123	0,02	1
64	102	Е0111-15-4К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	31,9	249,54	6,16	7960	197	643	0,09	3
			м2		14,08	2,3	449	73	123	0,01	0
65	103	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	36,58	401,56	8,21	14689	300	1230	0,16	6
			м2		25,42	3,08	930	113	118	0,02	1
66	104	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	36,58	671,12	12,89	24549	472	1773	0,23	8
			м2		36,23	4,84	1325	177	118	0,02	1
67	105	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	31,9	202,96	11,44	6475	365	1956	0,31	10
			м2		45,54	4,3	1453	137	123	0,02	1
68	106	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	31,9	62,38	1,54	1990	49	161	0,02	1
			м2		3,52	0,57	112	18	123	0	0
			УТ-2, листы 7,8								
69	107	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В20, на подготовке из бетона В7,5	36,22	5576,34	480,96	201975	17420	84496	9,11	330
			м3		1490,4	175,93	53982	6372	140	0,79	29
70	108	30-1-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	3,08	4930		15186				
			м3								
71	109	30-1-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	33,698	5410		182306				
			м3								
72	110	30-1-61	Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 2 кг/см2	33,698	128		4313				
			м3								
73	111	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	50600		607				
			т								
74	112	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,322	65900		21220				
			т								
75	113	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,916	52400		100388				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	114	I-1-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	34	31		1054				
			кг								
77	115	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0144	99004.51	349,88	1426	5	577	227,7	3
			1т		38036,25	131,96	548	2	105	0,64	0
78	116	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.1458	71934.76	349,88	10488	51	1724	66,7	10
			1т		11126,25	131,96	1622	19	105	0,64	0
79	117	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2086	64638,01	349,88	13483	73	868	23	5
			1т		3829,5	131,96	799	28	105	0,64	0
80	118	C12021-3.2	Поправка на марку стали С245	0.1338	1860		249				
			т								
81	119	E0113-26-6K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,596	41,97	0,05	697	1	143	0,05	1
			м2		9,57	0	159	0	90	0	0
82	120	E0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #K=1,1	Монтаж м/к перекрытия камеры	1,741	16797,84	6350,33	29248	11057	14426	45,41	79
			т		7684,88	1520,73	13381	2648	90	5,44	9
83	121	2-1-88	Стоимость м/к перекрытия камеры	1,741	124800		217302				
			т								
84	122	E0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л1	0,1289	15288,85	6297,25	1970	812	879	33,24	4
			т		5796	1785,8	747	230	90	6,28	1
85	123	C12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	0,1289	133700		17231				
			т								
86	124	E0113-26-6K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	84,154	41,97	0,05	3532	4	725	0,05	4
			м2		9,57	0	805	0	90	0	0
			Надбетонка под опоры								
87	151	E0106-1-15	Устройство набетонки под опоры из В7,5	84,3	5405,85	115,75	455714	9758	18758	1,12	94
			м3		168,19	43,73	14178	3687	105	0,21	18
			Ж/б неподвижные опоры ФСМ-1-ФСМ-39А, листы 9-17								
88	152	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	21,55	5460,03	75,91	117664	1636	5742	1,55	33
			м3		225,11	28,67	4851	618	105	0,14	3
89	153	E0106-3-5	Устройство монолитного ж/бетонных неподвижных опор В-Е0106-3-8	203,7	6960,25	242,61	1417802	49420	134407	3,52	717
			16.2+109,9+27,9+49,31		540.79	87.62	110158	17848	105	0,39	80
90	154	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2кг/см2	206,756	128		26465				
			м3								
91	155	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2432	50600		12306				
			т								
92	156	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2992	53600		16037				
			т								
93	157	4-1-24	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,895	52400		203983				
			т								
94	158	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1968	50900		10017				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	159	1-1-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	71,5	31		2217				
			кг								
96	160	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,974	71934,76	349,88	141985	691	23333	66,7	132
			1т		11126,25	131,96	21961	260	105	0,64	1
97	161	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	88,857	41,97	0,05	3729	4	765	0,05	4
			м2		9,57	0	850	0	90	0	0
98	162	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	612,012	251,62	4,39	153992	2689	32215	0,24	149
			м2		42,95	1,66	26287	1013	118	0,01	5
			Ж/б неподвижные опоры Н1-Н5, листы 18-25								
99	163	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2,2	5460,03	75,91	12012	167	586	1,55	3
			м3		225,11	28,67	495	63	105	0,14	0
100	164	Е0106-3-5	Устройство монолитного ж/бетонных неподвижных опор В-25 объемом до 25 м3 под оборудование	32	7203,85	242,61	230523	7764	21114	3,52	113
			м3		540,79	87,62	17305	2804	105	0,39	13
101	165	Е0106-3-6	Устройство монолитного ж/бетонных неподвижных опор В-25	77,21	6938,49	229,86	535721	17747	42199	2,86	221
			м3		437,29	83,24	33763	6427	105	0,38	29
102	166	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	109,21	749,26	77,09	81827	8419	43222	2,01	220
			м3		351,9	25,02	38431	2733	105	0,11	12
103	167	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	110,848	128		14188				
			м3								
104	168	30-1-63	Надбавка к с метной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	110,848	298		33033				
			м3								
105	169	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0632	50600		3198				
			т								
106	170	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2339	47400		11087				
			т								
107	171	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2813	52400		14740				
			т								
108	172	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,12	58800		7056				
			т								
109	173	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,788	50900		141884				
			т								
110	174	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,356	61200		21787				
			т								
111	175	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,649	48300		127961				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
112	177	1-1-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	127,9	31		3965				
			кг								
113	178	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0426	71934,76	349,88	3064	15	504	66,7	3
			1т		11126,25	131,96	474	6	105	0,64	0
114	179	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,917	41,97	0,05	80	0	17	0,05	0
			м2		9,57	0	18	0	90	0	0
115	180	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	363,07	251,62	4,39	91354	1595	19111	0,24	89
			м2		42,95	1,66	15595	601	118	0,01	3
			Фундаменты монолитные ФМ1-ФМ4								
116	181	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	5,64	5460,03	75,91	30795	428	1503	1,55	9
			м3		225,11	28,67	1270	162	105	0,14	1
117	182	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3м3 под колонны	26,8	7675,13	129,21	205695	3463	34430	7,29	195
			м3		1174,72	48,81	31483	1308	105	0,24	6
118	183	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетонапо водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	27,202	256		6964				
			м3								
119	184	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	50600		1012				
			т								
120	185	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0456	58600		2672				
			т								
121	186	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,625	52400		32748				
			т								
122	187	1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой сталиобщего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	40	31		1240				
			кг								
123	188	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов наподдерживающие конструкции при бетонировании	0,1915	127927,15	783,02	24501	150	1339	38,07	7
			1т		6365,25	294,98	1219	56	105	1,45	0
124	189	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	121,16	251,62	4,39	30486	532	6378	0,24	30
			м2		42,95	1,66	5204	201	118	0,01	1
			Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции				17730596				
			Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
125	190	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	40	469,33	195,05	18773	7802	14840	1,78	71
			м3		274,27	4,68	10971	187	133	0,02	1
126	191	Е01031-А26-1	Погрузка разобранного покрытия	92	31,17	31,17	2867	2867	2007	0	0
			т		0	21,82	0	2007	100	0,46	42
127	192	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	92	176,4	176,4	16229	16229	3246	0	0
			т		0	35,28	0	3246	100	0,74	68

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				37869				
			ИТОГО:				17768466	3157986			6930
							1091304	728114			11101
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2013958				
			На металломонтажные работы				38926				
			Всего накладных расходов:				2052884				
			Итого с накладными				19821350				
			- заработная плата				307933				
			- трудоемкость				1026				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1189281				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21010631				
			Итого с временными, 1,2 %				21262759				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				21760308				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				21845359				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22057987				
			ИТОГО:				22057987				
			Сметная заработная плата				2127351				
			Нормативная трудоемкость				19057				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				49267581				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				985352				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				50252933				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6030352				
			Итого с НДС				56283285				
			Всего:				56283285				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
« » 20

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Работы выполнены согласно ПСД В. Сроть

Заказчик: КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
БИН 040740002533, ИИК KZ32070102KSN6001000 в Комитете Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
БИН 950640000206, ИИК KZ884322203398A00190 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г. Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул. Саина. Корректировка. Ауэзовский район

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА № 3

Стоимости выполненных работ и затрат за 03 декабря 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код	тенге
		№ 157	12.07.2013					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов		
				в отчётном месяце за	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г. Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул. Саина. Корректировка. Ауэзовский район	681 366 210	27 839 205						3 340 705	31 179 910
ИТОГО:	**681 366 210**	**27 839 205**						**3 340 705**	**31 179 910**

Заказчик: Чиновник первого заместителя руководителя КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

_____ Г.Ж. Уразбаев

Дата подписания _____ 2013 год

Подрядчик: исполнительный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К. Чиликбаев

Дата подписания _____ 2013 год

Заказчик КГУ"Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул.Саина" Корректировка

Договор подряда: № 157 от 12.07.2013г

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за декабрь 2013 года

на 1235.СМ-ТМ.001.001 Прокладку трубопроводов с установкой арматуры. Корректировка по замечаниям ЮФ РГП "Госэкспертиза"

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	Е0124-4-13	Демонтаж надземных стальных трубопроводов диаметром 500 мм	0,281	324329,9	155107,4	91137	43585	77986	897	252
		км		169222,5	44262,8	47552	12438	130	191,32	54
2	Е0124-4-9	Демонтаж надземных стальных трубопроводов диаметром 300 мм	0,137	184872,76	78371,26	25328	10737	22897	560,28	77
		км		106501,5	22059,19	14591	3022	130	107,36	15
3	Е0124-4-6	Демонтаж надземных стальных трубопроводов диаметром 150 мм	0,0226	124064,3	50475,8	2804	1141	2634	393,99	9
		км		73588,5	16060,61	1663	363	130	81,17	2
4	8-6-130	Трубы электросварные. 530х8 мм для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	281	9520		2675120				
		м								
5	8-6-130	Исключить трубы электросварные 530х8 мм	281	9520		-2675120				
		м								
6	8-6-113	Трубы электросварные 325х7 мм для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	137	3630		497310				
		м								
7	8-6-113	Исключить трубы электросварные 325х7 мм	137	3630		-497310				
		м								
8	8-6-90	Трубы электросварные. 159х4,5 мм для начисления ненормируемых и непредвиденных затрат	22,6	1200		27120				
		м								
9	8-6-90	Исключить трубы электросварные 159х4,5 мм	22,6	1200		-27120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
10	E0126-12-4	Демонтаж изоляции	600	152,15	60,86	91287	36515	68467	0,51	308
		м2		91,29	22,83	54772	13695	100	0,11	67
11	E0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	600	122,71	18,07	73626	10843	66882	0,62	375
		м2		104,64	6,83	62783	4099	100	0,03	20
12	E01031-A33-1	Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм	29	299	299	8671	8671	6070	0	0
		т		0	209,3	0	6070	100	4,39	127
13	E01031-A32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм	7	128,11	128,11	897	897	628	0	0
		т		0	89,68	0	628	100	1,89	13
14	E01031-A26-1	Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя	5,998	31,17	31,17	187	187	131	0	0
		т		0	21,82	0	131	100	0,46	3
15	E010333-A30-1	Перевозка груза на 30 км	41,998	176,4	176,4	7408	7408	1482	0	0
		т		0	35,28	0	1482	100	0,74	31
16	E01031-A33-2	Разгрузка труб металлических диаметром более 426 мм	29	312,8	312,8	9071	9071	6350	0	0
		т		0	218,96	0	6350	100	4,6	133
17	E01031-A32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм	7	107,1	107,1	750	750	525	0	0
		т		0	74,97	0	525	100	1,57	11
18	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	14	206,94	106,49	2897	1491	1338	0,46	6
		м		72,45	28,18	1014	394	95	0,16	2
19	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	14	363		5082				
		м								
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	56	30,97	2,42	1734	135	1236	0,12	6
		м		22,66	0,58	1269	32	95	0	0
21	СПрайс стр.9	Кабель соединительный NYM 5х1,5	56	66,1		3702				
		м								
22	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	56	122,89	8,97	6882	502	3016	0,33	19
		м		56,12	0,57	3143	32	95	0	0
23	СПрайс стр.10	Металлорукав Ду32 РЗ-Ц-Х-Ш-32У3	56	58,59		3281				
		м								
24	СПрайс стр.11	Скоба однолапковая К254УХЛ2	24	15,03		361				
		шт								
25	E0125-52-6	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм	80	1223,01	801,58	97841	64127	61852	1,6	128
		стык		341,55	302,74	27324	24219	120	1,93	155
26	E0125-52-5	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм	24	1082,37	729,91	25977	17518	16171	1,32	32
		стык		287,21	274,27	6893	6583	120	1,76	42
27	E0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	20	707,79	506,63	14156	10133	8694	0,79	16
		стык		170,78	191,48	3416	3830	120	1,23	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0124-3-18#т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0.0106	3073831,54	695499,04	32613	7379	11697	3683,68	39
		км		699660	148382,19	7423	1574	130	581,08	6
29	Е0124-3-16	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0081	2002029,44	416239,94	16176	3363	6432	2679,5	22
		км		501975	110376,5	4056	892	130	454,68	4
30	Е0124-3-9	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1.6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0025	801787,34	165831,46	2004	415	814	1087,9	3
		км		206223,75	44100,88	516	110	130	208,6	1
31	Е0124-3-7	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1.6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0103	532930,76	114472,76	5489	1179	2636	877,45	9
		км		164306,25	32545,57	1692	335	130	158,84	2
32	Е0124-3-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1.6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0248	204611,22	61520,22	5066	1523	3943	562,35	14
		км		101171,25	21319,27	2505	528	130	108,72	3
33	Е0124-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6МПа и температуре 150 гр.С	0,004	193843,85	60182,1	775	241	599	524,4	2
		км		93926,25	21303,75	376	85	130	108,64	0
34	СПрайс стр.13	Трубы электросварные большого диаметра,из стали 17ГС К-52 ГОСТ20295-85 Ду 1020х11 мм	10,504	52005,96		546265				
		м								
35	СПрайс стр.13	Трубы электросварные большого диаметра,из стали 17ГС К-52 ГОСТ20295-85 Ду 820х9 мм	7,999	34226,95		273788				
		м								
36	8-6-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	2,5	3630		9075				
		м								
37	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	10,3	2250		23175				
		м								
38	8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 89х3,5 мм	25,008	515		12879				
		м								
39	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	4,04	321		1297				
		м								
40	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм сверх учтенных в расценке на монтаж	1,47	215251,79	45223,54	316334	66461	99372	169,86	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		34931,25	17082,68	51335	25105	130	83,43	123
41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм сверх учтенных в расценке на монтаж	0,0892	264818,84	56798,21	23622	5066	10859	359,61	32
		т		72191,25	21455,55	6439	1914	130	104,79	9
42	Е0109-34-1	Монтаж опор скользящих Ду1000 сверх учтенных в расценке и опор под задвижку Ду200	0,026	19567,71	2519,98	509	66	341	84,64	2
		т		14438,25	116,44	375	3	90	0,56	0
43	2-1-263	Стоимость м/к опор	0,026	107900		2805				
		т								
44	П0112-698-4	Закладное устройство для установки термометров,манометров - прижим	12	170,47	21,62	2046	259	1403	1,15	14
		шт		129,95	0	1559	0	90	0	0
45	П0112-698-5	Установка м/к для индикатора коррозии	2	189,31	23,46	379	47	284	0,72	1
		шт		157,55	0	315	0	90	0	0
46	12-5-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
		шт								
47	12-5-3	Манометры общего назначения	8	811		6488				
		компл								
48	С130810-45	Индикатор коррозии	0,88	200		176				
		кг								
49	Е0109-62-1	Защитный козырек	0,3838	37684,27	16514,69	14464	6338	7752	105,57	41
		т		19002,6	3438,57	7293	1320	90	11,75	5
50	2-1-237	Стоимость защитного козырька	0,3838	154400		59260				
		т								
51	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0008	154700		119				
		т								
52	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	115	22,68	0,06	2608	7	694	0,03	4
		м2		6,68	0,02	768	3	90	0	0
53	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	115	40,23	0,05	4626	5	745	0,04	4
		м2		7,2	0	828	0	90	0	0
54	Е0113-29-5#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя	11,4	759,04	0,64	8653	7	136	0,06	1
		м2		13,06	0,23	149	3	90	0	0
55	Е0126-11-23	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 100 мм	8	471,42	138,38	3771	1107	2525	1,46	12
		м		263,93	51,75	2111	414	100	0,25	2
56	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	3	403,36	111,98	1210	336	815	1,26	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		229,77	41,92	689	126	100	0,2	1
57	E0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133мм матами минераловатными прошивными в обкладках,изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	25	135,18	36,77	3379	919	2115	0,39	10
		м		70,9	13,72	1772	343	100	0,07	2
58	E0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	4	205,1	52,62	820	210	524	0,62	2
		м		111,26	19,67	445	79	100	0,1	0
59	E0126-12-4	Изоляция матами минераловатными прошивными на металлической сетке	94,744	306,81	101,43	29069	9610	18019	0,86	81
		м2		152,15	38,04	14415	3604	100	0,19	18
60	СПрайс#стр.14	Маты минераловатные "ТЕХМАТ" на металлической сетке, ячейка 25 мм, толщ. 100 мм	13,905	9042,22		125732				
		м3								
61	СПрайс#стр.14	Маты минераловатные "ТЕХМАТ" на металлической сетке, ячейка 25 мм, толщ. 60 мм	0,2086	9595,17		2001				
		м3								
62	СПрайс#стр.14	Маты минераловатные "ТЕХМАТ" на металлической сетке, ячейка 25 мм, толщ. 40 мм	1,53	10368,23		15859				
		м3								
63	E0126-22-2	Покрытие поверхности изоляции сталью тонколистовой оцинкованной	137	731,16	34,11	100169	4673	95322	3,76	515
		м2		683,1	12,68	93585	1738	100	0,06	9
64	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0.8 мм/штреб/	978,022	94		91934				
		кг								
65	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0.5 мм/штреб/	0,1641	109500		17973				
		т								
		Итого по разделу: Демонтажные работы				**2237095**				
		ИТОГО:				**2237095**	**332924**			**2289**
						423066	**122069**			**882**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**5590**				
		На общестроительные работы				**599702**				
		На металломонтажные работы				**8092**				
		Всего накладных расходов:				**613384**				
		Итого с накладными				**2850479**				
		- заработная плата				**92008**				
		- трудоемкость				**307**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**363002**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3213481**				
		Итого с временными, 1,2 %				**3252043**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**3328141**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3341149				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3373669				
		ИТОГО:				3373669				
		Сметная заработная плата				637143				
		Нормативная трудоемкость				3478				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				7535253				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				150705				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7685958				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				922315				
		Итого с НДС				8608273				
		Всего:				8608273				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___»_____20__ж.
(подпись)

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Технадзор:

Работы выполнены согласно ПСД

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул.Саина" Корректировка

Договор подряда: № 157 от 12.07.2013г

А К Т № 6

приемки выполненных работ

за декабрь 2013 года

на 1235.СМ-КМ.001.003 Металлоконструкции. Корректировка по замечаниям ЮФ РГП "Госэкспертиза"

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металлоконструкции								
1	**Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1**	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад. высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/**	4	5408,26	2628,41	21633	10514	9748	11,83	47
		т		1998,07	709,7	7992	2839	90	2,69	11
2	2-1-117	Стоимость м/к колонн	4,16	113100		470496				
		т								
3	Е0109-48-4	Электродуговая сварка балок	4,16	2718,61	627,62	11309	2611	5299	6,04	25
		т		1415,36	0	5888	0	90	0	0
4	Е0109-25-1	Монтаж м/к балок покрытия и прогонов	3	5674,38	2323,02	17023	6969	8616	16,22	49
		т		2613,38	577,79	7840	1733	90	2,06	6
5	2-1-120	Стоимость м/к балок и прогонов	3,12	101700		317304				
		т								
6	Е0109-48-4	Электродуговая сварка балок	3,12	2718,61	627,62	8482	1958	3974	6,04	19
		т		1415,36	0	4416	0	90	0	0
7	Е0109-24-1	Монтаж м/к связей	4,2	15831,83	4625,75	66494	19428	44174	64,98	273
		т		10453,5	1232,64	43905	5177	90	4,38	18
8	2-1-116	Стоимость м/к связей	4,368	122800		536390				
		т								
9	Е0109-48-4	Электродуговая сварка связей	4,368	2718,61	627,62	11875	2741	5564	6,04	26
		т		1415,36	0	6182	0	90	0	0
10	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	3	15288,85	6297,25	45867	18892	20471	33,24	100
		т		5796	1785,8	17388	5357	90	6,28	19
11	С12021-267	Стоимость лестниц с ограждениями	3,12	133700		417144				
		т								
12	Е0109-30-1	Монтаж площадок	4,6	16099,21	6350,33	74056	29212	35219	41,28	190
		т		6986,25	1520,73	32137	6995	90	5,44	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12021-88	Стоимость площадок	4.784	124800		597043				
		т								
14	С12021-3.2	Доплата за сталь марки С 245	21.84	1860		40622				
		тн								
15	С12021-3.3	Доплата за сталь марки С255	0.208	3385		704				
		тн								
16	Е0109-42-1	Монтаж оцинкованного профнастила на кровлю	153,06	125,25	39.38	19171	6028	9431	0,36	56
		м2		58.74	9.72	8991	1487	90	0,03	5
17	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0.8	153,06	1190		182141				
		м2								
18	1-1-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,0021	899500		1892				
		т								
19	1-1-77	Винты самонарезающие	0,0018	604700		1069				
		т								
20	Е0109-43-2	Облицовка стен профнастилом	277	372.61	143,85	103212	39846	49810	1.08	299
		м2		165,6	34,2	45871	9474	90	0.12	33
21	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н10-1000-0.7	277	896		248192				
		м2								
22	1-1-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0.0025	899500		2276				
		т								
23	1-1-77	Винты самонарезающие	0.0021	604700		1285				
		т								
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз	287,82	22.68	0.06	6527	17	1737	0,03	10
		м2		6.68	0.02	1923	7	90	0	0
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	287.82	41,97	0,05	12080	13	2478	0.05	14
		м2		9,57	0	2754	0	90	0	0
26	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	4,9	214,8	2,07	1053	10	417	0.48	2
		м2		80.21	0,78	393	4	105	0	0
27	Е0106-9-2 К=3	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	4.9	262,22	2.59	1285	13	393	0,41	2
		м2		75,31	1	369	5	105	0	0
28	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(под болты "HILTI")	18	201,97	101.38	3635	1825	2838	0,52	9
		отверст.		97.81	59.85	1761	1077	100	0,09	2
29	Е0146-26-17 к=9,5	исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6	31.28	15.31	-188	-92	-143	0,08	0
		отверст.		14.75	9.04	-88	-54	100	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0146-26-17 к=7.5	исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	12	24,69	12,08	-296	-145	-225	0.06	-1
		отверст.		11.64	7.13	-140	-86	100	0.01	0
31	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.18	59858,97	616,47	10775	111	10363	332,35	60
		1т		54596,25	232,87	9827	42	105	1,14	0
32	СПрайс стр.	Распорный анкер HSL-3-GM12/20 "HILTI"	6	540.85		3245				
		шт								
33	СПрайс стр.	Распорный анкер HSL-3-GM16/20 "HILTI"	12	981.49		11778				
		шт								
		Итого по разделу: Металлоконструкции				**3245575**				
		ИТОГО:				**3245574**	**139948**			**1180**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**17857**				
		На металломонтажные работы				**192306**				
		Всего накладных расходов:				**210163**				
		Итого с накладными				**3455737**				
		- заработная плата				**31524**				
		- трудоемкость				**105**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**207344**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3663081**				
		Итого с временными, 1,2 %				**3707038**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**3793783**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3808611**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3845681**				
		ИТОГО:				**3845681**				
		Сметная заработная плата				**262990**				
		Нормативная трудоемкость				**1404**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**8589515**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**171790**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8761305**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1051357**				
		Итого с НДС				**9812662**				
		Всего:				**9812662**				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.
(подпись)

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Работы выполнены согласно ПСД. В. Сроитель

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул.Саина" Корректировка

Договор подряда: № 157 от 12.07.2013г.

А К Т № 7

приемки выполненных работ

за декабрь 2013 года

на 1235.СМ-АР.001.004 Архитектурно-строительные работы. Корректировка по замечаниям ЮФ РГП "Госэкспертиза"

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Архитектурно-строительные работы										
1	E0106-13-3	Устройство ж/б цоколя из бетона В12,5	2,46	8976,41	414,55	22082	1020	4682	10,34	25		
		м3		1656	156,6	4074	385	105	0,76	2		
2	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (стены)	148,266	765,2	403,09	113454	59765	51902	1,75	259		
		м2		287,21	101,74	42584	15085	90	0,36	53		
3	C12023-2	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм - ПТС ПС	148,266	7030		1042310						
		м2										
4	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 /комплект доборных изделий/	47,053	94		4423						
		кг										
5	E0109-52-1	Резка стального профилированного листа /примечание 3, л.8/	99,822	144	6,19	14375	618	6044	0,39	39		
		м		64,69	2,59	6457	258	90	0,01	1		
6	E0107-19-2	Заделка стыков между трубопроводом и панелью герметизирующей лентой	10,52	293,79	0,94	3091	10	189	0,07	1		
		м		12,5	0,36	132	4	140	0	0		
7	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	34,125	255,08	138,87	8705	4739	3401	0,46	16		
		м2		76,59	34,16	2614	1166	90	0,12	4		
8	C12023-25	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты, толщина 125 мм ПТК П2С	34,125	3840		131040						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
9	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 /комплект доборных изделий/	21.666	94		2037				
		кг								
10	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	27.3	144	6,19	3931	169	1653	0,39	11
		м		64,69	2,59	1766	71	90	0,01	0
11	Е0110-99-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,68	376,5	36.89	633	62	659	1,71	3
		м2		313,09	13,95	526	23	120	0,07	0
12	С12022-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные ДМП-01/60	1	20080		20080				
		шт								
13	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	5	74,2	44,7	371	224	325	0.18	1
		м		29,5	16,89	147	84	140	0.08	0
14	1-1-1163	Стоимость монтажной пены	1	530		530				
		1бал.								
15	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий толщ.100 мм	27.9	719.59	28,23	20077	788	1935	0,3	8
		м2		45.8	10,58	1278	295	123	0.05	1
16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5.58	6269.33	0	34983	0	4475	4,21	23
		м3		652.05	0	3638	0	123	0	0
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,117	5571,68	376,43	652	44	284	13,34	2
		1т		2173,5	142,31	254	17	105	0,69	0
18	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.117	65000		7605				
		т								
19	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 20мм	27,9	266,19	16.97	7427	474	2288	0.42	12
		м2		60.29	6.37	1682	178	123	0,03	1
20	Е0111-15-2 К=6	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	27.9	173.87	4,62	4851	129	459	0.07	2
		м2		11,66	1,72	325	48	123	0.01	0
21	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	27.9	145.78	11,3	4067	315	4692	0.79	22
		м2		132.48	4,24	3696	118	123	0.02	1
22	Е0113-44-9	Обеспыливание	27.9	67,85	54,91	1893	1532	845	0.08	2
		м2		12,94	20,7	361	578	90	0,1	3
23	Е0113-15-2	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом "Эслафур" без растворителя	27,9	236.57	0,21	6600	6	236	0,05	1
		м2		9.32	0,08	260	2	90	0	0
24	Е0113-22-1 К=2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей грунтом "Элакор-ПУ" грунт в 2 слоя /Россия/	27,9	16.42	0.12	458	3	338	0,07	2
		кг		13,41	0,05	374	1	90	0	0
25	СПрайс стр.	Стоимость покрытия "Элакор-ПУ" грунт в 2 слоя /Россия/	8.37	420.53		3520				
		кг								
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	198.58	11,44	1191	69	475	0.41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		60.03	4,3	360	26	123	0.02	0
27	Е0111-11-2К=2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6	50,93	1,54	-306	-9	-15	0,01	0
		м2		1.45	0,57	-9	-3	123	0	0
28	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	22	132,03	66,18	2905	1456	2248	0,34	7
		отверст.		63,23	38,95	1391	857	100	0,06	1
29	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	22	8,05	3,8	-177	-84	-129	0,02	0
		отверст.		3,6	2,24	-79	-49	100	0	0
30	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой толем	2,782	413,66	8,21	1151	23	94	0.16	0
		м2		25.42	3,08	71	9	118	0,02	0
31	Е0106-11-8	Установка уголка 100х10	0,3231	71934,76	349,88	23242	113	3819	66.7	22
		1т		11126.25	131.96	3595	43	105	0,64	0
32	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0029	179558,97	616,47	526	2	169	332,35	1
		1т		54596,25	232,87	160	1	105	1.14	0
33	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14.54	41,97	0.05	610	1	125	0,05	1
		м2		9,57	0	139	0	90	0	0
34	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 15 см	25,3	244,41	14,4	6184	364	1642	0.28	7
		м2		43,73	5,05	1106	128	133	0.02	1
35	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см	25,3	356,02	6,77	9007	171	335	0,05	1
		м2		8,07	1,9	204	48	133	0,01	0
36	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ.100мм	3.75	124.3	3,01	466	11	61	0,08	0
		м2		12,09	1,14	45	4	123	0,01	0
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0088	71934,76	349,88	633	3	104	66,7	1
		1т		11126,25	131,96	98	1	105	0,64	0
38	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,396	41,97	0,05	17	0	3	0,05	0
		м2		9,57	0	4	0	90	0	0
39	С12021-3.2	Поправка на марку стали С245	0,0062	1860		12				
		т								
		Итого по разделу: Архитектурно-строительные работы				1504654				
		Раздел: Павильон 1								
40	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	132,03	66,18	5281	2647	4087	0,34	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.		63,23	38,95	2529	1558	100	0,06	2
41	E0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	8,05	3,8	-322	-152	-234	0,02	-1
		отверст.		3,6	2,24	-144	-90	100	0	0
42	E0106-11-8	Установка уголка 100х10	0,5919	71934,76	349,88	42578	207	6997	66,7	39
		1т		11126,25	131,96	6586	78	105	0,64	0
43	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0053	179558,97	616,47	952	3	305	332,35	2
		1т		54596,25	232,87	289	1	105	1,14	0
44	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	26,636	41,97	0,05	1118	1	229	0,05	1
		м2		9,57	0	255	0	90	0	0
45	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 /комплект доборных изделий/	33,997	94		3196				
		кг								
46	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	376,5	36,89	712	70	742	1,71	3
		м2		313,09	13,95	592	26	120	0,07	0
47	C12022-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные ДМП-01/60	1	22590		22590				
		шт								
48	E0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	5,1	74,2	44,7	378	228	331	0,18	1
		м		29,5	16,89	150	86	140	0,08	0
49	1-1-1163	Стоимость монтажной пены	1	530		530				
		1бал.								
50	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий толщ.100 мм с пропиткой битумом	96,6	719,59	28,23	69512	2727	6699	0,3	29
		м2		45,8	10,58	4425	1022	123	0,05	5
51	E0106-1-16	Устройство армированного бетонного пола из В12,5 толщ.400 мм	20,1	5979,94	226,11	120197	4545	8410	2,06	41
		м3		313,09	85,41	6293	1717	105	0,42	8
52	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,144	65000		74360				
		т								
53	E0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 15 см	44,1	244,41	14,4	10779	635	2861	0,28	12
		м2		43,73	5,05	1929	223	133	0,02	1
54	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см	44,1	356,02	6,77	15701	298	585	0,05	2
		м2		8,07	1,9	356	84	133	0,01	0
55	E0106-3-4	Устройство железобетонных опор из В15	0,46	7229,75	296,37	3326	136	403	4,66	2
		м3		729,68	105,44	336	49	105	0,46	0
56	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4; за 4 кг/см2	0,4669	256		120				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0075	52400		393				
		т								
58	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.006	99004.51	349.88	594	2	240	227.7	1
		1т		38036,25	131.96	228	1	105	0,64	0
59	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0088	71934,76	349.88	633	3	104	66.7	1
		1т		11126,25	131.96	98	1	105	0,64	0
60	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,666	41,97	0,05	28	0	6	0.05	0
		м2		9.57	0	6	0	90	0	0
61	C12021-3.2	Поправка на марку стали С245	0,0062	1860		12				
		т								
		Итого по разделу: Павильон 1				372666				
		ИТОГО:				1877324	83369			620
						101181	24134			87
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				62106				
		На металломонтажные работы				63000				
		Всего накладных расходов:				125106				
		Итого с накладными				2002430				
		- заработная плата				18766				
		- трудоемкость				63				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				120146				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2122576				
		Итого с временными, 1,2 %				2148047				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				2198311				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2206903				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2228383				
		ИТОГО:				2228383				
		Сметная заработная плата				144081				
		Нормативная трудоемкость				770				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				4977201				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				99544				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5076745				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				609209				
		Итого с НДС				5685954				
		Всего:				5685954				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» (подпись) 20__ж.

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Технадзор:

Работы выполнены согласно ПСД

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул.Саина" Корректировка

Договор подряда: № 157 от 12.07.2013г

А К Т № 8

приемки выполненных работ

за ноябрь 2013 года

на 1235.СМ-СУ.001.005 Монтаж и оборудование КИПиА. Корректировка по замечаниям ЮФ РГП "Госэкспертиза"

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж и оборудование КИПиА								
1	Прайс стр.18 п.1,2,3,4	Теплосчетчик-регистратор Взлет ТСР-М исп. 024 #в сос-ве: тепловычислитель ТСРВ-024,по 2 преобразователя температуры и давления,# источник вторичного питания "Взлет ИВП 24.24"	1	164680,62		164681				
		к-т								
2	Ц0111-32-1	Монтаж теплосчетчика Взлет ТСР-М исп. 024	1	3265,21	60,81	3265	61	1833	11,5	12
		комплект		2033,78	2,59	2034	3	90	0,02	0
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. масса 1 м до 1 кг	240	30,97	2,42	7433	580	5296	0,12	28
		м		22,66	0,58	5437	138	95	0	1
4	СПрайс стр.18 п.8	Кабели связи МКВЭВ-4х0,2	120	92,43		11092				
		м								
5	СПрайс стр.18 п.9	Кабели связи МКВЭВ-4х0,35	120	85,04		10204				
		м								
6	Прайс стр.18 п.5	Расходомер-счетчик ультрозвуковой Взлет МР УРСВ-522Ц двухлучевой,#с преобразователем электроаккустическим,#вторичным измерительным преобразователем,#источником вторичного питания#,кабелем связи по 4х70 м	2	166640,17		333280				
		к-т								
7	Ц0111-32-1	Монтаж расходомера-счетчика ультрозвукового Взлет МР УРСВ-522П	2	3265,21	60,81	6530	122	3665	11,5	23
		комплект		2033,78	2,59	4068	5	90	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Прайс стр.18 п.6	Коммутационное устройство двухканальное	2	19007,64		38015				
		к-т								
9	Прайс стр.18 п.10	Измерительные участки	2	375293,1		750586				
		к-т								
10	Прайс стр.18 п.11	Считыватель архивных данных АСДВ-020	1	9680.18		9680				
		к-т								
11	Прайс стр.18 п.12	Програмное обеспечение пользователя	1	4389.39		4389				
		к-т								
12	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0158	103692,5	2150.5	1633	34	147	59,8	1
		т		9522	310,51	150	5	95	1,8	0
13	Ц0108-545-10	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 35 мм2, с количеством зажимов до 6	4	1894,04	84.99	7576	340	3401	4,6	18
		шт		882,05	13	3528	52	95	0,08	0
14	СПрайс стр.25	Коробка зажимов КЗ-32	4	3641.58		14566				
		шт								
15	Ц0108-411-1	Металлический рукав. наружный диаметр до 48 мм	20	122,89	8.97	2458	179	1077	0,33	7
		м		56,12	0.57	1122	11	95	0	0
16	СПрайс стр.20	Металлорукав Ду15 РЗ-Ц-Х-Ш-15УЗ	10	22.94		229				
		м								
17	СПрайс стр.20	Металлорукав Ду32 РЗ-Ц-Х-Ш-32УЗ	10	58,59		586				
		м								
18	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	13	121,88	56,24	1584	731	736	0,25	3
		м		45.54	14.03	592	182	95	0,08	1
19	СПрайс стр.21	Трубка ПВХ Ду 4 ТВ40	10	13,68		137				
		м								
20	СПрайс стр.21	Трубка ПВХ Ду 5 ТВ40	3	15,16		45				
		м								
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	30,97	2,42	1549	121	1103	0,12	6
		м		22,66	0,58	1133	29	95	0	0
22	СПрайс стр.22	Кабель КВВГнг-LS сеч.14х1.5 мм2	0.05	418625.93		20931				
		км								
23	Ц0108-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	8	221,35	0	1771	0	1197	1,15	9
		шт		157,55	0	1260	0	95	0	0
		Итого по разделу: Монтаж и оборудование КИПиА				1473642				
		ИТОГО:				1473640	2167			106
						19324	425			2
		Всего прямые затраты:				1473640				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				70097				
		- оборудования				1382052				
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы				18457				
		Всего накладных расходов:				18457				
		Итого с накладными				1492097				
		- заработная плата				2769				
		- трудоемкость				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6603				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1498700				
		Итого с временными, 1,2 %				1500100				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				1502862				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1503334				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1504514				
		ИТОГО:				1504514				
		Сметная заработная плата				22518				
		Нормативная трудоемкость				123				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				3360405				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				67208				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3427613				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				411314				
		Итого с НДС				3838927				
		Всего:				3838927				

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТа формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
(подпись)
«__» _____ 20__ ж.
(подпись)

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: (подпись)

Страниц - 3

Работы выполнены согласно ПСД В. Сугонов
Мухаметзянов - Кимтрзаев С.М.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМ ТЭЦ-2-ЗТК восточнее ул.Саина" Корректировка

Договор подряда: № 157 от 12.07.2013г.

А К Т № 9

приемки выполненных работ

за декабрь 2013 года

на 1235.СМ-ЭТ.001.006 Электрооборудование, освещение, заземление. Корректировка по замечаниям ЮФ РГП "Госэкспертиза"

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электрооборудование, освещение,заземление								
1	Ц0108-599-13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг ЩРО 8505-2618-Н-УХЛ3	1	1472,99	21,39	1473	21	708	4,6	5
		шт		740,6	5,18	741	5	95	0,03	0
2	СПрайс стр.27	Щиток распределительный ЩРО 8505-2618-Н-УХЛ3	1	17013,33		17013				
		шт								
3	Прайс стр.41	Шкаф ЯЭ1436-3877УХЛ4	1	33959,59		33960				
		шт								
4	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	738,15	174,8	738	175	416	2,3	2
		шт		401,35	36,23	401	36	95	0,21	0
5	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	5	161,51	10,81	808	54	699	1,15	6
		шт		147,2	0	736	0	95	0	0
6	Прайс стр.42	Выключатель ВА57-31-341810-20УХЛ3	2	3786,86		7574				
		шт								
7	Ц0108-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100А	2	1557,87	43,82	3116	88	860	2,3	5
		шт		445,95	7,82	890	16	95	0,05	0
8	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	20	78,91	6,56	1578	131	977	0,28	6
		шт		50,26	1,15	1005	23	95	0,01	0
9	18-3-90	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150Ц Т1.5	0,02	93200		1864				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	20	4,34	0,46	87	9	74	0,02	0
		шт		3,68	0,23	74	5	95	0	0
11	18-3-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К116Ц УТ1,5	0,02	57200		1144				
		1000шт								
12	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,041	21217,3	8397,3	870	344	518	65,55	3
		т		11178	2127,54	458	87	95	12,34	1
13	СПрайс стр.28	Короб перфорированный 200х50х2000 КП200Ц	5	1493,58		7468				
		шт								
14	СПрайс стр.28	Крышка прямой секции короба КР200Ц	5	1162,9		5815				
		шт								
15	СПрайс стр.29	Прижим короба ПК	10	13,2		132				
		шт								
16	СПрайс стр.31	Скоба соединительная СК-200	10	155,77		1558				
		шт								
17	СПрайс стр.30	Скоба крепления крышки СКП	20	98,83		1977				
		шт								
18	Ц0108-397-1	Полоса зетовая	4	174,77	17,6	699	70	83	0,1	0
		м		18,17	3,68	73	15	95	0,02	0
19	СПрайс стр.32	Полоса зетовая К239У2	2	869,12		1738				
		шт								
20	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0402	103692,5	2150,5	4168	86	376	59,8	2
		т		9522	310,51	383	12	95	1,8	0
21	Ц0108-397-1	Полоса перфорированная	4	174,77	17,6	699	70	83	0,1	0
		м		18,17	3,68	73	15	95	0,02	0
22	СПрайс стр.33	Полоса перфорированная К202У2	2	171,26		343				
		шт								
23	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160мм2	20	112,69	4,03	2254	81	717	0,21	4
		м		37,26	0,46	745	9	95	0	0
24	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2	25	93,55	3,57	2339	89	770	0,18	5
		м		32,09	0,34	802	9	95	0	0
25	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	30,25	3,8	2117	266	1790	0,16	11
		м		26,45	0,46	1852	32	95	0	0
26	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	60	161,12	27,72	9667	1663	7768	0,81	48
		шт		133,4	2,87	8004	172	95	0,02	1
27	16-9-3	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ,сечение до 200 мм2	0,077	437100		33657				
		т								
28	С11011-686	Пруток медный круглый, d 16 мм	108	344		37152				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5	206,94	106,49	1035	532	478	0,46	2
		м		72,45	28,18	362	141	95	0,16	1
30	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 50х3мм	5	295		1475				
		м								
31	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	11	122,89	8,97	1352	99	592	0,33	4
		м		56,12	0,57	617	6	95	0	0
32	СПрайс стр.20	Металлорукав Ду32 РЗ-Ц-Х-Ш-32У3	11	58,59		644				
		м								
33	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	60	206,94	106,49	12416	6389	5736	0,46	28
		м		72,45	28,18	4347	1691	95	0,16	10
34	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 50х3 мм	60	295		17700				
		м								
35	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	240	43,91	4,03	10538	966	6975	0,18	44
		м		29,79	0,81	7148	193	95	0	1
36	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 25х2,8 мм	240	148		35520				
		м								
37	С130804-35	Муфта для присоединения труб с м/рукавом d-5 мм	0,5	80		40				
		10шт								
38	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	9	79,73	23,92	718	215	273	0,16	1
		м		26,91	5,06	242	46	95	0,03	0
39	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	30,97	2,42	496	39	353	0,12	2
		м		22,66	0,58	362	9	95	0	0
40	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	80	25,99	2,42	2079	193	1468	0,12	9
		м		18,98	0,35	1518	28	95	0	0
41	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	150	29,73	3,57	4460	535	3212	0,13	19
		м		21,97	0,57	3295	86	95	0	1
42	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	150	42,19	31,97	6329	4796	2573	0,07	10
		м		10,12	7,93	1518	1190	95	0,05	7
43	СПрайс стр.23	Кабель ВВГнг-LS-1 сеч.3х35+1х16 мм2	0,235	1744174,98		409881				
		км								
44	СПрайс стр.24	Кабель ВВГнг-LS-0,66 сеч.4х6 мм2	0,01	387708,14		3877				
		км								
45	СПрайс стр.24	Кабель ВВГнг-LS-0,66 сеч.3х6 мм2	0,01	306851,18		3069				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	12	303,2	0	3638	0	2622	1,15	14
		шт		230	0	2760	0	95	0	0
47	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6	1704,74	1,84	10228	11	6857	6,9	41
		шт		1202,9	0	7217	0	95	0	0
48	СПрайс стр.35	Муфты концевые внутренние гЕК-1КВТ-4-35/50-В/450-В-М	6	4675,56		28053				
		шт								
49	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	2	302,9	112,7	606	225	330	0,87	2
		шт		140,3	33,35	281	67	95	0,19	0
50	СПрайс стр.37	Светильник NBT 17 F-123	2	7270,32		14541				
		шт								
51	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443				
		шт								
52	СПрайс стр.38	Люминесцентная компактная лампа MAsTEr PL 23W	2	351,24		702				
		шт								
53	17-6-52	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-25	1	17		17				
		шт								
54	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	2	644,22	17,02	1288	34	634	2,3	5
		шт		331,2	2,65	662	5	95	0,02	0
55	18-1-51	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М1 56, 67, силумин	2	1230		2460				
		шт								
56	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	244		732				
		шт								
57	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	30,97	2,42	619	48	441	0,12	2
		м		22,66	0,58	453	12	95	0	0
58	СПрайс стр.24	Кабель ВВГнг-LS-0.66 сеч.3х2,5 мм2	0,02	156247,9		3125				
		км								
59	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	20	43,91	4,03	878	81	581	0,18	4
		м		29,79	0,81	596	16	95	0	0
60	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	20	104		2080				
		м								
61	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,2	469,33	195,05	1502	624	1187	1,78	6
		м3		274,27	4,68	878	15	133	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е01031-А26-1	Погрузка разобранного покрытия	7,36	31,17	31,17	229	229	161	0	0
		т		0	21,82	0	161	100	0,46	3
63	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	7,36	176,4	176,4	1298	1298	260	0	0
		т		0	35,28	0	260	100	0,74	5
64	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,03	9649,24	5565,49	289	167	186	23,8	1
		м3		4083,75	2101,5	123	63	100	10,27	0
65	Е0146-33-3	Заделка проемов	0,03	24568,86	355,81	737	11	343	75,58	2
		м3		11301,75	135	339	4	100	0,66	0
66	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	56,7	251,77	0	14275	0	16131	1,77	100
		м3		251,77	0	14275	0	113	0	0
67	Е0101-166-2#Т.4.П-3.183#К=1,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в мокрых грунтах 1 группы	46,2	169,64	0	7837	0	8856	1,23	57
		м3		169,64	0	7837	0	113	0	0
68	30-8-92	Песок природный	19,5	990		19305				
		м3								
69	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,012	234022,88	0	2808	0	417	201,25	2
		кан.-км		31567,5	0	379	0	110	0	0
70	Е0116-30-3	Заделка концов труб	4	3629,03	1,81	14516	7	3100	3,46	14
		1сальник		605,48	0	2422	0	128	0	0
71	С11031-71	Базальтовое волокно	0,002	227200		454				
		т								
72	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,3375	6976,51	110,37	2355	37	329	5,64	2
		м3		887,51	41,69	300	14	105	0,2	0
73	Ц0110-926-1к=0,3доп.3т.ч.р.4.п.6	Укладка ленты маркировочной	0,23	7439,82	5932,56	1711	1364	716	7,25	2
		км		1507,26	833,38	347	192	153	4,83	1
74	СПрайс стр.36	Лента маркировочная	0,23	15624,64		3594				
		км								
		Итого по разделу: Электрооборудование, освещение,заземление				**836557**				
		ИТОГО:				**836555**	**21053**			**470**
						74515	**4635**			**33**
		Всего прямые затраты:				**836555**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**696854**				
		- оборудования				**44133**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**49680**				
		На общестроительные работы				**30969**				
		Всего накладных расходов:				**80649**				
		Итого с накладными				**917204**				
		- заработная плата				**12097**				
		- трудоемкость				**40**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**52384**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				969588				
		Итого с временными, 1,2 %				980693				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				1002608				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1006354				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1015720				
		ИТОГО:				1015720				
		Сметная заработная плата				91247				
		Нормативная трудоемкость				543				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				2268660				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45373				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2314033				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				277684				
		Итого с НДС				2591717				
		Всего:				2591717				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
(подпись)
«____» _____ 20__ ж.

Заказчик: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Работы выполнены согласно ПСД ... в Строит

Итрбаев С.М

Заказчик: КГУ - Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы
БИН 040740002533, ИИК KZ32070102KSN6001000 в Комитете Казаначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
БИН 950640000206, ИИК KZ884322203398A00190 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г. Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул. Саина. Корректировка. Ауэзовский район

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код

СПРАВКА № 4

Стоимости выполненных работ и затрат за 24 декабря 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма Код
		№ 157	12.07.2013				
		доп.согл	03.12.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	из них: в отчётном месяце за	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах)	дополнит. затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей г. Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул. Саина. Корректировка. Ауэзовский район	704 535 829	20 287 188						2 434 463	22 721 650
ИТОГО:	704 535 829	20 287 188						2 434 463	22 721 650

Заказчик: И. о. первого заместителя руководителя КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

_____ Г.Ж. Уразбаев

Дата подписания _____ 2013 год

Подрядчик: исполнительный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К. Чиликбаев

Дата подписания _____ 2013 год

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул.Саина". Корректировка.

Договор подряда: №157 от 12.07.2013г.

А К Т № 10

приемки выполненных работ

за декабрь 2013 года

на Снос и восстановление зеленых насаждений. Корректировка по замечаниям ЮФ РГП "Госэкспертиза"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Снос и восстановление зеленых насаждений								
1	1	Е0101-195-1	Корчевка деревьев, кустарников и живой изгороди диаметром до 16 см.с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	22	47,99	39,44	1056	868	355	0,06	1
			дерево		8,54	14,5	188	319	70	0,05	1
2	5	Е0101-193-1#г.ч. п-3.192#К=0.8	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	22	9,6	0,32	211	7	145	0,06	1
			дерево		9,27	0,13	204	3	70	0	0
3	13	Е01031-А9-1	Погрузка при автомобильных перевозках	17,66	188,95	188,95	3223	3223	2256	0	0
			т		0	132,26	0	2256	100	2,78	47
4	14	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,05	176,4	176,4	362	362	72	0	0
			т		0	35,28	0	72	100	0,74	2
			Итого по разделу: Снос и восстановление зеленых насаждений				4852				
			ИТОГО:				4852	4459			3
							392	2650			50
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2828				
			Всего накладных расходов:				2828				
			Итого с накладными				7680				
			- заработная плата				424				
			- трудоемкость				1				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				461				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8141				
			Итого с временными, 1,2 %				8239				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				8432				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8465				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8547				
			ИТОГО:				8547				
			Сметная заработная плата				3466				
			Нормативная трудоемкость				54				
			Итого в текущих ценах, к = 2,23355				19090				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				382				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19472				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2337				
			Итого с НДС				21809				
			Всего:				21809				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___»_____20__ж.

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Мегалиты Алматы

Работы выполнены согласно

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик АО "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей города Алматы. ТМ ТЭЦ-2-3ТК восточнее ул.Саина" Корректировка

Договор подряда: №157 от 12.07.2013г.

А К Т № 11

приемки выполненных работ

за декабрь 2013 года

на 1-1-2 Снос и восстановление сооружений. Корректировка по замечаниям ЮФ РГП "Госэкспертиза"

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Снос и восстановление сооружений								
1	E0108-22-1	Восстановление шлако-бетонного ограждения с 30% износом	24,4	1692.33	428.75	41293	10462	24287	4,28	104
		м3		683.1	160.42	16668	3914	118	0,78	19
2	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм /30% новые/	1200	43		51600				
		шт								
		Итого по разделу: **Снос и восстановление сооружений**				92893				
		ИТОГО:				92893	10461			104
						16668	3914			19
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				24287				
		Всего накладных расходов:				24287				
		Итого с накладными				117180				
		- заработная плата				3643				
		- трудоемкость				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7031				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				124211				
		Итого с временными, 1,2 %				125702				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				128643				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				129146				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				130403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				130403				
		Сметная заработная плата				24225				
		Нормативная трудоемкость				135				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				291261				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5825				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				297086				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				35650				
		Итого с НДС				332736				
		Всего:				332736				

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Работы выполнены согласно ПСД

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегалиты Алматы Республика Казахстан