Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-10-23 № 170 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №170/2 2021-12-31

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алдияров Нагымжан Смагулович тұлғасындағы "Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, 05 тамыз 2021 жылғы №08/21-01 Бұйрық негізінде әрекет ететін, Директор Ахмедов Адхам Аминович тұлғасындағы "Көлсай Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-10-23 № 170 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) В связи с уточнением бюджета об изменении суммы по годам, на основании решения маслихата Актюбинской области от 9 декабря 2021 года №81, при неизменности общей суммы договора 645 369 240.10 тенге, в том числе с НДС 69 146 704.30 тенге внести следующие изменения в пункте 3.2. В 2021 году сумма 287 576 533,39 уменьшается на 187 573 631, 39 тенге и устанавливается в размере 100 002 902 тенге. На 2022 год сумма в размере 354 292 706,71 увеличивается на 187 573 631, 39 и устанавливается в размере 541 866 338,1 тенге.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
БСН 160140010537
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ11070102KSN0601000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 561453, 565112
Басшысы Алдияров Нагымжан Смагулович

Өнім беруші:
"Көлсай Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Микрорайон САМАЛ, 13А, 53
БСН/ЖСН 040440003154
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ7684903KZ002636418
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 8(727)3855905
Директор Ахмедов Адхам Аминович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-12-31 16:54:23
Алдияров Нагымжан Смагулович
"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

2021-12-31 17:03:51
Ахмедов Адхам Аминович
"Көлсай Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4847711-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алға ауданының Бестамақ ауылдық округінде орналасқан «АкТеп» ЖШС суармалы сумен қамтамасыз ету объектісін реконструкциялау (тұрақты суару) (2-ші жер телім)» нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

36441950-ОК1	"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Алға ауданының Бестамақ ауылдық округінде орналасқан «АкТеп» ЖШС суармалы сумен қамтамасыз ету объектісін реконструкциялау (тұрақты суару) (2-ші жер телім)»нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	645 369 240.10	6 ай	6 ай	Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Бестамақ а. (1)	0	3 500 000.00
051-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алға ауданының Бестамақ ауылдық округінде орналасқан «АкТеп» ЖШС суармалы сумен қамтамасыз ету объектісін реконструкциялау (тұрақты суару) (2-ші жер телім)» нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
36441950-ОК1	"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Алға ауданының Бестамақ ауылдық округінде орналасқан «АкТеп» ЖШС суармалы сумен қамтамасыз ету объектісін реконструкциялау (тұрақты суару) (2-ші жер телім)»нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	645 369 240.10	6 ай	6 ай	Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Бестамақ а. (1)	0	100 002 902.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

36441950-ОК1	"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Алға ауданының Бестамақ ауылдық округінде орналасқан «АкТеп» ЖШС суармалы сумен қамтамасыз ету объектісін реконструкциялау (тұрақты суару) (2-ші жер телім)»нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	645 369 240.10	6 ай	6 ай	Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Бестамақ а. (1)	0	541 866 338.10

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 170 от 2020-10-23

Актюбинская область №170/2 2021-12-31

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ахмедов Адхам Аминович, действующий на основании Приказа №08/21-01 от 05 августа 2021 года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 170 от 2020-10-23 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с уточнением бюджета об изменении суммы по годам, на основании решения маслихата Актюбинской области от 9 декабря 2021 года №81, при неизменности общей суммы договора 645 369 240.10 тенге, в том числе с НДС 69 146 704.30 тенге внести следующие изменения в пункте 3.2. В 2021 году сумма 287 576 533,39 уменьшается на 187 573 631, 39 тенге и устанавливается в размере 100 002 902 тенге. На 2022 год сумма в размере 354 292 706,71 увеличивается на 187 573 631, 39 и устанавливается в размере 541 866 338,1 тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Актюбинская область, г.Актобе,
ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
БИН 160140010537
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070102KSN0601000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 561453, 565112
Руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович

2021-12-31 16:54:23
Алдияров Нагымжан Смагулович
"Ақтөбе облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
Алматинская область, г.Талдыкорган,
Микрорайон САМАЛ, 13А, 53
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040440003154
БИК NURSKZKX
ИИК KZ7684903KZ002636418
АО "Нурбанк"
Тел.: 8(727)3855905
Директор Ахмедов Адхам Аминович

2021-12-31 17:03:51
Ахмедов Адхам Аминович
"Көлсай Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4847711-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
051-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция объекта поливочного водоснабжения ТОО «АкТеп» (регулярное орошение), расположенного в Бестамакском сельском округе, Алгинского района (участок №2)»						
36441950-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция объекта поливочного водоснабжения ТОО «АкТеп»(регулярное орошение),расположенного в. Бестамакском сельском округе, Алгинского района (участок N2)»	Работа	1	645 369 240.10	6 месяца	6 месяца	Актюбинская область, Алгинский район, с.Бестамак (1)	0	3 500 000.00
051-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция объекта поливочного водоснабжения ТОО «АкТеп» (регулярное орошение), расположенного в Бестамакском сельском округе, Алгинского района (участок №2)»						
36441950-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция объекта поливочного водоснабжения ТОО «АкТеп»(регулярное орошение),расположенного в. Бестамакском сельском округе, Алгинского района (участок N2)»	Работа	1	645 369 240.10	6 месяца	6 месяца	Актюбинская область, Алгинский район, с.Бестамак (1)	0	100 002 902.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

36441950-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция объекта поливочного водоснабжения ТОО «АкТеп»(регулярное орошение),расположенного в. Бестамакском сельском округе, Алгинского района (участок N2)»	Работа	1	645 369 240.10	6 месяца	6 месяца	Актюбинская область, Алгинский район, с.Бестамак (1)	0	541 866 338.10

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/14223968

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/14223968

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.