Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЭнергоСтройПроект"**

ДОГОВОР: **№ 50 от 01.06.2020г.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: № 50-2 от 02.12.2020г.

Объект: **"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"**

Полная сметная стоимость - 561768147,36 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 533 679 739,99 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **ДЕКАБРЬ 2021** года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Канал Р-3 протяженностью 7270 м									
		Земляные работы									
9	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=10	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 5 км/**	м3 грунта	3482	103,94	101,16	361934	352231	9703	43135	437474
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,21	--	59910		32406	
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка В КАРЬЕРЕ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	11645,323	196,70	188,85	2290622	2199244	1081	472749	2984441
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	48,63	90297	566298		221070	
11	С341-020103-1009 4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	20379,32	192,00	--	3912830	--		--	4225855
		СП - 8%			--	--	--	--		313027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010102-0502 1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=18	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 /на 9 км/	м3 грунта	11645,323	187,10	182,08	2178835	2120427	58408	259673	2633588
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,97	--	360657		195080	
13	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	29909,4	235,26	211,85	7036583	6336427	89728	1699772	9435261
		НР - 72%; СП - 8%			20,41	58,52	610427	1750367		698908	
14	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	13835,2	271,52	260,72	3756476	3607116	--	584871	4688653
		НР - 72%; СП - 8%			10,80	47,92	149359	662961		347308	
15	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание ПО ДАМБЕ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13835,2	30,72	30,72	424966	424966	--	73524	538368
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,38	--	102114		39879	
16	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную /под геомембрану/. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	3237,2	121,52	--	393379	--	--	283232	730739
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	393378	--		54128	
17	Е11-010107-1503 1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними /бермы и дороги/. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	5458	2,51	2,51	13726	13725	--	4369	19541
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,11	--	6069		1447	
18	Е11-470214-0103 1147-0214-0103 РСНБ РК 2015	Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем /применительно к обработке гербицидом/	га	0,32375	3865,39	2951,65	1252	956	--	566	1962
		НР - 88%; СП - 8%			913,74	1069,70	296	346		145	
19	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АзияАгроХим"	Стоимость гербицида Стирап 45%	литр	0,777	2149,29	--	1670	--	1670	--	1803
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		Бетонные и прочие работы									
20	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно,заплечики и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м из бетона В15F150W6 на ССПЦ	м3 бетона в конструкции	72,9	18909,23	432,03	1378483	31495	1226958	91276	1587339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	120030	14199		117580	
21	Е11-420102-0101 1142-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кубики под арматуру из бетона В15F150W6 на ССПЦ/	м3 бетона в конструкции	1,4	20082,85	532,65	28117	746	23563	2835	33428
		НР - 68%; СП - 8%			2719,50	259,40	3807	363		2476	
22	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	2,6735	10886,94	1302,00	29107	3481	1524	17348	50171
		НР - 68%; СП - 8%			9014,94	527,52	24101	1410		3716	
23	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /А1 д-10мм/	т	2,6735	230995,00	--	617566	--	617565	--	666970
		СП - 8%			--	--	--	--		49404	
24	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружении /ПГС/. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	39,5	2587,43	275,78	102204	10893	54790	37182	150536
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	36520	4338		11151	
25	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,42	33438,00	--	14044	--	14044	--	15167
		СП - 8%			--	--	--	--		1123	
26	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	16,0833333	59,31	1,88	954	30	289	583	1660
		НР - 90%; СП - 8%			39,45	0,77	635	12		124	
27	С121-100501-0202 2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	218	570,00	--	124260	--	124260	--	134201
		СП - 8%			--	--	--	--		9941	
28	С121-100401-1002 2110-0401-1002 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350К ГОСТ 10923-93	м2	89	229,00	--	20381	--	20381	--	22011
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
29	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный. Устройство из геомембраны	м2 экрана	687,2	76,54	10,27	52598	7055	25216	17206	75387
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	20327	4974		5585	
30	С121-080102-0707 2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	804,024	501,00	--	402815	--	402816	--	435041
		СП - 8%			--	--	--	--		32226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-410103-0103 1141-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляции окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	47	388,33	14,81	18251	696	12	13859	34678
		НР - 79%; СП - 8%			373,25	--	17543	--		2568	
32	Е11-410105-0101 1141-0105-0101 РСНБ РК 2015	Битум горячий. Приготовление	т	0,0987	20621,66	7768,86	2035	767	--	1094	3380
		НР - 79%; СП - 8%			12852,80	1173,64	1269	116		250	
33	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0094	52723,32	6195,96	496	58	390	60	601
		НР - 79%; СП - 8%			5151,12	2955,34	48	28		44	
34	С121-130104-0702 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,104669	100368,00	--	10506	--	10506	--	11346
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
35	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /корректировка на толщину 20 см/	м2 основания или покрытия	1754	418,05	119,19	733265	209064	457802	135058	937789
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	66399	58654		69466	
		Демонтажные работы									
36	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка существующего бетона	м3	166	-15285,30	-7031,84	-2537360	-1167285	--	-1596769	-4464859
		НР - 84%; СП - 8%			-8253,46	-3197,84	-1370074	-530841		-330730	
37	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /демонтированные конструкции/	т	398,4	-212,00	--	-84461	--		--	-91218
		СП - 8%			--	--	--	--		-6757	
38	Е11-010102-0505 1101-0102-0505 РСНБ РК 2015 К=20	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 5 /на 10 км/	м3 грунта	166	-268,29	-257,15	-44537	-42687	-1850	-5228	-53746
		НР - 72%; СП - 8%			--	-43,74	--	-7260		-3981	
39	Е11-010102-0604 1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	166	-48,12	-47,94	-7989	-7958	-31	-2185	-10988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	-18,28	–	-3035		-814	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25236579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164362				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14101447			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3051679			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3138824		
		- Перевозка грузов	Тенге				3828368				
		- Накладные расходы	Тенге							2134203	
		- Сметная прибыль	Тенге							1869377	

Итого прямые затраты:					**25 236 579**	
в том числе оборудование:						
- / - / - / - / - / -прочие работы:					**0**	
Наименование затрат:	**Тенге**		**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
			25 236 579	0	0	25 236 579
Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге		868 139			868 139
Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		26 104 718	0	0	26 104 718
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге		420 286			420 286
Итого с зимними затратами:	Тенге		26 525 005	0	0	26 525 005
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		530 500			530 500
Итого:	Тенге		27 055 505	0	0	27 055 505
В текущих ценах на 2018г - 40%, К=1	Тенге		10 822 202	0	0	10 822 202
В текущих ценах на 2019г - 60%, К=1,0498961	Тенге		17 043 282	0	0	17 043 282
Итого в текущих ценах:	Тенге		27 865 484	0	0	27 865 484
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,9	Тенге		25 078 935,15	0,00	0,00	25 078 935,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге				3 009 472,22	3 009 472,22			
		Всего по акту:	тенге		**25 078 935,15**	**0,00**	**3 009 472,22**	**28 088 407,37**			

От Заказчика:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК
_____ **Д. Бекмагамбетов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"
_____ **В.А. Новоковский**

Технический надзор:
ТОО "ТКиЗ"
_____ **К. Кульсейтов**

Кулажанов Р.
инженер-эксперт
_____ **Р. Кулажанов**

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК
_____ **М. Бейсенов**

Авторский надзор:
ИК "Шерлок"
_____ **Ш. Расулов**

_____ **Е.Н. Ахметов**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 582

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 8 тел.8 (7172) 74-92-43**	**910640000040**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект",Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, Микрорайон Акжар, Ер Тостик, дом № 2, тел.: 323-64-98**	**050440002742**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 50 от 01.06.2020 года, доп согл №50-2 от 02.12.2020 года

Номер документа	Дата составления
29	**15.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО	15.12.2021		работа	1	28 088 407,37	28 088 407,37	3 009 472,22
				Итого	1	x	28 088 407,37	3 009 472,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Новоковский В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 8 тел 8 (7172) 74-92-43** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект",Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, Микрорайон Акжар, Ер Тостик, дом № 2, тел.: 323-64-98** — **050440002742**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 50 от 01.06.2020 года, доп согл №50-2 от 02.12.2020 года

Номер документа	Дата составления
30	07.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО	07.12.2021		работа	1	28 088 407,37	28 088 407,37	3 009 472,22
				Итого	1	x	28 088 407,37	3 009 472,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Новоковский В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2021

М.П.

Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"**

Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 561 768 147,36 тенге
Лимит финансирорвании на 2021 г. 236 655 349,36 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 338 079 070,52 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 28 088 407,37 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект"
Адрес: г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик, 2
ИИК: KZ49826A1KZTD2024897
БИК: ALMNKZKA
ЗИН/ИИН 050440002742
РГУ "Комитет казначейства
Министерства финансов РК"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		50	*01.06.2020*	*50-2*	*02.12.2020*				

спе-ци фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция распределительного канала Р-3 на Келесском массиве орошения в Казыгуртском районе ЮКО"	-	**236 655 349,36**	**8 426 522,22**	**8 426 522,22**	**0,00**	**309 990 663,15**	**338 079 070,52**		**19 661 885,15**	**338 079 070,52**
	Итого:	-	**236 655 349,36**	**8 426 522,22**	**8 426 522,22**	**0,00**	**309 990 663,15**	**338 079 070,52**		**19 661 885,15**	**338 079 070,52**

Заказчик:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК

_____ Д. Бекмагамбетов

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МЭГПР РК

_____ М. Бейсенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

_____ В.А. Нововковский

Технадзор:
ТОО "ТКиЗ"

_____ К. Кульсейтов

Авторский надзор
ТОО "Шраб"

_____ Ш. Асулов