ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031240001439-20211102-88247662
2. Дата выписки 02.11.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 314
3. Дата совершения оборота 28.10.2021
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031240001439
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
TOO "BIGLOBAL"
8. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 1019434
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ96070G000017N00182
14. БИК KKMFKZ2A
15. Наименование банка РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140013977
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Шевченко, дом № 131
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E v Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамке
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство средней школы на 1 200 мест в г.Талгар, Талгарского района, Алматинской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031240001439
25.2 Наименование TOO "BIGLOBAL"
25.3 Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140013977
26.2 Наименование Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Шевченко, дом № 131
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер Договор № 6
27.4 дата 20.04.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 78
32.2 дата 28.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство средней школы на 1 200 мест в г.Талгар, Талгарского района, Алматинской области			работы	1	431 006 094,64	431 006 094,64	0	0	431 006 094,64	12%	51 720 731,36	482 726 826			1	
				Всего по счету				431 006 094,64			431 006 094,64		51 720 731,36	482 726 826				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

1iFPnJGMzcNTCuDsTljl8u5ecj8cLGN3tEzYPqq/RUbtvVzlySC1guFWs5GBlWFu
Tuz7qC5BZ9UtEj5gMGLIGQ==

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140013977

031240001439

ик Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Шевченко, дом № 131
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор № 6 от 20.04.2020г. (Школа Талгар)

Номер документа	Дата составления
78	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	
	Строительство средней школы на 1 200 мест в г.Талгар, Талгарского района Алматинской области			тенге	1	482 726 826,00	482 726 826,00	51 720 731,36
				Итого	1	x	482 726 826,00	51 720 731,36

ия об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель: Руководитель проекта / _____ / Ергалиев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (заказчик): Руководитель / _____ / Жолжанов Д. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 28.10.2021

М.П.

М.П.

Утверждена
приказа Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

зчик: ГУ "Управления строительства Алматинской области"
рядчик: ТОО "BIGLOBAL"

менование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 6	20.04.2020.				

Наименование ковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
его выполнено	2 937 160 233	431 006 095							51 720 731	482 726 826
его к оплате										482 726 826

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BIGLOBAL"

Руководитель Проекта _____ **Ергалиев Б.М**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б**

Форма 2в пр.3-1

Договор подряда (контракт) № от 10.08.2021

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11-2

за октябрь 2021 года

на 2-1-13 Архитектурные решения. Блок-2 (раздел АР)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Кровля на отм.+13,600, АР-7									
1	33	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали толщиной 0.8 мм. Устройство	м2 покрытия	56	3004,34	15,28	168243	856	102744	59678	246155
						1154,34	4,02	64643	225		18234	
2	36	С121-090404-0201	Петля накладная	шт.	4	529,2		2117		2117		2286
											169	
3	37	С121-090404-1006	Ручки дверные	пара	2	3437,68		6875		6875		7425
											550	
			Итого по разделу: 3. Кровля на отм.+13,600, АР-7									177235,24
			Раздел: 4. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-8									
4	38	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	107,055	16543,89	1841,28	1771106	197119	0	1268829	3283130
						14702,6	892,3	1573987	95525		243195	
5	40	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	220,8	2313,16	43,14	510746	9526	379314	115052	675862
						552,11	8,18	121906	1806		50064	
6	41	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями на битуме	м3 изоляции	27,93	75842,4	2630,49	2118278	73470	1258663	619252	2956533
						28146,98	1026,14	786145	28660		219002	
7	42	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	27,0921	20704,32		560924		560924		605797
											44874	
8	45	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1346,3	2283,78	32,27	3074656	43449	1316248	1388657	4820378
						1273,83	15,5	1714960	20861		357065	
9	49	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	106,488	16543,89	1841,28	1761725	196075	0	1262109	3265741
						14702,6	892,3	1565651	95019		241907	
10	51	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	591,6	724,32	27,31	428508	16158	297364	108243	579691
						194,36	4,51	114986	2670		42940	
			Итого по разделу: 4. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-8									10225942,58
			Раздел: 5. Фасад, АР-10									
11	57	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	877,15	1045	4,33	916624	3802	230083	547622	1581386
						778,36	2,04	682740	1787		117140	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	58	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное м2 оштукатуриваемой поверхности		249,12	2283,78 1273,83	32,27 15,5	568936 317337	8040 3860	243559	256958 66071	891965
13	59	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная м2 окрашиваемой поверхности		1126,27	229,75 122,29	1,55 0,74	258765 137732	1744 837	119289	110855 29570	399190
			Итого по разделу: 5. Фасад, АР-10									**1744325,07**
			Раздел: 6. Полы, АР-11									
14	81	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство м2 покрытия		10,23	3155,98 1247,2	72 33,19	32286 12759	737 339	18790	12312 3568	48166
15	153	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство м2 изолируемой поверхности		591,6	327,81 295,04	32,77 16,44	193933 174545	19388 9727	0	173216 29372	396520
16	154	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 м3		152,337	20704,32		3154034		3154034	252323	3406357
17	155	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки		591,6	603,32 306,77	26,48 13,18	356925 181487	15664 7797	159775	177926 42788	577640
18	156	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 толщина 30 мм м2 стяжки		591,6	137,5 7,58	9,02 4,36	81345 4486	5334 2578	71525	6641 7039	95024
19	157	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т		0,94656	13540,02 12039,06	1467,41 645,04	12816 11396	1389 611	32	10926 1899	25642
20	158	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т		0,94656	234101,36		221591		221591	17727	239318
21	159	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ м2 изолируемой поверхности		118,32	663,96 353,64	43,99 5,59	78560 41842	5205 661	31512	39953 9481	127994
			Итого по разделу: 6. Полы, АР-11									**4131489,35**
			Раздел: 7. Отделка помещений, АР-12									
22	166	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3 изоляции		58	16543,89 14702,6	1841,28 892,3	959545 852751	106794 51753	0	687423 131757	1778726
23	168	Е11-150203-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по сетке м2 оштукатуриваемой поверхности		580	1622,45 842,66	63,07 52,33	941021 488743	36582 30354	415695	415278 108504	1464803
24	169	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности		601,5	97,35 88,49	0,79 0,4	58559 53228	477 241	4854	42775 8107	109441
			Итого по разделу: 7. Отделка помещений, АР-12									**1959124,88**
			Раздел: 8. Окна, витражи, АР-13									
25	229	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж м2		8,1	8078,81 7619,9	454,11 221,79	65438 61721	3678 1796	39	43827 8741	118007
			Итого по разделу: 8. Окна, витражи, АР-13									**65438,34**
			Раздел: 9. Двери, АР-14									
26	232	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков с переплетами спаренными м2		10,08	3688,06 1875,44	511,09 141,39	37176 18904	5152 1425	13119	18297 4438	59910
27	233	С121-090101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным. не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 м2		10,08	19081,65		192343		192343	15387	207730
			Итого по разделу: 9. Двери, АР-14									**229518,65**

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 11. Входные группы									
58	259	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	603,32	26,48	6033	265	2701	3008	9764
						306,77	13,18	3068	132		723	
59	260	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10	4200,49	136,91	42005	1369	31312	9379	55495
						932,4	65,38	9324	654		4111	
60	264	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100	м2 стяжки	8,2	627,95	109,17	5149	895	2120	2176	7911
						260,29	28,16	2134	231		586	
61	265	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм	м2 стяжки	8,2	484,8	56,29	3975	462	3237	369	4692
						33,74	15,23	277	125		348	
62	270	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	15,39	1045	4,33	16083	67	4037	9608	27746
						778,36	2,04	11979	31		2055	
63	271	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	15,39	229,75	1,55	3536	24	1630	1515	5455
						122,29	0,74	1882	11		404	
64	272	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,15	603,32	26,48	3710	163	1661	1850	6005
						306,77	13,18	1887	81		445	
65	273	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,15	4200,49	136,91	25833	842	19257	5768	34129
						932,4	65,38	5734	402		2528	
66	275	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100	м2 стяжки	6,6	627,95	109,17	4144	721	1706	1751	6368
						260,29	28,16	1718	186		472	
67	276	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм	м2 стяжки	6,6	484,8	56,29	3200	371	2605	297	3777
						33,74	15,23	223	101		280	
68	277	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	6,6	285,66	23,07	1885	152	111	1534	3693
						245,78	6,79	1622	45		274	
69	281	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	10,68	1045	4,33	11161	46	2801	6668	19255
						778,36	2,04	8313	22		1426	
70	282	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	10,68	229,75	1,55	2454	17	1131	1051	3785
						122,29	0,74	1306	8		280	
71	283	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,78	603,32	26,48	4091	180	1831	2039	6620
						306,77	13,18	2080	89		490	
72	286	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100	м2 стяжки	5,3	627,95	109,17	3328	579	1370	1406	5113
						260,29	28,16	1380	149		379	
73	287	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм	м2 стяжки	5,3	484,8	56,29	2569	298	2092	239	3033
						33,74	15,23	179	81		225	
74	292	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	10,22	1045	4,33	10680	44	2681	6381	18425
						778,36	2,04	7955	21		1365	
75	293	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	10,22	229,75	1,55	2348	16	1082	1006	3622
						122,29	0,74	1250	8		268	
			Итого по разделу: 11. Входные группы									**152184,62**
			Раздел: 13. Входные группы, АР-21									
76	300	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,8	603,32	26,48	2896	127	1296	1444	4687
						306,77	13,18	1473	63		347	
77	303	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100	м2 стяжки	2,45	627,95	109,17	1538	267	633	650	2364
						260,29	28,16	638	69		175	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	304	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм		2,45	484,8	56,29	1188	138	967	110	1402
				м2 стяжки		33,74	15,23	83	37		104	
49	310	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,3	603,32	26,48	5008	220	2242	2496	8104
				м2 стяжки		306,77	13,18	2546	109		600	
50	313	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100		6	627,95	109,17	3768	655	1551	1592	5789
				м2 стяжки		260,29	28,16	1562	169		429	
51	314	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм		6	484,8	56,29	2909	338	2369	270	3433
				м2 стяжки		33,74	15,23	202	91		254	
52	320	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		12	603,32	26,48	7240	318	3241	3609	11717
				м2 стяжки		306,77	13,18	3681	158		868	
53	325	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100		5,7	627,95	109,17	3579	622	1473	1513	5499
				м2 стяжки		260,29	28,16	1484	160		407	
54	326	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм		5,7	484,8	56,29	2763	321	2250	257	3262
				м2 стяжки		33,74	15,23	192	87		242	
			Итого по разделу: 13. Входные группы, АР-21									**30888,77**
			ИТОГО:					**18716148**	**760148**	**8899876**	**7433815**	**28241962**
								9056121	**361852**		**2091997**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**423629**				
			Итого с временными									**28665589**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**386985**				
			Итого с зимними удорожаниями									**29052574**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**30065099**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**581051**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30646150**
			НДС			**12 %**		**3677538**				
			Итого с НДС									**34323688**
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									**-172 957**
			Итого по Акту									**34 150 731**

Заказчик :

Заместитель Руководителя

КГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____Нусипбаев М.О.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____Кыдыралиев М.М.

Подрядчик :

Руководитель Проекта

ТОО "BIGLOBAL"

_____Ертаев Б.М

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **10.05.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11-1

за октябрь 2021 года
на 2-1-12 Архитектурные решения. Блок-1 (раздел АР)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Кровля на отм.+13,600, АР-7									
1	33	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали толщиной 0.8 мм. Устройство	м2 покрытия	86,4	3004,34	15,28	259575	1321	158520	92075	379782
						1154,34	4,02	99735	347		28132	
			Итого по разделу: 3. Кровля на отм.+13,600, АР-7									**259575,03**
			Раздел: 4. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-8									
2	38	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	107,055	16543,89	1841,28	1771106	197119	0	1268829	3283130
						14702,6	892,3	1573987	95525		243195	
3	40	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	220,8	2313,16	43,14	510746	9526	379314	115052	675862
						552,11	8,18	121906	1806		50064	
4	41	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями на битуме	м3 изоляции	27,93	75842,4	2630,49	2118278	73470	1258663	619252	2956533
						28146,98	1026,14	786145	28660		219002	
5	42	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	27,0921	20704,32		560924		560924		605797
											44874	
6	45	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1346,3	2283,78	32,27	3074656	43449	1316248	1388657	4820378
						1273,83	15,5	1714960	20861		357065	
			Итого по разделу: 4. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-8									**8035709,58**
			Раздел: 5. Фасад, АР-10									
7	57	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	259,4400046	1045	4,33	271116	1124	68053	161973	467736
						778,36	2,04	201938	529		34647	
8	59	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	708,5599941	229,75	1,55	162794	1097	75047	69741	251139
						122,29	0,74	86650	527		18603	
9	60	Е11-150106-0501 Изм. и доп. вып. 11	Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	125,7	8182,87	75,81	1028587	9529	378575	514903	1666970
						5095,33	25,03	640483	3147		123479	
			Итого по разделу: 5. Фасад, АР-10									**1462497,2**
			Раздел: 6. Полы, АР-11,12									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	71	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26,6	3155,98	72	83949	1915	48858	32015	125241
						1247,2	33,19	33176	883		9277	
11	135	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	942	603,32	26,48	568330	24941	254409	283310	919771
						306,77	13,18	288980	12414		68131	
12	136	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	942	663,96	43,99	625450	41438	250885	318085	1019018
						353,64	5,59	333127	5262		75483	
13	137	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	942	327,81	32,77	308797	30871	0	275810	631376
						295,04	16,44	277926	15488		46769	
14	139	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	942	603,32	26,48	568330	24941	254409	283310	919771
						306,77	13,18	288980	12414		68131	
15	140	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 толщина 30 мм	м2 стяжки	942	137,5	9,02	129524	8493	113888	10574	151306
						7,58	4,36	7143	4106		11208	
16	141	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,5072	13540,02	1467,41	20408	2212	51	17397	40829
						12039,06	645,04	18145	972		3024	
17	142	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5072	234101,36		352838		352838		381065
											28227	
18	143	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ	м2 изолируемой поверхности	188,4	663,96	43,99	125090	8288	50177	63617	203804
						353,64	5,59	66625	1052		15097	
19	144	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,848	17199,04	1635,11	31784	3022	21212	8093	43067
						4085,31	573,45	7550	1060		3190	
20	145	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	147,1	603,32	26,48	88749	3895	39728	44241	143629
						306,77	13,18	45126	1939		10639	
21	146	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 15 мм	м2 стяжки	113,5	68,75	4,51	-7803	-512	-6861	-637	-9115
						3,79	2,18	-430	-247		-675	
22	147	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 толщина 30 мм	м2 стяжки	33,6	137,5	9,02	4620	303	4062	377	5397
						7,58	4,36	255	146		400	
23	148	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	147,1	4200,49	136,91	617892	20139	460596	137967	816328
						932,4	65,38	137157	9617		60469	
24	149	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	119,2	1549,5	11,61	184700	1384	151964	29935	231806
						263,02	4,15	31352	494		17171	
			Итого по разделу: 6. Полы, АР-11,12									3702655,73
			Раздел: 7. Отделка помещений, АР-13									
25	150	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	55,89	16543,89	1841,28	924638	102909	0	662415	1714017
						14702,6	892,3	821728	49870		126964	
26	151	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	57,0078	25637,64		1461545		1461545		1578469
											116924	
27	152	Е11-150203-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по сетке	м2 оштукатуриваемой поверхности	558,9	1622,45	63,07	906787	35251	400573	400171	1411514
						842,66	52,33	470963	29250		104557	
28	153	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	594,9	97,35	0,79	57916	472	4800	42306	108240
						88,49	0,4	52644	239		8018	
29	154	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями	м3 изоляции	6,498	33127,68	2630,49	215264	17093	15272	144071	388081
						28146,98	1026,14	182899	6668		28747	
30	155	С121-110101-0103	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012		6,30306	14532,89		91602		91602		98930

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Н… стоим…
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				м3							7318	
31	156	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		64,98	1754,99	14,99	114039	974	39014	66983	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1139,44	5,91	74041	384		14482	
32	157	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012		68,229	634,7		43305		43305		
				м2							3464	
33	158	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=0.6	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		168,9	688,58	18,09	116302	3056	26279	71638	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		514,9	15,27	86967	2580		15035	
34	159	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		464,51	97,35	0,79	45222	369	3748	33033	
				м2 окрашиваемой поверхности		88,49	0,4	41105	186		6260	
			Итого по разделу: 7. Отделка помещений, АР-13									3
			Раздел: 8. Окна, витражи, АР-14									
35	211	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		7,83	8078,81	454,11	63257	3556	38	42366	
				м2		7619,9	221,79	59664	1737		8450	
36	214	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		20,435	8078,81	454,11	165090	9280	98	110569	
				м2		7619,9	221,79	155713	4532		22053	
			Итого по разделу: 8. Окна, витражи, АР-14									
			Раздел: 9. Двери, АР-15									
37	217	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков с переплетами спаренными		18,72	3688,06	511,09	69040	9568	24365	33979	
				м2		1875,44	141,39	35108	2647		8242	
38	238	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей		10,08	1664,55	38,17	16779	385	4352	10980	
				м2		1194,67	15,69	12042	158		2221	
			Итого по разделу: 9. Двери, АР-15									
			Раздел: 11. Входные группы									
39	246	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,47	603,32	26,48	5110	224	2288	2547	
				м2 стяжки		306,77	13,18	2598	112		613	
40	247	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		8,47	4200,49	136,91	35578	1160	26521	7944	
				м2 покрытия		932,4	65,38	7897	554		3482	
41	251	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100		9,88	627,95	109,17	6204	1079	2554	2622	
				м2 стяжки		260,29	28,16	2572	278		706	
42	252	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм		9,88	484,8	56,29	4790	556	3900	445	
				м2 стяжки		33,74	15,23	333	150		419	
43	259	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,3	603,32	26,48	5008	220	2242	2496	
				м2 стяжки		306,77	13,18	2546	109		600	
44	260	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		8,3	4200,49	136,91	34864	1136	25989	7785	
				м2 покрытия		932,4	65,38	7739	543		3412	
45	262	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100		8,28	627,95	109,17	5199	904	2140	2197	
				м2 стяжки		260,29	28,16	2155	233		592	
46	263	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм		8,28	484,8	56,29	4014	466	3269	373	
				м2 стяжки		33,74	15,23	279	126		351	
47	268	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм		14,66	1045	4,33	15320	64	3845	9153	
				м2		778,36	2,04	11411	30		1958	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в СТ (тенге)
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	269	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	14,66	229,75 122,29	1,55 0,74	3368 1793	23 11	1552	1145 385	
49	270	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,01	603,32 306,77	16,48 13,18	4833 2457	111 106	2163	1309 378	
50	271	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,01	4200,49 932,4	136,91 65,38	33646 7469	1097 524	25081	7513 2293	
51	273	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100	м2 стяжки	7,79	627,95 260,29	109,17 28,16	4892 2028	850 219	2014	2067 387	
52	274	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм	м2 стяжки	7,79	484,8 33,74	56,29 15,23	3777 263	438 119	3075	351 330	
53	279	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	14,28	1045 778,36	4,33 2,04	14923 11115	62 29	3746	8915 1907	
54	280	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	14,28	229,75 122,29	1,55 0,74	3281 1746	22 11	1512	1406 375	
			Итого по разделу: 11. Входные группы									18
			Раздел: 12. Облицовка цоколя, АР-22									
55	281	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	29,88	555,35 544,22	8,34 0,99	16594 16261	249 30	84	13033 2370	
56	282	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,8964	40971,7		36727		36727	2938	
57	283	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2158092	191115,04		41244		41244	3300	
58	284	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0894222	233118,1		20846		20846	1668	
59	285	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,27633	280564,2		77528		77528	6202	
60	286	С121-050307-1022	Проволока латунная ГОСТ 1066-90	кг	26,14716	808,99		21153		21153	1692	
			Итого по разделу: 12. Облицовка цоколя, АР-22									2
			Раздел: 13. Узел парапета, АР-27									
61	320	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство	м2 покрытия	31,5	3004,34 1154,34	15,28 4,02	94637 36362	481 126	57794	33569 10256	
62	321	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм. Устройство	м2 покрытия	37,5	3443,16 1154,34	15,28 4,02	129118 43288	573 151	85258	39963 13527	
63	322	С121-050302-0101	Костыль из квадратных заготовок	т	0,036288	218305,44		7922		7922	634	
64	323	С121-130205-0705	Анкер М16	1000 шт.	0,065	99219,12		6449		6449	516	
65	324	С121-130205-0706	Анкер М22	1000 шт.	0,08	413837,03		33107		33107	2649	
66	325	Е11-090601-0102	Монтаж решеток	т	0,474779	61882,2 55341,69	2678,87 520,96	29380 26275	1272 247	1833	18300 3814	
67	326	С121-060405-0701	Металлоконструкции жалюзийных решеток	т	0,474779	674245,4		320118		320118	25609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
68	327	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,869475	85,02 30,74	1,59 0,29	1009 365	19 3	625	254 101	
			Итого по разделу: 13. Узел парапета, АР-27									
			ИТОГО:					18771865 8940742	701985 318964	9129141	7517871 2103182	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		425894				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		389054				
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		584157				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		3697195				
			Итого с НДС									
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									
			Итого по Акту									

Заказчик :

Заместитель Руководителя

ГУ "Управления строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кыдыралиев М.М.

Подрядчик :

Руководитель Проекта

ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **10.05.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11-3

за октябрь 2021 года
на 2-1-14 Архитектурные решения. Блок-3 (раздел АР)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-8									
1	31	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		180,285	16543,89	1841,28	2982614	331956	0	2136760	5528924
				м3 изоляции		14702,6	892,3	2650659	160868		409550	
2	34	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями на битуме		13,5975	75842,4	2630,49	1031267	35768	612770	301478	1439365
				м3 изоляции		28146,98	1026,14	382729	13953		106620	
3	38	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное		733,2	2283,78	32,27	1674469	23662	716833	756268	2625196
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1273,83	15,5	933974	11361		194459	
4	39	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		137	288,29	11,18	39495	1532	23921	13107	56810
				м2 изолируемой поверхности		102,5	1,49	14043	204		4208	
5	40	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		931,3	627,38	109,17	584281	101673	240200	247140	897934
				м2 стяжки		260,29	28,16	242408	26223		66514	
6	41	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. до толщина 20 мм		931,3	69,07	8,04	64322	7488	52345	5994	75942
				м2 стяжки		4,82	2,18	4489	2026		5625	
7	42	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		167,634	16543,89	1841,28	2773318	308662	0	1986819	5140947
				м3 изоляции		14702,6	892,3	2464656	149579		380811	
8	44	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		1069,3	724,32	27,31	774515	29205	537478	195647	1047775
				м2 изолируемой поверхности		194,36	4,51	207833	4827		77613	
9	45	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		931,3	627,38	109,17	584281	101673	240200	247140	897934
				м2 стяжки		260,29	28,16	242408	26223		66514	
10	46	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. толщина 30 мм		931,3	319,61	24,12	297656	22465	261724	17982	340889
				м2 стяжки		14,46	6,53	13467	6079		25251	
11	47	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,49008	13540,02	1467,41	20176	2187	50	17199	40365
				т		12039,06	645,04	17939	961		2990	
12	48	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,49008	234101,36		348830		348830		376736
				т							27906	
			Итого по разделу: 3. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-8									**11175223,86**
			Раздел: 5. Фасад, АР-9									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	50	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	576,42	1045	4,33	602361	2498	151199	359870	1039209
						778,36	2,04	448663	1174		76978	
14	51	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	103,2	2283,78	32,27	235686	3331	100896	106447	369504
						1273,83	15,5	131459	1599		27371	
15	52	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	679,62	229,75	1,55	156145	1052	71982	66893	240881
						122,29	0,74	83111	505		17843	
			Итого по разделу: 5. Фасад, АР-9									994192,25
			Раздел: 6. Отделка помещений, АР-10									
16	54	Е11-150203-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по сетке	м2 оштукатуриваемой поверхности	843,4	1622,45	63,07	1368374	53195	604478	603872	2130025
						842,66	52,33	710700	44139		157780	
17	55	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	947,3	97,35	0,79	92224	752	7644	67367	172358
						88,49	0,4	83829	380		12767	
18	56	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями	м3 изоляции	6,038	33127,68	2630,49	200025	15883	14191	133872	360609
						28146,98	1026,14	169951	6196		26712	
19	57	С121-110101-0103	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	5,85686	14532,89		85117		85117		91926
											6809	
20	58	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	60,38	1754,99	14,99	105966	905	36262	62240	181663
						1139,44	5,91	68799	357		13457	
21	59	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	63,399	634,7		40239		40239		43458
											3219	
22	60	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	432,5	688,58	18,09	297812	7825	67291	183442	519754
						514,9	15,27	222696	6606		38500	
23	61	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	805,7	97,35	0,79	78439	639	6501	57297	146595
						88,49	0,4	71298	323		10859	
24	62	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,365	16543,89	1841,28	6039	672	0	4326	11194
						14702,6	892,3	5366	326		829	
25	63	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,3723	20704,32		7708		7708		8325
											617	
26	77	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	1224,58	444,74	1,69	544619	2067	198382	276165	886447
						281,05	0,85	344169	1038		65663	
27	85	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	1088,79	444,74	1,69	484227	1838	176384	245542	788151
						281,05	0,85	306005	923		58382	
28	89	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280,25	768,22	5,17	215292	1448	56808	126209	368822
						560,34	2,59	157037	725		27320	
29	93	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	966,4	444,74	1,69	429796	1631	156557	217941	699556
						281,05	0,85	271607	819		51819	
30	95	Е11-150203-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по сетке	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,7	1622,45	63,07	147156	5721	65006	64941	229065
						842,66	52,33	76429	4747		16968	
31	96	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе. Затирка	м2 отделываемой поверхности	90,7	880,64	4,69	79874	425	25919	42937	132637
						590,19	1,56	53530	142		9825	
32	97	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		40,6	1160,97	7,34	47136	298	17779	23327	76100

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	98	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 отделываемой поверхности	715,74	2,46	29059	100		5637		
34	99	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями	м2 окрашиваемой поверхности	131,3	768,22 560,34	5,17 2,59	100867 73573	678 340	26615	59130 12800	172797
35	100	С121-110101-0103	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3 изоляции	1,9	32468,28 28146,98	2630,49 1026,14	61690 53479	4998 1950	3213	42126 8305	112121
36	101	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 7 мм	м3	1,843	14532,89		26784		26784		
37	102	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами	м2 оштукатуриваемой поверхности	347,4	1438,85 1028,49	19,26 6,38	499858 357297	6691 2218	135870	2143 287611 62998	28927 850467
38	103	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	333	444,74 281,05	1,69 0,85	148098 93590	562 282	53946	75098 17856	241051
			Итого по разделу: 6. Отделка помещений, АР-10	м2 окрашиваемой поверхности	14,4	636,1 445,99	4,87 2,44	9160 6422	70 35	2667	5166 1146	15472
			Раздел: 7. Полы, АР-11									5076499,54
39	119	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,1	3155,98 1247,2	72 33,19	35031 13844	799 368	20388	13360 3871	52262
40	149	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	257,6	4200,49 932,4	136,91 65,38	1082046 240187	35267 16842	806591	241607 105892	1429546
41	150	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	285,2	1549,5 263,02	11,61 4,15	441916 75013	3311 1183	363592	71624 41083	554623
42	157	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,6	3155,98 1247,2	72 33,19	134445 53131	3067 1414	78247	51272 14857	200574
43	161	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	58,9	647,19 476,85	21,81 11,07	38120 28087	1285 652	8749	27014 5211	70344
44	163	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	46,6	316,15 83,51	2,31 0,91	14732 3892	108 42	10733	3698 1474	19905
45	174	С121-070506-0572	Фанера общего назначения, толщина 21 мм	м2	115,669	3019,77		349294		349294		377237
46	175	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	112,3	790,02 476,85	21,81 11,07	88720 53550	2449 1243	32720	27944 51506 11218	151443
47	177	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	46	316,15 83,51	2,31 0,91	14543 3842	106 42	10595	3650 1455	19649
48	184	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18,2	3155,98 1247,2	72 33,19	57439 22699	1310 604	33429	21905 6347	85691
	189	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	172,2	1549,5 263,02	11,61 4,15	266823 45292	1999 714	219532	43246 24805	334874
	194	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	103,4	4200,49 932,4	136,91 65,38	434331 96411	14156 6760	323764	96981 42505	573816
	195	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	59,6	1549,5 263,02	11,61 4,15	92350 15676	692 247	75982	14968 8585	115903
	196	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 11	Профиль накладной (порог). Устройство	м	29,78	685,67 183,4	0,46 0	20419 5462	14 0	14944	5134 2044	27597

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 7. Полы, АР-11									**3070208,09**
			Раздел: 8. Двери, АР-14									
53	207	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	77,49	2539,79 995,8	589,7 156,15	196809 77165	45696 12100	73948	80338 22172	299319
54	208	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	58,8	2120,71 1004,42	455,11 125,5	124698 59060	26760 7380	38877	59796 14759	199253
55	215	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	20	1115,15 1112,58	2,57 0	22303 22252	51 0	0	15354 3013	40669
56	217	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в стенах	м2	10,08	2620,68 2194,18	52,59 22,15	26416 22117	530 223	3769	15415 3347	45178
57	222	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в стенах	м2	7,56	2872,99 2360,72	50,01 20,8	21720 17847	378 157	3495	12423 2731	36874
			Итого по разделу: 8. Двери, АР-14									**391945,57**
			Раздел: 9. Витражи, АР-14									
58	227	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	15,66	8078,81 7619,9	454,11 221,79	126514 119328	7111 3473	75	84733 16900	228146
59	229	С121-090304-0202	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла									
60	230	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	6,3	66809,12		420897		420897		454569
			Итого по разделу: 9. Витражи, АР-14	м2	30,439	8078,81 7619,9	454,11 221,79	245911 231942	13823 6751	146	33672 164698 32849	443458
			Раздел: 10. Входные группы									**793322,38**
61	233	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М150	м2 стяжки	75,18	603,32 306,77	26,48 13,18	45358 23063	1991 991	20304	22611 5437	73406
62	234	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 60 мм									
63	235	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 стяжки	30,22	550 30,33	36,06 17,43	16621 917	1090 527	14614	1357 1438	19416
64	236	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м2 покрытия	75,18	4200,49 932,4	136,91 65,38	315793 70098	10293 4915	235402	70513 30904	417210
65	237	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м накрывочного элемента	17,81	555,35 544,22	8,34 0,99	9891 9693	149 18	50	7768 1413	19072
66	240	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепица. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м3	0,10686	40971,7		4378		4378	350	4728
67	241	С121-100101-0201	Металлочерепица	м2 кровли	52	2785,94 1808,33	107,97 30,45	144869 94033	5614 1583	45221	87967 18627	251462
	242	Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 6	Связи, распорки, фермы, при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	57,512	1441,02		82876		82876	6630	89506
	244	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т конструкций	9,47818	98495,1 68113,49	28042,07 8216,72	933554 645592	265788 77880	22175	499195 114620	1547370
			Итого по разделу: 10. Входные группы	м2	265,38904	85,02 30,74	1,59 0,29	22563 8158	421 77	13984	5683 2260	30506
												1575902,84

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	285	Е11-090601-0102	**Раздел: 13. Узел парапета, АР-18** Монтаж решеток									
71	286	С121-060405-0701	Металлоконструкции жалюзийных решеток	т	0,4891884	61882,2 55341,69	2678,87 520,96	30272 27073	1310 255	1889	18856 3930	53058
72	287	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,4891884	674245,4		329833		329833	26387	356220
73	288	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	12,22971	85,02 30,74	1,59 0,29	1040 376	19 4	644	262 104	1406
74	289	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2	42,2	1045 778,36	4,33 2,04	44099 32847	183 86	11069	26346 5636	76081
			Итого по разделу: 13. Узел парапета, АР-18 м2 окрашиваемой поверхности		42,2	229,75 122,29	1,55 0,74	9696 5161	65 31	4470	4154 1108	14957
			ИТОГО:									414939,59
			В том числе :					23492236	1525291	8850465	10860787	37101259
			Стоимость оборудования, всего					13116482	623790		2748242	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		556519		0		
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		508380				37657778
			Итого с зимними удорожаниями									38166158
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			2 %		763323				39496305
			Непредвиденные работы и затраты									40259628
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		4831155				
			НДС									45090783
			Итого с НДС									-227 213
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									44 863 570
			Итого по Акту									

Заказчик :

Заместитель Руководителя

ГУ "Управления строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

Подрядчик :

Руководитель Проекта

ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кыдыралиев М.М.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание средней школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **10.05.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11-4

за октябрь 2021 года
на 2-1-15 Архитектурные решения. Блоки-4,5 (раздел АР)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-7									
1	21	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	280,9725	16543,89	1841,28	4648377	517350	0	3330121	8616777
						14702,6	892,3	4131027	250711		638280	
2	23	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	343,6	2313,16	43,14	794802	14824	590273	179039	1051748
						552,11	8,18	189705	2810		77907	
3	24	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями на битуме	м3 изоляции	27,555	75842,4	2630,49	2089837	72483	1241764	610938	2916837
						28146,98	1026,14	775590	28275		216062	
4	25	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	26,72835	20704,32		553392		553392		597664
											44271	
5	26	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями на битуме	м3 изоляции	18,345	75842,4	2630,49	1391329	48256	826716	406738	1941912
						28146,98	1026,14	516356	18825		143845	
6	28	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1818	2283,78	32,27	4151916	58672	1777418	1875197	6509283
						1273,83	15,5	2315827	28170		482169	
7	29	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	265,9	288,29	11,18	76655	2973	46427	25439	110261
						102,5	1,49	27255	396		8167	
8	30	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1572,5	627,38	109,17	986558	171675	405578	417295	1516161
						260,29	28,16	409305	44277		112308	
9	31	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. до толщина 20 мм	м2 стяжки	1572,5	69,07	8,04	108608	12644	88384	10121	128227
						4,82	2,18	7580	3421		9498	
10	32	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	1572,5	877,29	55,33	1379533	87011	544912	707103	2253567
						475,43	13,34	747609	20981		166931	
11	33	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	291,5415	20704,32		6036169		6036169		6519062
											482893	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	34	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		1729,75	724,32	27,31	1252892	47243	869449	316488	1694931
				м2 изолируемой поверхности		194,36	4,51	336201	7808		125550	
3	35	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1572,5	627,38	109,17	986558	171675	405578	417295	1516161
				м2 стяжки		260,29	28,16	409305	44277		112308	
4	36	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. толщина 30 мм		1572,5	319,61	24,12	502593	37932	441921	30363	575592
				м2 стяжки		14,46	6,53	22739	10264		42636	
5	37	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		2,516	13540,02	1467,41	34067	3692	84	29041	68156
				т		12039,06	645,04	30290	1623		5049	
6	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		2,516	234101,36		588999		588999		636119
				т							47120	
			Итого по разделу: 2. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-7									25582284,14
			Раздел: 3. Фасад, АР-9									
17	40	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм		726,6499966	1045	4,33	759351	3149	190605	453662	1310054
				м2		778,36	2,04	565597	1480		97041	
18	41	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное		142,8	2283,78	32,27	326124	4609	139612	147293	511290
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1273,83	15,5	181903	2213		37873	
19	42	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		1569,45	229,75	1,55	360587	2430	166229	154476	556269
				м2 окрашиваемой поверхности		122,29	0,74	191928	1167		41205	
			Итого по разделу: 3. Фасад, АР-9									1446062,75
			Раздел: 4. Полы, АР-10									
20	54	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		49,6	3155,98	72	156537	3571	91104	59697	233532
				м2 покрытия		1247,2	33,19	61861	1646		17299	
21	59	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		18,6	3155,98	72	58701	1339	34164	22386	87575
				м2 покрытия		1247,2	33,19	23198	617		6487	
			Итого по разделу: 4. Полы, АР-10									215237,75
			Раздел: 5. Отделка помещений, АР-11									
22	114	Е11-150203-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по сетке		1688,1	1622,45	63,07	2738857	106472	1209888	1208674	4263333
				м2 оштукатуриваемой поверхности		842,66	52,33	1422496	88346		315802	
23	115	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		1702,9	97,35	0,79	165785	1351	13741	121101	309837
				м2 окрашиваемой поверхности		88,49	0,4	150693	683		22951	
24	116	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		258,1	688,58	18,09	177723	4670	40157	109471	310170
				м2 оштукатуриваемой поверхности		514,9	15,27	132897	3942		22976	
25	117	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		596,7	97,35	0,79	58092	474	4815	42434	108568
				м2 окрашиваемой поверхности		88,49	0,4	52803	239		8042	
26	131	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами		1844,9	444,74	1,69	820499	3114	298874	416059	1335483
				м2 окрашиваемой поверхности		281,05	0,85	518511	1563		98925	
27	139	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами		2175,6	444,74	1,69	967574	3673	352448	490638	1574869
				м2 окрашиваемой поверхности		281,05	0,85	611454	1843		116657	
28	150	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами		485,5	444,74	1,69	215921	820	78651	109489	351443

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 окрашиваемой поверхности			281,05	0,85	136450	411		26033	
29	151	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		35,94	636,1	4,87	22861	175	6658	12893	38615
			м2 окрашиваемой поверхности			445,99	2,44	16029	88		2860	
			Итого по разделу: 5. Отделка помещений, АР-11									**5167312,65**
			Раздел: 6. Двери, АР-12									
30	153	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков с переплетами спаренными		34,56	3688,06	511,09	127459	17663	44981	62731	205406
				м2		1875,44	141,39	64815	4886		15215	
31	162	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка		8	1115,15	2,57	8921	21	0	6141	16268
				шт.		1112,58	0	8901	0		1205	
32	164	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в стенах		8,4	2620,68	52,59	22014	442	3141	12846	37648
				м2		2194,18	22,15	18431	186		2789	
33	167	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка		2	1115,15	2,57	2230	5	0	1535	4067
				шт.		1112,58	0	2225	0		301	
			Итого по разделу: 6. Двери, АР-12									**160624,44**
			Раздел: 8. Витражи, АР-14									
34	182	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		106,56	8078,81	454,11	860878	48390	511	576571	1552444
				м2		7619,9	221,79	811976	23634		114996	
			Итого по разделу: 8. Витражи, АР-14									**860877,67**
			Раздел: 10. Входные группы									
35	189	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Раствор М150		43,15	603,32	26,48	26033	1142	11654	12978	42132
				м2 стяжки		306,77	13,18	13237	569		3121	
36	190	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		43,15	4200,49	136,91	181251	5908	135110	40471	239460
				м2 покрытия		932,4	65,38	40233	2821		17738	
37	191	Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 6	Связи, распорки, фермы, при высоте здания до 50 м. Монтаж		9,79	98495,1	28042,07	964267	274532	22904	515618	1598276
				т конструкций		68113,49	8216,72	666831	80442		118391	
38	192	С121-060408-0401	Стоимость металлоконструкций связей, балок, ферм		9,79	505213,96		4946045		4946045		5341728
				т							395684	
39	193	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		274,12	85,02	1,59	23306	435	14444	5870	31509
				м2		30,74	0,29	8427	80		2334	
40	194	С121-130205-0705	Анкер		0,08	99219,12		7938		7938		8573
				1000 шт.							635	
41	195	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство		28,75	3004,34	15,28	86375	439	52748	30638	126374
				м2 покрытия		1154,34	4,02	33187	115		9361	
42	196	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		89,9	724,32	27,31	65116	2455	45188	16449	88090
			м2 изолируемой поверхности			194,36	4,51	17473	406		6525	
43	197	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100		66,3	627,95	109,17	41633	7238	17138	17594	63965
				м2 стяжки		260,29	28,16	17257	1867		4738	
44	198	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм		66,3	484,8	56,29	32142	3732	26173	2987	37939
				м2 стяжки		33,74	15,23	2237	1010		2810	
45	199	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя		66,3	285,66	23,07	18940	1529	1115	15406	37093
				м2 кровли		245,78	6,79	16295	450		2748	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	200	С121-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс К	м2	76,245	731,4		55766		55766	4461	60227
47	201	С121-100403-1103	Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс П	м2	149,838	628,16		94122		94122	7530	101652
48	202	Е11-070519-0104	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	25,5	14029,66	84,53	357756	2156	342331	16766	404484
						520,39	36,81	13270	939		29962	
49	203	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,32375	85,02	1,59	1133	21	702	285	1532
						30,74	0,29	410	4		113	
			Итого по разделу: 10. Входные группы									6901822,16
			Раздел: 12. Воздухозаборная шахта, АР-18									
50	211	Е11-090606-0105	Монтаж каркаса вентшахт	т	0,150294	96284,48	20346,86	14471	3058	879	7725	23971
						70086,55	4402,23	10534	662		1776	
51	212	С121-060801-0101	Каркас вентшахты	т	0,150294	453885,04		68216		68216	5457	73673
52	213	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,75735	85,02	1,59	319	6	198	80	432
						30,74	0,29	116	1		32	
53	214	С121-130205-0703	Анкер М16	1000 шт.	0,024	24850,84		596		596	48	644
54	215	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство	м2 покрытия	0,805	3004,34	15,28	2418	12	1477	858	3538
						1154,34	4,02	929	3		262	
			Итого по разделу: 12. Воздухозаборная шахта, АР-18									86021,54
			Раздел: 13. Узел парапета, АР-19									
55	222	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство	м2 покрытия	50	3004,34	15,28	150217	764	91736	53284	219781
						1154,34	4,02	57717	201		16280	
56	223	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм. Устройство	м2 покрытия	69	3443,16	15,28	237578	1055	156874	73532	335999
						1154,34	4,02	79649	277		24889	
57	224	С121-050302-0101	Костыль из квадратных заготовок	т	0,15196	218305,44		33174		33174	2654	35828
58	225	С121-130205-0705	Анкер М16	1000 шт.	0,1	99219,12		9922		9922	794	10716
59	226	С121-130205-0706	Анкер М22	1000 шт.	0,12	413837,03		49660		49660	3973	53633
60	227	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	2283,78	32,27	114189	1614	48884	51573	179023
						1273,83	15,5	63692	775		13261	
61	228	Е11-090601-0102	Монтаж решеток	т	1,1703456	61882,2	2678,87	72424	3135	4519	45111	126938
						55341,69	520,96	64769	610		9403	
62	229	С121-060405-0701	Металлоконструкции жалюзийных решеток	т	1,1703456	674245,4		789100		789100	63128	852228
63	230	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,25864	85,02	1,59	2488	46	1542	627	3363
						30,74	0,29	899	9		249	
			Итого по разделу: 13. Узел парапета, АР-19									1458751,34
			Раздел: 17. Входные группы									
64	247	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,6	603,32	26,48	3982	175	1782	1985	6444
						306,77	13,18	2025	87		477	
65	250	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100	м2 стяжки	8,83	627,95	109,17	5545	964	2282	2343	8519
						260,29	28,16	2298	249		631	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	251	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм	м2 стяжки	8,83	484,8	56,29	4281	497	3486	398	5053
						33,74	15,23	298	134		374	
67	256	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	10,16	1045	4,33	10617	44	2665	6343	18317
						778,36	2,04	7908	21		1357	
68	257	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	10,16	229,75	1,55	2334	16	1076	1000	3601
						122,29	0,74	1242	8		267	
69	258	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,62	603,32	26,48	6407	281	2868	3194	10369
						306,77	13,18	3258	140		768	
70	261	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100	м2 стяжки	9,8	627,95	109,17	6154	1070	2533	2601	9455
						260,29	28,16	2551	276		700	
71	262	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм	м2 стяжки	9,8	484,8	56,29	4751	552	3869	442	5608
						33,74	15,23	331	149		415	
72	267	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	17,03	1045	4,33	17796	74	4467	10632	30703
						778,36	2,04	13256	35		2274	
73	268	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	17,03	229,75	1,55	3913	26	1804	1676	6036
						122,29	0,74	2083	13		447	
74	269	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,61	603,32	26,48	3988	175	1785	1988	6454
						306,77	13,18	2028	87		478	
75	272	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100	м2 стяжки	5,98	627,95	109,17	3755	653	1546	1587	5769
						260,29	28,16	1557	168		427	
76	273	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм	м2 стяжки	5,98	484,8	56,29	2899	337	2361	269	3422
						33,74	15,23	202	91		253	
77	278	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	10	1045	4,33	10450	43	2623	6243	18029
						778,36	2,04	7784	20		1335	
78	279	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	10	229,75	1,55	2298	15	1059	984	3544
						122,29	0,74	1223	7		263	
79	280	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,46	603,32	26,48	3897	171	1745	1943	6308
						306,77	13,18	1982	85		467	
80	283	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. Раствор М100	м2 стяжки	5,9	627,95	109,17	3705	644	1525	1566	5692
						260,29	28,16	1536	166		422	
81	284	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, до средней толщины 50 мм	м2 стяжки	5,9	484,8	56,29	2860	332	2329	266	3376
						33,74	15,23	199	90		250	
82	289	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	10	1045	4,33	10450	43	2623	6243	18029
						778,36	2,04	7784	20		1335	
83	290	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	10	229,75	1,55	2298	15	1059	984	3544
						122,29	0,74	1223	7		263	
			Итого по разделу: 17. Входные группы									112380,33
			ИТОГО:					41991374	1764203	24168285	13323814	59740402
								16058887	687876		4425211	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**896106**				
			Итого с временными									**60636511**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**818593**				
			Итого с зимними удорожаниями									**61455104**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**63596906**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1229102**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**64826008**
			НДС			**12 %**		**7779121**				
			Итого с НДС									**72605129**
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									**-365 858**
			Итого по Акту									**72 239 271**

Заказчик :

Заместитель Руководителя
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

Подрядчик :

Руководитель Проекта
ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кыдыралиев М.М.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

казчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

ъект : **Здание средней школы**

(наименование)

оговор подряда (контракт) № от 10.05.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11-5

за октябрь 2021 года
на 2-1-16 Архитектурные решения. Блок-6 (раздел АР)

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел:3. Фасад, АР-6									
1	24	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1.5 мм	м2	609,07	1045 778,36	4,33 2,04	636480 474077	2640 1241	159763	380254 81339	1098073
2	25	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,4	2283,78 1273,83	32,27 15,5	224724 125345	3176 1525	96203	101496 26098	352318
3	26	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	707,47	229,75 122,29	1,55 0,74	162544 86517	1095 526	74932	69634 18574	250752
			Итого по разделу: 3. Фасад, АР-6									1023748,08
			Раздел: 4. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-7									
4	28	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	138,6	2313,16 552,11	43,14 8,18	320604 76522	5980 1134	238102	72220 31426	424250
5	29	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями на битуме	м3 изоляции	23,2815	75842,4 28146,98	2630,49 1026,14	1765725 655304	61242 23890	1049179	516187 182553	2464465
6	30	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	22,583055	20704,32		467567		467567	37405	504972
7	31	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями на битуме	м3 изоляции	5,22	75842,4 28146,98	2630,49 1026,14	395897 146927	13731 5356	235239	115736 40931	552564
8	32	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	5,0634	20704,32		104834		104834	8387	113221
9	33	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	880,05	2283,78 1273,83	32,27 15,5	2009843 1121036	28402 13636	860405	907738 233406	3150987
10	34	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	139,3	288,29 102,5	11,18 1,49	40158 14278	1558 207	24322	13327 4279	57764
11	35	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	564,9	627,38 260,29	109,17 28,16	354408 147038	61672 15906	145698	149908 40345	544661

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	36	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. до толщина 20 мм	м2 стяжки	564,9	69,07	8,04	39016	4542	31751	3636	46064
						4,82	2,18	2723	1229		3412	
13	37	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	101,682	16543,89	1841,28	1682215	187225	0	1205148	3118352
						14702,6	892,3	1494990	90730		230989	
14	38	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	103,71564	20704,32		2147362		2147362	171789	2319151
15	39	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	564,9	724,32	27,31	409168	15428	283944	103358	553529
						194,36	4,51	109796	2550		41002	
16	40	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	564,9	627,38	109,17	354408	61672	145698	149908	544661
						260,29	28,16	147038	15906		40345	
17	41	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. толщина 30 мм	м2 стяжки	564,9	319,61	24,12	180550	13627	158754	10907	206774
						14,46	6,53	8169	3687		15317	
18	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,90384	13540,02	1467,41	12238	1326	30	10433	24484
						12039,06	645,04	10881	583		1814	
19	43	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,90384	234101,36		211590		211590	16927	228517
			Итого по разделу:4. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-7									10495583,4
			Раздел: 5. Полы, АР-8									
20	53	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,8	3155,98	72	37241	850	21674	14202	55558
						1247,2	33,19	14717	392		4115	
21	62	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,3	3155,98	72	41975	958	24429	16007	62621
						1247,2	33,19	16588	441		4639	
22	71	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	111,24	3155,98	72	351071	8009	204323	133885	523752
						1247,2	33,19	138739	3692		38796	
23	86	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36,8	3155,98	72	116140	2650	67593	44291	173266
						1247,2	33,19	45897	1221		12835	
24	90	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	219,5	4200,49	136,91	922007	30051	687293	205873	1218111
						932,4	65,38	204663	14351		90230	
25	91	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	122,5	1549,5	11,61	189813	1422	156171	30764	238224
						263,02	4,15	32220	508		17646	
			Итого по разделу: 5. Полы, АР-8									1658246,77
			Раздел: 6. Отделка помещений, АР-9									
26	115	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	340,5	768,22	5,17	261577	1759	69021	153343	448113
						560,34	2,59	190797	881		33194	
			Итого по разделу: 6. Отделка помещений, АР-9									261577,34
			Раздел: 8. Окна, АР-11									
27	154	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	32,4	3099,6	178,35	100427	5779	42387	49555	161981
						1613,01	86,4	52262	2799		11999	
28	155	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,72	2147,4	170,31	1546	123	682	722	2449
						1029,42	84,43	741	61		181	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	156	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,16	3304,24	176,24	7137	381	3654	2956	10901
						1436,11	84,43	3102	182		807	
30	160	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка	м	41,6	1039,38	5,26	43238	219	32550	9521	56980
						251,65	2,65	10469	110		4221	
31	162	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (отливы) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство	м2 покрытия	7,68	3004,34	15,28	23073	117	14091	8184	33758
						1154,34	4,02	8865	31		2501	
			Итого по разделу: 8. Окна, АР-11									175421,85
			Раздел: 9. Витражи, АР-11									
32	163	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	120,98	8078,81	454,11	977374	54939	580	654594	1762526
			Итого по разделу: 9. Витражи, АР-11			7619,9	221,79	921855	26832		130557	
			ИТОГО:									977374,07
								14591950	570570	7759821	5133787	21303799
			В том числе :					6261556	229607		1578059	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		319557				
			Итого с временными									21623354
			Зимние удорожания			1,35 %		291915				
			Итого с зимними удорожаниями									21915269
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									22679049
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		438305				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23117354
			НДС			12 %		2774082				
			Итого с НДС									25891436
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									-130 467
			Итого по Акту									25 760 969

Заказчик :

Заместитель Руководителя
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

Подрядчик :

Руководитель Проекта
ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кыдыралиев М.М

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **10.05.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11-6

за октябрь 2021 года
на 2-1-17 Архитектурные решения. Блоки-7,8 (раздел АР)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Стены АР-2									
1	3	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		46,3	1754,99	14,99	81256	694	27806	47726	139301
			м2 стен (за вычетом проемов)			1139,44	5,91	52756	273		10319	
2	4	С122-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012		48,615	329,38		16013		16013		17294
				м2							1281	
			Итого по разделу: 1. Стены АР-2									97268,66
			Раздел: 2. Изделия из сендвич-панелей, АР-5,4/3									
3	12	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (прочее) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство		258,219	3004,34	15,28	775778	3947	473759	275180	1135034
				м2 покрытия		1154,34	4,02	298072	1037		84077	
4	13	С121-050302-0101	Костыль из квадратных заготовок		0,02912	218305,44		6357		6357		6866
				т							509	
5	14	С121-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм		90	95,95		8636		8636		9326
				м							691	
6	15	С121-130201-1103	Болты		5460,39	27,55		150434		150434		162468
				шт.							12035	
			Итого по разделу: 2. Изделия из сендвич-панелей, АР-5,4/3									941204,13
			Раздел: 3. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-5									
7	26	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		341,3	627,38	109,17	214125	37261	88028	90571	329072
				м2 стяжки		260,29	28,16	88837	9610		24376	
8	27	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. до толщина 20 мм		341,3	69,07	8,04	23573	2744	19183	2197	27831
				м2 стяжки		4,82	2,18	1645	743		2062	
9	28	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		61,434	16543,89	1841,28	1016357	113117	0	728123	1884039
				м3 изоляции		14702,6	892,3	903240	54817		139558	
10	30	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		375,4	724,32	27,31	271910	10253	188693	68686	367843
				м2 изолируемой поверхности		194,36	4,51	72964	1694		27248	
11	31	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		341,3	627,38	109,17	214125	37261	88028	90571	329072
				м2 стяжки		260,29	28,16	88837	9610		24376	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	32	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. толщина 30 мм	м2 стяжки	341,3	319,61	24,12	109084	8233	95916	6590	124928
						14,46	6,53	4935	2228		9254	
13	33	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,54608	13540,02	1467,41	7394	801	18	6303	14793
						12039,06	645,04	6574	352		1096	
14	34	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54608	234101,36		127838		127838		138065
			Итого по разделу: 3. Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций, АР-5								10227	1984406,29
			Раздел: 4. Фасад, АР-7									
15	36	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	329,8	1045	4,33	344642	1429	86509	205901	594586
						778,36	2,04	256704	672		44043	
16	37	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	247	2283,78	32,27	564094	7971	241486	254771	884374
						1273,83	15,5	314637	3827		65509	
17	38	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	576,8	229,75	1,55	132522	893	61092	56773	204438
						122,29	0,74	70537	429		15144	
			Итого по разделу: 4. Фасад, АР-7									1041258,26
			Раздел: 5. Полы, АР-8									
18	46	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	118,2	3155,98	72	373037	8510	217107	142262	556522
						1247,2	33,19	147420	3923		41224	
19	49	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23	3155,98	72	72588	1656	42246	27682	108291
						1247,2	33,19	28686	763		8022	
20	50	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	112,2	513,88	1,79	57658	201	26219	29458	94085
						278,41	0,89	31238	100		6969	
21	60	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,1	3155,98	72	19251	439	11204	7342	28721
						1247,2	33,19	7608	202		2127	
22	70	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,48	3155,98	72	23607	539	13739	9003	35218
						1247,2	33,19	9329	248		2609	
23	109	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,1	603,32	26,48	16953	744	7589	8451	27437
						306,77	13,18	8620	370		2032	
24	110	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. толщина 15 мм	м2 стяжки	28,1	68,75	4,51	-1932	-127	-1699	-158	-2257
						3,79	2,18	-107	-61		-167	
25	111	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	38,62345	1563,94	86,78	60405	3352	32788	23275	90374
						628,24	12,82	24265	495		6694	
26	112	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	38,62345	994,13	42,88	38397	1656	22100	14027	56617
						379,06	7,29	14641	282		4194	
27	113	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,1	603,32	26,48	16953	744	7589	8451	27437
						306,77	13,18	8620	370		2032	
28	114	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	28,1	3155,98	72	88683	2023	51613	33820	132304
						1247,2	33,19	35046	933		9800	
29	115	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,939	17199,04	1635,11	84946	8076	56693	21629	115101
						4085,31	573,45	20177	2832		8526	
30	116	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	89,8	603,32	26,48	54178	2378	24253	27008	87681
						306,77	13,18	27548	1183		6495	
31	117	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 толщина 30 мм		89,8	137,5	9,02	12347	810	10857	1008	14424

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 стяжки		7,58	4,36	681	391		1068	
32	118	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		89,8	4200,49	136,91	377204	12294	281180	84225	498343
				м2 покрытия		932,4	65,38	83730	5871		36914	
33	119	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		74,2	1549,5	11,61	114973	861	94595	18634	144295
				м		263,02	4,15	19516	308		10689	
34	120	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		20,3	603,32	26,48	12247	537	5482	6105	19821
				м2 стяжки		306,77	13,18	6227	268		1468	
35	121	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. толщина 15 мм		20,3	68,75	4,51	-1396	-92	-1227	-114	-1630
				м2 стяжки		3,79	2,18	-77	-44		-121	
36	122	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		20,3	4200,49	136,91	85270	2779	63563	19040	112654
				м2 покрытия		932,4	65,38	18928	1327		8345	
			Итого по разделу: 5. Полы, АР-8									**1505369,59**
			Раздел: 6. Двери, АР-9									
37	124	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		20,685	2539,79	589,7	52536	12198	19740	21445	79899
				м2 проемов		995,8	156,15	20598	3230		5918	
			Итого по разделу: 6. Двери, АР-9									**52535,65**
			Раздел: 7. Окна, АР-10									
38	138	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		10,44	2232,46	175,66	23307	1834	9697	11410	37494
				м2		1127,95	86,4	11776	902		2777	
39	139	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		75,6	3099,6	178,35	234330	13484	98903	115628	377955
				м2		1613,01	86,4	121944	6532		27997	
40	141	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка		93,5	1039,38	5,26	97182	492	73160	21399	128067
				м		251,65	2,65	23529	247		9486	
41	143	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (отливы) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Устройство		16,88	3004,34	15,28	50713	258	30970	17989	74198
				м2 покрытия		1154,34	4,02	19485	68		5496	
			Итого по разделу: 7. Окна, АР-10									**405531,9**
			Раздел: 8. Витражи, АР-10									
42	144	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		254,07	8078,81	454,11	2052582	115376	1219	1374713	3701479
				м2		7619,9	221,79	1935987	56350		274184	
			Итого по разделу: 8. Витражи, АР-10									**2052582,49**
			Раздел: 9. Отделка помещений, АР-9									
43	150	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		832,39	688,58	18,09	573169	15060	129509	353053	1000320
				м2 оштукатуриваемой поверхности		514,9	15,27	428601	12715		74098	
44	151	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 7 мм		848,44	1438,85	19,26	1220781	16342	331830	702421	2077058
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1028,49	6,38	872610	5416		153856	
45	152	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе, толщина 2 мм		840,96	615,81	4,69	517871	3943	208578	245331	824258
				м2 отделываемой поверхности		363,1	1,56	305350	1313		61056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	154	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону									
			м2 поверхности облицовки		118,89	3887,21	23,31	462151	2772	259207	161825	673893
47	157	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 К=0.6	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню			1683,67	17,74	200172	2109		49918	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		110,7	688,58	18,09	76226	2003	17223	46953	133033
48	158	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 7 мм			514,9	15,27	57000	1691		9854	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		268,1	1438,85	19,26	385757	5164	104856	221959	656333
49	159	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе, толщина 2 мм			1028,49	6,38	275737	1712		48617	
			м2 отделываемой поверхности		115,5	615,81	4,69	71126	541	28647	33694	113206
			Итого по разделу: 9. Отделка помещений, АР-9			363,1	1,56	41938	180		8386	
												3307081,42
			ИТОГО:					11387238	461454	3959226	5642360	18391961
			В том числе :					6966561	197518		1362368	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		275879				
			Итого с временными									18667843
			Зимние удорожания			1,35 %		252016				
			Итого с зимними удорожаниями									18919859
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		378397				19579244
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		2394917				19957641
			Итого с НДС									
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									22352558
			Итого по Акту									-112 635
												22 239 923

Заказчик :

Заместитель Руководителя
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

Подрядчик :

Руководитель Проекта
ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кыдыралиев М.А

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **23.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11-12

за октябрь 2021 года

на 2-1-24 Малогабаритные группы населения (раздел МНГ, АР)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Лифты									
1	1	Ц13-030501-0103 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	2144473,45	502420,53	2144473	502421	69271	1057924	3458590
						1572782,32	161519,71	1572782	161520		256192	
2	2	Ц13-030501-0105 Изм. и доп. вып. 11	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	9	72625,86	19928,6	-653633	-179357	-17981	-314189	-1045248
						50699,36	6529,97	-456294	-58770		-77426	
3	3	Ц13-030501-0107	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	36	14328,08	0	-515811	0	0	-314645	-896892
						14328,08	0	-515811	0		-66436	
4	4	ТОО "Алматылифт"	**Лифт грузопассажирский. Грузоподъемность лифта в 1000 кг, Количество остановок кабины-3, Скорость 1м/с**	комплект	1	7918016,95		7918017				7918017
			Отпускная цена			7918017		7918017		7918017		
			Сметная стоимость оборудования					***7918017***				
5	5	Ц13-030501-0401 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования**	лифт	2	831949,59	179811,78	1663899	359624	67652	823840	2686758
						618311,76	56966,94	1236624	113934		199019	
6	6	Ц13-030501-0406 Изм. и доп. вып. 11	**Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6. до 2 остановок**	остановка	8	45265,34	3069,6	-362123	-24557	-20144	-199225	-606255
						39677,76	1147	-317422	-9176		-44908	
7	7	Ц13-030501-0411	**Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500, 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22.5 м**	м	37	11435,6	0	-423117	0	0	-258101	-735716
						11435,6	0	-423117	0		-54497	
8	8	ТОО "Алматылифт"	**Лифт малый грузовой. Грузоподъемность лифта в 100 кг, Количество остановок кабины-2, Скорость 0,4 м/с**	комплект	2	5100137,45		10200275				10200275
										10200275		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена			5100137		10200275				
			Сметная стоимость оборудования					*10200275*				
			Итого по разделу: 1. Лифты									**19971980,92**
			ИТОГО:					**19971980**	**658130**	**98798**	**795604**	**20979529**
								1096762	**207508**	**18118292**	**211944**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**18118292**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**42919**				
			Итого с временными									**21022448**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**39206**				
			Итого с зимними удорожаниями									**21061654**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**21795684**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**58867**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21854551**
			НДС			**12 %**		**2622546**				
			Итого с НДС									**24477097**
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									**-123 340**
			Итого по Акту									**24 353 757**

Заказчик :

Заместитель Руководителя
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____Нусипбаев М.О.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Булаткулов С.А.

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 686

чик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

кт : **Благоустройство территории**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№** от **21.06.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11-19

за октябрь 2021 года
на 7-1 Благоустройство территории (раздел ГП)

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Озеленение, ГП-9									
15	Е11-470102-0403	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%		481	4218,08	0	2028898	0	154001	1649999	3973112
			ямка		3897,91	0	1874897	0		294398	
16	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка		481	3816,62	911,89	1835795	438621	145993	1232882	3314171
			шт.		2601,21	311,48	1251181	149821		245491	
17	С125-010201-0102	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня, груша, боярышник) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24909-81		50	1459		72950		72950		78786
			шт.							5836	
18	С125-010202-0102	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён, ясень, берёза, тополь) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24909-81		304	1249		379696		379696		410072
			шт.							30376	
19	С125-010301-0102	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81		22	588		12936		12936		13971
			шт.							1035	
20	С125-010103-1302	Туя восточная (биота восточная), с комом, высотой от 1 м до 1,5 м		27	4749		128223		128223		138481
			шт.							10258	
21	С125-010103-0203	Ель обыкновенная, с комом, высотой до 1 м		78	5358		417924		417924		451358
			шт.							33434	
22	Е11-470101-0103	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка		4015	76,9	0	308772	0	0	271720	626931
			м2		76,9	0	308772	0		46439	
23	Е11-470101-0104	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора		4015	41,88	0	168156	0	0	147977	341424
			м2		41,88	0	168156	0		25291	
24	Е11-470112-0104	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную		4015	357,62	12,93	1435835	51912	0	1228857	2877867
			м2		344,69	3,11	1383922	12506		213175	
25	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		4015	299,18	136,26	1201188	547076	429818	313356	1635708
			м2		55,86	32,82	224295	131792		121164	
26	Е11-470101-0103	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка		354,5	76,9	0	27263	0	0	23991	55354
			м2		76,9	0	27263	0		4100	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	354,5	402,42 402,42	0 0	142659 142659	0 0	0	125540 21456	289655
28	Е11-470113-0202 К=1	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201, толщина 15 см	м2	354,5	46,71 46,71	0 0	-16557 -16557	0 0	0	-14570 -2490	-33617
29	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	354,5	2170,64 1472,61	408,28 98,35	769492 522040	144734 34867	102718	490078 100766	1360335
30	Е11-470113-0302 Изм. и доп. вып. 6	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	354,5	77,27 75,04	0 0	-27393 -26603	0 0	-791	-23410 -4064	-54868
31	С125-020101-0101	Петуния	шт.	3288	87		286056		286056	22884	308940
32	Е11-470114-0101	Одерновка откосов	м	3919,25	964,09 234,24	54,2 13,06	3778522 918028	212442 51178	2648051	852901 370514	5001937
		Итого по разделу: 4. Озеленение, ГП-9									12950414,87
		Раздел: 5. Покрытия, ГП-10									
51	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4710	1181,94 47,19	108 34,67	5566954 222277	508695 163309	4835982	416433 478671	6462058
52	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, проектная толщина 8 см	м2 покрытия	4710	1021,23 1,01	0,18 0	4810006 4763	869 0	4804374	5144 385212	5200362
65	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1177	1132,28 200,11	3,03 1,12	1332698 235531	3570 1323	1093598	255802 127080	1715581
72	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	772	1132,28 200,11	3,03 1,12	874123 154486	2341 868	717296	167782 83352	1125258
73	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 4 см	м2 покрытия	772	712,77 128,96	0 0	550256 99557	0 0	450699	107522 52622	710400
		Итого по разделу:5. Покрытия, ГП-10									13134037,14
		Раздел: 6. Спортплощадка комбинированная, ГП-12,13									
95	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	493	1132,28 200,11	3,03 1,12	558216 98655	1495 554	458066	107146 53229	718591
96	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 5 см	м2 покрытия	493	712,77 128,96	0 0	351394 63578	0 0	287817	68664 33605	453662
		Итого по разделу: 6. Спортплощадка комбинированная, ГП-12,13									909610,12
		Раздел: 7. Спортивное ядро, ГР-16									
141	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1293	1132,28 200,11	3,03 1,12	1464043 258744	3922 1454	1201378	281013 139605	1884661

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, толщина 4 см	м2 покрытия	1293	356,38 64,48	0 0	460804 83373	0 0	377431	90043 44068	594914
		Итого по разделу: 7. Спортивное ядро, ГР-16									1924846,99
		Раздел: 8. Ограждение, ГП-8,17,18,19,20,21									
163	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3228	259667,2		83821		83821	6706	90526
164	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002512	222656,88		559		559	45	604
165	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,108736	87,9 40,6	2,17 0,29	801 370	20 3	411	257 85	1142
166	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,108736	170,04 61,48	3,17 0,58	1549 560	29 5	960	390 155	2094
167	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	0,72	4075,51 817,59	1647,59 713,36	2934 589	1186 514	1159	1025 317	4276
168	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Бетон В12,5	м3	1,6	23497,21 5237,27	1897,55 433,72	37596 8380	3036 694	26180	8257 3668	49521
169	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0204	736468,62 285761,52	1386,88 610,3	15024 5830	28 12	9166	5316 1627	21967
170	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	11,2	907,25 250,1	20,53 2,97	10161 2801	230 33	7130	2636 1024	13821
171	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	13,44	4075,51 817,59	1647,59 713,36	54775 10988	22144 9588	21643	19136 5913	79823
172	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство. Бетон В15	м3	12,6	25813,25 7529,32	2095,77 483,45	325247 94869	26407 6091	203971	91874 33370	450491
174	Е11-080201-1401 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные. Кладка с заполнением легким бетоном при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,8720592	10280,99 5832,16	2441,56 550,25	132338 75072	31428 7083	25838	76404 16699	225441
176	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,463	60976,85 58534,74	2442,11 803,07	28232 27102	1131 372	0	25550 4303	58085
179	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Устройство накрывочного элемента при облицовке сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	25,2	555,35 544,22	8,34 0,99	13995 13714	210 25	70	10991 1999	26985
180	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,94248	40971,7		38615		38615	3089	41704
181	Е11-080201-1401 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные. Кладка с заполнением легким бетоном при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,3724108	10280,99 5832,16	2441,56 550,25	86077 48829	20442 4607	16806	49696 10862	146634
182	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Устройство накрывочного элемента при облицовке сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	150,25	555,35 544,22	8,34 0,99	83442 81769	1253 149	420	65534 11918	160895
183	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	5,424025	40971,7		222232		222232	17779	240010
184	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	4,8	4075,51 817,59	1647,59 713,36	19562 3924	7908 3424	7730	6834 2112	28508
185	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство. Бетон В15	м3	14,4	25813,25 7529,32	2095,77 483,45	371711 108422	30179 6962	233110	104999 38137	514847
186	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,6219	60976,85	2442,11	37922	1519	0	34319	78020

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т металлических изделий			58534,74	803,07	36403	499		5779	
187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4419	191115,04		84454		84454	6756	91210
188	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18	250419,4		45075		45075	3606	48682
189	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, по столбам без цоколя. Установка	м оград	120,2	2910,01 1757,78	1110,21 422,84	349784 211285	133448 50825	5051	309291 52726	711800
190	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	3,0088	513114,95		1543860		1543860	123509	1667369
191	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,2464	87,9 40,6	2,17 0,29	7405 3421	183 25	3801	2377 783	10565
192	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	84,2464	170,04 61,48	3,17 0,58	14325 5180	267 49	8878	3608 1435	19368
194	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0854	222656,88		19015		19015	1521	20536
195	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	243,5888	87,9 40,6	2,17 0,29	21411 9890	529 71	10991	6873 2263	30546
196	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	243,5888	170,04 61,48	3,17 0,58	41420 14976	773 142	25671	10432 4148	56000
197	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон В3,5	м3	4,4	15211,44 1446,05	1199,25 269,62	66930 6363	5277 1186	55291	6870 5904	79704
198	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Бетн В15	м3	26,1	23355,69 5237,27	1897,55 433,72	609583 136693	49526 11320	423364	134692 59542	803817
200	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, по столбам без цоколя. Установка	м оград	678	2910,01 1757,78	1110,21 422,84	1972989 1191777	752724 286686	28488	1744586 297406	4014981
202	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	467,5552	87,9 40,6	2,17 0,29	41096 18983	1015 136	21097	13193 4343	58632
203	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	467,5552	170,04 61,48	3,17 0,58	79503 28746	1483 273	49274	20023 7962	107488
		Итого по разделу: 8. Ограждение, ГП-8,17,18,19,20,21									6463441,39
		Раздел: 9. Площадка сбора ТБО, ГП-22									
204	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,46	1649,57 1649,57	0 0	2408 2408	0 0	0	1734 331	4474
205	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,46	567,08 567,08	0 0	828 828	0 0	0	596 114	1538
206	С341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	2,482	433,2		1075				1161
207	Е11-010102-0601	Работа на отвале I группы грунтов	м3	1,46	16,53 2,91	13,57 5,46	24 4	20 8	0	86 9 3	36
208	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Бетон В3,5	м3	0,26	15211,44 1446,05	1199,25 269,62	3955 376	312 70	3267	406 349	4710
209	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В12,5	м3	1,2	21624,32 3736,26	2177,32 461,76	25949 4484	2613 554	18853	4584 2443	32976

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01716	250419,4		4297		4297	344	4641
211	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00088	212274,86		187		187	15	202
212	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07464	191115,04		14265		14265	1141	15406
213	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	10,725	907,25	20,53	9730	220	6828	2524	13235
					250,1	2,97	2682	32		980	
		Итого по разделу: 9. Площадка сбора ТБО, ГП-22									62718,86
		ИТОГО:					35445070	3011212	22276044	10563796	49689575
		В том числе :					10156735	939110		3680714	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		745344				
		Итого с временными									50434920
		Зимние удорожания			1,35 %		680871				
		Итого с зимними удорожаниями									51115791
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									52897252
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1022316				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									53919568
		НДС			12 %		6470348				
		Итого с НДС									60389916
		Скидка предоставляемая Подрядчиком									-304 305
		Итого по Акту									60 085 611

Заказчик :

Заместитель Руководителя

Управления строительства Алматинской области"

Пусипбаев М.О.

Подрядчик :

Руководитель Проекта

ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кыдыралиев М.Т.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

казчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

ъект : **Здание средней школы**

(наименование)

говор подряда (контракт) № от **23.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за октябрь 2021 года
на 2-1-18 Отопление. Блоки 1-8 (раздел ОВ)

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Блок-3									
1	84	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		121,05	16290,49	162,33	1971964	19650	1855074	104976	2243094
				квт		803,31	81,6	97240	9878		166155	
2	85	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		356	574,59		204554		204554		220918
				кг							16364	
3	86	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		83	173,06	0	14364	0	1424	12682	29210
				комплект		155,91	0	12940	0		2164	
4	87	С ТОО "Данфосс"	Термостатический элемент Д 20 DANFOSS		83	7300,61		605950		605950		654426
				шт							48476	
5	88	С ТОО "Данфосс"	Клапан термостатический прямой Д 20 DANFOSS		83	10228,63		848977		848977		916895
				шт							67918	
6	89	С ТОО "Данфосс"	Вентиль радиаторный прямой Д 20 DANFOSS		83	6530,76		542053		542053		585417
				шт							43364	
7	90	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		35	251,32	0	8796	0	3339	5348	15275
				шт.		155,91	0	5457	0		1132	
			Итого по разделу: 1. Блок-3									**4196658**
			Раздел: 6. Блок-6									
8	200	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		47,55	16290,49	162,33	774613	7719	728697	41236	881116
				квт		803,31	81,6	38197	3880		65268	
9	201	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		150	574,59		86189		86189		93084
				кг							6895	
10	202	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		46	173,06	0	7961	0	789	7028	16188
				комплект		155,91	0	7172	0		1199	
11	203	С ТОО "Данфосс"	Термостатический элемент Д 20 DANFOSS		46	7300,61		335828		335828		362694
				шт							26866	
12	204	С ТОО "Данфосс"	Клапан термостатический прямой Д 20 DANFOSS		46	10228,63		470517		470517		508159
				шт							37641	
13	205	С ТОО "Данфосс"	Вентиль радиаторный прямой Д 20 DANFOSS		46	6530,76		300415		300415		324448
				шт							24033	
14	206	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		23	251,32	0	5780	0	2195	3514	10038
				шт.		155,91	0	3586	0		744	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	207	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	909,44		30921		30921		33395
											2474	
6	208	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	1361,88		23152		23152		25004
											1852	
7	209	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	17	544,61	2,38	9258	40	1237	7833	18458
						469,49	0,65	7981	11		1367	
8	210	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	17	17961,44		305344		305344		329772
											24428	
			Итого по разделу: 6. Блок-6									2349978,21
			Раздел: 7. Блок-7									
9	222	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	28,95	16290,49	162,33	471610	4699	443655	25106	536453
						803,31	81,6	23256	2362		39737	
10	223	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	111	574,59		63779		63779		68882
											5102	
11	224	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	22	173,06	0	3807	0	377	3361	7742
						155,91	0	3430	0		574	
12	225	С ТОО "Данфосс"	Термостатический элемент Д 20 DANFOSS	шт	22	7300,61		160613		160613		173462
											12849	
13	226	С ТОО "Данфосс"	Клапан термостатический прямой Д 20 DANFOSS	шт	22	10228,63		225030		225030		243032
											18002	
14	227	С ТОО "Данфосс"	Вентиль радиаторный прямой Д 20 DANFOSS	шт	22	6530,76		143677		143677		155171
											11494	
15	228	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	12	251,32	0	3016	0	1145	1833	5237
						155,91	0	1871	0		388	
16	229	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	909,44		40015		40015		43217
											3201	
17	230	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1361,88		9533		9533		10296
											763	
18	231	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	544,61	2,38	3812	17	509	3225	7600
						469,49	0,65	3286	5		563	
19	232	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	17961,44		125730		125730		135788
											10058	
			Итого по разделу: 7. Блок-7									1250623,21
			Раздел: 8. Блок-8									
20	246	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	27,75	16290,49	162,33	452061	4505	425265	24065	514216
						803,31	81,6	22292	2264		38090	
21	247	Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	475	1978,86	33,59	939958	15953	755246	172659	1201627
						355,28	15,63	168759	7424		89009	
22	248	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71	574,59		40796		40796		44060
											3264	
23	249	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	26	251,32	0	6534	0	2481	3973	11348
						155,91	0	4054	0		841	
24	250	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	29	173,06	0	5019	0	497	4431	10206
						155,91	0	4521	0		756	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	251	С ТОО "Данфосс"	Термостатический элемент Д 20 DANFOSS	шт	29	7300,61		211718		211718		228655
											16937	
36	252	С ТОО "Данфосс"	Клапан термостатический прямой Д 20 DANFOSS	шт	29	10228,63		296630		296630		320361
											23730	
37	253	С ТОО "Данфосс"	Вентиль радиаторный прямой Д 20 DANFOSS	шт	29	6530,76		189392		189392		204543
											15151	
38	254	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	909,44		12732		12732		13751
											1019	
39	255	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1361,88		8171		8171		8825
											654	
40	256	С123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5371,68		10743		10743		11603
											859	
41	257	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	544,61	2,38	3268	14	436	2764	6515
						469,49	0,65	2817	4		483	
42	258	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-65 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	644,94	2,38	1290	5	228	1037	2513
						528,4	0,65	1057	1		186	
43	259	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	17961,44		107769		107769		116390
											8621	
44	260	С123-041009-0705	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	35206,5		70413		70413		76046
											5633	
45	261	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	196	1488,59	19,52	291764	3826	206177	81621	403256
						417,15	7,79	81761	1526		29871	
46	262	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1321,07	19,52	55485	820	37145	17490	78813
						417,15	7,79	17520	327		5838	
47	263	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	74	1871,63	19,52	138501	1444	106187	30816	182862
						417,15	7,79	30869	576		13545	
48	264	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	66,66	1867,8	19,52	124507	1301	95399	27760	164448
						417,15	7,79	27807	519		12181	
49	265	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13	3718,56	41,49	48341	539	37911	9899	62899
						760,88	16,11	9891	209		4659	
50	266	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	391,66	87,44	1,26	34247	492	3316	29830	69204
						77,72	0	30439	0		5126	
51	267	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	40	628,45	74,55	25138	2982	9242	10945	38969
						322,85	37,18	12914	1487		2887	
52	268	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	44	337,9		14868		14868		16057
											1189	
53	269	С123-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 /гильзы/	м	9,1	3268,08		29740		29740		32119
											2379	
54	270	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	269	87,9	2,17	23644	584	12138	7590	33733
						40,6	0,29	10922	79		2499	
55	271	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Трубы и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		269	912,04	1,09	245339	294	64694	144399	420918

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 окрашиваемой поверхности			670,45	0,55	180351	148		31179	
			Итого по разделу: 8. Блок-8									**3388068,57**
			ИТОГО:					**11185325**	**64884**	**10310052**	**785421**	**12928408**
			В том числе :					**810390**	**30700**		**957657**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**193926**				**13122336**
			Итого с временными									**13299488**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**177152**				**13762995**
			Итого с зимними удорожаниями									**14028985**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**15712463**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**265990**				**-79 175**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 633 288**
			НДС			**12 %**		**1683478**				
			Итого с НДС									
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									
			Итого по Акту									

Заказчик :

Заместитель Руководителя
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____Нусипбаев М.О.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

_____Ергалиев Б.М

Технический надзор :
Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____Булаткулов С.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

казчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

ъект : **Здание средней школы**
(наименование)

говор подряда (контракт) № от **23.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11-8

за октябрь 2021 года
на 2-1-19 Вентиляция. Блоки 1-8 (раздел ОВ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Блок-1									
1	1	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные. Установка	камера	1	54319,8 46638,87	3153,98 974,22	54320 46639	3154 974	4527	46661 8078	109059
2	2	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения. Установка	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	2418 1202	16227
3	9	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	80	1469,57 1284,79	59,8 15,62	117566 102783	4784 1249	9998	101952 17561	237079
4	10	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2803,5		2804		2804	224	3028
5	11	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	79	2873,45		227003		227003	18160	245163
6	37	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	113	1469,57 1284,79	59,8 15,62	166062 145181	6758 1765	14123	144007 24805	334874
7	38	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	46	2803,5		128961		128961	10317	139278
8	39	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	67	2873,45		192521		192521	15402	207923
			Итого по разделу: 1. Блок-1									901842,26
			Раздел: 2. Блок-2									
9	67	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные. Установка	камера	1	54319,8 46638,87	3153,98 974,22	54320 46639	3154 974	4527	46661 8078	109059
10	68	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения. Установка	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	2418 1202	16227
11	75	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка		48	1469,57	59,8	70539	2871	5999	61171	142247

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				решетка		1284,79	15,62	61670	750		10537	
	76	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2803,5		5607		5607	449	6056
	77	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	46	2873,45		132179		132179	10574	142753
	106	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	73	1469,57 1284,79	59,8 15,62	107279 93790	4366 1140	9123	93031 16025	216335
	107	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	25	2803,5		70088		70088	5607	75695
	108	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	48	2873,45		137926		137926	11034	148960
			Итого по разделу: 2. Блок-2									590543,65
			Раздел: 3. Блок-3									
	136	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные. Установка	камера	1	54319,8 46638,87	3153,98 974,22	54320 46639	3154 974	4527	46661 8078	109059
	137	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения. Установка	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	2418 1202	16227
	149	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	13	1469,57 1284,79	59,8 15,62	19104 16702	777 203	1625	16567 2854	38525
	150	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2803,5		2804		2804	224	3028
	151	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	2873,45		34481		34481	2759	37240
	168	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	47	1469,57 1284,79	59,8 15,62	69070 60385	2811 734	5874	59897 10317	139284
	169	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2937		5874		5874	470	6344
	170	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	23	2803,5		64481		64481	5158	69639
	171	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	22	2873,45		63216		63216	5057	68273
	176	Е11-201401-0101	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8383,8 7481,82	157,18 36,48	8384 7482	157 36	745	7368 1260	17012
	183	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	1	1469,57 1284,79	59,8 15,62	1470 1285	60 16	125	1274 220	2963
	184	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2803,5		2804		2804	224	3028
	185	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1094,53 895,56	56,64 15,62	1095 896	57 16	142	893 159	2146
	186	С123-050301-0912	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х450Ц для вентиляционной шахты периметром 1400	шт.	1	5208,28		5208		5208	417	5625

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	187	Е11-201401-0104	Вентиляторы радиальные. Установка	вентилятор	2	15876,15	1416,37	31752	2833	2234	27264	63738
						13342,57	567,87	26685	1136		4721	
32	198	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	12	1469,57	59,8	17635	718	1500	15293	35562
						1284,79	15,62	15417	187		2634	
33	199	С123-050306-1957	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	12	7309,97		87720		87720	7018	94737
34	200	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4480 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3914,33	224,31	3914	224	377	3313	7805
						3312,82	67,71	3313	68		578	
35	201	С123-050301-0915	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1440Ц для вентиляционной шахты периметром 4480 мм	шт.	1	26681,7		26682		26682	2135	28816
			Итого по разделу: 3. Блок-3									512618,77
			Раздел: 4. Блоки-4,5									
36	225	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные. Установка	камера	1	54319,8	3153,98	54320	3154	4527	46661	109059
						46638,87	974,22	46639	974		8078	
37	226	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения. Установка	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
38	238	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	74	1469,57	59,8	108748	4426	9248	94305	219298
						1284,79	15,62	95074	1156		16244	
39	239	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2803,5		5607		5607	449	6056
40	240	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	72	2873,45		206888		206888	16551	223439
41	265	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	37	1469,57	59,8	54374	2213	4624	47153	109649
						1284,79	15,62	47537	578		8122	
42	266	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2803,5		2804		2804	224	3028
43	267	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	36	2873,45		103444		103444	8276	111720
44	285	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	150	1469,57	59,8	220436	8971	18747	191160	444523
						1284,79	15,62	192718	2342		32928	
45	286	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2937		5874		5874	470	6344
46	287	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	55	2803,5		154193		154193	12335	166528
47	288	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	93	2873,45		267231		267231	21378	288609
			Итого по разделу: 4. Блоки-4,5									1196525,43
			Раздел: 5. Блок-6									
48	340	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные. Установка	камера	1	54319,8	3153,98	54320	3154	4527	46661	109059
						46638,87	974,22	46639	974		8078	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	341	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения. Установка	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
0	353	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	20	1469,57	59,8	29391	1196	2500	25488	59270
						1284,79	15,62	25696	312		4390	
1	354	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2937		2937		2937	235	3172
2	355	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	11	2803,5		30839		30839	2467	33306
3	356	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2873,45		5747		5747	460	6207
4	357	С123-050306-1957	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	6	7309,97		43860		43860	3509	47369
5	380	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	3	1469,57	59,8	4409	179	375	3823	8890
						1284,79	15,62	3854	47		659	
6	381	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	2803,5		8411		8411	673	9083
7	382	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1094,53	56,64	1095	57	142	893	2146
						895,56	15,62	896	16		159	
8	383	С123-050301-0912	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х450Ц для вентиляционной шахты периметром 1400	шт.	1	5208,28		5208		5208	417	5625
9	384	Е11-201401-0101	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8383,8	157,18	8384	157	745	7368	17012
						7481,82	36,48	7482	36		1260	
0	391	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	3	1469,57	59,8	4409	179	375	3823	8890
						1284,79	15,62	3854	47		659	
1	392	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	2803,5		8411		8411	673	9083
2	393	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2240 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2285,62	115,7	2286	116	285	1878	4497
						1885,25	31,23	1885	31		333	
3	394	С123-050301-0914	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП400Х720Ц для вентиляционной шахты периметром 2240	шт.	1	8534,56		8535		8535	683	9217
4	395	Е11-201401-0101	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8383,8	157,18	8384	157	745	7368	17012
						7481,82	36,48	7482	36		1260	
5	402	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	3	1469,57	59,8	4409	179	375	3823	8890
						1284,79	15,62	3854	47		659	
6	403	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	2803,5		8411		8411	673	9083
7	404	Е11-201401-0101	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8383,8	157,18	8384	157	745	7368	17012
						7481,82	36,48	7482	36		1260	
8	414	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4480 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3914,33	224,31	3914	224	377	3313	7805
						3312,82	67,71	3313	68		578	
9	415	С123-050301-0915	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1440Ц для вентиляционной шахты периметром 4480 мм		1	26681,7		26682		26682		28816

п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							2135	
0	416	Е11-201401-0101	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8383,8 7481,82	157,18 36,48	8384 7482	157 36	745	7368 1260	17012
1	423	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	2	1469,57 1284,79	59,8 15,62	2939 2570	120 31	250	2549 439	5927
2	424	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2803,5		5607		5607	449	6056
3	425	Е11-201401-0101	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8383,8 7481,82	157,18 36,48	8384 7482	157 36	745	7368 1260	17012
4	433	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	2	1469,57 1284,79	59,8 15,62	2939 2570	120 31	250	2549 439	5927
5	434	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2803,5		5607		5607	449	6056
6	435	Е11-201401-0101	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8383,8 7481,82	157,18 36,48	8384 7482	157 36	745	7368 1260	17012
7	443	С123-050301-0915	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП940Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3880 мм	шт.	1	23238,9		23239		23239	1859	25098
8	444	Е11-201401-0101	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8383,8 7481,82	157,18 36,48	8384 7482	157 36	745	7368 1260	17012
9	461	Е11-201401-0101	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8383,8 7481,82	157,18 36,48	8384 7482	157 36	745	7368 1260	17012
0	473	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	14	1469,57 1284,79	59,8 15,62	20574 17987	837 219	1750	17842 3073	41489
1	474	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12	2803,5		33642		33642	2691	36333
2	475	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	2873,45		5747		5747	460	6207
3	492	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1400 мм. Установка над шахтами	зонт	2	1094,53 895,56	56,64 15,62	2189 1791	113 31	285	1786 318	4293
4	493	С123-050301-0912	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х450Ц для вентиляционной шахты периметром 1400	шт.	2	5208,28		10417		10417	833	11250
			Итого по разделу: 5. Блок-6									445847,08
			Раздел: 6. Блок-7									
5	517	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные. Установка	камера	1	54319,8 46638,87	3153,98 974,22	54320 46639	3154 974	4527	46661 8078	109059
6	518	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения. Установка	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	2418 1202	16227
7	530	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	31	1469,57 1284,79	59,8 15,62	45557 39828	1854 484	3874	39506 6805	91868
8	531	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2803,5		2804		2804	224	3028
9	532	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	18	2873,45		51722		51722	4138	55860

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	533	С123-050306-1909	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	12	3774,32		45292		45292		48915
91	534	С123-050301-0501	Питометражный лючок	шт.	4	218,4		874		874	3623	943
92	535	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1649,87 1272,78	43,9 15,62	3300 2546	88 31	666	70 2525 466	6291
93	536	Е11-200501-0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	1898,94 1416,87	45,83 15,62	1899 1417	46 16	436	1404 264	3567
94	537	Е11-200501-0108	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	2490,52 1765,08	49,22 15,62	2491 1765	49 16	676	1745 339	4574
95	538	С123-050302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3245,97		3246		3246	260	3506
96	539	С123-050302-2041	Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4479,32		4479		4479	358	4838
97	540	С123-050302-2126	Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	6612,9		6613		6613	529	7142
98	541	С123-050302-2166	Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	8878,24		8878		8878	710	9588
99	542	Е11-200401-0115 К=1,25	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм, с электроприводом. Установка	клапан	1	8385,99 7614,9	100,26 19,52	8386 7615	100 20	671	7482 1269	17137
00	544	Е11-201101-0101	Двери герметические штампованные, размер 1200х500 мм. Установка	дверь	1	31529,84 2648,94	357,26 93,69	31530 2649	357 94	28524	2688 2737	36955
01	545	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	22657,09 18607,55	456,17 148,27	22657 18608	456 148	3593	18381 3283	44321
02	546	5102-0604-0208 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 32-60, типа GrundfOs	шт.	1	61212,53		61213				61213
			Отпускная цена			64434		61213		61213		
			Сметная стоимость оборудования					*61213*				
03	547	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	4182,14 1411,87	41,47 16,83	30111 10165	299 121	19647	10081 3215	43408
04	548	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5226,88 1631,75	44,48 18,08	20908 6527	178 72	14203	6467 2190	29565
05	549	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5056,79 1782,19	56 23,03	45511 16040	504 207	28967	15922 4915	66348
06	550	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,038952	368663,54 243268,24	116393,23 6038,08	14360 9476	4534 235	351	6701 1685	22746
07	551	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,038952	283415,44		11040		11040	883	11923
08	552	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,038952	61882,2	2678,87	2410	104	150	1501	4225

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т конструкций		55341,69	520,96	2156	20		313	
09	553	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	18	1469,57	59,8	26452	1076	2250	22939	53343
						1284,79	15,62	23126	281		3951	
0	554	С123-050306-1803	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2937		2937		2937		3172
											235	
1	555	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	2803,5		19625		19625		21194
											1570	
2	556	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	10	2873,45		28735		28735		31033
											2299	
3	557	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	2	24408,45	1526,67	48817	3053	4630	32415	87730
						20566,97	758,45	41134	1517		6499	
4	558	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-100 ГОСТ 10499-95	м3	2,48	16042,84		39786		39786		42969
											3183	
5	559	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов	кг	2	628,8		1258		1258		1358
											101	
6	560	С121-050308-0116	Сетки стальные плетеные	м2	1,2	408,24		490		490		529
											39	
7	561	Е11-201401-0101	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	4	8383,8	157,18	33535	629	2979	29472	68047
						7481,82	36,48	29927	146		5041	
8	563	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35	5226,88	44,48	182941	1557	124273	56589	258692
						1631,75	18,08	57111	633		19162	
9	564	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,8	24408,45	1526,67	19527	1221	1852	12966	35092
						20566,97	758,45	16454	607		2599	
0	565	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,992	16042,84		15914		15914		17188
											1273	
	566	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов	кг	2,08	628,8		1308		1308		1413
											105	
	567	С121-050308-0116	Сетки стальные плетеные	м2	0,8	408,24		327		327		353
											26	
	568	Е11-200501-0301	Клапаны воздушные с электрическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	4	5470,14	270,47	21881	1082	4837	16050	40965
						3990,3	104,18	15961	417		3034	
	569	С123-050302-2083	Заслонки воздушные прямоугольные, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	4	5518,08		22072		22072		23838
											1766	
	570	5104-0206-0202 РСНБ РК 2015	Электропривод, для клапанов	шт.	4	59944,64		239779				239779
			Отпускная цена							239779		
			Сметная стоимость оборудования			59945		239779				
								239779				
	571	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1297,21	41,49	207554	6638	79174	121833	355738
						760,88	16,11	121741	2578		26351	
	572	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1116,17	41,49	8929	332	2510	6092	16223
						760,88	16,11	6087	129		1202	
	573	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	168	87,44	1,26	14690	211	1422	12796	29685
						77,72	0	13057	0		2199	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	574	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1361,88		2724		2724		2942
											218	
30	575	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2276,54		4553		4553		4917
											364	
31	576	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	22657,09	456,17	22657	456	3593	18381	44321
						18607,55	148,27	18608	148		3283	
32	577	5102-0604-0208 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 32-60, типа GrundfOs	шт.	1	61212,53		61213				61213
			Отпускная цена			64434		61213		61213		
			Сметная стоимость оборудования					*61213*				
33	578	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1149,24	167,71	1149	168	13	1004	2325
						968,68	55,66	969	56		172	
34	579	С123-041013-0103	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9291,95		9292		9292		10035
											743	
35	580	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2495,16	97,04	2495	97	277	2094	4956
						2121,56	14,87	2122	15		367	
36	581	С123-041001-5415	Клапан обратный, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	1	1981,72		1982		1982		2140
											159	
37	582	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	11007,33	0	33022	0	31982	1019	36765
						346,72	0	1040	0		2723	
38	583	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры. Установка	комплект	3	475,78	0	1427	0	226	1177	2813
						400,39	0	1201	0		208	
39	584	С123-051501-0301	Термометры	шт.	3	3744,48		11233		11233		12132
											899	
40	585	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2495,16	97,04	2495	97	277	2094	4956
						2121,56	14,87	2122	15		367	
41	586	С123-041005-1408	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	174071,1		174071		174071		187997
											13926	
42	587	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	544,61	2,38	545	2	73	461	1086
						469,49	0,65	469	1		80	
43	588	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	17961,44		17961		17961		19398
											1437	
44	589	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,9	87,9	2,17	1485	37	763	477	2119
						40,6	0,29	686	5		157	
45	590	Е11-130301-0806 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	16,9	280,6	5,64	4742	95	3652	697	5874
						58,88	0,88	995	15		435	
46	591	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	168	628,45	74,55	105579	12524	38816	45969	163671
						322,85	37,18	54239	6246		12124	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	592	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	225,32		1983		1983		2141
148	593	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	176	337,9		59470		59470	159	64228
			Итого по разделу: 6. Блок-7								4758	1948839,88
			ИТОГО:					5596224	109141	3301812	1784761	7942478
			В том числе :					1823079	34455	362205	561499	
			Стоимость оборудования, всего							362204		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		113704				8056182
			Итого с временными									8160051
			Зимние удорожания			1,35 %		103869				8444441
			Итого с зимними удорожаниями									8600398
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									9632446
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		155957				-48 538
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 583 908
			НДС			12 %		1032048				
			Итого с НДС									
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									
			Итого по Акту									

Заказчик :

Заместитель Руководителя
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Булаткулов С.А.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» октября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **23.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11-9

за октябрь 2021 года
на 2-1-20 Водопровод и канализация (раздел ВК)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1н	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Блок-1									
1	5	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	61	3049,85	91,54	186041	5584	13387	166491	380735
						2738,85	46,21	167070	2819		28203	
2	9	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24	3331,08	179,7	79946	4313	12778	63744	155185
						2618,98	91,21	62855	2189		11495	
3	11	Е11-170101-0109	Поддоны душевые глубокие. Установка	комплект	3	2651,63	225,08	7955	675	749	6720	15849
						2177,04	108,56	6531	326		1174	
4	12	С123-030102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	14434,42		43303		43303		46768
											3464	
5	13	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	3	1018,67	0,15	3056	0	106	2891	6422
						983,18	0	2950	0		476	
6	14	С123-030102-1230	Смеситель для душа, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	3	6800,4		20401		20401		22033
											1632	
7	15	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	1469,79	64,75	4409	194	717	3525	8569
						1166,18	32,68	3499	98		635	
8	17	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	3	1018,67	0,15	3056	0	106	2891	6422
						983,18	0	2950	0		476	
9	18	С123-030102-1230	Смеситель для душа, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	3	6800,4		20401		20401		22033
											1632	
10	106	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	48,8	324,15	0	15819	0	0	15502	33826
						324,15	0	15819	0		2506	
11	107	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	48,8	361,27		17630		17630		19040
											1410	
12	115	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	12	324,15	0	3890	0	0	3812	8318
						324,15	0	3890	0		616	
13	118	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	32	324,15	0	10373	0	0	10165	22181
						324,15	0	10373	0		1643	
14	121	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	25	1018,67	0,15	25467	4	884	24088	53519
						983,18	0	24579	0		3964	
15	122	С123-030102-1205	Смеситель для моек	шт.	25	2692,79		67320		67320		72705
											5386	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 1. Блок-1									509066,7
			Раздел: 2. Блок-2									
16	127	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	40	3049,85	91,54	121994	3662	8778	109174	249662
						2738,85	46,21	109554	1848		18493	
17	129	С123-030102-1223	Смеситель для умывальника	шт.	40	3796,52		151861		151861		164010
											12149	
18	131	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	17	3331,08	179,7	56628	3055	9051	45152	109922
						2618,98	91,21	44523	1550		8142	
19	133	Е11-170101-0110	Поддоны душевые мелкие. Установка	комплект	2	1879,17	230,23	3758	460	517	2953	7248
						1390,49	116,07	2781	232		537	
20	135	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	2	1018,67	0,15	2037	0	71	1927	4282
						983,18	0	1966	0		317	
21	137	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	1469,79	64,75	4409	194	717	3525	8569
						1166,18	32,68	3499	98		635	
22	138	С123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	3	8730,28		26191		26191		28286
											2095	
23	139	Е11-170101-0108	Биде. Установка	комплект	3	4328,43	124,34	12985	373	1025	11540	26487
						3862,49	62,57	11587	188		1962	
24	140	С123-030102-0703	Биде с выпуском ГОСТ 30493-96	шт.	3	10025,47		30076		30076		32483
											2406	
25	220	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1	20614,45	30,42	20614	30	17101	3428	25966
						3483,26	14,87	3483	15		1923	
26	223	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	1	173,06	0	173	0	17	153	352
						155,91	0	156	0		26	
27	224	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", типа WATTs	шт.	1	3114,72		3115		3115		3364
			Итого по разделу: 2. Блок-2								249	
												433843,15
			Раздел: 3. Блок-3									
28	236	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	3049,85	91,54	45748	1373	3292	40940	93623
						2738,85	46,21	41083	693		6935	
29	238	С123-030102-1223	Смеситель для умывальника	шт.	15	3796,52		56948		56948		61504
											4556	
30	240	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3331,08	179,7	39973	2156	6389	31872	77592
						2618,98	91,21	31428	1094		5748	
31	242	Е11-170101-0110	Поддоны душевые мелкие. Установка	комплект	1	1879,17	230,23	1879	230	258	1476	3624
						1390,49	116,07	1390	116		268	
32	243	С123-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	10735,5		10736		10736		11594
											859	
33	244	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	1	1018,67	0,15	1019	0	35	964	2141
						983,18	0	983	0		159	
34	246	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	1469,79	64,75	5879	259	955	4700	11425
						1166,18	32,68	4665	131		846	
35	248	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	1	1018,67	0,15	1019	0	35	964	2141
						983,18	0	983	0		159	
36	249	С123-030102-1230	Смеситель для душа, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	6800,4		6800		6800		7344
											544	
37	371	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1	20614,45	30,42	20614	30	17101	3428	25966
						3483,26	14,87	3483	15		1923	
38	374	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	1	173,06	0	173	0	17	153	352
						155,91	0	156	0		26	
			Итого по разделу: 3. Блок-3									190787,66

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 4. Блоки-4,5									
39	389	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	56	3049,85	91,54	170792	5126	12290	152844	349527
						2738,85	46,21	153376	2588		25891	
40	391	С123-030102-1223	Смеситель для умывальника	шт.	56	3796,52		212605		212605		229614
											17008	
41	393	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	27	3331,08	179,7	89939	4852	14375	71711	174583
						2618,98	91,21	70712	2463		12932	
42	395	Е11-170101-0110	Поддоны душевые мелкие. Установка	комплект	3	1879,17	230,23	5638	691	775	4429	10872
						1390,49	116,07	4171	348		805	
43	397	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	3	1018,67	0,15	3056	0	106	2891	6422
						983,18	0	2950	0		476	
44	399	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	комплект	6	1469,79	64,75	8819	389	1433	7049	17137
						1166,18	32,68	6997	196		1269	
45	401	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	2	1018,67	0,15	2037	0	71	1927	4282
						983,18	0	1966	0		317	
			Итого по разделу: 4. Блоки-4,5									492885,73
			Раздел: 5. Блок-6									
46	503	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	3049,85	91,54	42698	1282	3072	38211	87382
						2738,85	46,21	38344	647		6473	
47	507	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3331,08	179,7	6662	359	1065	5312	12932
						2618,98	91,21	5238	182		958	
48	509	Е11-170101-0110	Поддоны душевые мелкие. Установка	комплект	3	1879,17	230,23	5638	691	775	4429	10872
						1390,49	116,07	4171	348		805	
49	511	Е11-170101-0109	Поддоны душевые глубокие. Установка	комплект	1	2651,63	225,08	2652	225	250	2240	5283
						2177,04	108,56	2177	109		391	
50	513	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	4	1018,67	0,15	4075	1	141	3854	8563
						983,18	0	3933	0		634	
51	609	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	3049,85	91,54	42698	1282	3072	38211	87382
						2738,85	46,21	38344	647		6473	
			Итого по разделу: 5. Блок-6									104421,91
			Раздел: 6. Блоки - 7,8									
52	615	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	877,84	3,59	21946	90	435	21021	46404
						856,86	1,14	21421	29		3437	
53	616	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	900,32	1,47	7203	12	42	7010	15349
						893,58	0,5	7149	4		1137	
54	617	С123-010604-0110	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	24,95	1412,32		35237		35237		38056
											2819	
55	618	С123-010604-0103	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	7,984	623,48		4978		4978		5376
											398	
56	619	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3049,85	91,54	9150	275	658	8188	18725
						2738,85	46,21	8217	139		1387	
57	620	С123-030102-0915	Умывальник керамический, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	7738,7		23216		23216		25073
											1857	
58	621	С123-030102-1223	Смеситель для умывальника	шт.	3	3796,52		11390		11390		12301
											911	
59	622	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		3	979,91		2940		2940		3175

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	623	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	шт.	2	3331,08	179,7	6662	359	1065	235 5312	12932
				комплект		2618,98	91,21	5238	182		958	
61	624	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	15682,32		31365		31365		33874
62	625	Е11-170101-0110	Поддоны душевые мелкие. Установка	комплект	1	1879,17	230,23	1879	230	258	2509 1476	3624
						1390,49	116,07	1390	116		268	
63	626	С123-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	10735,5		10736		10736		11594
64	627	Е11-170101-0109	Поддоны душевые глубокие. Установка	комплект	4	2651,63	225,08	10607	900	998	859 8960	21131
						2177,04	108,56	8708	434		1565	
65	628	С123-030102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	14434,42		57738		57738		62357
66	629	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	5	1018,67	0,15	5093	1	177	4619 4818	10704
						983,18	0	4916	0		793	
67	630	С123-030102-1230	Смеситель для душа, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	5	6800,4		34002		34002		36722
68	631	С123-020403-1303	Ревизия DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	821,94		1644		1644	2720	1775
69	632	С123-020403-1102	Прочистка, DN 50	шт.	2	422,3		845		845	132	912
70	633	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,86	574,59		5665		5665	68	6119
71	634	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	30	10900,34	53,57	327010	1607	292958	453 32391	388153
						1081,5	20,23	32445	607		28752	
72	635	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	7894,82	36,11	78948	361	68755	9769	95815
						983,18	13,68	9832	137		7097	
73	636	С123-020802-0703	Прочистка чугунная DN 100	шт.	1	4638,85		4639		4639		5010
74	637	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	16697,08	76,37	33394	153	31022	371 2251	38496
						1109,59	38,63	2219	77		2852	
75	638	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,2	24408,45	1526,67	4882	305	463	3241	8773
						20566,97	758,45	4113	152		650	
76	639	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	16042,84		3979		3979		4297
77	640	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	75	2518,44	41,49	188883	3111	128706	318 57109	265672
						760,88	16,11	57066	1209		19679	
78	641	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	75	80,77	1,26	6058	94	135	5712	12712
						77,72	0	5829	0		942	
79	642	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	574,59		2873		2873		3103
80	643	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,42	87,9	2,17	1180	29	606	230 379	1683
						40,6	0,29	545	4		125	
81	644	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Трубы и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,42	912,04	1,09	12240	15	3228	7204	20999
						670,45	0,55	8997	7		1555	
82	645	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	23902,3	128,66	71707	386	67529	3848	81599
						1264,09	44,61	3792	134		6044	
83	646	С123-080305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		6	13945,5		83673		83673		90367

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	647	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	918,19	17,5	2755	52	82	6694 2587	5768
85	648	С123-080307-0112	Шкаф пожарный ШПК-03НС-У4-008	шт.	3	873,24 25908,3	6,54	2620 77725	20	77725	427 6218	83943
86	649	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм.	м трубопровода	8	1742,97 473,33	22,26 9,12	13944 3787	178 73	9979	3782 1418	19144
87	650	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода	20	1747,86 473,33	22,26 9,12	34957 9467	445 182	25045	9456 3553	47966
88	651	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.	м трубопровода	30	1957,37 473,33	22,26 9,12	58721 14200	668 274	43854	14184 5832	78738
89	652	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	58	80,77 77,72	1,26 0	4685 4508	73 0	104	4418 728	9830
90	653	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,07	574,59		3488		3488	279	3767
91	654	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	58	628,45 322,85	74,55 37,18	36450 18725	4324 2156	13401	15870 4186	56506
92	655	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	216,91		1909		1909	153	2062
93	656	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	22	225,32		4957		4957	397	5354
94	657	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	337,9		11151		11151	892	12043
95	658	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1114,12		2228		2228	178	2406
96	659	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	815,07		1630		1630	130	1761
97	660	С123-040905-0201	Краны ф15 10б19бк1	шт.	4	1206,84		4827		4827	386	5214
98	661	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1614,2 1585,87	18,12 0,17	19370 19030	217 2	123	18652 3042	41064
99	662	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,88	233,28		2771		2771	222	2993
100	663	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1760,02 1730,39	21,4 0,28	10560 10382	128 2	49	10176 1659	22395
101	664	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,94	328,7		1952		1952	156	2109
102	665	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	18	80,77 77,72	1,26 0	1454 1399	23 0	32	1371 226	3051
103	666	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	4	324,15 324,15	0 0	1297 1297	0 0	0	1271 205	2773
104	667	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4	361,27		1445		1445	116	1561
105	668	С123-040902-3107	Краны шаровые, DN 15	шт.	5	1554,88		7774		7774	622	8396
106	669	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ	шт.	18	29,24		526		526	42	568

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	670	Е11-060101-0101	Упор бетонный. Устройство	м3	0,016	15211,44	1199,25	243	19	201	25	290
						1446,05	269,62	23	4		21	
108	671	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 15 мм.	м трубопровода	8	1742,97	22,26	13944	178	9979	3782	19144
						473,33	9,12	3787	73		1418	
109	672	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода	70	1747,86	22,26	122350	1558	87659	33096	167882
						473,33	9,12	33133	639		12436	
110	673	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.	м трубопровода	30	1957,37	22,26	58721	668	43854	14184	78738
						473,33	9,12	14200	274		5832	
111	674	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	108	80,77	1,26	8723	136	194	8226	18305
						77,72	0	8394	0		1356	
112	675	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,07	574,59		6361		6361	509	6870
113	676	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	108	628,45	74,55	67872	8051	24953	29551	105217
						322,85	37,18	34868	4015		7794	
114	677	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	251,16		2210		2210		2387
115	678	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	77	339,57		26147		26147	177	28239
116	679	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	433,08		14292		14292	2092	15435
117	680	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1114,12		2228		2228	1143	2406
118	681	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	815,07		1630		1630	178	1761
119	682	С123-040905-0201	Краны ф15 10б19бк1	шт.	4	1206,84		4827		4827	130	5214
120	683	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2	20614,45	30,42	41229	61	34202	386	51932
						3483,26	14,87	6967	30		6856	
121	684	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2495,16	97,04	9981	388	1106	3847	19824
						2121,56	14,87	8486	59		8375	
122	685	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1114,12		4456		4456	1468	4813
123	686	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2,4	324,15	0	778	0	0	357	1664
						324,15	0	778	0		762	
124	687	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2,4	361,27		867		867	123	936
125	688	С123-040902-3107	Краны шаровые, DN 15	шт.	3	1554,88		4665		4665	69	5038
126	689	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ	шт.	24	29,24		702		702	373	758
127	690	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1614,2	18,12	19370	217	123	56	41064
						1585,87	0,17	19030	2		18652	
128	691	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,88	233,28		2771		2771	3042	2993
129	692	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1760,02	21,4	10560	128	49	222	22395
						1730,39	0,28	10382	2		10176	
130	693	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		5,94	328,7		1952		1952	1659	2109

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	694	ЕП-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	18	80,77	1,26	1454	23	32	1371	3051
			Итого по разделу: 6. Блоки - 7,8	м		77,72	0	1399	0		226	
			ИТОГО:									1836670,65
			В том числе :					3567676	62955	2201365	1290798	5247152
			Стоимость оборудования, всего					1303354	29978		388672	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		78707		0		
			Итого с временными									5325856
			Зимние удорожания			1,35 %		71899				
			Итого с зимними удорожаниями									5397755
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107955				5585875
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		683260				5693830
			Итого с НДС									
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									6377090
			Итого по Акту									-32 134
												6 344 956

Заказчик :

Заместитель Руководителя
КГУ "Управления строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО
"BIGLOBAL"

Ертлаев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Булаткулов С.А.

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 650

чик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

кт : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

зор подряда (контракт) № от **23.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11-16

за октябрь 2021 года
на 6-1-2 Водопровод и канализация (раздел НВК)

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		5	10569,79	153,86	52849	769	42288	9766	67625
			м трубопровода		1958,34	34,81	9792	174		5009	
2	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка		20	8260,87	98,04	165217	1961	138718	24706	205117
			м трубопровода		1226,91	33,62	24538	672		15194	
3	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		8	5531,45	72,35	44252	579	35692	8031	56465
			м трубопровода		997,54	26,82	7980	215		4183	
4	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		8	4306,35	72,35	34451	579	25892	8031	45880
			м трубопровода		997,54	26,82	7980	215		3399	
5	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		25	102,31	1,26	2558	31	583	1904	4819
			м трубопровода		77,72	0	1943	0		357	
6	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		16	84,71	1,26	1355	20	92	1219	2780
			м трубопровода		77,72	0	1243	0		206	
7	Е11-160601-0205	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 200 мм. Установка		2	9830,43	684,46	19661	1369	2618	15856	38358
			шт.		7836,79	252,93	15674	506		2841	
8	Е11-160601-0204	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм. Установка		4	7781,98	382,49	31128	1530	5178	24495	60073
			шт.		6104,91	143,83	24420	575		4450	
9	Е11-160601-0202	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка		1	2942,56	176,34	2943	176	486	2298	5660
			шт.		2280,32	64,48	2280	64		419	
10	С123-040102-2607	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		2	149425,89		298852		298852		322760
			шт.							23908	
11	С123-040102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		4	81536,64		326147		326147		352238
			шт.							26092	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-040102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа SieMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2	62663,51		125327		125327	10026	135353
13	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	6487,6		38926		38926	3114	42040
14	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4378,52		35028		35028	2802	37830
15	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2812,85		5626		5626	450	6076
16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,12	87,9 40,6	2,17 0,29	362 167	9 1	186	116 38	517
17	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Трубы и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,122	912,04 670,45	1,09 0,55	3759 2764	5 2	991	2213 478	6450
18	Ц13-070401-0301	Агрегат насосный. Монтаж оборудования	комплект	1	73747,83 60144,96	5684,9 1966,28	73748 60145	5685 1966	7918	37888 8931	120567
19	ТОО "ГРУНДФОС КАЗАХСТАН"	Противопожарная насосная станция HYdrO MX 1/1 NB80-200/211 3X400V, 50Hz Q-170,44м3/час, H-56,18 м	к-т	1	8945357,14		8945357		8945357		8945357
		Отпускная цена			8945357		8945357				
		Сметная стоимость оборудования					*8945357*				
20	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	22657,09 18607,55	456,17 148,27	45314 37215	912 297	7187	36761 6566	88642
21	5102-0106-0105 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 25-20, ГОСТ 20763-85	шт.	2	124644,34		249289		249289		249289
		Отпускная цена			124644		249289				
		Сметная стоимость оборудования					*249289*				
22	Ц13-070401-0301	Агрегат насосный. Монтаж оборудования	комплект	1	73747,83 60144,96	5684,9 1966,28	73748 60145	5685 1966	7918	37888 8931	120567
23	ТОО "ГРУНДФОС КАЗАХСТАН"	Хозяйственно-питьевая насосная станция HYdrO MuPi-E 3 CRE15-2 U2 A-A-A-A, Q-36,18м3/час, H-27,92 м	к-т	1	3523928,57		3523929		3523929		3523929
		Отпускная цена			3523929		3523929				
		Сметная стоимость оборудования					*3523929*				
24	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	21	574,59		12066		12066	965	13032
25	Е11-160601-0202	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2942,56 2280,32	176,34 64,48	5885 4561	353 129	972	4596 838	11319
26	Е11-160601-0201	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1672,56 1298,92	59,64 29,74	1673 1299	60 30	314	1302 238	3213
27	С123-040901-0107	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	36693,75		36694		36694	2936	39629
28	С123-041001-0208	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	49025,7		49026		49026	3922	52948

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-040901-0101	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11503,8		11504		11504	920	12424
30	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	5	8155,54 4344,15	0 0	40778 21721	0 0	19057	21286 4965	67029
31	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	6005,63 3406,05	0 0	12011 6812	0 0	5199	6676 1495	20182
		ИТОГО:					14269463	19722	1240485	245032	14658168
		В том числе :					290679	6812	12718575	143673	
		Стоимость оборудования, всего							12718574		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		29094				
		Итого с временными									14687260
		Зимние удорожания			1,35 %		26577				
		Итого с зимними удорожаниями									14713837
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		39905				15226636
		Итого с непредвиденными работами и затратами									15266541
		НДС			12 %		1831985				
		Итого с НДС									17098526
		Скидка предоставляемая Подрядчиком									-86 160
		Итого по Акту									17 012 366

Заказчик :

Заместитель Руководителя
"Управления строительства Алматинской области"

_____ **Путшибаев М.О.**

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Булаткулов С.А.**

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО
"BIGLOBAL"

_____ **Ергалиев Б.М**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 650

чик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ika : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

кт : **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

(наименование)

зор подряда (контракт) **№** от **06.10.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11-18

за октябрь 2021 года
на 6-2-4 Наружные сети водоснабжения и канализации (раздел НВК)

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Сети водоснабжения									
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		14631,80911	134,11	124,6	1962240	1823065	0	440153	2594584
			м3 грунта		9,51	32,27	139175	472149		192191	
2	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		296,9984763	180,86	170,24	53716	50560	25	12664	71690
			м3 грунта		10,54	48,68	3130	14459		5310	
3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		785,7267153	2015,69	0	1583780	0	0	1140321	2942029
			м3 грунта		2015,69	0	1583780	0		217928	
4	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		15,6314988	567,08	0	8864	0	0	6382	16466
			м3 грунта		567,08	0	8864	0		1220	
5	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		578,3654538	324,9		187911				202944
			т							15033	
6	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		312,629975	16,53	13,57	5167	4243	13	1885	7616
			м3		2,91	5,46	911	1707		564	
7	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м		14631,80911	29,34	29,34	429359	429359	0	96812	568264
			м3		0	9,19	0	134461		42094	
8	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		770,0952165	797,92	0	614471	0	0	442419	1141442
			м3		797,92	0	614471	0		84551	
9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками		14631,80911	163,78	69,65	2396336	1019066	0	1338160	4033255
			м3		94,13	32,89	1377270	481285		298760	
10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта		14631,80911	152,08	60,67	2225186	887706	1181899	265991	2690471
			м3		10,63	14,62	155580	213851		19929-4	
20	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		11	21366,75		235034		235034		253837
			комплект							18803	
21	С121-060304-0401	Лестницы /стремянки/		0,2233	625274,14		139624		139624		150794
			т							11170	
22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,86	11310,43		9727		9727		10505
			м3							778	
23	Е11-070107-0103	Изделия монтажные. Установка		0,40984	773308,13	7152,61	316933	2931	291926	26789	371219
			т стальных элементов		53861,78	1531,77	22075	628		27498	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	159,81658	907,25 250,1	20,53 2,97	144993 39970	3281 475	101742	37614 14609	197216
25	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	2,9359	5819,27 817,59	1647,59 713,36	17085 2400	4837 2094	9847	4180 1701	22966
26	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	58,718	1132,28 200,11	3,03 1,12	66485 11750	178 66	54557	12761 6340	85587
27	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,36	43080,14 9449,56	2910,68 1458,21	446310 97897	30155 15107	318258	111874 44655	602839
29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21366,75		21367		21367	1709	23076
30	С121-060304-0401	Лестницы /стремянки/	т	0,0203	625274,14		12693		12693	1015	13709
31	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,12	11310,43		12668		12668	1013	13681
32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	28,875	907,25 250,1	20,53 2,97	26197 7222	593 86	18382	6796 2639	35632
		Итого по разделу: 1. Сети водоснабжения									10916144,34
		Раздел: 4. Сети канализации									
136	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13728,89664	134,11 9,51	124,6 32,27	1841152 130587	1710565 443013	0	412992 180331	2434475
137	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	217,9156075	180,86 10,54	170,24 48,68	39413 2297	37097 10609	19	9292 3896	52601
138	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	734,0427501	2015,69 2015,69	0 0	1479601 1479601	0 0	0	1065313 203593	2748506
139	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,4692425	567,08 567,08	0 0	6504 6504	0 0	0	4683 895	12082
140	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	424,3619725	324,9		137875			11030	148905
141	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	229,38485	16,53 2,91	13,57 5,46	3791 668	3113 1252	10	1383 414	5588
142	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	13728,89664	29,34 0	29,34 9,19	402864 0	402864 126163	0	90838 39496	533197
143	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	722,5735076	797,92 797,92	0 0	576553 576553	0 0	0	415118 79334	1071005
144	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	13728,89664	163,78 94,13	69,65 32,89	2248461 1292280	956180 451586	0	1255584 280324	3784368
145	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	13728,89664	152,08 10,63	60,67 14,62	2087872 145980	832927 200654	1108965	249577 186996	2524445
153	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	460,0728	907,25 250,1	20,53 2,97	417400 115065	9446 1368	292890	108283 42058	567738
161	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	202,61164	907,25 250,1	20,53 2,97	183819 50673	4160 603	128986	47687 18520	250026
162	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	73	21366,75		1559773		1559773	124782	1684555

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С121-060304-0401	Лестницы /стремянки/	т	0,87076	625274,14		544464		544464	43557	588021
164	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	32,95	11310,43		372679		372679	29814	402493
165	Е11-070107-0103	Изделия монтажные. Установка	т стальных элементов	2,82568	773308,13	7152,61	2185121	20211	2012714	184699	2559406
					53861,78	1531,77	152196	4328		189586	
166	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	19,4837	5819,27	1647,59	113381	32101	65350	27741	152411
					817,59	713,36	15930	13899		11290	
167	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	389,674	1132,28	3,03	441222	1182	362062	84690	567984
					200,11	1,12	77978	438		42073	
		Итого по разделу: 4. Сети канализации									14641943,2
		Раздел: 5. Канализация									
168	Е11-220201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,055	437123,88	19220,63	24042	1057	2880	20246	47831
					365534,4	6299,67	20104	346		3543	
169	С123-011002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	55	4836,84		266026		266026	21282	287308
170	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,62	676624,7	3737,08	419507	2317	94164	320810	799543
					521009,64	1652,23	323026	1024		59225	
171	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,78	818601,11	90937,18	1457110	161868	331879	998761	2652341
					541215	25554,63	963363	45487		196470	
174	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	93,6	3006,1	165,95	281371	15533	174007	95558	407083
					981,11	50,12	91832	4691		30154	
175	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,17	433803,99	153337,76	507551	179405	8037	369741	947475
					273596,96	45613,3	320108	53368		78183	
177	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	1,17	26897,35	18085,42	31470	21160	0	11157	46038
					8811,94	4432,89	10310	5186		3410	
178	С121-130816-1105	Лента сигнальная	м	1170	8,91		10425		10425	834	11259
179	Е11-060101-0101	Упор бетонный. Устройство	м3	2,3	15211,44	1199,25	34986	2758	28902	3591	41663
					1446,05	269,62	3326	620		3086	
180	Е11-221001-0101	Вантузы. Установка	шт.	1	2598,97	59,64	2599	60	201	2344	5339
					2338,05	29,74	2338	30		395	
181	С123-051206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	1	60237,68		60238		60238	4819	65057
182	Е11-220301-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0006	2321514,44	1200323,59	1393	720	41	877	2451
					1053225	422716,4	632	254		182	
183	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	29439,89		17735		17735	1419	19153
184	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	6475499,36	853095,94	3885	512	3067	441	4673
					511394,88	231638,67	307	139		346	
185	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,53	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	16279,6	1672,82	32559	3346	19528	9666	45604
					4842,63	39,41	9685	79		3378	
		Итого по разделу: 5. Канализация									3150896,4
		Раздел: 6. К водопроводу В1									
186	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1106,08	29,82	1106	30	163	919	2187

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		задвижка или клапан			913,31	14,87	913	15		162	
187	С123-040102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа SizMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24390,75		24391		24391	1951	26342
188	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные. Установка		0,012	10515,48,58	536464,94	12619	6438	252	7782	22033
		т фасонных частей			494116,03	160934,46	5929	1931		1632	
189	С123-020802-0117	Тройники чугунные DN 150X50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	5390,88		5391		5391	431	5822
190	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые. Установка		2	1532,47	934,97	3065	1870	0	1706	5153
			шт.		597,5	264,2	1195	528		382	
191	С123-020401-3106	Втулка полипропиленовая под фланец DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1216,99		2434		2434	195	2629
192	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. - Приварка		3	560,92	34,57	1683	104	62	1502	3439
			фланец		505,65	0	1517	0		255	
193	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1476,8		4430		4430	354	4785
194	С123-030103-0801	Головка соединительная ГР-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	774,18		774		774	62	836
		Итого по разделу: 6. К водопроводу В1									55892,55
		Раздел: 7. Канализационная насосная станция									
195	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В3,5	м3	1,1	15211,44	1199,25	16733	1319	13823	1717	19926
					1446,05	269,62	1591	297		1476	
196	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. Бетон В20	м3	2,7	19279,73	1838,71	52055	4965	41351	6286	63009
					2125,79	432,75	5740	1168		4667	
197	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02496	212274,86		5298		5298	424	5722
198	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2322	220734,58		51255		51255	4100	55355
199	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	3,96	907,25	20,53	3593	81	2521	932	4887
					250,1	2,97	990	12		362	
200	Ц13-070401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	73747,83	5684,9	73748	5685	7918	37888	120567
					60144,96	1966,28	60145	1966		8931	
201	ТОО "WILO CEnTrAl AsiA"	Комплектная канализационная насосная станция КНС WILO REXA PRO C08DA MAV	компл.	1	8223096,36		8223096		8223096		8223096
		Отпускная цена			8223096		8223096				
		Сметная стоимость оборудования					*8223096*				
		Итого по разделу: 7. Канализационная насосная станция									8425777,68
		Раздел: 8. Колодец-жироуловитель									
202	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,1942875	3721,87	991,4	723	193	385	208	1005
					750,26	400,09	146	78		74	
203	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,85	31448,12	7408,24	58179	13705	18695	31205	96534
					13934,48	3103,23	25779	5741		7151	
204	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	25292,79		25293		25293	2023	27316
205	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	13439		40317		40317	3225	43542

№ пози-ции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	21898,24		21898		21898	1752	23650
207	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20121,54		20122		20122	1610	21731
208	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	10381,28		1661		1661	133	1794
209	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0142	773308,13 53861,78	7152,61 1531,77	10981 765	102 22	10115	928 953	12862
210	Е11-100114-0501	Устройство деревянной перегородки	м2	2,376	3828,57 330,88	164,66 70,35	9097 786	391 167	7919	858 796	10751
211	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	13,9887	907,25 250,1	20,53 2,97	12691 3499	287 42	8905	3292 1279	17262
212	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,01155	81582,28 38834,19	15987,8 5103,67	942 449	185 59	309	502 116	1560
213	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0077	86794,63 49997,54	3130,97 1561,52	668 385	24 12	259	393 85	1146
214	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100Х100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	4490,52		4491		4491	359	4850
215	С123-020802-0118	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150Х150 ГОСТ 6942-98	шт.	1	8575,35		8575		8575	686	9261
216	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2669	5819,27 817,59	1647,59 713,36	1553 218	440 190	895	380 155	2088
217	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,338	1132,28 200,11	3,03 1,12	6044 1068	16 6	4960	1160 576	7781
218	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,48325	1534,36 1014,45	70,11 55,1	22223 14693	1015 798	6515	12392 2769	37384
219	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,15	31448,12 13934,48	7408,24 3103,23	67613 29959	15928 6672	21727	36265 8310	112188
220	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	25292,79		25293		25293	2023	27316
221	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	13439		40317		40317	3225	43542
222	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	21898,24		21898		21898	1752	23650
223	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1653		3306		3306	264	3570
224	С121-040301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5422,76		5423		5423	434	5857
225	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08072	773308,13 53861,78	7152,61 1531,77	62421 4348	577 124	57496	5276 5416	73113
226	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	12	624,75		7497		7497	600	8097
227	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21366,75		21367		21367	1709	23076
228	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00482	360190,61 49997,54	3130,97 1561,52	1736 241	15 8	1480	246 159	2141
229	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,08417	1436922,65 494116,03	53646,94 160934,46	120946 41590	45154 13546	34202	54584 14042	189572
230	Е11-100114-0501	Устройство деревянной крышки		0,38465	3828,57	164,66	1473	63	1282	139	1740

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		330,88	70,35	127	27		129	
231	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности		15,43938	907,25	20,53	14007	317	9829	3634	19052
			м2 поверхности		250,1	2,97	3861	46		1411	
232	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону		14,48325	1534,36	70,11	22223	1015	6515	12392	37384
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1014,45	55,1	14693	798		2769	
233	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		16,956	797,92	0	13529	0	0	9741	25132
			м3		797,92	0	13529	0		1862	
234	С121-010102-0101	Глина		16,956	1441,59		24444		24444		26399
			м3							1955	
		Итого по разделу: 8. Колодец-жироуловитель									698950,76
		ИТОГО:					37889610	8754477	10496257	9968200	51028580
							10089994	2735758	8223096	3170773	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							8223096		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		642082				
		Итого с временными									51670664
		Зимние удорожания			1,35 %		586542				
		Итого с зимними удорожаниями									52257206
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									56776748
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		880682				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									57657430
		НДС			12 %		6918892				
		Итого с НДС									64576322
		Скидка предоставляемая Подрядчиком									-325 401
		Итого по Акту									64 250 921

Заказчик :

Заместитель Руководителя

ГУ "Управления строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО

"BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Булаткулов С.А.

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 686

чик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ika : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

кт : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№** от **23.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11-17

за октябрь 2021 года

на 6-1-3 Электроснабжение силовое и электроосвещение (раздел ЭЛ)

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
					3060,2	298,8	3060	299		1202	
2	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4735,16		4735		4735	379	5114
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3	4641,45	111,73	13924	335	6911	5161	20612
					2359,44	29,88	7078	90		1527	
4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2625,19	25,57	10501	102	5680	3398	15010
					1179,72	0	4719	0		1112	
5	ТОО "КазСветGrOuP"	Автоматический выключатель BA47-63 3P 80A C 460B	шт	1	4232,33		4232		4232		4232
		Отпускная цена			4232		4232				
		Сметная стоимость оборудования					*4232*				
6	С123-070204-0848	Выключатель автоматический BA47-63 3P 63A D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1951,32		1951		1951	156	2107
7	С123-070204-0845	Выключатель автоматический BA47-63 3P 32A ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1877,68		1878		1878	150	2028
8	С123-070204-0842	Выключатель автоматический BA47-63 3P 16A ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2030,96		2031		2031	162	2193
9	С123-070204-0810	Выключатель автоматический BA47-63 1P 16A ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	541,45		1624		1624	130	1754
10	Ц13-080305-1001	Счетчики. Установка на готовом основании	шт.	1	623,12	81,31	623	81	22	396	1101
					520,23	29,88	520	30		82	
11	С123-070501-1012	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ГХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класе точности 1	шт.	1	14228,16		14228		14228	1138	15366
12	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока. Монтаж оборудования	шт.	3	3539,59	399,26	10619	1198	994	6374	18352
					2809,08	141,66	8427	425		1359	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-070503-0112	Трансформаторы тока марки ТТЭ-60 100/5А, ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3017,4		9052		9052	724	9776
14	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4441,78 3060,2	1299,7 484,83	4442 3060	1300 485	82	2552 560	7554
15	ТОО "NTE"	Устройство автоматического ввода резерва АВР-100-100	шт	1	70623,14		70623		70623		70623
		Отпускная цена			70623		70623				
		Сметная стоимость оборудования					*70623*				
16	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	97,22 75,24	1,63 0,6	1458 1129	24 9	305	819 182	2460
17	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	113,52 87,78	3,25 1,2	1135 878	33 12	225	641 142	1918
18	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	159,77 125,4	6,5 2,39	5592 4389	228 84	976	3220 705	9517
19	Ц13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	572,43 438,89	32,52 11,95	20035 15361	1138 418	3536	11361 2512	33908
20	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	178759,36		2735		2735	219	2954
21	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	450544,84		4596		4596	368	4963
22	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	775211,36		15814		15814	1265	17079
23	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	886297,6		13560		13560	1085	14645
24	С123-060141-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	788109,8		28136		28136	2251	30386
25	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	29	264,42 175,55	9,09 3,29	7668 5091	264 95	2313	3734 912	12314
26	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	3	292,5 200,63	11,57 4,18	877 602	35 13	241	442 106	1425
27	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 65 мм. Прокладка	м	3	297,78 200,63	18,13 6,57	893 602	54 20	237	448 107	1448
28	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	22,44	34,56		776		776	62	838
29	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	7,14	46,35		331		331	26	357
30	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	3,06	60,9		186		186	15	201
31	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 65 мм	м	3,06	193,05		591		591	47	638
32	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	410	434,68 326,03	51,68 14,04	178219 133672	21190 5758	23356	100390 22289	300897

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	574,89 438,89	78,94 23,9	5749 4389	789 239	571	3332 726	9807
34	Ц13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	14	929,47 714,76	130,22 43,33	13013 10007	1823 607	1183	7641 1652	22306
35	С123-010103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	14,28	904		12909		12909	1033	13942
36	С123-010103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,2	1009,4		10296		10296	824	11120
37	С123-010103-0117	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	14,28	2145,35		30636		30636	2451	33086
38	Ц13-080305-0406	Светильник. Установка	шт.	3	2492,39 1468,9	861,98 589,05	7477 4407	2586 1767	485	4445 954	12876
39	С123-070102-0117	Светильники для люминесцентных ламп, АЕПС LED 1х65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	3692,7		11078		11078	886	11964
40	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	459,75 443,73	3,25 1,2	460 444	3 1	13	320 62	843
41	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	263,61		264		264	21	285
42	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	1712,13 1530,1	166,55 59,76	1712 1530	167 60	15	1145 229	3085
43	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа НЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	9922,9		9923		9923	794	10717
45	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические	10 шт.	0,1	543,32		54		54	4	59
46	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке	шт.	5	514,5		2573		2573	206	2778
47	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25-40 мм2. Монтаж оборудования	м	80	599,9 175,55	23,9 6,57	47992 14044	1912 526	32036	10491 4679	63161
48	Ц13-100702-0501	Коробка. Монтаж	шт.	2	692,5 687,96	0 0	1385 1376	0 0	9	839 178	2402
49	С123-070202-1401	Коробки ответвительные, с медной шпилькой	шт.	2	39,39		79		79	6	85
50	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2941,06 877,77	162,61 41,83	11764 3511	650 167	7603	2648 1153	15566
51	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	545,77 489,04	4,38 0,9	5458 4890	44 9	524	3528 719	9704
52	С123-060902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	146014,4		1460		1460	117	1577
		ИТОГО:					619953	34919	276999	175743	853360

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					233186	11114	74855	57668	
		Стоимость оборудования, всего							74855		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		11678				
		Итого с временными									865042
		Зимние удорожания			1,35 %		10668				
		Итого с зимними удорожаниями									875710
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		16017				906230
		Итого с непредвиденными работами и затратами									922247
		НДС			12 %		110670				
		Итого с НДС									1032917
		Скидка предоставляемая Подрядчиком									-5 205
		Итого по Акту									1 027 712

Заказчик :

Заместитель Руководителя
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ Пусипбаев М.О.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

_____ Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ Сембаев Б.А.

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №656

ик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

т : **Сети связи**

(наименование)

ор подряда (контракт) № от **23.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11-15

за октябрь 2021 года
на 5-1-2 Внутриплощадочные сети автоматики (разделы А, АВК)

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		10,944	240,71	229,04	2634	2507	0	802	3712
			м3 грунта		11,68	90,17	128	987		275	
2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,576	2015,69	0	1161	0	0	836	2157
			м3 грунта		2015,69	0	1161	0		160	
3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		4,032	286,72	275,31	1156	1110	0	253	1522
			м3 грунта		11,33	75,81	46	306		113	
4	С341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км		7,4592	433,2		3231			259	3490
			т								
5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		4,032	16,53	13,57	67	55	0	24	98
			м3		2,91	5,46	12	22		7	
6	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м		7,296	29,34	29,34	214	214	0	48	283
			м3		0	9,19	0	67		21	
7	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		0,384	797,92	0	306	0	0	221	569
			м3		797,92	0	306	0		42	
8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками		7,296	163,78	69,65	1195	508	0	667	2011
			м3		94,13	32,89	687	240		149	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									9964,8
		Раздел: 2. Кабельные линии									
9	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,027	1266672,65	0	34200	0	29172	3821	41063
			канало-километр трубопровода		186214	0	5028	0		3042	
10	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		6	746,29	53,08	4478	319	1977	1599	6563
			м		363,65	6,57	2182	39		486	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	328,69 140,45	143,21 44,86	10847 4635	4726 1480	1486	4403 1220	16470
12	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях	м кабеля	132	349,41 154,5	151,38 47,29	46122 20394	19983 6243	5745	19178 5224	70524
13	С123-060217-0103	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0459	432278,88		19842		19842	1587	21429
14	С123-060217-0303	Кабели контрольные КВБбШв 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1224	544313,24		66624		66624	5330	71954
		Итого по разделу: 2. Кабельные линии									182112,16
		Раздел: 3. для насосной, резервуаров									
15	Ц13-110301-0101	Приборы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	772,17 765,05	0 0	1544 1530	0 0	14	1148 215	2907
16	ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Датчик реле уровня РОС 301-2-УХЛ	шт	2	25650,27		51301		51301		51301
		Отпускная цена			25650		51301				
		Сметная стоимость оборудования					*51301*				
17	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	97,22 75,24	1,63 0,6	2431 1881	41 15	509	1365 304	4099
18	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	56	113,52 87,78	3,25 1,2	6357 4916	182 67	1260	3587 796	10740
19	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0255	256980,64		6553		6553	524	7077
20	С123-060201-3403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00612	411534,44		2519		2519	201	2720
21	С123-060201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	600802,7		30641		30641	2451	33092
22	Ц13-080208-0211	Проводник заземляющий. Монтаж оборудования	шт.	3	425,71 376,19	18,89 2,99	1277 1129	57 9	92	819 168	2264
23	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	434,68 326,03	51,68 14,04	6520 4890	775 211	855	3673 815	11008
24	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,12	211,46		1294		1294	104	1398
25	С123-010201-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,18	293,91		2698		2698	216	2914
26	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12	746,29 363,65	53,08 6,57	8955 4364	637 79	3955	3199 972	13127
27	Ц13-080206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж	м	50	635,95 401,27	148,83 52,29	31798 20063	7441 2614	4293	16328 3850	51976
28	С123-061710-0701	Лоток оцинкованный высотой 25 мм, шириной 50 мм	м	50	679,36		33968		33968	2717	36685
29	Ц13-100702-0501	Коробка. Монтаж	шт.	3	692,5 687,96	0 0	2077 2064	0 0	14	1259 267	3603
30	С123-070202-1201	Коробка соединительная клеммная КСП-25	шт.	3	6314,7		18944		18944	1516	20460

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Ц13-080206-0608	Короб (блоки). Монтаж		5	358,59	90,87	1793	454	398	794	2794
			м		188,09	32,57	940	163		207	
32	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм		5	112,35		562		562		607
			м							45	
33	Ц13-080304-0203	Щит. Установка на стене		3	12606,79	960,95	37820	2883	25757	7255	48682
			шт.		3060,2	298,8	9181	896		3606	
34	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		1	2625,19	25,57	2625	26	1420	849	3753
			шт		1179,72	0	1180	0		278	
35	С123-070204-0720	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1216,86		1217		1217		1314
			шт.							97	
36	Ц13-110301-0101	Приборы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		10	772,17	0	7722	0	71	5738	14536
			шт.		765,05	0	7651	0		1077	
37	С123-070216-0206	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LУ4), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК		5	1182,43		5912		5912		6385
			шт.							473	
38	С123-070216-0802	Разъем РРМ77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LУ4), типа ИЭК		5	620,4		3102		3102		3350
			шт.							248	
		Итого по разделу: 3. для насосной, резервуаров									269630,54
		ИТОГО:					461707	41917	270894	77866	578637
							94367	13438	51301	39062	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							51301		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		7910				
		Итого с временными									586548
		Зимние удорожания			1,35 %		7226				
		Итого с зимними удорожаниями									593774
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									614468
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		10849				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									625317
		НДС			12 %		75038				
		Итого с НДС									700355
		Скидка предоставляемая Подрядчиком									-3 529
		Итого по Акту									696 826

Заказчик:

Заместитель Руководителя
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ Нусипбаев М.О.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ Сембаев Б.А.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

_____ Ергалиев Б.М

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №656

ик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

т : **Сети электроснажения**

(наименование)

ор подряда (контракт) **№** от **24.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11-14

за октябрь 2021 года
на 4-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения (раздел ЭС)

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Освещение									
42	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф)		1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
			шт.		3060,2	298,8	3060	299		1202	
43	АО "АЛАТАУ ЭЛЕКТРОСТ"	Шкаф управления наружным освещением ЯУО 9601		1	181750,78		181750				181750
			шт						181750		
		Отпускная цена			181750		181750				
		Сметная стоимость оборудования					*181750*				
44	Е11-060101-0102	Обетонирование конструкций опор. Бетон В12,5		12	23497,21	1897,55	281967	22771	196349	61927	371405
			м3		5237,27	433,72	62847	5205		27512	
45	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор		40	24483,05	10476,89	979322	419076	28560	556452	1658636
			опора		13292,16	4096,96	531686	163878		122862	
47	Ц13-080305-0607	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте		40	13014,23	7024,93	520569	280997	43719	215642	795108
			шт.		4896,32	2591,25	195853	103650		58897	
50	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		12	2941,06	162,61	35293	1951	22808	7945	46697
			шт.		877,77	41,83	10533	502		3459	
51	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40 мм2. Монтаж оборудования		58	599,9	23,9	34794	1386	23226	7606	45792
			м		175,55	6,57	10182	381		3392	
		Итого по разделу: 1. Освещение									**2046301,1**
		ИТОГО:					**2046302**	**727141**	**323248**	**851990**	**3115615**
							814161	273915	181750	217324	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							181750		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		44008				
		Итого с временными									3159623
		Зимние удорожания			1,35 %		40201				
		Итого с зимними удорожаниями									3199824

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**3311343**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**60361**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**3371704**
		НДС			**12 %**		**404604**				
		Итого с НДС									**3776308**
		Скидка предоставляемая Подрядчиком									**-19 029**
		Итого по Акту									**3 757 279**

Заказчик :

Заместитель Руководителя
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

Технический надзор :
Инженер- Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Сембаев Б.А.

Подрядчик :
Руководитель Проекта ТОО
"BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 650

ик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

чик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

г : **Здание средней школы**

(наименование)

ор подряда (контракт) № от **23.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11-13

за октябрь 2021 года
на 2-1-25 Автоматизация систем вентиляции (раздел АОВ)

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Лифты									
1	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлическом оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	73	4526,78 2809,08	25,57 0	330455 205063	1867 0	123525	147645 38248	516348
2	С123-070206-0102	Пакетный выключатель модели ВПКМ2-10, типа ПЭК	шт.	73	3169,72		231390		231390	18511	249901
3	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1140	97,22 75,24	1,63 0,6	110835 85771	1854 681	23210	62246 13846	186927
4	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3120	113,52 87,78	3,25 1,2	354195 273868	10147 3729	70183	199868 44325	598388
5	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,1628	256980,64		298817		298817	23905	322722
6	С123-060201-3303	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,1424	311468,85		355822		355822	28466	384288
7	С123-060201-3403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	2,04	411534,44		839530		839530	67162	906693
8	Ц13-080208-0211	Проводник заземляющий. Монтаж оборудования	шт.	29	425,71 376,19	18,89 2,99	12346 10909	548 87	888	7917 1621	21884
9	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	377	434,68 326,03	51,68 14,04	163874 122913	19485 5294	21476	92309 20495	276678
10	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	384,54	211,46		81315		81315	6505	87820
11	Ц13-080305-0912	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	73	5762,05 4590,3	174,14 59,76	420630 335092	12712 4362	72826	244407 53203	718240

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-070201-0904	Щиты с монтажной панелью модели КМП-2/4, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	73	19469,84		1421298		1421298		1535002
13	Ц13-100702-0501	Коробка. Монтаж	шт.	29	692,5	0	20082	0	132	113704	34833
14	С123-070202-1201	Коробка соединительная клеммная КСП-25	шт.	29	687,96 6314,7	0	19951 183126	0	183126	12170 2580	197776
15	Ц13-080206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж	м	534	635,95 401,27	148,83 52,29	339599 214277	79475 27922	45847	14650 174383	555101
16	С123-061710-0701	Лоток оцинкованный высотой 25 мм, шириной 50 мм	м	320	679,36		217395		217395	41119	234787
17	С123-061710-0711	Лоток оцинкованный высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	184	2149,28		395468		395468	17392	427105
18	С123-061710-0712	Лоток оцинкованный высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	30	2345,3		70359		70359	31637	75988
19	Ц13-080206-0608	Короб (блоки). Монтаж	м	85	358,59 188,09	90,87 32,57	30480 15988	7724 2768	6768	5629 13505	47503
20	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	35	61,44		2150		2150	3519	2322
21	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	45	112,35		5056		5056	172	5460
22	С123-061710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	5	758,24		3791		3791	404	4094
23	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	29	746,29 363,65	53,08 6,57	21642 10546	1539 191	9557	303 7730	31722
24	Ц13-080206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж	м	4	635,95 401,27	148,83 52,29	2544 1605	595 209	343	2350 1306	4158
25	С123-061710-0737	Лоток оцинкованный высотой 200 мм, шириной 200 мм	м	4	3203,5		12814		12814	308	13839
26	Ц13-080206-0401	Провод тросовый, сечение жил до 6 мм2. Прокладка	м.линии	210	719,78 300,95	34,24 10,76	151153 63200	7191 2259	80762	1025 47130	214146
27	С121-050310-0108	Канат стальной, диаметром 6 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	21	1578,78		33154		33154	15863	35807
28	Ц13-080304-0203	Щит. Установка на стене	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	2652 2418	16227
29	С123-070201-0913	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-07-0 36 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	43760,64		43761		43761	1202	47261
30	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2625,19 1179,72	25,57 0	2625 1180	26 0	1420	3501 849	3753
31	С123-070204-0724	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1097,56		1098		1098	278	1185
32	Ц13-110301-0101	Приборы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	15	772,17 765,05	0 0	11583 11476	0 0	107	88 8607	21804
33	С123-070216-0206	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, АС, типа НЭК	шт.	7	1182,43		8277		8277	1615	8939
34	С123-070216-0802	Ратьем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4), типа НЭК	шт.	7	620,4		4343		4343	662	4690
35	С123-070206-0101	Переключатели на 2 фиксированных положения, типа НЭК	шт.	1	1757,5		1758		1758	347	1898
36	С123-070104-0102	Светосигнальный индикатор, цвет красный AB160S	шт.	73	231,65		16910		16910	141	18263
		Итого по разделу: 1. Лифты								1353	6212281,17
		ИТОГО:					6212282 1374896	144123 47801	4693262	1022490 578781	7813552

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения							**0**		
		Итого с временными			**1,5 %**		**117203**		**0**		
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**107065**				**7930757**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**8037822**
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**160756**				**8317952**
		НДС									**8478708**
		Итого с НДС			**12 %**		**1017445**				
		Скидка предоставляемая Подрядчиком									
		Итого по Акту									**9496153**
											-47 851
											9 448 302

Заказчик :

Заместитель Руководителя
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

Шуленбаев М.О.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Булаткулов С.А.

Подрядчик :

Руководитль Проекта ТОО "BIGLOBAL"

Ертлалиев Б.М

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «09» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание средней школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **23.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11-11

за октябрь 2021 года
на 2-1-22 Слаботочные сети. Блоки 1-8 (разделы АПС, ВН, РО, СКС, ТВ, ЧС)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Автоматическая пожарная сигнализация									
1	1	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1664,69	477,1	1665	477	0	1069	2953
						1187,59	237,95	1188	238		219	
2	4	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (ПО). Конфигурация и настройка	шт.	1	81837,12	0	81837	0	0	58923	152021
						81837,12	0	81837	0		11261	
3	6	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые	шт	1	32655,84	2,42	32656	2	483	19624	56462
						32170,56	0	32171	0		4182	
4	8	Ц13-100701-0304	Устройства. Монтаж оборудования	шт.	21	7156,99	1,97	150297	41	2779	89961	259478
						7022,7	0	147477	0		19221	
5	14	Ц13-100701-0203	Извещатель	шт	416	3239,46	2,88	1347617	1197	46835	792746	2311592
						3124	0	1299584	0		171229	
6	17	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС ручной электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	47	1458,4	0,91	68545	43	2489	40268	117518
						1404,54	0	66013	0		8705	
7	19	Ц13-100701-0303	Устройство, блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	45	6500,49	1,97	292522	89	8618	173127	502901
						6307	0	283815	0		37252	
8	22	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации. Монтаж оборудования	шт.	36	1768,18	325,22	63655	11708	1383	39504	111411
						1404,54	119,52	50563	4303		8253	
9	33	Ц13-110301-0101	Приборы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	23	772,17	0	17760	0	164	13197	33434
						765,05	0	17596	0		2477	
			Итого по разделу: 1. Автоматическая пожарная сигнализация									**2056552,29**
			Раздел: 2. Видонаблюдение									
10	35	Ц13-100408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	164	32710,74	142,24	5364562	23327	417456	3007803	9042154
						30023,04	42,96	4923779	7046		669789	
11	40	Ц13-100302-0101	Коммутатор - установка	шт	7	43892,21	6760,87	307245	47326	2212	165885	510980
						36815,29	2033,55	257707	14235		37850	
12	42	Ц13-110301-0101	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	9	772,17	0	6950	0	64	5164	13083
						765,05	0	6885	0		969	
13	45	Ц13-100403-0101	Сетевой видеорегистратор, просмотр одновременно до 32 камер	комплект	3	20501,19	3081,88	61504	9246	301	33397	102493
						17318,88	930,85	51957	2793		7592	
14	47	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1664,69	477,1	3329	954	0	2138	5905
						1187,59	237,95	2375	476		437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	49	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (ПО). Конфигурация и настройка	шт.	1	81837,12 81837,12	0 0	81837 81837	0 0	0	58923 11261	152021
16	57	ТОО "Ранекс Секьюрити Компани"	Удлинитель USB	шт	2	903,57		1807		1807		1807
			Отпускная цена			904		1807				
			Сметная стоимость оборудования					*1807*				
17	61	С ТОО "DisTriBuTiOn CEnTr In CO"	Патч-кора 2 м, UTP 4X2, CAT.5e	шт	2	591,96		1184		1184	95	1279
			Итого по разделу: 2. Видонаблюдение									**5828418,25**
			Раздел: 3. Речевое оповещение									
18	62	Ц13-110401-0501	Пульты, блоки,пульты управления и контроля	шт	3	24849,62 20584,08	3675,42 1543,01	74549 61752	11026 4629	1770	49786 9947	134282
19	65	Ц13-100701-0503	Монтаж микшера усилители на 6 зон оповещения	м	5	585,64 463,5	1,52 0	2928 2317	8 0	603	1414 347	4689
20	67	Ц13-100408-0401	Монтаж модуля проигрывателя	шт	1	15539,72 12989,16	2323,27 701,72	15540 12989	2323 702	227	8351 1911	25802
21	69	Ц13-100411-0109	Монтаж блока	шт	3	11641,24 11236,32	0 0	34924 33709	0 0	1215	20562 4439	59925
22	72	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	252	3077,67 2886,48	0 0	775572 727393	0 0	48179	443710 97543	1316824
23	75	Ц13-100701-0303	Устройство, блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6500,49 6307	1,97 0	13001 12614	4 0	383	7695 1656	22351
24	81	Ц13-100408-0401	Монтаж радиоузла	шт	1	15539,72 12989,16	2323,27 701,72	15540 12989	2323 702	227	8351 1911	25802
25	83	Ц13-100701-0503	Монтаж микшера усилителя на 6 зон оповещения	шт	1	585,64 463,5	1,52 0	586 463	2 0	121	283 69	938
26	85	Ц13-100410-0102	Устройство антенное. Монтаж оборудования	устройство	1	26428,37 19663,56	3603,43 1088,38	26428 19664	3603 1088	3161	12659 3127	42214
27	87	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	97,22 75,24	1,63 0,6	6806 5267	114 42	1425	3822 850	11478
28	88	С123-060401-3002	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8	км	0,0188	63950,58		1202		1202	96	1298
			Итого по разделу: 3. Речевое оповещение									**967074,83**
			Раздел: 4. Структурированная кабельная система									
29	89	Ц13-100408-0104	Шкаф. Монтаж оборудования	шт.	1	64250,28 53372,52	10099,1 3050,33	64250 53373	10099 3050	779	34418 7893	106562
30	91	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1087,32 1057,5	29,82 14,87	4349 4230	119 59	0	3217 605	8172
31	92	Ц13-100906-0401 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентской разводки. Монтаж	компл	21	4416,66 3903	3,87 0	92750 81963	81 0	10706	59013 12141	163904
32	100	Ц13-100202-0101	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	10	9235,12 7900,8	1043,1 315,06	92351 79008	10431 3151	2912	50117 11397	153865
			Итого по разделу: 4. Структурированная кабельная система									**253700,72**
			Раздел: 5. Система телевидения									
33	111	Ц13-100501-0116	Усилитель ТВ	усилитель	2	3764,43 3764,43	0 0	7529 7529	0 0	0	4593 970	13091

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	112	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Усилитель TV + SAT: 23-29дБ / 25-32дБ	шт	1	26113,21		26113		26113		26113
			Отпускная цена			26113		26113				
			Сметная стоимость оборудования					*26113*				
35	113	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	2	236,83 236,83	0 0	474 474	0 0	0	341 65	880
36	114	С ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Делитель сигнала на 3 выхода WISI	шт	1	7140		7140		7140	571	7711
37	115	С ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Делитель сигнала на 8 выходов WISI	шт	1	1525,45		1525		1525	122	1647
38	116	С ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Ответвитель на 4 направления (5-1000 МГц) DM 64A 0012 WISI	шт	1	5386,88		5387		5387	431	5818
39	117	С ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Ответвитель на 1 направление (5-1000 МГц) DM25C WISI	шт	1	1753,13		1753		1753	140	1893
40	118	С123-080505-0612	Розетка с коннектором и подрозетником	шт.	1	103,02		103		103	8	111
41	119	Ц13-100410-0102	Устройство антенное. Монтаж оборудования	устройство	1	26428,37 19663,56	3603,43 1088,38	26428 19664	3603 1088	3161	12659 3127	42214
42	120	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Антенна DAT BOSS	шт	1	27522,79		27523		27523		27523
			Отпускная цена			27523		27523				
			Сметная стоимость оборудования					*27523*				
43	121	С123-061709-0405	Коннекторы, разъемы	шт.	5	94,83		474		474	38	512
44	122	С123-080101-0201	Мачта высотой 4 м	шт.	1	18394,14		18394		18394	1472	19866
45	123	С121-050310-0108	Канат стальной, диаметром 6 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	3	1578,78		4736		4736	379	5115
46	128	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	85	97,22 75,24	1,63 0,6	8264 6395	138 51	1731	4641 1032	13938
47	129	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0153	184720,01		2826		2826	226	3052
48	130	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,0714	89017,44		6356		6356	508	6864
			Итого по разделу: 5. Система телевидения									145026,06
			Раздел: 6. Часофикация									
49	131	Ц13-100702-0101	Часы первичные. Монтаж оборудования	шт.	1	4434,14 4426,56	0 0	4434 4427	0 0	8	2700 571	7705
50	133	Ц13-100702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	33	2895,39 2886,48	0 0	95548 95254	0 0	294	58105 12292	165945
51	135	Ц13-110301-0101	Приборы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	772,17 765,05	0 0	772 765	0 0	7	574 108	1454
			Итого по разделу: 6. Часофикация									100754,16
			Раздел: 7. Звонковая сигнализация									
52	143	Ц13-100702-0503	Прочее обрудование. Монтаж оборудования	шт.	22	1439,64 1353,43	0 0	31672 29775	0 0	1897	18163 3987	53822

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											389620
144	ТОО "WEsTMinsTEr"	Звонок громкого боя электромеханический DNS-212D 230	шт	22	17710		389620		389620		
		Отпускная цена			17710		389620				421292,17
		Сметная стоимость оборудования					*389620*				
		Итого по разделу: 7. Звонковая сигнализация									16250492
							9772819	138287	612670	5306903	
		ИТОГО:					8576798	43653	445063	1170771	
									445063		
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего					237081				16487574
		в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %						
		Временные здания и сооружения					216574				16704148
		Итого с временными			1,35 %						
		Зимние удорожания									17286312
		Итого с зимними удорожаниями									
							325182				17611494
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			2 %						
		Непредвиденные работы и затраты									19724873
		Итого с непредвиденными работами и затратами					2113379				-99 394
					12 %						19 625 479
		НДС									
		Итого с НДС									
		Скидка предоставляемая Подрядчиком									
		Итого по Акту									

Заказчик :

Заместитель Руководителя
КГУ "Управления строительства Алматинской области"

Нусипбаев М.О.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Сембаев Б.А.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание средней школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **23.08.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11-10

за октябрь 2021 года
на 2-1-21 Электроснабжение и электроосвещение. Блоки 1-8 (раздел ЭМ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Блок-1									
1	98	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Терморегуляторы в металлической оболочке на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4526,78 2809,08	25,57 0	4527 2809	26 0	1692	2023 524	7073
2	99	С123-070213-0304	Терморегулятор	шт.	1	24631,04		24631		24631	1970	26602
3	100	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	692,5 687,96	0 0	692 688	0 0	5	420 89	1201
4	101	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КЗН16-10-У3	шт.	1	119,6		120		120	10	129
5	102	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	80	355,06 163,01	159,49 56,47	28405 13041	12759 4518	2605	12642 3284	44331
6	103	С123-060515-0304	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков	м	81,6	2012,1		164187		164187	13135	177322
7	104	Ц13-080201-2401	Муфта. Монтаж	шт.	4	22599,37 8427,24	13681,49 5064,93	90397 33709	54726 20260	1963	38857 10340	139595
8	105	С123-061703-0108	Муфта термоусадочная DEviCriMP	шт.	4	8621,76		34487		34487	2759	37246
9	120	Ц13-080305-0406	Светильник. Установка	шт.	397	2492,39 1468,9	861,98 589,05	989477 583152	342205 233853	64121	588243 126218	1703938
10	130	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1468,1 1254,68	140,23 33,47	8809 7528	841 201	439	5565 1150	15523
11	139	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3713,18		7426		7426	594	8020
12	140	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические	10 шт.	0,2	543,32		109		109	9	117
13	142	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения. Установка	шт.	6	4456,5 2359,44	25,57 0	26739 14157	153 0	12429 8132	10193 2955	39886 8783
14	143	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	6	1355,4		8132			651	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	144	С123-070204-1501	Кнопка управления	шт.	7	596,05		4172		4172		4506
											334	
			Итого по разделу: 1. Блок-1									1392311,64
			Раздел: 2. Блок-2									
16	145	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	3	21415,02	2578,75	64245	7736	42738	11787	82114
						4590,3	866,51	13771	2600		6083	
17	217	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Терморегуляторы в металлической оболочке на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4526,78	25,57	4527	26	1692	2023	7073
						2809,08	0	2809	0		524	
18	218	С123-070213-0304	Терморегулятор	шт.	1	24631,04		24631		24631		26602
											1970	
19	219	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	692,5	0	692	0	5	420	1201
						687,96	0	688	0		89	
20	220	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КЗН16-10-У3	шт.	1	119,6		120		120		129
											10	
21	221	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	80	355,06	159,49	28405	12759	2605	12642	44331
						163,01	56,47	13041	4518		3284	
22	222	С123-060515-0304	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков	м	81,6	2012,1		164187		164187		177322
											13135	
23	223	Ц13-080201-2401	Муфта. Монтаж	шт.	4	22599,37	13681,49	90397	54726	1963	38857	139595
						8427,24	5064,93	33709	20260		10340	
24	224	С123-061703-0108	Муфта термоусадочная DEviCriMP	шт.	4	8621,76		34487		34487		37246
											2759	
25	225	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	3	12606,79	960,95	37820	2883	25757	7255	48682
						3060,2	298,8	9181	896		3606	
26	230	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
27	237	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	2	12606,79	960,95	25214	1922	17171	4837	32455
						3060,2	298,8	6120	598		2404	
28	239	Ц13-080305-0406	Светильник. Установка	шт.	294	2492,39	861,98	732762	253421	47485	435626	1261859
						1468,9	589,05	431855	173181		93471	
29	249	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	12	1468,1	140,23	17617	1683	878	11130	31047
						1254,68	33,47	15056	402		2300	
30	256	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	1712,13	166,55	3424	333	31	2289	6171
						1530,1	59,76	3060	120		457	
31	258	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3713,18		7426		7426		8020
											594	
32	259	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические	10 шт.	0,2	543,32		109		109		117
											9	
33	260	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке	шт.	68	514,5		34986		34986		37785
											2799	
34	261	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения. Установка	шт.	6	4456,5	25,57	26739	153	12429	10193	39886
						2359,44	0	14157	0		2955	
35	262	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	6	1355,4		8132		8132		8783
											651	
36	263	С123-070204-1501	Кнопка управления	шт.	7	596,05		4172		4172		4506
											334	
			Итого по разделу: 2. Блок-2									1322700,55

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Блок-3									
7	264	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	3	21415,02	2578,75	64245	7736	42738	11787	82114
						4590,3	866,51	13771	2600		6083	
38	268	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2	4441,78	1299,7	8884	2599	164	5105	15107
						3060,2	484,83	6120	970		1119	
39	269	ТОО "NTE"	Устройство автоматического ввода резерва АВР-100-25	шт	2	163641,3		327283		327283		327283
			Отпускная цена			163641		327283				
			Сметная стоимость оборудования					*327283*				
40	304	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4735,16		4735		4735	379	5114
41	307	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490	119	1610
42	308	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2721,04		8163		8163	653	8816
43	309	С123-070204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	691,02		2073		2073	166	2239
44	339	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Терморегуляторы в металлической оболочке на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4526,78	25,57	4527	26	1692	2023	7073
						2809,08	0	2809	0		524	
45	340	С123-070213-0304	Терморегулятор	шт.	1	24631,04		24631		24631	1970	26602
46	341	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	692,5	0	692	0	5	420	1201
						687,96	0	688	0		89	
47	342	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КЗН16-10-У3	шт.	1	119,6		120		120	10	129
48	343	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	80	355,06	159,49	28405	12759	2605	12642	44331
						163,01	56,47	13041	4518		3284	
49	344	С123-060515-0304	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков	м	81,6	2012,1		164187		164187	13135	177322
50	345	Ц13-080201-2401	Муфта. Монтаж	шт.	4	22599,37	13681,49	90397	54726	1963	38857	139595
						8427,24	5064,93	33709	20260		10340	
51	346	С123-061703-0108	Муфта термоусадочная DEviCriMP	шт.	4	8621,76		34487		34487	2759	37246
52	347	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	2	12606,79	960,95	25214	1922	17171	4837	32455
						3060,2	298,8	6120	598		2404	
53	352	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
54	359	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	4	12606,79	960,95	50427	3844	34343	9674	64909
						3060,2	298,8	12241	1195		4808	
55	361	Ц13-080305-0406	Светильник. Установка	шт.	268	2492,39	861,98	667960	231010	43285	397101	1150266
						1468,9	589,05	393664	157865		85205	
56	369	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	18	1468,1	140,23	26426	2524	1317	16694	46570
						1254,68	33,47	22584	602		3450	
57	375	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная	шт.	6	432,28		2594		2594	207	2801
58	376	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	1712,13	166,55	1712	167	15	1145	3085
						1530,1	59,76	1530	60		229	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	378	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3713,18		3713		3713	297	4010
60	379	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические	10 шт.	0,1	543,32		54		54	4	59
61	381	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения. Установка	шт.	8	4456,5 2359,44	25,57 0	35652 18876	205 0	16572	13590 3939	53182
62	382	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	8	1355,4		10843		10843	867	11711
63	383	С123-070204-1501	Кнопка управления	шт.	9	596,05		5364		5364	429	5794
			Итого по разделу: 3. Блок-3									1606885,68
			Раздел: 4. Блоки-4,5									
64	384	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	3	21415,02 4590,3	2578,75 866,51	64245 13771	7736 2600	42738	11787 6083	82114
65	388	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4441,78 3060,2	1299,7 484,83	4442 3060	1300 485	82 8586	2552 560 2418	7554 16227
66	390	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	34343	1202 9674	64909
67	397	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	4	12606,79 3060,2	960,95 298,8	50427 12241	3844 1195	8586	4808 2418	16227
68	403	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	1202 2418	16227
69	410	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	1202 2418	16227
70	417	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	1202 2418	16227
71	424	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	1202 2418	16227
72	430	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	1202 2418	16227
73	436	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	2	12606,79 3060,2	960,95 298,8	25214 6120	1922 598	17171	4837 2404	32455
74	442	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	300	599,9 175,55	23,9 6,57	179969 52666	7170 1972	120133 45	39340 17545 4197	236853 12011
75	463	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25-40 мм2. Монтаж оборудования	м	10	692,5 687,96	0 0	6925 6880	0 0	394	890 32	425
76	464	Ц13-100702-0501	Коробка. Монтаж	шт.	10	39,39		394				
77	465	С123-070202-1401	Коробки ответвительные, с медной шинкой	шт.	100	349,37 188,09	52,02 14,04	34937 18809	5202 1404	10925	14554 3959	53450
78	466	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6-8 мм. Монтаж	м	9	2941,06 877,77	162,61 41,83	26470 7900	1464 376	17106	5959 2594	35023
79	467	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4526,78 2809,08	25,57 0	4527 2809	26 0	1692 24631	2023 524	7073 26602
80	468	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Терморегуляторы в металлической оболочке на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	24631,04		24631			1970	
81	469	С123-070213-0304	Терморегулятор	шт.	1	692,5	0	692	0	5	420	1201
82	470	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	687,96	0	688	0		89	
83	471	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КЗН16-10-У3		1	119,6		120		120		129

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	472	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	80	355,06 163,01	159,49 56,47	28405 13041	12759 4518	2605	12642 3284	44331
85	473	С123-060515-0304	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков	м	81,6	2012,1		164187		164187	13135	177322
86	474	Ц13-080201-2401	Муфта. Монтаж	шт.	4	22599,37 8427,24	13681,49 5064,93	90397 33709	54726 20260	1963	38857 10340	139595
87	475	С123-061703-0108	Муфта термоусадочная DEviCriMP	шт.	4	8621,76		34487		34487	2759	37246
88	476	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	4	12606,79 3060,2	960,95 298,8	50427 12241	3844 1195	34343	9674 4808	64909
89	477	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	4735,16		18941		18941	1515	20456
90	478	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	28	2625,19 1179,72	25,57 0	73505 33032	716 0	39757	23783 7783	105071
91	479	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1490,32		5961		5961	477	6438
92	480	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	670,08		16082		16082	1287	17368
93	481	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	2418 1202	16227
94	482	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4826,79		4827		4827	386	5213
95	483	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	2625,19 1179,72	25,57 0	15751 7078	153 0	8519	5096 1668	22515
96	484	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490	119	1610
97	485	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	670,08		3350		3350	268	3618
98	486	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2625,19 1179,72	25,57 0	2625 1180	26 0	1420	849 278	3753
99	487	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А. ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	541,45		541		541	43	585
100	488	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	2418 1202	16227
101	489	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4056,62		4057		4057	325	4381
102	490	Ц13-080305-0406	Светильник. Установка	шт.	476	2492,39 1468,9	861,98 589,05	1186376 699194	410301 280388	76880	705299 151334	2043009
103	500	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1468,1 1254,68	140,23 33,47	8809 7528	841 201	439	5565 1150	15523
104	502	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	175 239	459,75 443,73 546,43	3,25 1,2 3,25	80456 77653 130597	569 209 777	2234 5484	56060 10921 89728	147438 237951
105	504	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная. Монтаж	шт.		520,23	1,2	124336	286		17626	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	506	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3	1712,13	166,55	5136	500	46	3434	9256
						1530,1	59,76	4590	179		686	
07	508	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	3713,18		11140		11140		12031
											891	
08	509	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические	10 шт.	0,3	543,32		163		163		176
											13	
09	510	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке	шт.	173	514,5		89009		89009		96129
											7121	
10	511	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения. Установка	шт.	8	4456,5	25,57	35652	205	16572	13590	53182
						2359,44	0	18876	0		3939	
11	512	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	8	1355,4		10843		10843		11711
											867	
12	513	С123-070204-1501	Кнопка управления	шт.	10	596,05		5961		5961		6437
											477	
			Итого по разделу: 4. Блоки-4,5									2615629,04
			Раздел: 5. Блок-6									
113	514	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
114	521	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
115	528	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
116	534	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
117	541	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
118	549	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
119	556	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
120	563	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
121	570	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
122	597	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25-40 мм2. Монтаж оборудования	м	300	599,9	23,9	179969	7170	120133	39340	236853
						175,55	6,57	52666	1972		17545	
123	598	Ц13-100702-0501	Коробка. Монтаж	шт.	10	692,5	0	6925	0	45	4197	12011
						687,96	0	6880	0		890	
124	599	С123-070202-1401	Коробки ответвительные, с медной шинкой	шт.	10	39,39		394		394		425
											32	
125	600	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6-8 мм. Монтаж	м	100	349,37	52,02	34937	5202	10925	14554	53450
						188,09	14,04	18809	1404		3959	
126	601	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2941,06	162,61	17646	976	11404	3973	23349
						877,77	41,83	5267	251		1730	
127	602	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Терморегуляторы в металлической оболочке на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4526,78	25,57	4527	26	1692	2023	7073
						2809,08	0	2809	0		524	
128	603	С123-070213-0304	Терморегулятор	шт.	1	24631,04		24631		24631		26602
											1970	
129	604	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	692,5	0	692	0	5	420	1201
						687,96	0	688	0		89	
130	605	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КЗН16-10-У3	шт.	1	119,6		120		120		129
											10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	606	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	80	355,06	159,49	28405	12759	2605	12642	44331
						163,01	56,47	13041	4518		3284	
132	607	С123-060515-0304	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков	м	81,6	2012,1		164187		164187		177322
											13135	
133	608	Ц13-080201-2401	Муфта. Монтаж	шт.	3	22599,37	13681,49	67798	41044	1472	29143	104697
						8427,24	5064,93	25282	15195		7755	
134	609	С123-061703-0108	Муфта термоусадочная DEviCriMP	шт.	3	8621,76		25865		25865		27935
											2069	
135	610	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
136	611	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4735,16		4735		4735		5114
											379	
137	612	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11	2625,19	25,57	28877	281	15619	9343	41278
						1179,72	0	12977	0		3058	
138	613	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490		1610
											119	
139	614	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	670,08		6701		6701		7237
											536	
140	615	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2625,19	25,57	2625	26	1420	849	3753
						1179,72	0	1180	0		278	
141	616	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	541,45		541		541		585
											43	
142	617	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
143	618	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4056,62		4057		4057		4381
											325	
144	619	Ц13-080305-0406	Светильник. Установка	шт.	136	2492,39	861,98	338965	117229	21966	20151 4	583717
						1468,9	589,05	199770	80111		43238	
145	626	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1468,1	140,23	2936	280	146	1855	5174
						1254,68	33,47	2509	67		383	
146	628	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45	459,75	3,25	20689	146	575	14416	37913
						443,73	1,2	19968	54		2808	
147	629	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	45	263,61		11862		11862		12811
											949	
148	630	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная. Монтаж	шт.	64	546,43	3,25	34972	208	1469	24027	63719
						520,23	1,2	33295	76		4720	
149	631	С123-070220-0501	Розетка штепсельная одноместная	шт.	64	357,96		22909		22909		24742
											1833	
150	632	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	1712,13	166,55	1712	167	15	1145	3085
						1530,1	59,76	1530	60		229	
151	634	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3713,18		3713		3713		4010
											297	
152	635	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические	10 шт.	0,1	543,32		54		54		59
											4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	636	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке	шт.	45	514,5		23153		23153	1852	25005
154	637	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения. Установка	шт.	6	4456,5 2359,44	25,57 0	26739 14157	153 0	12429	10193 2955	39886
155	638	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 УЗ, степень защиты IP 54	шт.	6	1355,4		8132		8132	651	8783
156	639	С123-070204-1501	Кнопка управления	шт.	7	596,05		4172		4172	334	4506
			Итого по разделу: 5. Блок-6									1243807,21
			Раздел: 6. Блоки-7,8									
157	640	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	2418 1202	16227
158	641	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7665,6		7666		7666	613	8279
159	642	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2625,19 1179,72	25,57 0	26252 11797	256 0	14199	8494 2780	37526
160	643	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6752,85		6153		6153	492	6645
161	644	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490	119	1610
162	645	С123-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1361,35		1361		1361	109	1470
163	646	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	670,08		4691		4691	375	5066
164	647	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79 3060,2	960,95 298,8	12607 3060	961 299	8586	2418 1202	16227
165	648	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4735,16		4735		4735	379	5114
166	649	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4641,45 2359,44	111,73 29,88	4641 2359	112 30	2170	1720 509	6871
167	650	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	2625,19 1179,72	25,57 0	13126 5899	128 0	7099	4247 1390	18763
168	651	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490	119	1610
169	652	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2721,04		13605		13605	1088	14694
170	653	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1140	97,22 75,24	1,63 0,6	110835 85771	1854 681	23210	62246 13846	186927
171	654	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	360	113,52 87,78	3,25 1,2	40869 31600	1171 430	8098	23062 5114	69045
172	659	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	1220	264,42 175,55	9,09 3,29	322586 214176	11093 4010	97317	157094 38374	518055
173	663	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25-40 мм2. Монтаж оборудования	м	260	599,9 175,55	23,9 6,57	155973 45644	6214 1709	104115	34094 15205	205273
174	664	Ц13-100702-0501	Коробка. Монтаж		10	692,5	0	6925	0	45	4197	12011

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		687,96	0	6880	0		890	
175	665	С123-070202-1401	Коробки ответвительные, с медной шинкой	шт.	10	39,39		394		394		425
											32	
176	666	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6-8 мм. Монтаж	м	100	349,37	52,02	34937	5202	10925	14554	53450
						188,09	14,04	18809	1404		3959	
177	667	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2941,06	162,61	11764	650	7603	2648	15566
						877,77	41,83	3511	167		1153	
178	668	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
179	669	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4735,16		4735		4735		5114
											379	
180	670	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14	2625,19	25,57	36753	358	19879	11892	52536
						1179,72	0	16516	0		3892	
181	671	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490		1610
											119	
182	672	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	670,08		8711		8711		9408
											697	
183	673	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, четырехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2625,19	25,57	2625	26	1420	849	3753
						1179,72	0	1180	0		278	
184	674	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	541,45		541		541		585
											43	
185	675	Ц13-080304-0203	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	12606,79	960,95	12607	961	8586	2418	16227
						3060,2	298,8	3060	299		1202	
186	676	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4056,62		4057		4057		4381
											325	
187	677	Ц13-080305-0406	Светильник. Установка	шт.	148	2492,39	861,98	368873	127573	23904	219295	635221
						1468,9	589,05	217397	87179		47053	
188	684	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1468,1	140,23	8809	841	439	5565	15523
						1254,68	33,47	7528	201		1150	
189	686	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38	459,75	3,25	17470	124	485	12173	32015
						443,73	1,2	16862	45		2371	
190	687	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38	263,61		10017		10017		10819
											801	
191	688	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная. Монтаж	шт.	25	546,43	3,25	13661	81	574	9386	24890
						520,23	1,2	13006	30		1844	
192	689	С123-070220-0501	Розетка штепсельная одноместная	шт.	25	357,96		8949		8949		9665
											716	
193	690	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке	шт.	27	514,5		13892		13892		15003
											1111	
194	691	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения. Установка	шт.	3	4456,5	25,57	13370	77	6214	5096	19943
						2359,44	0	7078	0		1477	
195	692	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	3	1355,4		4066		4066		4391
											325	
196	693	С123-070204-1501	Кнопка управления	шт.	4	596,05		2384		2384		2575
											191	
			Итого по разделу: 6. Блоки-7,8									**1340324,21**
			ИТОГО:					**9521653**	**1944374**	**3172527**	**3777911**	**14337353**
								4077487	**1173309**	**327283**	**1037786**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**327283**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**210151**				
			Итого с временными									**14547515**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**191973**				
			Итого с зимними удорожаниями									**14739488**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**15253181**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**288244**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15541425**
			НДС			**12 %**		**1864971**				
			Итого с НДС									**17406396**
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									**-87 711**
			Итого по Акту									**17 318 685**

Заказчик :

Заместитель Руководителя
ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ **Шусипбаев М.О.**

Технический надзор :
Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ **Сембаев Б.А.**

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО
"BIGLOBAL"

_____ **Ертлиев Б.М**