Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик:Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт второго этажа блока А(диагностическое отделение)ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница"расположенная по улице Есет-батыра,24 в городе Алга,Алгинского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 201	22.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР) ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	15 668 800,00			13 990 000,00			1 678 800,00	15 668 800,00
в т.ч. октябрь 2021г.		7 241 361,00		6 465 500,89			775 860,11	7 241 361,00

Итого к оплате за октябрь 2021г: 7 241 361(семь миллионов двести сорок одна тысяча триста шестьдесят одна)тенге.

Заказчик:
Главный врач
Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная
Медеубаев Н.Т.

Подрядчик
Директор
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
Нұртаза А. Е.

Технадзор:
ТОО «ТранзитПром» **Халиков И.Б.**

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве
Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт второго этажа блока А (диагностическое отделене) ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница"
Шифр стройки 2
Наименование объекта - Капитальный ремонт второго этажа блока А (диагностическое отделене) ГКП на ПХВ "Алгинская районная больница"
Шифр объекта 2-1

Договор №201 от 22.07.2021

АКТ
приемки выполненных работ
за Ноябрь месяц 2021 год

Составлен(а) в ценах на2 квартал 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Двери										
20	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,82		2665,76	50,95	23512	449	3766	14031	40546
		НР - 72%, СП - 8%				2187,90	21,53	19297	190		3003	
21	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8,82		44250,00	--	390285	--	390285	--	421508
		СП - 8%				--	--	--	--		31223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					413797	449	394051	14031	462054
								19297	190	--	34226	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					413797				
	Материалы		Тенге					3765				
	Всего заработная плата		Тенге						19487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					390285				
		Накладные расходы	Тенге					14031				
		Сметная прибыль	Тенге					34226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					462054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						19487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					462054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						19487			
		РАЗДЕЛ 2.Полы										
25	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	37,8		745,72	28,49	28188	1077	14079	9772	40997
		НР - 72%, СП - 8%				344,77	14,29	13032	540		3037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	202	2789,03	21,37	563385	4316	476658	60886	674213
		НР - 72%, СП - 8%			407,98	10,66	82411	2153		49942	
27	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	138,5	1651,19	77,62	228690	10750	34727	135352	393165
		НР - 72%, СП - 8%			1322,84	34,48	183213	4775		29123	
28	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	141,27	1678,00	--	237051	--	237051	--	256015
		СП - 8%			--	--	--	--		18964	
29	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	85,3	930,33	74,14	79357	6324	345	54061	144091
		НР - 72%, СП - 8%			852,15	28,09	72688	2396		10673	
30	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	113,5	267,70	2,23	30384	254	20288	7158	40546
		НР - 72%, СП - 8%			86,71	0,88	9842	99		3003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1167056	22721	783148	267229	1549027
							361187	9963	--	114742	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1167056				
	Материалы		Тенге				546096				
	Всего заработная плата		Тенге					371151			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237051				
		Накладные расходы	Тенге				267228				
		Сметная прибыль	Тенге				114743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1549027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					371151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1549027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					371151			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		Лестничная клетка									
33	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	88,5	746,81	4,82	66093	427	13064	38025	112447
		НР - 72%, СП - 8%			594,37	2,38	52602	210		8329	
34	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	238	1418,90	11,87	337698	2825	159173	127163	502050
		НР - 72%, СП - 8%			738,23	3,85	175700	916		37189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119	612,55	4,55	72894	542	16057	40725	122708
		НР - 72%; СП - 8%			473,07	2,24	56295	267		9089	
36	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	119	317,86	0,77	37826	91	8591	21016	63549
		НР - 72%; СП - 8%			244,91	0,38	29144	45		4707	
37	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	119	155,86	0,32	18547	38	3201	11035	31949
		НР - 72%; СП - 8%			128,64	0,16	15308	19		2367	
39	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	26	1418,90	11,87	36891	309	17388	13892	54846
		НР - 72%; СП - 8%			738,23	3,85	19194	100		4063	
40	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26	612,55	4,55	15926	118	3508	8898	26810
		НР - 72%; СП - 8%			473,07	2,24	12300	58		1986	
				Второй этаж							
42	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	388	1240,81	7,37	481435	2859	166907	225078	763034
		НР - 72%; СП - 8%			803,27	2,42	311669	939		56521	
43	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	327,7	746,81	4,82	244731	1581	48375	140798	416372
		НР - 72%; СП - 8%			594,37	2,38	194775	778		30842	
44	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	60,3	365,17	0,77	22019	46	4353	12703	37500
		НР - 72%; СП - 8%			292,21	0,38	17620	23		2778	
45	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	60,3	187,69	0,32	11318	19	1623	6974	19755
		НР - 72%; СП - 8%			160,47	0,16	9676	9		1463	
47	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	499,2	1121,87	7,37	560040	3678	210974	249549	874355
		НР - 72%; СП - 8%			691,88	2,42	345388	1208		64767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	418,6	612,55	4,55	256414	1905	56482	143255	431642
		НР - 72%; СП - 5%			473,07	2,24	198027	938		31974	
49	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	80,6	317,86	0,77	25620	62	5819	14235	43043
		НР - 72%; СП - 8%			244,91	0,38	19739	31		3188	
50	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	80,6	155,86	0,32	12562	26	2168	7474	21639
		НР - 72%; СП - 8%			128,64	0,16	10368	13		1603	
51	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	177,5	3486,92	34,34	618928	6095	350112	191309	875057
		НР - 72%; СП - 8%			1480,12	16,83	262721	2986		64819	
54	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	72,1	612,55	4,55	44165	328	9729	24674	74346
		НР - 72%; СП - 8%			473,07	2,24	34108	162		5507	
55	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Откосы. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	11,5	3486,92	34,34	40100	395	22684	12395	56694
		НР - 72%; СП - 8%			1480,12	16,83	17021	193		4200	
56	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	17,8	317,86	0,77	5658	14	1285	3144	9506
		НР - 72%; СП - 8%			244,91	0,38	4359	7		704	
57	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	17,8	155,86	0,32	2774	6	478	1651	4779
		НР - 72%; СП - 8%			128,64	0,16	2290	3		354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2911639	21363	1101971	1293993	4542081
							1788305	8905	--	336450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2911639				
	Материалы		Тенге				1101971				
	Всего заработная плата		Тенге					1797210			
		Накладные расходы	Тенге				1293991				
		Сметная прибыль	Тенге				336450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4542081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1415
		Сметная заработная плата	Тенге					1797210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4542081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1797210			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы									
58	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	33,97	2019,89	--	68616	--	--	49379	127434
		НР - 72%; СП - 8%			2018,89	--	68572	--		9440	
59	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	33,97	595,00	--	20212	--		--	21829
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
60	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	33,97	212,00	--	7202	--		--	7778
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				96030	--	--	49379	157041
							68582	--	--	11633	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				95996				
		Всего заработная плата	Тенге					68582			
		Транспортные расходы	Тенге				27414				
		Накладные расходы	Тенге				49379				
		Сметная прибыль	Тенге				11633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				157041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					68582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				157041				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6710203				6710203
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**Тенге**				6710203				
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8=1,2%					80522				
		ИТОГО:	Тенге				6790725				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				135815				
		ИТОГО:	Тенге				6926539,94				
		Сучетом конкурсной скидки К=0,993405	Тенге				6465500,89				
		НДС 12%					775860,11				
		ВСЕГО по объекту					7241361,00				

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие "Алгинская

Главный врач _____ **Медеубаев Н.Т.**

Технадзор:
ТОО «ТранзитПром» _____ **Халиков И.Б.**

Подрядчик:
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

Директор _____ **Нұртаза А. Е.**

Объемы подтверждаю
Гресц - Григорьева Л. А. /