Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района"

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитально-восстановительный ремонт здания сельского дома культуры в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 33 от 29.07.2021г

СПРАВКА № 2 от 28 октября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		33	29.07.2021г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитально-восстановительный ремонт здания сельского дома культуры в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области»	16 864 901,43	15 057 947,71							1 806 953,72	16 864 901,43
за месяц	10 233 161,57	9 136 751,40							1 096 410,17	10 233 161,57
удержание аванса 30%	3 069 948,47	2 741 025,42							328 923,05	3 069 948,47
удержание 5 %	511 658,08	456 837,57							54 820,51	511 658,08
К оплате:	6 651 555,02	5 938 888,41							712 666,61	6 651 555,02

Заказчик
ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района" БИН 990340006033

Директор_____ Даутов З.Б.

Подрядчик
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ИП "Третьяков" ИИН 560929350318

Директор_____Третьяков А.Н.
аттестат № KZ61VJE00030139 от 06.09.2017г., № KZ65VJE00040446 от 20.08.2018г., аттестат № KZ61VJE00030137 от 06.09.2017г.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ИП Сембина А К ИИН 731020450040

Директор_____Сембина А.К.

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1

Заказчик: ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района" с.Шарбакты, ул.Тауелсиздик, 26 Форма 2В
БИН 990340006033

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, ул. Красноярская 133 оф.7 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Капитально-восстановительный ремонт здания сельского дома культуры в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области»

(наименование, адрес)

Объект : «Капитально-восстановительный ремонт здания сельского дома культуры в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №3 от 16.11.2021г

за ноябрь 2021г

на «Капитально-восстановительный ремонт здания сельского дома культуры в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области»

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 1 этаж										
			3.3 Полы										
1	41	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками. Тип 1 НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	75,4	6068,4	981,76	457557	74025	159439	164193	671490	
						2972,06	388,49	224093	29292	0	49740		
2	42	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Тип 1 НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	22,62	8340,05	1704,73	188652	38561	80390	55606	263799	
						3081,39	712,25	69701	16111	0	19541		
3	43	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. Тип 1 НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	12,07	25995,36	7,21	313764	87	269766	28454	369595	
						3638,03	0	43911	0	0	27377		
4	44	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Тип 1 НР = 72 %	м2 стяжки	150,8	758,33	28,57	114356	4309	59476	34115	160349	
						335,35	13,77	50571	2076	0	11878		

5	45 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. Тип 1 НР = 72 %	м2 стяжки	150,8	107,33	4,85	16185	731	14829	627	18157
					4,14	2,27	625	343	0	1345	
6	46 1111-0101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство. Тип 1 НР = 72 %	м2 покрытия	150,8	3055,01	75,24	460695	11346	325881	83366	587586
					818,75	34,37	123468	5183	0	43525	
	Раздел 4 2 этаж										
	4.1 Стены										
7	56 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	549,1	1100,55	7,25	604310	3980	234423	237938	909628
					666,38	2,33	365907	1281	0	67380	
8	57 1115-0401-0101	Поверхности внутри помещений. Огрунтовка стен простая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	549,1	83,47	1,02	45832	561	10029	23014	74354
					64,18	0,5	35242	273	0	5508	
9	58 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	549,1	412,27	2,91	226376	1596	76502	96584	348797
					270,04	1,4	148278	771	0	25837	
	4.2 Потолки										
10	59 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	84,3	1215,24	7,24	102445	610	36625	42384	156415
					773,55	2,34	65210	197	0	11586	
11	60 1115-0401-0101	Поверхности внутри помещений. Огрунтовка водными составами клеевая простая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	84,3	83,48	1,02	7037	86	1540	3534	11417
					64,19	0,5	5411	42	0	846	

12	61 1115-0405-0106										
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	84,3	459,3	2,91	38719	245	12852	16680	59831
				303,94	1,4	25622	118	0	4432	

Итого	**3 631 418**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 158 039
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	136 137
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 687
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 281 752
- накладные расходы, тенге	786 495
в т.ч. зарплата, тенге	70 784
- сметная прибыль (8 %), тенге	268 995
Всего	**3 631 418**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	54 471
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	89 199
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**75 502**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**3 850 590**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,90	**3 465 531,00**
НДС (12 %)	415 863,72
Итого	**3 881 394,72**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ИП "Третьяков" ИИН 560929350318

Директор_____Третьяков А.Н.
аттестат № KZ61VJE00030139 от 06.09.2017г., № KZ65VJE00040446 от

Принял (Заказчик)
ГККП "Центр народного творчества" отдела культуры, физической культуры и спорта Щербактинского района" БИН 990340006033

Директор _____ Даутов З.Б.

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ИП Сембина А.К ИИН 731030450040

Директор_____Сембина А.К.