Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу по адресу; РК, Павлодарскя область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		34/21	15.10.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобрете ние матери-алов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу по адресу; РК, Павлодарскя область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2	3 585 758,50	3 201 570,09							384 188,41	
Акт №1	**3 585 758,50**	3 201 570,09							384 188,41	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**3 585 758,50**	3 201 570,09							384 188,41	**3 585 758,50**
К оплате	***(три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят восемь тенге) 50 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу по адресу; РК, Павлодарскя область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и замена окон в зданий КГУ "СШ им. К.Шулембаева" п.Аксу по адресу; РК, Павлодарскя область, п.Аксу, ул.Энергетиков, 2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 20.12.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	80	1781,73	165,87	142 538	13 270	0	97 906	259 680
					1615,86	83,9	129 269	6 712	–	19 236	
2	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	58,2	82,57	0,03	4 806	2	0	3 459	8 925
					82,54	0,00	4 804	0	–	661	
3	1212-0104-0504	Внутренние откосы. Очистка вручную НР = 72 %	м2	66,5	233,1	0,00	15 501	0	0	11 161	28 795
					233,1	0,00	15 501	0	–	2 133	
4	1212-0104-0504	Наружние откосы. Очистка вручную НР = 72 %	м2	24,9	233,1	0,00	5 804	0	0	4 179	10 782
					233,1	0,00	5 804	0	–	799	

5 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные . Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	2,43	1392,32	33,13	3 383	81	0	2 402	6 248
				1359,19	13,65	3 303	33	–	463	
6 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	1,89	1056,32	165,84	1 996	313	0	1 326	3 588
				890,48	83,85	1 683	158	–	266	
7 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,5;	м ограждения	3,5	478,02	61,69	1 673	216	0	1 115	3 011
				416,33	26,21	1 457	92	–	223	
	Раздел 2 Окна									
8 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	4,23	1820,91	173	7 702	732	0	5 266	14 006
				1647,91	81,02	6 971	343	–	1 037	
9 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	40	1322,82	170,47	52 913	6 819	0	35 521	95 509
				1152,35	81,03	46 094	3 241	–	7 075	
10 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	20	234,6	4,9	4 692	98	0	3 342	8 677
				229,7	2,37	4 594	47	–	643	
11 1134-0108-0703	Внутренние откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	21,5	926,27	8,92	19 915	192	0	14 245	36 892
				917,35	2,85	19 723	61	–	2 733	

12	1115-0203-0701	Откосы наружние оконные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,8	1933,91	20,81	18 952	204	0	13 545	35 097
					1913,1	6,57	18 748	64	–	2 600	
13	1134-0108-0703	Наружние откосы. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	9,8	926,27	8,92	9 077	87	0	6 493	16 816
					917,35	2,85	8 990	28	–	1 246	
14	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	20	285,24	2,1	5 705	42	0	4 092	10 581
					283,14	1,04	5 663	21	–	784	
Раздел 3 Двери											
15	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,1	2312,86	47,62	4 857	100	0	3 455	8 976
					2265,24	19,52	4 757	41	–	665	
16	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,6	2157,49	50,07	5 609	130	0	3 984	10 361
					2107,42	20,78	5 479	54	–	767	
17	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	2	1232,67	2	2 465	4	0	1 772	4 577
					1230,67	0	2 461	0	–	339	
18	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	2,41	1012,22	174,95	2 439	422	0	1 598	4 361
					837,27	83,85	2 018	202	–	323	
19	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,24	1933,93	20,8	4 332	47	0	3 096	8 022

				1913,13	6,61	4 285	15	–	594	
20 1115-0405-0101	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,24	163,71	2,37	367	5	0	262	679
				161,34	1,12	361	3	–	50	
21 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	2,12	27,07	1,74	57	4	0	39	104
				25,33	0,28	54	1	–	8	
22 1115-0402-0402	Забор. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,2	113,73	3	591	16	0	420	1 092
				110,73	1,42	576	7	–	81	
23 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	1	28447	4951	28 447	4 951	0	18 252	50 435
				23496	1854	23 496	1 854	–	3 736	
24 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	2540	0,00	1 270	0	0	914	2 359
				2540	0,00	1 270	0	–	175	
25 1109-0302-0112	Стойки опорные для входной групы. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,2	19336,23	12462,04	3 867	2 492	0	1 481	5 776
				6874,19	3407,81	1 375	682	–	428	
26 1109-0302-0301	Каркас на входную группу.. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	1	85032,32	21413,23	85 032	21 413	0	49 860	145 684
				63619,09	5631,53	63 619	5 632	–	10 791	

	Раздел 4 Стены									
27 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	0,5	7484,37	1558,59	3 742	779	0	2 262	6 485
				5925,78	358,59	2 963	179	–	480	
	Раздел 5 Наружная отделка									
	5.1 Фасад									
28 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,25	24147,06	1405,88	6 037	351	0	4 195	11 050
				22741,18	562,75	5 685	141	–	819	
29 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,25	919,61	56,86	230	14	0	160	421
				862,75	25,49	216	6	–	31	
30 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	22,3	196,5	11,97	4 382	267	0	3 058	8 035
				184,53	5,92	4 115	132	–	595	
31 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	22,3	35,32	2,66	788	59	0	543	1 437
				32,66	1,14	728	25	–	106	
32 1112-0101-0716	Обшивка из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	18	683,16	21,15	12 297	381	0	8 680	22 655
				662,01	7,71	11 916	139	–	1 678	
33 1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	190	1927,9	0,19	366 301	36	0	263 711	680 413

				1927,71	0,00	366 265	0	–	50 401	
34	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	190	421,98	5,36	80 176	1 018	0	57 364	148 544
					416,62	2,71	79 158	515	–	11 003	
35	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	246	161,13	3,31	39 638	814	0	28 228	73 295
					157,82	1,55	38 824	381	–	5 429	
36	1115-0102-0209	Колонны четырехгранные. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3 НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	5	14719,54	68,54	73 598	343	0	52 853	136 567
					14651	30,5	73 255	153	–	10 116	
37	1115-0212-0203	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	190	792,06	11,62	150 491	2 208	0	107 508	278 640
					780,44	5,44	148 284	1 034	–	20 640	
38	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	25	3228,59	30,89	80 715	772	0	57 820	149 618
					3197,7	14,54	79 943	364	–	11 083	
39	1115-0111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент) НР = 72 %	м	12	274,59	3,03	3 295	36	0	2 356	6 104
					271,56	1,17	3 259	14	–	452	

40	1115-0111-0102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент) НР = 72 %	м	30	113,49	1,03	3 405	31	0	2 438	6 310
					112,46	0,39	3 374	12	–	467	
41	1115-0111-0101	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (крышевой элемент) НР = 72 %	м	50	94,65	0,76	4 733	38	0	3 389	8 772
					93,89	0,26	4 695	13	–	650	
42	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	190	520,52	39,84	98 899	7 570	0	68 379	180 661
					480,68	19,17	91 329	3 642	–	13 382	
43	1112-0101-0716	Обшивка из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	60	683,16	21,15	40 990	1 269	0	28 932	75 516
					662,01	7,72	39 721	463	–	5 594	
5.2 Наружняя лестница											
44	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	10	1266,62	73,06	12 666	731	0	8 833	23 219
					1193,56	33,22	11 936	332	–	1 720	
45	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	3,5	597,51	77,09	2 091	270	0	1 394	3 764
					520,42	32,74	1 821	115	–	279	
5.3 Отмостка											
46	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка) НР = 72 %	м3	2,32	2309,91	1085,47	5 359	2 518	0	2 437	8 420
					1224,44	234,78	2 841	545	–	624	
47	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	10	492,66	37,41	4 927	374	0	3 385	8 976
					455,25	14,84	4 553	148	–	665	

Пожарная сигнализация

48 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	187	238,66	3,32	44 629	621	0	31 692	82 427
				235,34	0,04	44 009	7	–	6 106	
49 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	185	63,57	0,79	11 760	146	0	8 377	21 748
				62,78	0,11	11 614	20	–	1 611	
50 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	180	315,07	2,46	56 713	443	0	40 545	105 039
				312,61	0,24	56 270	43	–	7 781	
51 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	2591,92	1,92	51 838	38	0	37 296	96 265
				2590	0,00	51 800	0	–	7 131	
52 1121-0202-0202	Извещатель ручной пожарный. Установка НР = 72 %	шт.	2	167,42	0,18	335	0	0	241	622
				167,24	0,06	334	0	–	46	
53 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1234,17	131,29	2 468	263	0	1 639	4 436
				1102,88	35,24	2 206	70	–	329	
54 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1345	0,00	1 345	0	0	968	2 498
				1345	0,00	1 345	0	–	185	
55 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1345	0,00	1 345	0	0	968	2 498
				1345	0,00	1 345	0	–	185	
56 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	1	2380	0,00	2 380	0	0	1 714	4 421
				2380	0,00	2 380	0	–	327	
57 1308-0105-0101	Аккумулятор . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2590	0,00	2 590	0	0	1 865	4 811

				2590	0,00	2 590	0	–	356	
58	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	6	411,19	47,52	2 467	285	0	1 601	4 394
					363,67	6,92	2 182	42	–	325	
59	1310-0408-0504	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	4336	0,00	17 344	0	0	12 488	32 218
					4336	0,00	17 344	0	–	2 387	
60	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	5	268,2	2,24	1 341	11	0	958	2 483
					265,96	0,1	1 330	1	–	184	
61	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1345	0,00	1 345	0	0	968	2 498
					1345	0,00	1 345	0	–	185	
62	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2592	2	2 592	2	0	1 865	4 813
					2590	0,00	2 590	0	–	357	
63	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1345	0,00	1 345	0	0	968	2 498
					1345	0,00	1 345	0	–	185	

Итого	**2 993 603**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 557 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 141 264
- сметная прибыль (8 %), тенге	221 748
Всего	**2 993 603**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**394 302**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 387 905**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**3 557 300**
с понижающим коэффициентом 0,9	3 201 570,09
НДС (12 %)	384 188,41
Всего по акту с учетом НДС	3 585 758,50

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)