Форма-3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор № №11 от 03.03.2021 года

Наименование строительства и ее адрес : "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
1	"Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"	381 205,34122	17 857,14300	20 000,00000	17 857,14300	20 000,00000	17 857,143	20 000,000
	Итого к оплате за апрель месяц 2021г.							20 000,000

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя
_____Н.Баймаханов

Руководитель отдела
_____К. Утегенов

Главный специалист
_____К.Сейтханов

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Директор _____М.Нариков

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор_____Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта : _____Н.Бакиров
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №1
по объекту "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Договор №11 от 03.03.2021г.
за апрель месяц 2021 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Землянные работы по всем блокам				
	Разработка котлована	**11666,043**			**11666,043**
	Общестроительные работы (Блок А)				
	-фундаменты	1723,790			**1723,790**
	-перемычки монолитные	1349,907			**1349,907**
	-монолитные рамы	1484,538			**1484,538**
	Общестроительные работы (Блок Б)				
	-фундаменты	220,216			**220,216**
	-монолитные рамы	138,982			**138,982**
	Наружные сети ВК	**741,135**			**741,135**
	Выгреб емкостью 30 м3	**483,282**			**483,282**
	Котельная (существующие)	**242,188**			**242,188**
	ИТОГО	**18050,078**			**18 050,078**
	Временные здания и сооружения -2,9%	523,452			523,452
	ИТОГО	**18 573,530**			**18 573,530**
	Удорожание строительства в зимнее время - 0,7%	130,015			130,015
	Всего стоимость	**18 703,545**			**18 703,545**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	374,071			374,071
	ИТОГО сметная стоимость	**19 077,616**			**19 077,616**
	В текущих ценах 2020 г. -20%	**3 815,523**			**3 815,523**
	В текущих ценах 2021 г. -80%	**15 262,093**			**15 262,093**
	в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1	**3 815,523**			**3 815,523**
	С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939	**3 433,9709**			**3 433,97086**
	НДС на 2020 год, - 12%			412,077	412,077
	Итого в тек.ценах на 2021 год	**3 433,971**		**412,077**	**3 846,047**
	в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036	**16 025,747**			**16 025,747**
	С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**14 423,172**			**14 423,172**
	НДС на 2021 год, - 12%			1 730,781	1 730,781
	Итого в тек.ценах на 2021 год	**14 423,172**		**1 730,781**	**16 153,953**
	Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**17 857,143**			**17 857,143**
	НДС 12%				2 142,857
	ВСЕГО с НДС к оплате	**17 857,143**		**2 142,857**	**20 000,000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____Н.Бакиров

Технадзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Технадзор_____Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____А.Рашев

Наименование объекта - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Наименование стройки - "Строительство пристройки на 200 мест к школе №268 расположенной по ул. Б.Жунбаева в н.п.Махамбет города Кызылорда"

Форма 2

АКТ № 1
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Земляные работы по всем блокам												
		РАЗДЕЛ 1.Разработка котлована										
		Грунты 2 группы /суглинки/										
1	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /на временный отвал/**	**м3 грунта**	**4697,225**		**204,80**	**195,59**	**961974**	**918716**	**411**	**213309**	**1269306**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,12**	**53,95**	**42847**	**253416**		**94023**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	46,22	927,01		42847				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	134,01							
1.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	33,491214		4819,00		161394			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	33,491214		1891,00		63332			
1.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	100,520615		7534,00		757322			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	100,520615		1891,00		190084			
1.5	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,187889**	**2188,00**				**411**		
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**145,275**		**1647,80**	**--**	**239384**	**--**	**--**	**172357**	**444680**
		НР - 72%; СП - 8%				**1647,80**	**--**	**239384**	**--**		**32939**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	223,72	1070,00		239384				
3	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /на временный отвал/**	**м3 грунта**	**145,275**		**204,80**	**195,59**	**29752**	**28414**	**13**	**6597**	**39257**

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой				9,12	53,95	1325	7838		2908	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	1,43	926,89		1325				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	4,14							
3.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,035811		4819,00		4992			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,035811		1891,00		1959			
3.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	3,108885		7534,00		23422			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	3,108885		1891,00		5879			
3.5	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,005811**	**2188,00**				**13**		
4	**С341-020202-1001 4102-0202-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,1 км во временный отвал** *СП - 8%*	**т**	**8232,25**		**17,00**	**--**	**139948**	**--**		**--**	**151144**
						--	**--**	**--**	**--**		**11196**	
		Гравийно-галечниковая подушка										
5	**Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**1690**		**267,98**	**255,91**	**452888**	**432493**	**185**	**100446**	**597601**
						11,96	**70,59**	**20210**	**119299**		**44267**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0129	21,8	927,02		20210				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0373	63,09							
5.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	15,7677		4819,00		75985			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	15,7677		1891,00		29817			
5.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	47,32		7534,00		356509			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	47,32		1891,00		89482			
5.5	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00005**	**0,0845**	**2188,00**				**185**		
6	**С121-010301-0201 2101-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	**м3**	**1690**		**3157,00**	**--**	**5335330**	**--**	**5335330**	**--**	**5762156**
						--	**--**	**--**	**--**		**426826**	

7	С341-020103-1027 4102-0103-1027 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км** *СП - 8%*	т	3734,9		449,00	--	1676970	--		--	1811128
						--	--	--	--		134158	
8	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	м3 грунтовой подушки	1690		488,11	486,52	824905	822214	142	176669	1081701
						1,51	143,68	2549	242825		80126	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4)	чел-ч	0,0018	3,04	837,94		2549				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	143,33							
8.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	20,618		4819,00		99358			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	20,618		1891,00		38989			
8.4	613 С	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	43,771		115,00		5034			
8.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	43,771		5037,00		220475			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	43,771		1582,00		69246			
8.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,1859		5689,00		1058			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,1859		1324,00		246			
8.7	1669 С	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	33,124		8755,00		290001			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	33,124		1891,00		62637			
8.8	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	1,859		4001,00		7438			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,859		1324,00		2461			
8.9	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	43,771		4543,00		198852			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	43,771		1582,00		69246			
8.10	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,004	6,76	21,00				142		
						ВЪЕЗД-ВЫЕЗД -128,4м3						
18	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м съезд** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	128,4		49,84	49,84	6400	6400	--	1682	8728
						--	18,19	--	2336		647	
18.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,48							
18.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,4766		4334,00		6400			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,4766		1582,00		2336			
19	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м, до 40м перемещения грунта съезд**	м3 грунта	128,4		127,94	127,94	16427	16427	--	4317	22404

		НР - 72%; СП - 8%				--	46,70	--	5996		1660	
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с перемещением										
19.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0295	3,79							
19.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02952	3,790368		4334,00		16427			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02952	3,790368		1582,00		5996			
20	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**128,4**		**18,31**	**18,31**	**2351**	**2351**	**--**	**664**	**3257**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,19**	**--**	**923**		**241**	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,4879							
20.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,48792		4819,00		2351			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,48792		1891,00		923			
21	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**128,4**		**159,33**	**75,52**	**20458**	**9697**	**--**	**10961**	**33932**
		НР - 72%; СП - 8%				**83,81**	**34,76**	**10761**	**4463**		**2514**	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	13,87	776,00		10761				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	3,37							
21.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,3705		2813,00		9481			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,3705		1324,00		4463			
21.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	13,482		16,00		216			
22	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**128,4**		**80,97**	**69,41**	**10397**	**8912**	**269**	**2369**	**13787**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,47**	**16,15**	**1216**	**2074**		**1021**	
		Состав работ:										
		1. Полив водой										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	1,57	776,26		1216				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,57							
22.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,56648		5689,00		8912			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,56648		1324,00		2074			
22.4	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**12,84**	**21,00**				**270**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**9717184**	**2245624**	**5336350**	**689371**	**11239081**
								318292	**639170**	**--**	**832526**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9717184**				
	Материалы		Тенге					**1020**				
	Всего заработная плата		Тенге						**957462**			
	Местные материалы		Тенге					**5335330**				
	Транспортные расходы		Тенге					**1816918**				
		Накладные расходы	Тенге					**689371**				
		Сметная прибыль	Тенге					**832526**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11239081**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1179
		Сметная заработная плата	Тенге					957462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11239081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1179
		Сметная заработная плата	Тенге					957462			
Блок А											
		РАЗДЕЛ2.ФУНДАМЕНТ									
		Ленточный фундамент									
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки/С-1,С-2,С-3,С-4/ арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,384841	251794,00	--	1104077	--	1104077	--	1192403
		СП - 8%			--	--	--	--		88326	
		АВ1 -12ШТ									
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58056	220545,00	--	128040	--	128040	--	138283
		СП - 8%			--	--	--	--		10243	
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04872	236183,00	--	11507	--	11507	--	12427
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
		АВ2 -2ШТ									
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11828	220545,00	--	26086	--	26086	--	28173
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01624	236183,00	--	3836	--	3836	--	4142
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
		АВ3 -2ШТ									
10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22736	220545,00	--	50143	--	50143	--	54155
		СП - 8%			--	--	--	--		4011	
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02576	236183,00	--	6084	--	6084	--	6571
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки/С-5,С-6/ арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11815	251794,00	--	29749	--	29749	--	32129
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
		АВ4 -40ШТ									

16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3076	229820,00	--	70693	--	70693	--	76348
		СП - 8%			--	--	--	--		5655	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	236183,00	--	5668	--	5668	--	6122
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
		АВ5 -16ШТ									
19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2184	220545,00	--	48167	--	48167	--	52020
		СП - 8%			--	--	--	--		3853	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	236183,00	--	2267	--	2267	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		Вид А									
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03042	220545,00	--	6709	--	6709	--	7246
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002016	236183,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Вид Б									
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08586	220545,00	--	18936	--	18936	--	20451
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006048	236183,00	--	1428	--	1428	--	1543
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
				Пояс обвязки ПО-1							
33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30233	229820,00	--	69481	--	69481	--	75040
		СП - 8%			--	--	--	--		5559	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	236183,00	--	12754	--	12754	--	13774
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1596101**		**1596101**	**0**	**1723790**
									--	**127687**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1596101**				

	Материалы		Тенге				11562493				
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				127687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1723788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1974
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1723790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1974
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ									
		Подвал(на отм. -2,100)									
		ПРМ-2(2шт)									
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01248	236183,00	--	2948	--	2948	--	3183
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03168	220545,00	--	6987	--	6987	--	7546
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
		ПРМ-7(9шт)									
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,44082	220545,00	--	97221	--	97221	--	104998
		СП - 8%			--	--	--	--		7778	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04563	236183,00	--	10777	--	10777	--	11639
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
		1этаж									
		ПРМ-1(48шт)									
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3744	236183,00	--	88427	--	88427	--	95501
		СП - 8%			--	--	--	--		7074	
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,98784	220545,00	--	217863	--	217863	--	235292
		СП - 8%			--	--	--	--		17429	
		ПРМ-2(6шт)									
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03744	236183,00	--	8843	--	8843	--	9550
		СП - 8%			--	--	--	--		707	

46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09504	220545,00	--	20961	--	20961	--	22637
		СП - 8%			--	--	--	--		1677	
		ПРМ-3(4шт)									
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01872	236183,00	--	4421	--	4421	--	4775
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048168	220545,00	--	10623	--	10623	--	11473
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
		ПРМ-4(3шт)									
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00372	236183,00	--	879	--	879	--	949
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01464	220545,00	--	3229	--	3229	--	3487
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
		ПРМ-5(4шт)									
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004464	236183,00	--	1054	--	1054	--	1139
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01952	220545,00	--	4305	--	4305	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
		ПРМ-6(1шт)									
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341	236183,00	--	8054	--	8054	--	8698
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0655	220545,00	--	14446	--	14446	--	15601
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
				2этаж							
		ПРМ-1(50шт)									
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39	236183,00	--	92111	--	92111	--	99480
		СП - 8%			--	--	--	--		7369	
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,029	220545,00	--	226941	--	226941	--	245096

		СП - 8%			--	--	--	--		18155	
		ПРМ-2(8шт)									
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04992	236183,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
64	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12672	220545,00	--	27947	--	27947	--	30183
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
		ПРМ-3(2шт)									
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00936	236183,00	--	2211	--	2211	--	2388
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024084	220545,00	--	5312	--	5312	--	5737
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
		ПРМ-4(3шт)									
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00372	236183,00	--	879	--	879	--	949
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01464	220545,00	--	3229	--	3229	--	3487
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
		ПРМ-5(2шт)									
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002232	236183,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
73	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00976	220545,00	--	2153	--	2153	--	2325
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
				3этаж							
		ПРМ-1(50шт)									
75	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39	236183,00	--	92111	--	92111	--	99480
		СП - 8%			--	--	--	--		7369	
76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,029	220545,00	--	226941	--	226941	--	245096
		СП - 8%			--	--	--	--		18155	
		ПРМ-2(8шт)									

78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04992	236183,00 --	-- --	11790 --	-- --	11790	-- 943	12733
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,12672	220545,00 --	-- --	27947 --	-- --	27947	-- 2236	30183
		ПРМ-3(2шт)									
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00936	236183,00 --	-- --	2211 --	-- --	2211	-- 177	2388
82	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,024084	220545,00 --	-- --	5312 --	-- --	5312	-- 425	5737
		ПРМ-4(3шт)									
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00372	236183,00 --	-- --	879 --	-- --	879	-- 70	949
85	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01464	220545,00 --	-- --	3229 --	-- --	3229	-- 258	3487
		ПРМ-5(4шт)									
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,004464	236183,00 --	-- --	1054 --	-- --	1054	-- 84	1139
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01952	220545,00 --	-- --	4305 --	-- --	4305	-- 344	4649
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1249917 0	0 0	1247764 --	0 99990	1349905
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1249917				
	Материалы		Тенге				1247764				
	Всего заработная плата		Тенге					0			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1249914				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				99990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1349908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1349908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0
		Сметная заработная плата	Тенге					0			

РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ

		Рама РМ-1(5шт)									
91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1106	220545,00	--	465482	--	465482	--	502721
		СП - 8%			--	--	--	--		37239	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0472	236183,00	--	247331	--	247331	--	267117
		СП - 8%			--	--	--	--		19786	
93	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0704	295890,00	--	20831	--	20831	--	22497
		СП - 8%			--	--	--	--		1666	
		Рама РМ-2(1шт)									
96	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,94508	220545,00	--	208433	--	208433	--	225107
		СП - 8%			--	--	--	--		16675	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25752	236183,00	--	60822	--	60822	--	65688
		СП - 8%			--	--	--	--		4866	
98	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02816	295890,00	--	8332	--	8332	--	8999
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
		Рама РМ-3(2шт)									
101	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60212	220545,00	--	132795	--	132795	--	143418
		СП - 8%			--	--	--	--		10624	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33008	236183,00	--	77959	--	77959	--	84196
		СП - 8%			--	--	--	--		6237	
103	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02112	295890,00	--	6249	--	6249	--	6749
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
		Рама РМ-4(1шт)									
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49285	220545,00	--	108696	--	108696	--	117391
		СП - 8%			--	--	--	--		8696	
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13512	236183,00	--	31913	--	31913	--	34466
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1368843		1368843		1478349

									--	109509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1368843				
	Материалы		Тенге				1368843				
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				109509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1478352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1478352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

Блок Б

РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТ

Ленточный фундамент

		АВ1 -2ШТ									
4	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,09736**	**220545,00**	**--**	**21472**	**--**	**21472**	**--**	**23190**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1718**	
5	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01856**	**236183,00**	**--**	**4384**	**--**	**4384**	**--**	**4734**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**351**	
		АВ2 -6ШТ									
7	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,19236**	**220545,00**	**--**	**42424**	**--**	**42424**	**--**	**45818**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3394**	
8	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03132**	**236183,00**	**--**	**7397**	**--**	**7397**	**--**	**7989**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**592**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**75677**	**0**	**75677**	**0**	**75677**
							0	**0**	**--**	**0**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75677**				
	Материалы		Тенге				**75677**				
	Всего заработная плата		Тенге					**0**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**220216**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**0**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**75677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**264**
		Сметная заработная плата	Тенге					**0**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**75677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**264**
		Сметная заработная плата	Тенге					**0**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**15866802**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					318292				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2245624			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						639170			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7008128		
	- Перевозка грузов	Тенге					1857853				
	- Накладные расходы	Тенге								689371	
	- Сметная прибыль	Тенге								960213	

ВЫГРЕБ емкостью 30м3

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**1519,99**		**113,50**	**108,09**	**172524**	**164295**	**--**	**32207**	**221110**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,41**	**24,02**	**8229**	**36504**		**16379**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0058	8,88	927,03		8229				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	19,3							
1.3	2265 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0127	19,303873		8511,00		164295			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	19,303873		1891,00		36504			
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**47,01**		**1647,80**	**--**	**77463**	**--**	**--**	**55773**	**143895**
		НР - 72%; СП - 8%				**1647,80**	**--**	**77463**	**--**		**10659**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	72,4	1070,00		77463				
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**184,79**		**488,11**	**486,52**	**90198**	**89904**	**15**	**19318**	**118277**
		НР - 72%; СП - 8%				**1,51**	**143,68**	**279**	**26551**		**8761**	
		Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4)	чел-ч	0,0018	0,3326	838,79		279				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	15,67							
3.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	2,254438		4819,00		10864			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,254438		1891,00		4263			
3.4	613 С	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	4,786061		115,00		550			
3.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	4,786061		5037,00		24107			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	4,786061		1582,00		7572			

ТЧ

3.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,020327		5689,00		116				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,020327		1324,00		27				
3.7	1669 С	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	3,621884		8755,00		31710				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	3,621884		1891,00		6849				
3.8	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	0,203269		4001,00		813				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,203269		1324,00		269				
3.9	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	4,786061		4543,00		21743				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	4,786061		1582,00		7572				
3.10	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,004**	**0,73916**	**21,00**				**16**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**340185**	**254199**	**15**	**107298**	**483282**	
								85971	**63055**	**--**	**35799**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**340185**					
	Материалы		Тенге					**15**					
	Всего заработная плата		Тенге						**149026**				
		Накладные расходы	Тенге					**107298**					
		Сметная прибыль	Тенге					**35799**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**483282**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**149026**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**483282**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**149026**				

Наружные сети водопровода, канализации

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ОБЩ. ДЛЯ В1, К1/

1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**		**200,26612**	**204,09** **10,66**	**193,43** **47,28**	**40871** **2135**	**38736** **9468**	**--**	**8354** **3938**	**53163**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	2,3	927,03		2135					
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	5,01								
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	5,006653		7737,00		38736				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	5,006653		1891,00		9468				
2	**Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**		**6,1937975**	**4733,38** **4733,38**	**--** **--**	**29318** **29318**	**--** **--**	**--**	**21109** **4034**	**54460**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,27	26,46	1108,02		29318					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**70189**	**38736**	**0**	**29463**	**107624**	
								31453	**9468**	**--**	**7972**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**70189**					

			Тенге					0				
	Материалы		Тенге						40921			
	Всего заработная плата		Тенге					29463				
		Накладные расходы	Тенге					7972				
		Сметная прибыль	Тенге					107624				4
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч						40921			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					107624				4
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч						40921			
		Нормативная трудоемкость	Тенге									
		Сметная заработная плата										

Благоустройство территорий

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные/ГПС/. Разборка/проездов/** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Сгребание материала, полученного от разборки 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	м3 конструкции	97		363,06 108,46	254,60 54,92	35217 10521	24696 5327	--	17116 4187	56519
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,117	11,35	927,04		10521				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	3,32		10327,00		17029			
1.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	1,649		1891,00		3118			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	1,649		5689,00		2538			
1.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,4462		1324,00		591			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,4462		195,00		238			
1.5	1607 С	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	1,2222		4001,00		4890			
1.6	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	1,2222		1324,00		1618			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,2222							
2	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка/проездов/** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3 конструкции	38,8		2867,17 1630,60	1236,57 522,22	111246 63267	47979 20262	--	90212 16117	217575
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	60,14	1052,00		63267				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	15,08		10327,00		5449			
2.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,52768		1891,00		998			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,52768		2813,00		40929			
2.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	14,55		1324,00		19264			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	14,55		55,00		1601			
2.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	29,1							
3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные/ГПС/. Разборка/покрытия дорожек и площадок/** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Сгребание материала, полученного от разборки 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	м3 конструкции	48,2		363,06 108,46	254,60 54,92	17499 5228	12272 2647	--	8505 2080	28085
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,117	5,64	927,05		5228				

3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	1,65							
3.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,8194		10327,00		8462			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,8194		1891,00		1549			
3.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,22172		5689,00		1261			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,22172		1324,00		294			
3.5	1607 С	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,60732		195,00		118			
3.6	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,60732		4001,00		2430			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,60732		1324,00		804			
4	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка/покрытия дорожек и площадок/**	**м3 конструкции**	**19,28**		**2867,17**	**1236,57**	**55279**	**23841**	**--**	**44827**	**108114**
		НР - 108%; СП - 8%				**1630,60**	**522,22**	**31438**	**10068**		**8008**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	29,88	1052,00		31438				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	7,49							
4.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,262208		10327,00		2708			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,262208		1891,00		496			
4.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	7,23		2813,00		20338			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	7,23		1324,00		9573			
4.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	14,46		55,00		795			
5	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**406**		**752,43**	**--**	**305485**	**--**	**--**	**329924**	**686242**
		НР - 108%; СП - 8%				**752,43**	**--**	**305485**	**--**		**50833**	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней вручную 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,767	311,4	981,00		305485				
6	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**688,8**		**97,00**	**--**	**66814**	**--**		**--**	**72159**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5345**	
7	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**688,8**		**351,00**	**--**	**241769**	**--**		**--**	**261110**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19342**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**833309**	**108788**	**--**	**490584**	**1429804**
								415939	**38305**	**--**	**105912**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**833309**				
	Всего заработная плата		Тенге						**454244**			
	Транспортные расходы		Тенге					**308582**				
		Накладные расходы	Тенге					**490583**				
		Сметная прибыль	Тенге					**105911**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1429803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**446**
		Сметная заработная плата	Тенге						**454244**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1429803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**446**
		Сметная заработная плата	Тенге						**454244**			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
		ВЫЕМКА										

8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	422		49,84 --	49,84 18,19	21033 --	21033 7677	--	5528 2125	28686
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	4,85							
8.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4,853		4334,00		21033			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	4,853		1582,00		7677			
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	422		42,65 --	42,65 15,57	17997 --	17997 6569	--	4730 1818	24545
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	4,15							
9.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	4,15248		4334,00		17997			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	4,15248		1582,00		6569			
10	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы/Плодородная почва/. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	310		42,65 --	42,65 15,57	13220 --	13220 4826	--	3475 1336	18031
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	3,05							
10.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	3,0504		4334,00		13220			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	3,0504		1582,00		4826			
11	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3//Плодородная почва/ВЫВОЗ/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	545		127,77 6,36	121,41 30,26	69633 3466	66167 16490	--	14368 6720	90721
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0055	3,01	1152,11		3466				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	8,72							
11.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004	2,18		4819,00		10505			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	2,18		1891,00		4122			
11.4	2265 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,012	6,54		8511,00		55662			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	6,54		1891,00		12367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					121883 3466	118417 35562	-- --	28101 11999	161983
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					121883				
	Всего заработная плата		Тенге						39028			
	Транспортные расходы		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге					28101				
		Сметная прибыль	Тенге					11999				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				161983				0
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39028			
		Сметная заработная плата	Тенге				161983				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								0
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39028			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ИТОГО	**18 050 077**
Временные здания и сооружения -2,9%	523 452
ИТОГО	**18 573 529**
Удорожание строительства в зимнее время -0,7%	130 015
Всего стоимость	**18 703 544**
Непредвиденные работы и затраты 2%	374 071
ИТОГО сметная стоимость	**19 077 615**
В текущих ценах 2020 г. -20%	**3 815 523**
В текущих ценах 2021 г. -80%	**15 262 092**
в том числе в тек. Ценах на 2020 г. -20%, К=1	**3 815 523**
С понижающим коэффициентом К=0,9000000000939	**3 433 971**
НДС на 2020 год, - 12%	412 076
Итого в тек.ценах на 2021 год	**3 846 047**
в том числе в тек. Ценах на 2021 г. -80%, К=1,050036	**16 025 746**
С понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**14 423 171**
НДС на 2021 год, - 12%	1 730 781
Итого в тек.ценах на 2021 год	**16 153 952**
Всего с понижающим коэффициентом К=0,8999999990755	**17 857 143**
НДС 12%	2 142 857
ВСЕГО с НДС К ОПЛАТЕ за апрель месяц,2021г.	**20 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____ **К.Сейтханов**

Технадзор
ТОО "ДанСтрой-Проект"
Технадзор _____ **Н.Бердалы**

Автор проекта
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Главный архитектор проекта
_____ **Н.Бакиров**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А.Рашев**