Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за август месяц 2021 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жылуэнерго ремонт»
ИНЖЕНЕР : ТОО "Expert Group-KZ"
ДОГОВОР : №172 2021-07-30
Наименование стройки: Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Коктен ата н/п Тесиктобе с/о С.Жигерген Казыгуртского района

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	9 404 309,82	10 532 827,00	9 404 309,82	10 532 827,00
2	в т. ч. оборудование				
3	Итого затраты подрядчика	9 404 309,82	10 532 827,00	9 404 309,82	10 532 827,00
	Всего к оплате:	9 404 309,82	10 532 827,00	9 404 309,82	10 532 827,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
_____ Абдакимов Т.

Инженер:
Директор
ТОО "Expert Group-KZ"
_____ Ауелбеков М.И.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ Дербисбеков Ж.К.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Expert Group-KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: №172 2021-07-30
Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улиц Коктен ата н/п Тесиктобе с/о С.Жигерген Казыгуртского района"

А К Т №1

приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3184,89024**		**205,29**	**194,40**	**653826**	**619143**	**--**	**135615**	**852596**
			НР - 72%; СП - 8%				**10,89**	**48,25**	**34683**	**153671**		**63155**	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**98,50176**		**1681,68**	**--**	**165648**	**--**	**--**	**119267**	**307708**
			НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**165648**	**--**		**22793**	
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/=БЕЗ ТВЕРДЫХ ВЛОЖЕНИЙ/**	**м3**	**400,64**		**799,15**	**--**	**320171**	**--**	**--**	**230523**	**594750**
			НР - 72%; СП - 8%				**799,15**	**--**	**320171**	**--**		**44056**	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2356,3264**		**35,20**	**35,20**	**82943**	**82942**	**--**	**22089**	**113435**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,02**	**--**	**30679**		**8403**	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2356,3264**		**161,77**	**76,23**	**381183**	**179622**	**--**	**205283**	**633383**
			НР - 72%; СП - 8%				**85,54**	**35,46**	**201560**	**83555**		**46917**	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**200,32**		**5600,90**	**159,74**	**1121972**	**31999**	**877882**	**219346**	**1448624**
			НР - 99%; СП - 8%				**1058,76**	**47,28**	**212091**	**9471**		**107305**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	6.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**220,352**	**3984,00**				**877882**		
			Подземный газопровод										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	2,5024	314569,39	84325,67	787178	211016	125	630037	1530592
			НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	576037	60363		113377	
8	8	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2527,424	796,00	--	2011830	--	2011830	--	2172776
			СП - 8%			--	--	--	--		160946	
			Прокладка сигнальной ленты									
9	83	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	2,5024	28476,60	19467,60	71260	48716	--	20511	99113
			НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	22544	11081		7342	
10	84	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250 х0,2	м	2502,4	15,00	--	37536	--	37536	--	40539
			СП - 8%			--	--	--	--		3003	
11	85	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2508,16	352,61	157,81	884402	395813	115851	357238	1340971
			НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	372738	123427		99331	
12	86	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,50816	96442,00	--	241892	--	241892	--	261243
			СП - 8%			--	--	--	--		19351	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6759841	1569251	3285116	1939909	9395729
								1905472	472247	--	695979	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2070
			Сметная заработная плата	Тенге					2377719			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9395729
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				9395729				
			Итого с временными	Тенге		2,9%	272476	9668205,14				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		0,91%	87981	9756185,81				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	195124	9951309,52				
			Итого в текущих ценах 2020 г. , К = 1,050036	Тенге				10449233,25				
			Коэфициент скидки К=0,9	Тенге				9404309,92				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1128517,19				
			Итого с НДС	Тенге				10 532 827				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Абдакимов Т.

Инженер:
Технадзор
ТОО "Expert Group-KZ"
Султанходжаев У.С

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.К.