ЗАКАЗЧИК: ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор подряда №Д-П/2019-295 от 28.05.2019г.
Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) в Карагандинской области Республики Казахстан
Наименование объекта - Здание заводоуправления

форма 2в

АКТ

выполненных работ - демонтаж и устройство кровли

за ИЮНЬ 2020г.

по смете стоимость 27 560 297 тенге (корректировка по акту №2 за июль 2019г. на сумму 14 564 360тенге)

Составлена в текущих ценах второго квартала 2019 г.

Стоимость по акту, тыс.тенге -1 544,660
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге -165,499

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ					
12. 6	132746 С (2107-0508-0104 РСНБ РК 2015)	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01027	8,384	-152314,00	-1277000,58
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Сметная прибыль	Тенге				-1277001
		ИТОГО по акту:	Тенге				-102160.05
		НДС 12%	Тенге				-1379160.62
		ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				-165 499
			Тенге				-1 544 660

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
И.о. Генерального директора
_____ Плужников В.А.

Главный инженер
_____ Штеер Е.В.

Директор службы мониторинга
_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор
_____ Баллау Ф.Э.

инженер - сметчик
_____ Соколова Л.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй"
Инженер - проектировщик
05.10.20
_____ Лысый Д.В.

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:
_____ Зубов В.Н.

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Подоляк Сергей Владимирович
ИИН: 751117350010