Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ «Отдел образования Айыртауского района» КГУ «Управление образования акимата СевероКазахстанской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор ТОО "Saulet Trans Servis"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: ТОО "Гранд"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **«Капитальный ремонт здания Имантауской СШ по адресу: Северо Казахстанская область, Айыртауский район, с. Имантау»**

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2021 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доподнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		327	12.06.2021 г.						

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудованияПо монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания Имантауской СШ по адресу: СевероКазахстанская область, Айыртауский район, с. Имантау»	118 820 972,59	15 646 412	16 841 938		517 660				1 877 569,45	17 523 981,54
Всего по стройке	118 820 972,59									17 523 981,54

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о. Руководителя КГУ «Отдел образования Айыртауского района» КГУ «Управление образования акимата СевероКазахстанской области»
Баймагамбетова Б.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "Saulet Trans Servis"
Борибаев К.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Гранд"
Авхадов Х.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"
Баймбетов М.М.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"КГУ"Отдел образования Айртауского района" КГУ "Управление образования" акимата Северо-Казахстанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "Saulet Trans Servis"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "Гранд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания Имантауской СШ адресу: Северо-Казахстанская область,Айыртауский район,с.Имантау"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 327** от **12.06.2021**

Акт выполненных работ 4
за декабрь 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 1									
			Смета: 2-1-1 Общестроительные работы									
			Раздел: 26. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел: 27. Перегородки									
1	12	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15;	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладкапри высоте этажа до 4 м		15,8	4902,98	309,79	77467	4895	47641	24209	109810
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1577,96	69,56	24932	1099		8134	
			Итого по разделу: 27. Перегородки									**109810**
			Раздел: 28. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
2	14	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Потолки,подготовленные подокраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		916,5	485,38	3,71	444849	3403	106577	269240	771216
			м2 окрашиваемой поверхности			365,38	1,83	334869	1681		57127	
3	17	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Стены,подготовленные под окраску.Окраскаполивинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1841,9	434,64	3,71	800566	6839	195802	481043	1384138
			м2 окрашиваемой поверхности			324,62	1,83	597925	3379		102529	
4	18	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных иугловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		94,2	3658,94	43	344672	4051	179005	130891	513608
			м2 поверхностиоблицовки			1715,68	21,2	161617	1997		38045	

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	19	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборнымконструкциям, подготовленным под окраску		302,4	638,54	1,65	193095	499	58378	107572	324721
				м2 окрашиваемой поверхности		443,84	0,82	134218	248		24053	
			Итого по разделу: 28. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									**2993683**
			Смета: 2-1-3 Отопление									
			Раздел: 35. Демонтаж									
1	9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления,водопроводаи горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		1973	103,34	1,33	203882	2627	6418	190941	426409
				м трубопровода		98,75	0	194838	0		31586	
2	41	Е11-130301-1421 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177серебристой		11	149,68	3,87	1646	43	1352	178	1970
				м2		22,91	0,51	252	6		146	
3	42	Е11-130301-0406 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11	101,13	3	1112	33	505	399	1632
				м2		52,18	0,34	574	4		121	
			Итого по разделу: 35. Демонтаж									**430011**
			Смета: 2-1-1 ДОП Общестроительные работы. ИСКЛЮЧИТЬ									
			Раздел: 37. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-460401-0201	Козырьки бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков		0,528	24396,56	13430,78	12881	7091	0	7572	22090
				м3		10965,78	6106,54	5790	3224		1636	
2	2	Е11-070519-0104 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения металлические без поручня. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		21,6	402,25	55,01	8688	1188	449	8931	19029
				м ограждения		326,44	23,96	7051	518		1410	
			Итого по разделу: 37. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**41119**
			Раздел: 38. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
3	3	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка)сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями		1666,84	1924,05	27,41	3207077	45690	1463811	1248113	4811606
				м2		1018,44	21,55	1697577	35914		356415	

.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Стены,подготовленные под окраску.Окраскаполивинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		2399,43	434,64	3,71	1042891	8909	255069	626652	1803106
			м2 окрашиваемой поверхности			324,62	1,83	778913	4401		133563	
			Итого по разделу: 38. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									6614712
			Раздел: 45. Отопление									
5	48	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15;	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		836	1601,23	2,98	1338630	2489	368300	948686	2470301
				м трубопровода		1157,7	0,25	967840	206		182985	
6	49	Е11-160501-0603 Изм. и доп.	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.		690	1795,33	2,48	1238774	1709	439109	782247	2182703
				м трубопровода		1156,46	0,37	797956	255		161682	
7	50	Е11-180301-0101 к=1,15; 1,25	Радиаторы чугунные. Установка		160	16952,56	200,27	2712410	32043	2522420	170371	3113403
				квт		987,17	99,38	157947	15901		230622	
			Итого по разделу: 45. Отопление									7766407
			Раздел: 46. Канализация К1									
8	51	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		1	1817,02	221	1817	221	256	1421	3498
				комплект		1340,46	110,03	1340	110		259	
9	52	С123-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94		1	9548		9548		9548		10312
				шт.							764	
			Итого по разделу: 46. Канализация К1									13810
								4414414	60529		1331077	
			Смета: 2-1-1 В Общестроительные работы Включить									
			Раздел: 47. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		4543,92	168,92	0	767568	0	0	497384	1366148
				м2		168,92	0	767568	0		101196	
2	2	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка		237,09	775	56,51	183744	13399	0	127116	335729
				м2 облицовки		718,48	26,17	170345	6206		24869	
3	3	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		417	823,91	31,58	343568	13169	0	242791	633268
				м2		792,33	16,33	330400	6809		46909	
4	4	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		312	135,52	0	42281	0	0	30443	78542
				м		135,52	0	42281	0		5818	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2721	110,94	2,85	301873	7757	0	214652	557847
						108,09	1,47	294116	4011		41322	
6	6	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	2096	35,78	0	74989	0	0	53992	139300
						35,78	0	74989	0		10319	
			Итого по разделу: 47. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									3110834
			Раздел: 49. Полы									
7	13	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,85	28970,07	9	111535	35	94647	15842	137567
						4377,36	0	16853	0		10190	
8	14	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	77	5466,89	93,22	420951	7178	303202	107080	570273
						1435,98	43,43	110571	3344		42242	
9	15	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	82,8	1565,9	16,34	129656	1353	101541	25602	167679
						323,22	5,73	26763	474		12421	
10	17	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	552	274,91	2,8	151750	1545	94778	52672	220776
						100,41	1,1	55426	608		16354	
11	18	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	164,9	759,35	3,46	125217	571	28771	76927	218316
						581,42	1,72	95875	283		16172	
			Итого по разделу: 49. Полы									1314611
			Раздел: 50. перегородки									
12	20	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на	м2 потолка	300	2438,51	14,37	731552	4312	355540	302436	1116706
						1239	5,59	371700	1677		82719	
			Итого по разделу: 50. перегородки									1116706
			Раздел: 51. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
13	22	Е12-110101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	2605,919	2566,75	14,69	6688742	38289	1206167	3934141	11472714
						2089,2	7,6	5444286	19799		849831	
14	23	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборнымконструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	780,39	638,54	1,65	498312	1287	150655	277607	837993
						443,84	0,82	346370	639		62074	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 51. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									**12310707**
			Раздел: 52. Отопление									
15	24	Е11-180301-0104 Изм. и доп.	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	290,08	1020,03	16,15	295891	4684	90505	198300	533726
						691,89	5,67	200702	1645		39535	
16	25	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1813	2287		4146331		4146331		4478037
											331706	
17	26	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1526	1871,27	4,8	2855553	7319	1134566	1680256	4898673
						1122,98	0,58	1713668	878		362865	
			Итого по разделу: 52. Отопление									**9910436**
			Раздел: 53. Канализация К1									
18	27	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	3649,77	177,71	3650	178	511	2990	7170
						2961,48	89,09	2961	89		531	
19	28	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	21065		21065		21065		22750
											1685	
20	29	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2924,72	89,27	2925	89	195	2631	6000
						2640,3	44,53	2640	45		444	
21	30	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм,длиной от 500 мм до 550 мм,с	шт.	1	8606		8606		8606		9294
											688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	275	286,00	--	78650	--	78650	--	84942
		СП - 8%			--	--	--	--		6292	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							16841938	16841938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3871297				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					296506			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117013			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8027620		
		- Накладные расходы	Тенге							3398579	
		- Сметная прибыль	Тенге							1247518	

Итого по акту:		Тенге	16 841 938
в том числе оборудование		Тенге	
итого без оборудования		Тенге	16 841 938
Временные здания и сооружения	1,20%	Тенге	202 103
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге	17 044 041
Непредвиденные работы и затраты	2%	Тенге	340 881
Итого с Непредвиденные работы и затраты		Тенге	17 384 922
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=0,899999	0,899999	Тенге	15 646 412
НДС 12%	12%	Тенге	1 877 569,45
Всего по АКТУ:		Тенге	17 523 981,54

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о.Руководителя КГУ "Отдел образования Айыртауского района"
КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"

Баймагамбетова Б.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Grand Trans Servis"

Есимова А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гранд"

Авхадов Х.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Баймбетов М.