АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «31» 12 2013

г. Кызылорда
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «31» 12 2013 г. № 44 ГУ «Городской отдел стройтетьства»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Тлеумбетов М.Ж. — Заместитель Акима города Кызылорды
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Тойбазаров С.С — Началник облстного управление архитектуры и гродостроительства
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей: Заказчика

Алсериков М. — Начальник ГУ «Городского отдел стройтельства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

Бекенов К. — Начальник ГУ «Гродской отдел коммунального хозяства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Ермахан К.А. — Директор ТОО «Ремстрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Амрулин М. — Директор ТОО «Проект Сервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____ — _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Омирзахов С. — Начальник Облстного департамента ЧС
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей других заинтересованных органов государственного

Начальник «ГУ ГСЭН» П.Омирани
(фамилия, имя, отчество, должность)

Директор КПФ АО "КазТрансГаз Аймак Б.Д. Муртазаев
(фамилия, имя, отчество, должность)

Директор ТОО «КаймарИнжиниринг» А. Нурмаханов
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Городской отдел стройтетьства»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию ***"Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда-газоснабжения"***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Город Кызылорда р/н Ипподром
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____»_____20____г. №_____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « » июль 2013 г. № «Департамента государственного архитектурного-строительного контроля и лицензировании» по Кызылординской области
(наименование органа, выдававшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Ремстрой»
(наименование организации)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Проект Сервис»
(наименование организации)
Выполнившим Архитектурно-строительная часть, сметы, пояснительную дакументацию
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «городской отдел стройтельства»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «городской отдел стройтельства»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
« » 2013 г. №

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2013 год; окончание работ декабр 2013 год
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС_____, фактически

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация АКТ на скырытых работ робочей комиссиии, журнал производства работ, сертификаты, исполнительная схема
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружный газопровод					

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными: Наружные сети газоснабжения, Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У1 ж/б полиэтиленывые трубы высокаго давления из материалов ПХВ АКТ на скырытых работ робочей комиссии, журнал производства работ, сертификаты, исполнительная схема

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ____к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Наружный газопровод	Метр	L-940,4	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 13393850 тенге, в том числе: стоимость строительно - монтажных работ _____тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке

"Строительство инженерных сетей жилого квартала по району Ипподром в г.Кызылорда-газоснабжения"

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии

Тлеумбетов М. _____ 31.12.2013ж
(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Гойбазаров С _____
(подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии

Алсериков М _____
(подпись, дата, печать)

Бекенов К _____
(подпись, дата, печать)

Муртазаев Б.Д _____
(подпись, дата, печать)

Омирзаков С _____
(подпись, дата, печать)

П Омирали _____
(подпись, дата, печать)

Амрулин М _____
(подпись, дата, печать)

Нурмаханов А _____
(подпись, дата, печать)

Ермахан К.А _____
(подпись, дата, печать)

Стр-во Инфраструктура газоснабжение