Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района" Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, К.МЫНБАЕВА, 44 БИН 131040009031
Тел.: 87214422504

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523 БИК SABRKZKA
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Тел.: 87212496919

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №93-112 в п.Нура Нуринского района" (Сети электроснабжения)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №93-112 в п.Нура Нуринского района" (Сети электроснабжения)
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №55 от 28.07.2021 года к договору о государственных закупках работ № 55 от 18.06.2021 года
(наименование)

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01 Сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ВЛ-0,4кВ										
			ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ										
1	303	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км.линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,200553	121945,32	24486,12	146402	29397	64167	52143	214428	
	303.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3,6017	44011	10279,14	52838	12341		15884		
	303.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	20,4094	3666				13203,68			Казахстан 100%
	303.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,8022	1597				32593,81			Казахстан 100%
2	305	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,2245641	1823				8754,43			
			Итого по разделу: 3. ВЛ-0,4кВ			1167665		1429881		1429881	114390	1544271	Казахстан
			ИТОГО:									1758699	
			В том числе :					1576283	29397	1494048	52143	1758699	
			Стоимость оборудования, всего					52838	12341		130274		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		42209		0			
			Итого с временными									1800908	
			Зимние удорожания			1,9 %		34217					
			Итого с зимними удорожаниями									1835125	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36703					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1871828	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1 965 487	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									1768938,309	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**212 272,60**					
			Итого с НДС									**1 981 210,91**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН/ИНН/УНП 1410040024255
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аймереке"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "СанжарПроектСервис"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 1310400090З1
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. Руководителя отдела Оразбаев М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Сайлаухов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Жауапкершілігі шектеулі инженер Абдукаримов О.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №