Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 22 июня 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		13	16.05.2017г.					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**29 896 964**	**26 693 718**							**3 203 246**	**29 896 964**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____Рахимов А.
"22" июня 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____Босаков Ш.З.
"22" июня 2017 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192 расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Подготовительные работы.Демонтажные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из профнастила	м2	603,20	17,19	2,02	10369	1218	0,10	63
					15,17	0,16	9151	97	0,00	2
2.	Е0158-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	окно	2,00	549,36	44,86	1099	90	3,41	7
					504,50	7,09	1009	14	0,06	0
3.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	112,00	215,57	21,24	24144	2379	1,29	144
					194,33	3,31	21765	371	0,03	3
4.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	485,00	74,90	6,81	36326	3303	0,46	224
					68,09	1,08	33024	524	0,01	5
5.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	115,00	146,99	6,63	16904	762	0,95	109
					140,36	1,04	16141	120	0,01	1
6.	Е0109-37-1	Демонтаж металлических оконных решеток	т	0,31	10067,09	2885,09	3131	897	39,42	12
					7182,00	186,59	2234	58	0,69	0
7.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	123,50	158,38	23,78	19560	2937	0,91	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,60	8,98	16623	1109	0,04	5
8.	Е0109-37-1	Демонтаж металлических дверных решеток	т	0,22	10067,09	2885,09	2174	623	39,42	9
					7182,00	186,59	1551	40	0,69	0
9.	Е0161-25-1	Снятие штукатурки с фасада тольщиной до 5 см	м2	381,00	63,24	36,82	24095	14029	0,16	60
					26,42	14,40	10066	5487	0,08	30
10.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	5272,30	32,87	--	173301	--	0,23	1203
					32,87	--	173301	--	--	--
11.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	27,00	133,16	23,58	3595	637	0,74	20
					109,58	4,16	2959	112	0,02	1
12.	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	м	81,20	74,17	4,98	6023	404	0,47	38
					69,19	0,79	5618	64	0,01	1
13.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	0,60	1795,50	627,75	1077	377	7,10	4
					1167,75	236,25	701	142	1,16	1
14.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	2216,00	17,38	0,93	38514	2061	0,11	252
					16,45	0,14	36453	310	0,00	3
15.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	422,60	116,63	10,56	49288	4463	0,70	295
					106,07	1,67	44825	706	0,01	6
16.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	652,30	51,33	4,89	33483	3190	0,34	219
					46,44	0,83	30293	541	0,01	6
17.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	285,00	358,97	192,06	102307	54738	1,11	317
					166,91	72,15	47569	20563	0,40	115
18.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	763,20	20,76	0,19	15844	145	0,14	109
					20,57	0,02	15699	15	0,00	0
19.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1261,00	5,64	0,19	7112	240	0,04	48
					5,45	0,02	6872	25	0,00	0
20.	Е0146-39-6	Разборка подвесных потолков	м2	157,00	100,85	6,78	15833	1064	0,59	92
					94,07	2,57	14769	403	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0146-24-1	Отбивка штукатурки с поверхностей деревянных стен и потолков	м2	4227,40	42,50	--	179664	--	0,30	1248
					42,50	--	179664	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы								763844
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
22.	Е0167-7-6	Демонтаж щитков и электросчетчиков	шт	13,00	40,78	0,50	530	6	0,26	3
					40,28	0,09	524	1	0,00	0
23.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	733,00	8,42	--	6172	--	0,06	43
					8,42	--	6172	--	--	--
24.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	510,00	29,35	2,80	14968	1428	0,18	91
					26,55	0,45	13540	229	0,00	2
25.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	12435,00	13,94	0,06	173344	746	0,10	1199
					13,88	--	172598	--	0,00	1
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								195014
		Раздел: Отопление и вентиляция, демонтаж								
26.	Е0118-13-1	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	933,83	19,80	934	20	5,36	5
					914,02	7,42	914	7	0,09	0
27.	Е0118-10-2	Демонтаж расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1бак	1,00	267,16	11,31	267	11	1,50	1
					255,85	4,08	256	4	0,05	0
28.	Е0116-7-2	Демонтаж стальных труб диам. 20 мм	м	1328,00	24,61	0,67	32683	890	0,13	179
					23,94	0,25	31792	336	0,00	4
29.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	525,00	51,07	0,69	26812	362	0,33	174
					50,38	0,11	26450	58	0,00	1
30.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	м	480,00	67,96	0,50	32621	240	0,44	209
					67,46	0,09	32381	43	0,00	0
31.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром	м	30,00	100,07	1,00	3002	30	0,64	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм			99,07	0,16	2972	5	0,00	0
32.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм	м	120,00	165,84	1,99	19901	239	0,75	89
					163,85	0,32	19662	38	0,00	0
33.	Е0165-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 120 мм	м	30,00	422,61	3,16	12678	95	1,36	41
					419,45	0,50	12584	15	0,00	0
34.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 57 мм	м	30,00	109,47	1,00	3284	30	0,49	15
					108,47	0,16	3254	5	0,00	0
35.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	1548,00	197,20	15,96	305266	24706	1,21	1867
					181,24	2,52	280560	3901	0,02	34
36.	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	36,00	198,00	7,11	7128	256	1,18	43
					190,89	2,66	6872	96	0,02	1
37.	Е0120-3-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	30,00	216,74	8,84	6502	265	1,29	39
					207,90	3,31	6237	99	0,02	1
38.	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	170,00	198,00	7,11	33660	1209	1,18	201
					190,89	2,66	32451	452	0,02	3
39.	Е0120-3-10	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	28,00	171,53	6,15	4803	172	1,02	29
					165,38	2,30	4631	64	0,01	0
40.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм	м	40,00	165,84	1,99	6634	80	0,75	30
					163,85	0,32	6554	13	0,00	0
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция, демонтаж								496174
		Раздел: Водопровод и канализаци, демонтаж								
41.	Е0116-7-12	Демонтаж стальных труб диам. 159 мм	м	6,50	74,04	4,38	481	28	0,41	3
					69,66	1,64	453	11	0,02	0
42.	Е0116-7-1	Демонтаж стальных труб диам. 108	м	4,50	49,84	3,04	224	14	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	мм			46,80	1,14	211	5	0,01	0
43.	Е0116-7-1 0	Демонтаж стальных труб диам. 100 мм	м	139,00	49,84	3,04	6928	423	0,28	38
					46,80	1,14	6505	159	0,01	2
44.	Е0116-7-7	Демонтаж стальных труб диам. 65 мм	м	13,00	39,13	1,95	509	25	0,22	3
					37,17	0,73	483	10	0,01	0
45.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	104,50	116,90	1,81	12216	189	0,75	79
					115,09	0,29	12027	30	0,00	0
46.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	47,00	88,41	1,24	4155	58	0,57	27
					87,17	0,20	4097	9	0,00	0
47.	Е0116-7-4	Демонтаж стальных труб диам. 32 мм	м	177,50	24,61	0,67	4368	119	0,13	24
					23,94	0,25	4249	45	0,00	1
48.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	200,50	51,07	0,69	10240	138	0,33	67
					50,38	0,11	10101	22	0,00	0
49.	Е0116-7-2	Демонтаж стальных труб диам. 20 мм	м	171,00	24,61	0,67	4208	115	0,13	23
					23,94	0,25	4094	43	0,00	1
50.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	20,00	101,59	3,33	2032	67	0,61	12
					98,26	0,54	1965	11	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод и канализаци, демонтаж								45362
		Раздел: Слаботочные системы								
51.	Е0121-24-1	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	127,43	9,30	127	9	2,30	2
					118,13	3,69	118	4	0,02	0
52.	Ц0108-121 -1	Демонтаж- аккумулятор 12В 17А/Ч	шт	2,00	83,10	--	166	--	2,00	4
					83,10	--	166	--	--	--
53.	Ц0111-94-1	Демонтаж- пульт, рабочее место, массой до 0,3 т	шт	1,00	1147,74	256,74	1148	257	18,00	18
					891,00	64,12	891	64	0,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Ц0111-96-3	Демонтаж- съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,02 т	шт	3,00	136,03	3,73	408	11	3,00	9
					132,30	1,35	397	4	0,01	0
55.	Ц0110-668-3	Демонтаж- извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой	шт	76,00	131,58	0,48	10000	36	2,00	152
					131,10	--	9964	--	--	--
56.	Ц0110-668-6	Демонтаж- ручной пожарный извещатель	шт	21,00	20,58	2,34	432	49	0,35	7
					18,24	--	383	--	--	--
57.	Ц0110-99-6	Демонтаж- преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	432,00	--	432	--	9,00	9
					432,00	--	432	--	--	--
58.	Ц0110-3-6	Демонтаж- релейный блок	блок	3,00	7,71	--	23	--	0,15	0
					7,71	--	23	--	--	--
59.	Ц0110-398-2	Демонтаж- панель коммутации связи и сигнализации	шт	4,00	1471,50	--	5886	--	27,00	108
					1471,50	--	5886	--	--	--
60.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1920,00	13,94	0,06	26765	115	0,10	185
					13,88	--	26650	--	0,00	0
61.	Ц0108-397-1	Демонтаж- кабельный канал	м	1700,00	9,33	4,59	15861	7803	0,09	153
					4,74	0,96	8058	1632	0,01	9
62.	Ц0110-386-7	Демонтаж- абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	86,00	95,10	--	8179	--	2,00	172
					95,10	--	8179	--	--	--
63.	Ц0110-99-6	Демонтаж- блок питания	шт	4,00	432,00	--	1728	--	9,00	36
					432,00	--	1728	--	--	--
64.	Ц0108-121-1	Демонтаж- аккумулятор 12В 17А/Ч	шт	4,00	83,10	--	332	--	2,00	8
					83,10	--	332	--	--	--
65.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1120,00	13,94	0,06	15613	67	0,10	108
					13,88	--	15546	--	0,00	0
66.	Ц0108-397-1	Демонтаж- кабельный канал	м	700,00	9,33	4,59	6531	3213	0,09	63
					4,74	0,96	3318	672	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0167-5-9	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	м	700,00	27,31	0,49	19117	343	0,17	118
					26,82	0,07	18774	49	0,00	0
68.	Ц0110-668 -4	Демонтаж- извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	71,00	53,40	--	3791	--	1,00	71
					53,40	--	3791	--	--	--
69.	Ц0110-668 -6	Демонтаж- извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	шт	4,00	20,58	2,34	82	9	0,35	1
					18,24	--	73	--	--	--
70.	Ц0110-669 -2	Демонтаж- приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	86,00	285,48	0,48	24551	41	5,00	430
					285,00	--	24510	--	--	--
71.	Ц0110-3-6	Демонтаж- релейный блок станции Пентаконта"	блок	4,00	7,71	--	31	--	0,15	1
					7,71	--	31	--	--	--
72.	Ц0110-386 -7	Демонтаж- абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	13,00	95,10	--	1236	--	2,00	26
					95,10	--	1236	--	--	--
73.	Ц0110-261 -5	Демонтаж- Передатчик вещательный средневолновый мощностью 2х21 кВт	компл	8,00	5697,60	843,60	45581	6749	100,00	800
					4854,00	198,60	38832	1589	1,15	9
74.	Ц0110-458 -1	Антенны упрощенного типа: антенна Г-образная приемная	шт	8,00	1794,84	26,34	14359	211	37,00	296
					1768,50	4,74	14148	38	0,03	0
75.	Ц0111-96-3	Демонтаж- съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,02 т	шт	1,00	136,03	3,73	136	4	3,00	3
					132,30	1,35	132	1	0,01	0
76.	Ц0110-667 -9	Демонтаж- Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	шт	10,00	1026,48	0,48	10265	5	18,00	180
					1026,00	--	10260	--	--	--
77.	Ц0110-668 -5	Демонтаж- Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	10,00	71,70	--	717	--	1,00	10
					71,70	--	717	--	--	--
78.	Ц0110-668 -1	Демонтаж- Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8,00	43,20	--	346	--	1,00	8
					43,20	--	346	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0121-29-1	Демонтаж- Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	2,00	13,70	--	27	--	0,29	1
					13,70	--	27	--	--	--
80.	Ц0110-683-13	Демонтаж- Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	8,00	594,00	--	4752	--	25,00	200
					594,00	--	4752	--	--	--
81.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1030,00	13,94	0,06	14358	62	0,10	99
					13,88	--	14296	--	0,00	0
82.	Е0121-24-1	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	127,43	9,30	127	9	2,30	2
					118,13	3,69	118	4	0,02	0
83.	Ц0108-121-1	Демонтаж- аккумулятор 12В 17А/Ч	шт	2,00	83,10	--	166	--	2,00	4
					83,10	--	166	--	--	--
84.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1900,00	13,94	0,06	26486	114	0,10	183
					13,88	--	26372	--	0,00	0
85.	Ц0108-397-1	Демонтаж- кабельный канал	м	1700,00	9,33	4,59	15861	7803	0,09	153
					4,74	0,96	8058	1632	0,01	9
86.	Е0121-24-1	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	127,43	9,30	127	9	2,30	2
					118,13	3,69	118	4	0,02	0
87.	Ц0110-349-5	Демонтаж- Аппаратура настенного типа. Звонок	шт	15,00	51,30	--	770	--	1,00	15
					51,30	--	770	--	--	--
88.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1500,00	13,94	0,06	20910	90	0,10	145
					13,88	--	20820	--	0,00	0
89.	Ц0110-683-13	Демонтаж- Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	8,00	594,00	--	4752	--	25,00	200
					594,00	--	4752	--	--	--
90.	Е0121-29-1	Демонтаж- Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	1,00	13,70	--	14	--	0,29	0
					13,70	--	14	--	--	--
91.	Е0121-24-13	Демонтаж информационного шкафа	шт	3,00	72,35	6,20	217	19	1,26	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					66,15	2,46	198	7	0,01	0
92.	Ц0110-349 -4	Демонтаж- Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительнаяили разветвительная	шт	40,00	194,40	--	7776	--	4,00	160
					194,40	--	7776	--	--	--
93.	Е0167-7-1	Демонтаж рамка-суппорт под 2 модуля в сборе	шт	7,00	8,42	--	59	--	0,06	0
					8,42	--	59	--	--	--
94.	Е0167-7-1	Демонтаж рамка-суппорт под 6 модулей в сборе	шт	22,00	8,42	--	185	--	0,06	1
					8,42	--	185	--	--	--
95.	Ц0108-397 -1	Демонтаж- кабельный канал	м	2150,00	9,33	4,59	20060	9869	0,09	194
					4,74	0,96	10191	2064	0,01	12
96.	Ц0110-298 -11	Демонтаж короб с разделителем 80х40 WO	м	60,00	233,70	--	14022	--	4,00	240
					233,70	--	14022	--	--	--
97.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	2560,00	13,94	0,06	35686	154	0,10	247
					13,88	--	35533	--	0,00	0
98.	Е0167-5-9	Демонтаж труба гофрированная d=25мм и d=16мм с протяжкой	м	50,00	27,31	0,49	1366	24	0,17	8
					26,82	0,07	1341	3	0,00	0
99.	Е0121-24-1	Демонтаж щиток электрический	шт	7,00	127,43	9,30	892	65	2,30	16
					118,13	3,69	827	26	0,02	0
100.	Ц0108-526 -1	Демонтаж- Автомат однополюсный	шт	2,00	72,06	3,96	144	8	1,00	2
					68,10	0,69	136	1	0,00	0
101.	Ц0108-526 -1	Демонтаж- электромеханическое УЗО	шт	3,00	72,06	3,96	216	12	1,00	3
					68,10	0,69	204	2	0,00	0
102.	Ц0110-350 -22	Демонтаж- Видеокамеры наблюдения	шт	16,00	1169,34	8,34	18709	133	19,00	304
					1161,00	2,70	18576	43	0,02	0
103.	Ц0110-99-6	Демонтаж- системный блок	шт	1,00	432,00	--	432	--	9,00	9
					432,00	--	432	--	--	--
104.	Ц0110-350 -23	Демонтаж- монитор 19	шт	1,00	130,26	2,76	130	3	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					127,50	1,35	128	1	0,01	0
105.	Ц0110-669 -3	Демонтж- ИБП650 650VA	шт	1,00	281,28	0,48	281	--	5,00	5
					280,80	--	281	--	--	--
106.	Ц0110-99- 6	Демонтаж- SwiTsH 4-POrT	шт	1,00	432,00	--	432	--	9,00	9
					432,00	--	432	--	--	--
107.	Ц0110-99- 6	Демонтаж- блок питания 900 W	шт	1,00	432,00	--	432	--	9,00	9
					432,00	--	432	--	--	--
108.	Ц0110-350 -22	Демонтаж- Видеокамерынаблюдения	шт	8,00	1169,34	8,34	9355	67	19,00	152
					1161,00	2,70	9288	22	0,02	0
109.	Ц0110-350 -23	Демонтаж- цифровой 16-ти канальный видеорегистратор	шт	1,00	130,26	2,76	130	3	2,00	2
					127,50	1,35	128	1	0,01	0
110.	Ц0108-121 -1	Демонтаж- аккумулятор 12В 17А/Ч	шт	1,00	83,10	--	83	--	2,00	2
					83,10	--	83	--	--	--
111.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1688,00	13,94	0,06	23531	101	0,10	163
					13,88	--	23429	--	0,00	0
112.	Ц0110-349 -4	Демонтаж- коробка разветвительная	шт	16,00	194,40	--	3110	--	4,00	64
					194,40	--	3110	--	--	--
113.	Ц0108-397 -1	Демонтаж- кабельный канал	м	600,00	9,33	4,59	5598	2754	0,09	54
					4,74	0,96	2844	576	0,01	3
114.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	718,00	13,94	0,06	10009	43	0,10	69
					13,88	--	9966	--	0,00	0

Итого по разделу: Слаботочные системы 455050

Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ

115.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	т	298,40	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	298,40	196,00	--	58486	--	0,82	246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			39,20	--	11697	--	--	--
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								58487

ИТОГО: 2043096 169208 15267

Накладные расходы : 1827098 45122 286

На монтажные работы	598345
На общестроительные работы	762857
На металломонтажные работы	3495
На сантехнические работы	608716
Всего накладных расходов:	1973413
Итого с накладными	4016509

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	240991
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4257500
Итого с временными, 1,44 %	4318808
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4377112
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4394387
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4437575
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	12144641
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	242893
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12387534
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1486504
Итого с НДС	13874038
Конкурсная скидка 19%	-2636067
Итого по акту выполненных работ:	11237971
В том числе НДС 12%	1204068

Заказчик:

КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» МКМ «Жұмыстарына рұқсат» Қолы

Подрядчик:

ТОО "Glodal Trade Center"

Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегалиты Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан

Прошнуровано
Пронумеровано
11 страниц

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Glodal Trade Center"
Субподрядчик
Договор 13 от 16.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы №192, расположенного по адресу: пос. Карагайлы, д.50, Наурызбайский р-на, г. Алматы

Наименование обьекта: Школа Конструкции железобетонные

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел: Блок Б										
1.	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	6,50	31517,42	477,54		204830	3104		186,17	1210
					29882,25	180,00		194203	1170		0,88	6
2.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	32,13	65900,00	--		2117100	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
3.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,99	63560,00	--		62953	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,06	65372,00	--		69299	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
5.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	326,00	175,98	88,16		57371	28739		0,45	148
					85,05	52,04		27726	16965		0,08	27
6.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в	отверст.	326,00	14,40	7,01		4694	2284		0,04	12
					6,75	4,14		2200	1348		0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
7.	С11011-44 64	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 30 мм х 30 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	1,54	51331,00 / --	-- / --	78948 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	С12041-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,86	60419,00 / --	-- / --	112523 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Блок Б								2707718
		Раздел: Блок В								
9.	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	9,93	31517,42 / 29882,25	477,54 / 180,00	313098 / 296854	4744 / 1788	186,17 / 0,88	1849 / 9
10.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	30,95	65900,00 / --	-- / --	2039426 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,62	63560,00 / --	-- / --	103169 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С12041-22	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодическогопрофиля класса А-III, d 8 мм	т	1,19	65372,00 / --	-- / --	77995 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1789,00	175,98 / 85,05	88,16 / 52,04	314837 / 152154	157711 / 93100	0,45 / 0,08	810 / 146
14.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1789,00	14,40 / 6,75	7,01 / 4,14	25757 / 12076	12532 / 7398	0,04 / 0,00	64 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С11011-44 64	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 30 мм х 30 мм х 3 мм ГОСТ535-2005	т	2,313	51331,00	--	118713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	2,67	60419,00	--	161127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок В								3154121

ИТОГО:

	5861840	209115	4094
	685213	121769	190

Накладные расходы :

На общестроительные работы	806982
Всего накладных расходов:	806982
Итого с накладными	6668822

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	400129
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7068951
Итого с временными, 1,44 %	7170744
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7267549
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7296232
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7367939
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	20164385
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	403288
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20567673
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2468121
Итого с НДС	23035794
Конкурсная скидка 19%	-4376801
Всего по акту:	18658993
В т.ч.НДС 12%	1999178

Заказчик:

КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» МКМ «Құрылыс жұмыстарына рұқсат» Қолы

Подрядчик:

ТОО "Glodal Trade Center"

Global Trade Center

Мегалиты Алматы

Технадзор

Прошнуровано
и прошуровано