Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 г.

Код	Код	Доп. Соглашение №5 от 08.01.2021 г к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	**03.02.2020 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**72 612 035**	**13 463 113,4**	-	-	-	-	-	-	**1 615 573,61**	**15 078 687,01**
К оплате		**13 463 113,4**							**1 615 573,61**	**15 078 687,01**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области»** _____ **А.Калиев**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С. Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., мкр.14,1, тел.: (7292) 33-53-23,335325** — **050140006912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЖОЛ+К",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.11, тел.: 52-67-74** — **990440007987**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №5 от 08.01.2021 г. к договору №1/20 от 03 февраля 2020 года

Номер документа	Дата составления
00000000013	26.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по содержанию сущ.дорожных знаков,автомоб.дорог и уборке снега и стр. отходов ЛОТ№1(Тупкараганский и Мунайлинский Р-н) общая протяженность215км			ус	1	15 078 687,01	15 078 687,01	1 615 573,61
				Итого	1	x	15 078 687,01	1 615 573,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспан С.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Акжол+К"

Договор №1/20 от 03.02.2020 г.Доп.соглашение №5 от 08.01.2021 г

АКТ №5

приемки выполненных работ за май месяц 2021 года.

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

№	Наименование видов работ	Ед изм.	Объем	стоимость за единицу	Общая сумма
1	2	3	4	5	6
	Содержание земполотна.				
1	Планировка обочин автогрейдером	1 км прохода	340,0	3322,88	1129779,2
3	Укрепление обочин ГПС толщиной 8 см	100 м2	200,0	19256,49	3851298,0
5	Уборка мусора в полосе отвода	км	46	2712,24	124763,04
	Итого по зепмполотну				**5 105 840,24**
	Дорожная одежда				
6	Ремонтное профилирование грав. Дорог без добавления материала	1км прохода	28,0	14802,36	414466,08
7	Ямочный ремонт а/б покрытия	1м2	150,0	3213,39	482008,5
8	Заделка трещин битумом	100м	100,0	27725,44	2772544,0
9	Устройство разметки сплошной линией (шир.0,1м), 1 раз в год	км. линии	60,0	53135,52	3188131,2
10	Устройство разметки прерывистой (шир.0,1м), 2 раза в год	км. линии	30,0	36024,57	1080737,1
	Итого по дорожной одежде				**7 937 886,88**
	Обстановка дороги				
11	Уборка различных предметов и мусора на проезжей части вручную	**1 км**	154	3323,19	511771,26
12	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе "Газель" и др.	1 км	154	443,62	68317,48
26	Ремонт автопавильонов (побелка, штукатурка, **без покраски**)1 раз в год **(1 автопавильон 50м2)**	100м2	0,9	3130,16	2817,14
	Итого по обстановке дороги				**582 905,88**
	Итого по содержанию дороги				**13 626 633,00**
	НСД, 12 %				1 635 195,96
	ВСЕГО, с НДС				**15 261 828,96**
	ВСЕГО с коэфициентом понижения 0,988				**15 078 687,01**
	в т.ч НДС				**1 615 573,61**

Директор ТОО "Акжол+К"

С.Оспан

Руководитель ГУ"Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

А.Калиев

Объем выполненных работ подтверждаю:

Главный специалист ГУ «УПТ и АД Мангистауской области»

М. Битимов